



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 3/28/2024

Project Title: URU13G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00127260 URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión. Este proyecto consolidará un cambio en la forma en que se planifican y gestionan las áreas protegidas (AP) en Uruguay, a partir de su situación actual, en la que en gran medida se encuentran funcionalmente aún poco integradas dentro de un paisaje altamente modificado, hacia otra en la que gradualmente se van integrando al paisaje que las rodea, y donde se va armonizando progresivamente la gestión de las AP y la del paisaje circundante. Este cambio se hace necesario dada la expansión de los monocultivos comerciales y la intensificación de los sistemas de producción (en los sectores agrícola, ganadero y forestal) generando presiones sobre la biodiversidad en los paisajes que rodean a las AP, a la vez que acentúan su aislamiento biológico, aumentando el peligro de las especies exóticas invasoras (EEI) para los ecosistemas y especies nativas. Sumado a esto, existen fenómenos asociados al cambio climático que están provocando un aumento del riesgo de incendios en los hábitats naturales y modificaciones del equilibrio entre las prácticas productivas y la biodiversidad que caracteriza a los sistemas de producción tradicionales.	A1- Consolidación del marco del SNAP para adoptar el enfoque de paisaje	1/1/2021	12/31/2023		30071	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	71600 - Travel	10,000.00
					30072	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	75700 - Training, Workshops and Confer	173,726.00
					30072	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	71300 - Local Consultants	30,000.00
	A2-Manejo de las áreas protegidas integrado con los paisajes circundantes	1/1/2021	12/31/2023		30072	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	71300 - Local Consultants	21,280.00
					30071	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	73100 - Rental & Maintenance-Premises	5,000.00
					30071	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	71600 - Travel	20,000.00
					30071	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	72300 - Materials & Goods	3,000.00
					30072	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	72300 - Materials & Goods	65,450.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 3/28/2024

Project Title: URU13G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00127260 URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión. Este proyecto consolidará un cambio en la forma en que se planifican y gestionan las áreas protegidas (AP) en Uruguay, a partir de su situación actual, en la que en gran medida se encuentran funcionalmente aún poco integradas dentro de un paisaje altamente modificado, hacia otra en la que gradualmente se van integrando al paisaje que las rodea, y donde se va armonizando progresivamente la gestión de las AP y la del paisaje circundante. Este cambio se hace necesario dada la expansión de los monocultivos comerciales y la intensificación de los sistemas de producción (en los sectores agrícola, ganadero y forestal) generando presiones sobre la biodiversidad en los paisajes que rodean a las AP, a la vez que acentúan su aislamiento biológico, aumentando el peligro de las especies exóticas invasoras (EEI) para los ecosistemas y especies nativas. Sumado a esto, existen fenómenos asociados al cambio climático que están provocando un aumento del riesgo de incendios en los hábitats naturales y modificaciones del equilibrio entre las prácticas productivas y la biodiversidad que caracteriza a los sistemas de producción tradicionales.	A2-Manejo de las áreas protegidas integrado con los paisajes circundantes	1/1/2021	12/31/2023		30072	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	40,000.00
	A3-Gestión del Proyecto	1/1/2021	12/31/2023		30071	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	74500 - Miscellaneous Expenses	13,638.00
					30072	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	74500 - Miscellaneous Expenses	32,932.00
					30072	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	75100 - Facilities & Administration	15,000.00
					30072	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	6,000.00
	A4-Capitalización de aprendizajes	1/1/2021	12/31/2023		30071	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	75700 - Training, Workshops and Confer	4,553.00
					30072	URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, OR	75700 - Training, Workshops and Confer	50,000.00
TOTAL								490,579.00
GRAND TOTAL								490,579.00