



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

**Project:** 00094932

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** URU17001 Fortalecimiento de las capacidades tcnicas y

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00099001 El presente proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la DINARA, del MGAP, en lo que refiere a su liderazgo y planificación de políticas pesqueras y al manejo ecosistémico de los ambientes acuáticos.	A1-1.1 Pesca y medio ambiente,	5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71300 - Local Consultants	202,595.00	
	A2-1.2 Zonificación marina	5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71300 - Local Consultants	10,000.00	
	A3-2.1 Gestión y gobernanza de	5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71300 - Local Consultants	194,590.00	
	A4-2.2 Acceso a mercados		5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71600 - Travel	3,000.00
						30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71300 - Local Consultants	35,000.00
	A5-2.3 Acuicultura		5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71300 - Local Consultants	42,947.00



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

**Project:** 00094932

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** URU17001 Fortalecimiento de las capacidades tcnicas y

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099001 El presente proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la DINARA, del MGAP, en lo que refiere a su liderazgo y planificación de políticas pesqueras y al manejo ecosistémico de los ambientes acuáticos.	A6-Gestión del Proyecto	5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	72200 - Equipment and Furniture	4,000.00
					30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	75100 - Facilities & Administration	7,522.00
					30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	74100 - Professional Services	1,300.00
					30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	74500 - Miscellaneous Expenses	1,376.00
					30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	878.00
					30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71300 - Local Consultants	26,000.00
TOTAL							529,208.00	
GRAND TOTAL							529,208.00	



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

**Project:** 00094932

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** URU17001 Fortalecimiento de las capacidades tcnicas y

**Year:** 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00099001 El presente proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la DINARA, del MGAP, en lo que refiere a su liderazgo y planificación de políticas pesqueras y al manejo ecosistémico de los ambientes acuáticos.	A1-1.1 Pesca y medio ambiente,	5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71300 - Local Consultants	15,475.00	
	A2-1.2 Zonificación marina	5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71300 - Local Consultants	20,000.00	
	A3-2.1 Gestión y gobernanza de	5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71300 - Local Consultants	10,000.00	
	A4-2.2 Acceso a mercados	5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	71300 - Local Consultants	16,000.00	
	A6-Gestión del Proyecto		5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	74100 - Professional Services	1,500.00
						30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	74500 - Miscellaneous Expenses	1,500.00



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

## B0526 - Uruguay - Montevideo

**Project:** 00094932

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** URU17001 Fortalecimiento de las capacidades tcnicas y

**Year:** 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099001 El presente proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la DINARA, del MGAP, en lo que refiere a su liderazgo y planificación de políticas pesqueras y al manejo ecosistémico de los ambientes acuáticos.	A6-Gestión del Proyecto	5/1/2017	5/31/2026		30071	URU-MINISTERIO DE GANADERIA AG	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,000.00
TOTAL								66,475.00
GRAND TOTAL								66,475.00