



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00106741 Desde el rol de agente de gestión, se han movilizado más de 30 millones de dólares y se han vinculado alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil. Los recursos de la Ventana No Gubernamental son transferidos al PNUD, desde donde se tiene la responsabilidad de proveer servicios de coordinación y comunicación, administración de recursos, monitoreo y administración de auditorías, creación de capacidades, rendición de cuentas de los fondos desembolsados a las entidades implementadoras y de los resultados alcanzados. El proyecto ha contribuido a lograr un seguimiento permanente a cada una de las iniciativas, se han identificado alertas y posibles soluciones, se han definido lineamientos de la actuación matricial. Se ha fomentado la colaboración y la integración de los distintos niveles de los involucrados en la implementación, motivando la corresponsabilidad y el compromiso a través de la construcción colectiva, consolidando alianzas gracias al establecimiento de redes basadas en el empoderamiento y la sostenibilidad.	1.Direct Cost Budgets	8/1/2016	12/31/2024		11100	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	71300 - Local Consultants	6,000.00
					11100	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	71600 - Travel	8,000.00
					11100	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services- Companies	39,176.00
					11100	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	74100 - Professional Services	5,000.00
					11100	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	93,000.00
					11100	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	71500 - UN Volunteers	71,000.00
					11100	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	72800 - Information Technology Equipmt	15,000.00
					11100	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	73100 - Rental & Maintenance- Premises	11,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00106741 Desde el rol de agente de gestión, se han movilizado más de 30 millones de dólares y se han vinculado alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil. Los recursos de la Ventana No Gubernamental son transferidos al PNUD, desde donde se tiene la responsabilidad de proveer servicios de coordinación y comunicación, administración de recursos, monitoreo y administración de auditorías, creación de capacidades, rendición de cuentas de los fondos desembolsados a las entidades implementadoras y de los resultados alcanzados.El proyecto ha contribuido a lograr un seguimiento permanente a cada una de las iniciativas, se han identificado alertas y posibles soluciones, se han definido lineamientos de la actuación matricial. Se ha fomentado la colaboración y la integración de los distintos niveles de los involucrados en la implementación, motivando la corresponsabilidad y el compromiso a través de la construcción colectiva, consolidando alianzas gracias al establecimiento de redes basadas en el empoderamiento y la sostenibilidad.	1.Direct Cost Budgets	8/1/2016	12/31/2024		11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	7,595.00
					11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
TOTAL								260,771.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

<p>00120352 Este proyecto busca darle continuidad a la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (ST) establecida en el A.F. (6.3.2). Su función es hacer la verificación de la implementación de los compromisos del Acuerdo Final (A.F.), mediante la "rigurosa comprobación del estado de la implementación y puntos de discusión y controversia" (A.F., numeral 6.3.1, pp. 210) y responder a la necesidad de difundir los avances, dificultades y retrasos en la implementación, con particular atención en los territorios PDET. El objetivo de este proyecto es proveer a la CSIVI y la sociedad civil de la información sobre el cumplimiento verificado de la implementación de todos los puntos del A.F. y los enfoques transversales, lo cual contribuye al cuarto ámbito temático del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF por sus siglas en inglés). La Secretaría ejerció labores desde noviembre de 2017 hasta junio de 2019 e hizo la verificación de los primeros 30 meses de implementación. Esta segunda fase, dará continuidad al trabajo de verificación por 18 meses más, y permitirá contar con un examen de los primeros 4 años de implementación del A.F. con lo cual se alcanzará un período de implementación que se acerca a los 5 años, periodo que, según experiencias internacionales es crucial para sentar las bases de una paz estable y duradera. La ST tendrá dos énfasis: i. la verificación de la implementación territorial a través de los PDETS en cuanto a los logros alcanzados, la estabilización de los territorios y la construcción de paz con legalidad en forma sostenible. ii. el papel de los instrumentos de planeación y las políticas públicas del gobierno, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022). La ST se ha</p>	1. CERAC - Centro de Recursos Analisis	4/8/2020	12/31/2024		30000	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services- Companies	10,196.00
					30000	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	306.00
	1. CINEP - F. Centro de Investigación	4/8/2020	12/31/2024		30000	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services- Companies	10,357.00
					30000	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	311.00
	3. CERAC - Centro de Recursos Analisis - ADICION CERAC	4/8/2020	12/31/2024		30000	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	4,980.00
					30000	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services- Companies	166,015.00
	4. CINEP - F. Centro de Investigación - ADICION CINEP	4/8/2020	12/31/2024		30000	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services- Companies	171,163.00
					30000	MPTF- Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	5,135.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

posicionado con sus informes y actividades de difusión como una fuente robusta, independiente, objetiva e imparcial de información y ha contribuido a la comunicación de forma eficaz y transparente de los avances en la implementac

TOTAL

368,463.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

<p>00121547 El documento de política "Paz con Legalidad" emitido por el Señor Presidente de la República de Colombia, ha descrito en su parte introductoria que la implementación se realizará respetando y reconociendo las políticas de derechos humanos, las inclusivas de género y étnico, con amplio énfasis en las políticas orientadas a la mujer rural. El Plan Marco de Implementación (PMI) comprende un capítulo étnico que consta de 97 indicadores étnicos con los cuales se transversalizará en la implementación de los diferentes puntos del Acuerdo Final, el enfoque étnico y territorial. Con el objeto de garantizar esta transversalización del enfoque étnico y territorial, el literal f del punto 6.2.3 del Acuerdo Final dispuso la creación de una Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) que tiene como funciones ser consultora, representante e interlocutora de primer orden de la CSIVI. De otra parte, el comunicado Conjunto No. 13 desarrolló el alcance de la IEANPE y se pronunció sobre su definición, conformación, principios, funciones y mecanismo de trabajo. Entre las funciones de la IEANPE se destacan: Hacer seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico, especialmente en relación con el Plan Marco de Implementación. En el mismo comunicado, se establece que la IEANPE debe presentar un plan de trabajo que debe ser concertado con la CSIVI, dicho plan de trabajo fue presentado a esa instancia el día 10 de julio de 2019 y aprobado el 13 de agosto de 2019. En este sentido, el fortalecimiento de la IEANPE resulta fundamental para garantizar la participación de los grupos étnicos en la implementación a través de su rol de órgano consultivo de la CSIVI, observando especial atención al enfoque de género, mujer, familia y generación.</p>	ADICION CAP-ETNICO	8/1/2016	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	4,830.00	
						30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	161,000.00
	Fortalecimiento técnico	8/1/2016	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	22,640.00	
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	679.00	



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL						189,149.00			



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00128634 El Instituto Kroc, a través de la Iniciativa Barómetro y con el apoyo de su socio estratégico el SNSP-CC, continuará brindando asistencia técnica a la CSIVI y al CIV y monitoreando las 578 disposiciones contenidas en el Acuerdo Final. Como resultado del monitoreo, la Iniciativa Barómetro elaborará informes sobre el estado de la implementación, cuya periodicidad y temáticas variarán. Los informes brindarán elementos cualitativos y cuantitativos que serán de utilidad para impulsar la implementación por parte de los actores interesados e involucrados. Los hallazgos del monitoreo serán socializados a través de herramientas comunicativas asertivas con actores del nivel internacional, nacional y territorial (especialmente en cuatro subregiones PDET seleccionadas), promoviendo así la apropiación de los conocimientos sobre el estado de la implementación del Acuerdo.	Herramientas comunicaciones	8/1/2016	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	175,917.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	5,278.00
TOTAL								181,195.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00131450 Esta convocatoria se encuentra bajo el ámbito de Estabilización del Fondo. Este ámbito apunta a fortalecer la presencia y capacidad estatal en los municipios más afectados por el conflicto, con el objetivo de cerrar brechas históricas, reducir la inequidad y fortalecer la seguridad. De manera específica, bajo este ámbito se busca:1.3 Manejar de forma constructiva y transformadora la conflictividad social en los territorios a través de intervenciones proactivas que prevengan la inestabilidad y violencia.Esta convocatoria tiene como objetivo Promover la prevención, protección y autoprotección de defensores/as de Derechos Humanos, líderes/as sociales y comunitarios, incluidos líderes/as ambientales, líderes/as de procesos de restitución de tierras, del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), así como población en proceso de reincorporación de los municipios PDET a través de acciones de la sociedad civil aunadas al accionar institucional.	Apoyo iniciativas	8/4/2022	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	39,549.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	1,186.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	45,781.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	1,373.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	1,166.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	91,217.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	38,863.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	2,737.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00131450 Esta convocatoria se encuentra bajo el ámbito de Estabilización del Fondo. Este ámbito apunta a fortalecer la presencia y capacidad estatal en los municipios más afectados por el conflicto, con el objetivo de cerrar brechas históricas, reducir la inequidad y fortalecer la seguridad. De manera específica, bajo este ámbito se busca:1.3 Manejar de forma constructiva y transformadora la conflictividad social en los territorios a través de intervenciones proactivas que prevengan la inestabilidad y violencia.Esta convocatoria tiene como objetivo Promover la prevención, protección y autoprotección de defensores/as de Derechos Humanos, líderes/as sociales y comunitarios, incluidos líderes/as ambientales, líderes/as de procesos de restitución de tierras, del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), así como población en proceso de reincorporación de los municipios PDET a través de acciones de la sociedad civil aunadas al accionar institucional.	Apoyo iniciativas	8/4/2022	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	1,371.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	45,692.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72600 - Grants	978,066.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	29,342.00
TOTAL								1,276,343.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00131451 Fortalecer las capacidades de organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, organizaciones de mujeres, población LGBTQ+, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, personas mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes para garantizar su participación en el diseño y puesta en marcha de los Planes Regionales de Búsqueda que adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD)	1. PNUD Fortalecimiento Capacidades	5/2/2023	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72600 - Grants	423,267.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	12,698.00
	2. CINEP Procesos de búsqueda	5/2/2023	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	2,100.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	70,000.00
TOTAL								508,065.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00131452 Esta convocatoria se encuentra bajo el ámbito de Víctimas y Justicia Transicional. Este ámbito responde al compromiso de brindar una reparación colectiva integral a las víctimas, con enfoque diferencial y de género, garantizando la verdad, justicia, reparación y no repetición. De manera específica, bajo este ámbito se busca: • Apoyar al Estado en la estrategia de reparación y atención colectiva a víctimas, incluyendo su participación en los mecanismos de justicia transicional. • Apoyar proyectos que adelante el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición, generando mejores condiciones para la reconciliación. Esta convocatoria tiene como objetivo Fortalecer el trabajo de aliados de la sociedad civil para preparar la recepción, difusión, apropiación y la sostenibilidad del Legado que la Comisión de la Verdad dejará para las víctimas y la sociedad tanto en Colombia yel extranjero (organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, organizaciones étnicas, de derechos humanos, de mujeres y LGBTI, academia, sector privado y otros aliados de la Comisión)	Sostenibilidad Legado	4/8/2022	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	80,634.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	2,419.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	98,600.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	2,958.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	24,471.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72600 - Grants	815,708.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	76,071.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	80,576.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00131452 Esta convocatoria se encuentra bajo el ámbito de Víctimas y Justicia Transicional. Este ámbito responde al compromiso de brindar una reparación colectiva integral a las víctimas, con enfoque diferencial y de género, garantizando la verdad, justicia, reparación y no repetición. De manera específica, bajo este ámbito se busca: • Apoyar al Estado en la estrategia de reparación y atención colectiva a víctimas, incluyendo su participación en los mecanismos de justicia transicional. • Apoyar proyectos que adelante el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición, generando mejores condiciones para la reconciliación. Esta convocatoria tiene como objetivo Fortalecer el trabajo de aliados de la sociedad civil para preparar la recepción, difusión, apropiación y la sostenibilidad del Legado que la Comisión de la Verdad dejará para las víctimas y la sociedad tanto en Colombia y el extranjero (organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, organizaciones étnicas, de derechos humanos, de mujeres y LGBTI, academia, sector privado y otros aliados de la Comisión)	Sostenibilidad Legado	4/8/2022	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	2,417.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	2,423.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	80,782.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	2,282.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	68,665.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	2,060.00
TOTAL								1,340,066.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00131834 Este proyecto se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, así como con el Plan de Respuesta Humanitaria de OCHA, el Programa AICMA de COSUDE y el Plan Estratégico de 2020-2025 para AICMA de la OACP. Tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible (social, económico y medio ambiental) de las comunidades afectadas por la contaminación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos, en las zonas asignadas por la OACP. Igualmente, con el fin de generar un impacto sostenible en las comunidades, este proyecto plantea la articulación con entidades del ámbito local, regional y nacional, con el ánimo de realizar un trabajo de mancomunado con las comunidades para la identificación de sus necesidades asociadas al desarrollo socioeconómico sostenible, a la igualdad de género y en la mitigación del impacto ambiental por medio de la restauración de los espacios en los que se desarrollarán actividades AICMA.	Desarrollo Comunidades	5/27/2022	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	1,122,304.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	33,669.00
TOTAL								1,155,973.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

00132755 La CSIVI-Comunes ha venido desarrollando su trabajo de seguimiento, impulso y verificación en cabeza de los 3 delegados a la comisión, quienes, junto al equipo territorial actual, sumado al apoyo logístico y financiero, han desarrollado habilidades que les ha permitido de manera coyuntural responder eficazmente a los escenarios de interlocución con el gobierno nacional y acompañantes del proceso. Tras estos avances, han venido surgiendo una serie de necesidades que la CSIVI-Comunes identifica de cara a resolver los siguientes aspectos que de manera transversal integrarán los enfoques de género y étnico y que serán el eje diferenciador de este proyecto: i) Formación para mejorar calidad y objetividad de la información de territorio, ii) Cualificación y generación de informes especializados, iii) Estrategia de difusión de información e incidencia política en el marco de la sostenibilidad frente al escenario de cambio de gobierno.El proyecto contempla el despliegue territorial de un grupo de firmantes del AF, quienes serán beneficiarios directos del proyecto por el impulso que esto brinda a su proceso de reincorporación. Adicionalmente, se hará articulación con varias entidades, instancias y organizaciones de la sociedad civil; estos últimos quienes de forma directa o indirecta se beneficiarán de procesos de formación en pedagogía de paz y, además, de manera conjunta con los territoriales, consolidarán la información, que tras ser evaluada por expertos temáticos por punto del AF, serán presentados ante las diferentes instancias y marcarán hojas de ruta y posibles planes de trabajo. La primera necesidad que se quiere subsanar es, poder contar con información amplia desde territorio, esto se	Fortalecimiento Caapcidades	7/28/2022	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	10,459.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	348,626.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

<p>hará a partir tanto del despliegue territorial como de las diferentes articulaciones y diálogos constantes con entidades e instancias de seguimiento (IEM, IEANPE, ST CSIVI, Instituto KROC, etc.). En segundo lugar, se necesita poder contar con una evaluación rigurosa</p>								
TOTAL								359,085.00
GRAND TOTAL								5,639,110.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00106741 Desde el rol de agente de gestión, se han movilizado más de 30 millones de dólares y se han vinculado alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil. Los recursos de la Ventana No Gubernamental son transferidos al PNUD, desde donde se tiene la responsabilidad de proveer servicios de coordinación y comunicación, administración de recursos, monitoreo y administración de auditorías, creación de capacidades, rendición de cuentas de los fondos desembolsados a las entidades implementadoras y de los resultados alcanzados. El proyecto ha contribuido a lograr un seguimiento permanente a cada una de las iniciativas, se han identificado alertas y posibles soluciones, se han definido lineamientos de la actuación matricial. Se ha fomentado la colaboración y la integración de los distintos niveles de los involucrados en la implementación, motivando la corresponsabilidad y el compromiso a través de la construcción colectiva, consolidando alianzas gracias al establecimiento de redes basadas en el empoderamiento y la sostenibilidad.	1.Direct Cost Budgets	8/1/2016	12/31/2024		11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	70,000.00
					11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71600 - Travel	2,000.00
					11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	73100 - Rental & Maintenance-Premises	10,000.00
					11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	9,814.00
					11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
					11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71300 - Local Consultants	4,000.00
					11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71500 - UN Volunteers	46,111.00
					11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	80,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00106741 Desde el rol de agente de gestión, se han movilizado más de 30 millones de dólares y se han vinculado alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil. Los recursos de la Ventana No Gubernamental son transferidos al PNUD, desde donde se tiene la responsabilidad de proveer servicios de coordinación y comunicación, administración de recursos, monitoreo y administración de auditorías, creación de capacidades, rendición de cuentas de los fondos desembolsados a las entidades implementadoras y de los resultados alcanzados. El proyecto ha contribuido a lograr un seguimiento permanente a cada una de las iniciativas, se han identificado alertas y posibles soluciones, se han definido lineamientos de la actuación matricial. Se ha fomentado la colaboración y la integración de los distintos niveles de los involucrados en la implementación, motivando la corresponsabilidad y el compromiso a través de la construcción colectiva, consolidando alianzas gracias al establecimiento de redes basadas en el empoderamiento y la sostenibilidad.	1.Direct Cost Budgets	8/1/2016	12/31/2024		11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	74100 - Professional Services	10,000.00
					11100	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	74500 - Miscellaneous Expenses	100,000.00
TOTAL								336,925.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

<p>00120352 Este proyecto busca darle continuidad a la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (ST) establecida en el A.F. (6.3.2). Su función es hacer la verificación de la implementación de los compromisos del Acuerdo Final (A.F.), mediante la "rigurosa comprobación del estado de la implementación y puntos de discusión y controversia" (A.F., numeral 6.3.1, pp. 210) y responder a la necesidad de difundir los avances, dificultades y retrasos en la implementación, con particular atención en los territorios PDET. El objetivo de este proyecto es proveer a la CSIVI y la sociedad civil de la información sobre el cumplimiento verificado de la implementación de todos los puntos del A.F. y los enfoques transversales, lo cual contribuye al cuarto ámbito temático del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF por sus siglas en inglés). La Secretaría ejerció labores desde noviembre de 2017 hasta junio de 2019 e hizo la verificación de los primeros 30 meses de implementación. Esta segunda fase, dará continuidad al trabajo de verificación por 18 meses más, y permitirá contar con un examen de los primeros 4 años de implementación del A.F. con lo cual se alcanzará un período de implementación que se acerca a los 5 años, periodo que, según experiencias internacionales es crucial para sentar las bases de una paz estable y duradera. La ST tendrá dos énfasis: i. la verificación de la implementación territorial a través de los PDETS en cuanto a los logros alcanzados, la estabilización de los territorios y la construcción de paz con legalidad en forma sostenible. ii. el papel de los instrumentos de planeación y las políticas públicas del gobierno, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022). La ST se ha</p>	3. CERAC - Centro de Recursos Analisis - ADICION CERAC	4/8/2020	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	249,023.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	7,471.00
	4. CINEP - F. Centro de Investigación - ADICION CINEP	4/8/2020	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	256,745.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	7,702.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

posicionado con sus informes y actividades de difusión como una fuente robusta, independiente, objetiva e imparcial de información y ha contribuido a la comunicación de forma eficaz y transparente de los avances en la implementac

TOTAL

520,941.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

00121547 El documento de política "Paz con Legalidad" emitido por el Señor Presidente de la República de Colombia, ha descrito en su parte introductoria que la implementación se realizará respetando y reconociendo las políticas de derechos humanos, las inclusivas de género y étnico, con amplio énfasis en las políticas orientadas a la mujer rural. El Plan Marco de Implementación (PMI) comprende un capítulo étnico que consta de 97 indicadores étnicos con los cuales se transversalizará en la implementación de los diferentes puntos del Acuerdo Final, el enfoque étnico y territorial. Con el objeto de garantizar esta transversalización del enfoque étnico y territorial, el literal f del punto 6.2.3 del Acuerdo Final dispuso la creación de una Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) que tiene como funciones ser consultora, representante e interlocutora de primer orden de la CSIVI. De otra parte, el comunicado Conjunto No. 13 desarrolló el alcance de la IEANPE y se pronunció sobre su definición, conformación, principios, funciones y mecanismo de trabajo. Entre las funciones de la IEANPE se destacan: Hacer seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico, especialmente en relación con el Plan Marco de Implementación. En el mismo comunicado, se establece que la IEANPE debe presentar un plan de trabajo que debe ser concertado con la CSIVI, dicho plan de trabajo fue presentado a esa instancia el día 10 de julio de 2019 y aprobado el 13 de agosto de 2019. En este sentido, el fortalecimiento de la IEANPE resulta fundamental para garantizar la participación de los grupos étnicos en la implementación a través de su rol de órgano consultivo de la CSIVI, observando especial atención al enfoque de género, mujer, familia y generación.	ADICION CAP-ETNICO	8/1/2016	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	103,976.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	3,119.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL						107,095.00			



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00131451 Fortalecer las capacidades de organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, organizaciones de mujeres, población LGBTQ+, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, personas mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes para garantizar su participación en el diseño y puesta en marcha de los Planes Regionales de Búsqueda que adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD)	1. PNUD Fortalecimiento Capacidades	5/2/2023	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	10,389.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72600 - Grants	346,309.00
	2. CINEP Procesos de búsqueda	5/2/2023	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	900.00
TOTAL								387,598.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00131452 Esta convocatoria se encuentra bajo el ámbito de Víctimas y Justicia Transicional. Este ámbito responde al compromiso de brindar una reparación colectiva integral a las víctimas, con enfoque diferencial y de género, garantizando la verdad, justicia, reparación y no repetición. De manera específica, bajo este ámbito se busca: • Apoyar al Estado en la estrategia de reparación y atención colectiva a víctimas, incluyendo su participación en los mecanismos de justicia transicional. • Apoyar proyectos que adelante el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición, generando mejores condiciones para la reconciliación. Esta convocatoria tiene como objetivo Fortalecer el trabajo de aliados de la sociedad civil para preparar la recepción, difusión, apropiación y la sostenibilidad del Legado que la Comisión de la Verdad dejará para las víctimas y la sociedad tanto en Colombia y el extranjero (organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, organizaciones étnicas, de derechos humanos, de mujeres y LGBTI, academia, sector privado y otros aliados de la Comisión)	Sostenibilidad Legado	4/8/2022	12/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	628.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	20,942.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	300.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	10,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	19,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	570.00
TOTAL								51,440.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00097044

Report Date: 3/28/2024

Project Title: MPTF Ventana de Entidades NoGubernamentales

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00131834 Este proyecto se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, así como con el Plan de Respuesta Humanitaria de OCHA, el Programa AICMA de COSUDE y el Plan Estratégico de 2020-2025 para AICMA de la OACP. Tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible (social, económico y medio ambiental) de las comunidades afectadas por la contaminación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos, en las zonas asignadas por la OACP. Igualmente, con el fin de generar un impacto sostenible en las comunidades, este proyecto plantea la articulación con entidades del ámbito local, regional y nacional, con el ánimo de realizar un trabajo de mancomunado con las comunidades para la identificación de sus necesidades asociadas al desarrollo socioeconómico sostenible, a la igualdad de género y en la mitigación del impacto ambiental por medio de la restauración de los espacios en los que se desarrollarán actividades AICMA.	Desarrollo Comunidades	5/27/2022	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	2,111.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	70,357.00
TOTAL								72,468.00
GRAND TOTAL								1,476,467.00