



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00107866

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Planes de ordenamiento social de la propiedad rural

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00108001 Este proyecto se enfoca en la implementación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural, centrándose en dos fases clave: la etapa operativa de campo y el análisis de información. En la etapa operativa, se llevan a cabo actividades directamente en las áreas relevantes, como el levantamiento predial y Barrido Predial Masivo, para recopilar información detallada sobre la tenencia de la tierra. Simultáneamente, la fase de análisis utiliza herramientas digitales para procesar y evaluar la información recopilada. El objetivo global es fortalecer las capacidades locales para abordar las necesidades de las comunidades y reconocer sus derechos sobre la tierra mediante la implementación de estrategias informadas y efectivas.	2.10 Barrido municipios 2022	9/3/2018	10/30/2023		30071	COL-Agencia Nacional Tierras	73100 - Rental & Maintenance-Premises	33,084.00
					30071	COL-Agencia Nacional Tierras	74700 - Transport, Shipping and handle	26,000.00
					30071	COL-Agencia Nacional Tierras	75700 - Training, Workshops and Confer	330,000.00
					30071	COL-Agencia Nacional Tierras	75100 - Facilities & Administration	22,450.00
					30071	COL-Agencia Nacional Tierras	71600 - Travel	13,000.00
					30071	COL-Agencia Nacional Tierras	72100 - Contractual Services-Companies	46,916.00
	2.2 Seguimiento barrido	9/3/2018	3/31/2024		30071	COL-Agencia Nacional Tierras	71400 - Contractual Services - Individ	119,877.00
					30071	COL-Agencia Nacional Tierras	71600 - Travel	23,494.00
					30071	COL-Agencia Nacional Tierras	73100 - Rental & Maintenance-Premises	16,000.00
					30071	COL-Agencia Nacional Tierras	74500 - Miscellaneous Expenses	153,055.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00107866

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Planes de ordenamiento social de la propiedad rural

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00108001 Este proyecto se enfoca en la implementación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural, centrándose en dos fases clave: la etapa operativa de campo y el análisis de información. En la etapa operativa, se llevan a cabo actividades directamente en las áreas relevantes, como el levantamiento predial y Barrido Predial Masivo, para recopilar información detallada sobre la tenencia de la tierra. Simultáneamente, la fase de análisis utiliza herramientas digitales para procesar y evaluar la información recopilada. El objetivo global es fortalecer las capacidades locales para abordar las necesidades de las comunidades y reconocer sus derechos sobre la tierra mediante la implementación de estrategias informadas y efectivas.	2.2 Seguimiento barrido	9/3/2018	3/31/2024		30071	COL-Agencia Nacional Tierras	75100 - Facilities & Administration	15,621.00
TOTAL								799,497.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00107866

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Planes de ordenamiento social de la propiedad rural

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00110270 El proyecto incorpora un sistema integral de Monitoreo y Gestión de Conocimiento para evaluar y rastrear en tiempo real su progreso. Este sistema consta de un componente de monitoreo para un seguimiento preciso de las actividades y su alineación con los objetivos. También incluye un componente de gestión del conocimiento que recopila, organiza y comparte información clave, como buenas prácticas y lecciones aprendidas. Se prevé evaluaciones periódicas para medir la efectividad de las estrategias y garantizar la adaptabilidad del proyecto. Este enfoque garantiza una ejecución eficaz y sostenible, respaldando decisiones informadas y aprendizaje continuo.	3.1. Sistema Moritoreo	9/3/2018	10/31/2023		30071	COL-Agencia Nacional Tierras	75100 - Facilities & Administration	2,900.00
					30071	COL-Agencia Nacional Tierras	72100 - Contractual Services-Companies	58,000.00
TOTAL								60,900.00
GRAND TOTAL								860,397.00