



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

<p>00108977 Este proyecto tiene por objetivo desarrollar las bases para una oferta socioeconómica que favorezca la reincorporación sostenible, a partir de un modelo que integre la formación en entornos productivos y el desarrollo de alternativas productivas en los ETCR priorizados por el CNR. Se ha desarrollado en tres fases: I) Reincorporación Integral en Entornos productivos, II) Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional, III) Entornos de Paz y reconciliación) y IV) Fortalecimiento de la reincorporación socio económica para la sostenibilidad. - Los project 108975-108976-108977 corresponden a la fase I (Reincorporación Integral en Entornos productivos) del proyecto fue financiada por el MPTF. La cual buscaba "Desarrollar las bases par una oferta socioeconómica que favorezca la reincorporación sostenible, con la activa participación de las comunidades a partir de un modelo que integre la formación en entornos productivos y el desarrollo de alternativas productivas, al igual que el fortalecimiento institucional de las instancias de coordinación que impulse un proceso de rehabilitación económica y de infraestructura en 14 de los territorios donde establecen los espacios territoriales de capacitación y reincorporación". Esta fase contempló tres componentes: 1) formación productiva, Asistencia técnica e implementación, 3)Inversión en proyectos productivos. Finalizó actividades en febrero de 2021. En revisión presupuestal H se declaró oficialmente concluidas las actividades de los projects y se dio cierre operacional a los mismos. En revisión K se dio cierre financiero a los Atlas Outputs /</p>	<p>2Proyectos identificados</p>	<p>2/19/2018</p>	<p>9/30/2023</p>	<p>30000</p>	<p>MPTF- Colombia Peace UNMPTF</p>	<p>72300 - Materials & Goods</p>	<p>521.00</p>
				<p>30000</p>	<p>MPTF- Colombia Peace UNMPTF</p>	<p>75100 - Facilities & Administration</p>	<p>36.00</p>



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

Quantum Projects.									
TOTAL									557.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00120030 Este proyecto tiene por objetivo desarrollar las bases para una oferta socioeconómica que favorezca la reincorporación sostenible, a partir de un modelo que integre la formación en entornos productivos y el desarrollo de alternativas productivas en los ETCR priorizados por el CNR. Se ha desarrollado en tres fases: I) Reincorporación Integral en Entornos productivos, II) Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional, III) Entornos de Paz y reconciliación) y IV) Fortalecimiento de la reincorporación socioeconómica para la sostenibilidad. Los projects 120030-120031 corresponden a la fase III (Entornos de Paz y Reconciliación) del proyecto, fue financiada por el MPTF. Esta Fase se organizó en torno a tres ejes: 1) Promover las condiciones habilitantes para la implementación y sostenibilidad de las iniciativas productivas colectivas priorizadas, con énfasis en la equidad de género y empoderamiento de las mujeres; 2) Fortalecer las capacidades y habilidades de las personas en proceso de reincorporación para la generación de ingresos a través de procesos de formación; 3) Acompañar técnicamente los proyectos productivos individuales de las personas en proceso de reincorporación. Finalizó actividades en agosto de 2022.	3Implementación asistencia	2/19/2018	12/31/2023		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	3,297.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	231.00
TOTAL								3,528.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00120031 Este proyecto tiene por objetivo desarrollar las bases para una oferta socioeconómica que favorezca la reincorporación sostenible, a partir de un modelo que integre la formación en entornos productivos y el desarrollo de alternativas productivas en los ETCR priorizados por el CNR. Se ha desarrollado en tres fases: I) Reincorporación Integral en Entornos productivos, II) Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional, III) Entornos de Paz y reconciliación) y IV) Fortalecimiento de la reincorporación socio económica para la sostenibilidad. Los projects 120030-120031 corresponden a la fase III (Entornos de Paz y Reconciliación) del proyecto, fue financiada por el MPTF. Esta Fase se organizó en torno a tres ejes: 1) Promover las condiciones habilitantes para la implementación y sostenibilidad de las iniciativas productivas colectivas priorizadas, con énfasis en la equidad de género y empoderamiento de las mujeres; 2) Fortalecer las capacidades y habilidades de las personas en proceso de reincorporación para la generación de ingresos a través de procesos de formación; 3) Acompañar técnicamente los proyectos productivos individuales de las personas en proceso de reincorporación. Finalizó actividades en agosto de 2022. Este project consiste en fortalecer las capacidades y habilidades de las personas en proceso de reincorporación para la generación de ingresos a través de procesos de formación.	1) Identificación de capacidades	2/19/2018	12/31/2023		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	7,502.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	30,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	17,173.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	74500 - Miscellaneous Expenses	60,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL						114,675.00			



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00129649 Este proyecto tiene por objetivo desarrollar las bases para una oferta socioeconómica que favorezca la reincorporación sostenible, a partir de un modelo que integre la formación en entornos productivos y el desarrollo de alternativas productivas en los ETCR priorizados por el CNR. Se ha desarrollado en tres fases: I) Reincorporación Integral en Entornos productivos, II) Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional, III) Entornos de Paz y reconciliación) y IV) Fortalecimiento de la reincorporación socio económica para la sostenibilidad. Los projects 129649 - 129650 correspondiente a la fase IV (Fortalecimiento de la Reincorporación Socioeconómica para la Sostenibilidad) del proyecto es financiada por el MPTF. Inició en Enero de 2022. En esta fase se fortalecerá el proceso de reincorporación socioeconómica de los y las excombatientes a través del cierre financiero y asistencia técnica a nuevos proyectos productivos colectivos, y estrategias de sostenibilidad articuladas a proyectos colectivos en curso acompañados en la fase 1 y 2. Este project plantea que mediante planes de asistencia técnica serán fortalecidas las capacidades de las personas y las formas asociativas para la implementación de los proyectos productivos Colectivos.	Acciones de Género	2/19/2018	8/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	60,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72600 - Grants	96,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	10,920.00
	Alistamiento	2/19/2018	8/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	1,718.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	13,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71600 - Travel	6,540.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72300 - Materials & Goods	5,000.00
	Implementación	2/19/2018	8/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71300 - Local Consultants	11,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00129649 Este proyecto tiene por objetivo desarrollar las bases para una oferta socioeconómica que favorezca la reincorporación sostenible, a partir de un modelo que integre la formación en entornos productivos y el desarrollo de alternativas productivas en los ETCR priorizados por el CNR. Se ha desarrollado en tres fases: I) Reincorporación Integral en Entornos productivos, II) Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional, III) Entornos de Paz y reconciliación) y IV) Fortalecimiento de la reincorporación socio económica para la sostenibilidad. Los projects 129649 - 129650 correspondiente a la fase IV (Fortalecimiento de la Reincorporación Socioeconómica para la Sostenibilidad) del proyecto es financiada por el MPTF. Inició en Enero de 2022. En esta fase se fortalecerá el proceso de reincorporación socioeconómica de los y las excombatientes a través del cierre financiero y asistencia técnica a nuevos proyectos productivos colectivos, y estrategias de sostenibilidad articuladas a proyectos colectivos en curso acompañados en la fase 1 y 2. Este project plantea que mediante planes de asistencia técnica serán fortalecidas las capacidades de las personas y las formas asociativas para la implementación de los proyectos productivos Colectivos.	Implementación	2/19/2018	8/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71500 - UN Volunteers	60,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71600 - Travel	17,433.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72300 - Materials & Goods	4,136.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	57,845.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75700 - Training, Workshops and Confer	3,401.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	302,172.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services- Companies	20,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72600 - Grants	408,219.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00129649 Este proyecto tiene por objetivo desarrollar las bases para una oferta socioeconómica que favorezca la reincorporación sostenible, a partir de un modelo que integre la formación en entornos productivos y el desarrollo de alternativas productivas en los ETCR priorizados por el CNR. Se ha desarrollado en tres fases: I) Reincorporación Integral en Entornos productivos, II) Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional, III) Entornos de Paz y reconciliación) y IV) Fortalecimiento de la reincorporación socio económica para la sostenibilidad. Los projects 129649 - 129650 correspondiente a la fase IV (Fortalecimiento de la Reincorporación Socioeconómica para la Sostenibilidad) del proyecto es financiada por el MPTF. Inició en Enero de 2022. En esta fase se fortalecerá el proceso de reincorporación socioeconómica de los y las excombatientes a través del cierre financiero y asistencia técnica a nuevos proyectos productivos colectivos, y estrategias de sostenibilidad articuladas a proyectos colectivos en curso acompañados en la fase 1 y 2. Este project plantea que mediante planes de asistencia técnica serán fortalecidas las capacidades de las personas y las formas asociativas para la implementación de los proyectos productivos Colectivos.	Transferencia y Sostenibilidad	2/19/2018	8/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71600 - Travel	4,500.00	
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72300 - Materials & Goods	2,500.00	
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	1,177.00	
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	9,809.00	
TOTAL								1,095,370.00	



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00129650 Diseño y construcción de planes sostenibilidad que orienten la gestión de recursos por parte de las formas asociativas y de los actores que acompañan el proceso de reincorporación.	Acciones Agregación Valor	2/19/2018	8/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	25,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	1,750.00
	Diagnóstico	2/19/2018	8/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	13,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71300 - Local Consultants	15,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	1,960.00
	Planes de Sostenibilidad	2/19/2018	8/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	64,070.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71300 - Local Consultants	50,000.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	7,985.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00109718

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Reincorporacin Entornos Productivos

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL						178,765.00			
GRAND TOTAL						1,392,895.00			