



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo


Project: 00129782

Report Date: 6/30/2026

Project Title: FIER

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00123355 C'est un Projet ayant pour objectif de mettre en place les mécanismes et outils visant à permettre un Financement Intégré des Energies Renouvelables à Madagascar, dans une optique de transition énergétique	Fond souverain crée et structuré	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	75100 - Facilities & Administration	700.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72100 - Contractual Services- Companies	9,500.00
	Gestion et fonctionnement	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	71400 - Contractual Services - Individ	17,620.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72100 - Contractual Services- Companies	14,150.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72200 - Equipment and Furniture	3,680.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72400 - Communic & Audio Visual Equip	800.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72410 - Information and Communications Technology (ICT) Equipment	4,450.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72800 - Information Technology Equipmt	4,950.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75100 - Facilities & Administration	11,240.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71600 - Travel	20,570.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72500 - Supplies	3,200.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	73100 - Rental & Maintenance- Premises	7,200.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75700 - Training, Workshops and Confer	1,040.00



B0348 - Madagascar - Antananarivo

Report Date: 6/30/2026

Year: 2023

[illegible]



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 00129782

Report Date: 6/30/2026

Project Title: FIER

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00123355 C'est un Projet ayant pour objectif de mettre en place les mécanismes et outils visant à permettre un Financement Intégré des Energies Renouvelables à Madagascar, dans une optique de transition énergétique	Fond souverain crée et structuré	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,013.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72810 - Computer Software	123.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75100 - Facilities & Administration	1,098.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72100 - Contractual Services- Companies	72,042.00
	Gestion et fonctionnement	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	73300 - Rental & Maint of Info Tech Eq	197.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75100 - Facilities & Administration	14.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71400 - Contractual Services - Individ	31,310.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71600 - Travel	1,739.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72800 - Information Technology Equipmt	5,160.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72810 - Computer Software	68.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72100 - Contractual Services- Companies	217.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72200 - Equipment and Furniture	1,090.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72400 - Communic & Audio Visual Equip	2,857.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72410 - Information and Communications Technology (ICT) Equipment	6,728.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo


Project: 00129782

Report Date: 6/30/2026

Project Title: FIER

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00123355 C'est un Projet ayant pour objectif de mettre en place les mécanismes et outils visant à permettre un Financement Intégré des Energies Renouvelables à Madagascar, dans une optique de transition énergétique	Gestion et fonctionnement	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	73500 - Reimbursement Costs	5,346.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74500 - Miscellaneous Expenses	5,742.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,136.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74700 - Transport, Shipping and handle	9.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75700 - Training, Workshops and Confer	5,227.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	5,707.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71500 - UN Volunteers	20,145.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	73100 - Rental & Maintenance- Premises	16,910.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	73200 - Premises Alternations	25.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75100 - Facilities & Administration	56,882.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	300.00
	La capacité des parties prenantes et des décideurs en matière de formulation et de mise en oeuvre des politiques est renforcée	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	71200 - International Consultants	58,112.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71300 - Local Consultants	300.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	301.00



B0348 - Madagascar - Antananarivo

Report Date: 6/30/2026

[illegible]



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 00129782

Report Date: 6/30/2026

Project Title: FIER

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00123355 C'est un Projet ayant pour objectif de mettre en place les mécanismes et outils visant à permettre un Financement Intégré des Energies Renouvelables à Madagascar, dans une optique de transition énergétique	Fond souverain crée et structuré	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	71300 - Local Consultants	11,761.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75700 - Training, Workshops and Confer	1,000.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71200 - International Consultants	4,450.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72100 - Contractual Services-Companies	16,800.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75100 - Facilities & Administration	2,209.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72800 - Information Technology Equipmt	10,123.00
	Gestion et fonctionnement	7/31/2020	7/31/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMEN T PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	18.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMEN T PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	427.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71300 - Local Consultants	429.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72400 - Communic & Audio Visual Equip	8,356.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72500 - Supplies	3,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 00129782

Report Date: 6/30/2026

Project Title: FIER

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00123355 C'est un Projet ayant pour objectif de mettre en place les mécanismes et outils visant à permettre un Financement Intégré des Energies Renouvelables à Madagascar, dans une optique de transition énergétique	Gestion et fonctionnement	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	73500 - Reimbursement Costs	8,239.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71400 - Contractual Services - Individ	20,000.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71600 - Travel	35,990.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72100 - Contractual Services- Companies	4,383.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72200 - Equipment and Furniture	1,090.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72300 - Materials & Goods	1,650.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72410 - Information and Communications Technology (ICT) Equipment	15,917.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72800 - Information Technology Equipmt	2,436.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	73100 - Rental & Maintenance- Premises	25,444.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	73200 - Premises Alternations	23.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74700 - Transport, Shipping and handle	127.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75100 - Facilities & Administration	1,044.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75700 - Training, Workshops and Confer	7,646.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	132.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo


Project: 00129782

Report Date: 6/30/2026

Project Title: FIER

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00123355 C'est un Projet ayant pour objectif de mettre en place les mécanismes et outils visant à permettre un Financement Intégré des Energies Renouvelables à Madagascar, dans une optique de transition énergétique	Gestion et fonctionnement	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	5,791.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71500 - UN Volunteers	90,681.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,864.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74500 - Miscellaneous Expenses	11,500.00
	La capacité des parties prenantes et des décideurs en matière de formulation et de mise en oeuvre des politiques est renforcée	7/31/2020	7/31/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMEN T PROGRAMME	72100 - Contractual Services- Companies	13,871.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71300 - Local Consultants	27,288.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71600 - Travel	10,405.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72100 - Contractual Services- Companies	20,000.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,699.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75700 - Training, Workshops and Confer	42,246.00
	Mise en place et opérationnalisation de de-risking	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	71600 - Travel	12,073.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72100 - Contractual Services- Companies	26,450.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75700 - Training, Workshops and Confer	15,329.00



B0348 - Madagascar - Antananarivo

Report Date: 6/30/2026

[illegible]



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo


Project: 00129782

Report Date: 6/30/2026

Project Title: FIER

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00123355 C'est un Projet ayant pour objectif de mettre en place les mécanismes et outils visant à permettre un Financement Intégré des Energies Renouvelables à Madagascar, dans une optique de transition énergétique	Gestion et fonctionnement	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	71500 - UN Volunteers	66,407.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72100 - Contractual Services- Companies	800.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72300 - Materials & Goods	54.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72400 - Communic & Audio Visual Equip	3,621.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72500 - Supplies	568.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	25,000.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	75700 - Training, Workshops and Confer	1,834.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	74500 - Miscellaneous Expenses	10,000.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,248.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71600 - Travel	7,323.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	73100 - Rental & Maintenance- Premises	13,301.00
	La capacité des parties prenantes et des décideurs en matière de formulation et de mise en oeuvre des politiques est renforcée	7/31/2020	7/31/2026		30000	MPTF-Joint SDG Fund	71300 - Local Consultants	5,000.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	71600 - Travel	20,000.00
					30000	MPTF-Joint SDG Fund	72100 - Contractual Services- Companies	60,547.00



B0348 - Madagascar - Antananarivo

Report Date: 6/30/2026

Year: 2026

[illegible]