



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

**Project:** 00134497

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** Recuperacion Territorial

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126058 El departamento de Sucre y sus municipios reactivan su economía local mediante estrategias de recuperación verde, inclusiva y competitiva que permita Mitigar el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad económica de los hogares.	1.DESARROLLO RURAL INCLUSIVO	2/19/2021	1/31/2024		30071	COL-Gobernación de Sucre	75100 - Facilities & Administration	2,447.00
					30071	COL-Gobernación de Sucre	72600 - Grants	48,938.00
					30071	COL-Gobernación de Sucre	74500 - Miscellaneous Expenses	3,306.00
	2.FOMENTOS MEDIOS VIDA	2/19/2021	1/31/2024		30071	COL-Gobernación de Sucre	71400 - Contractual Services - Individ	17,897.00
					30071	COL-Gobernación de Sucre	75100 - Facilities & Administration	895.00
	3.ESTRATEGIA E+I	2/19/2021	1/31/2024		30071	COL-Gobernación de Sucre	74500 - Miscellaneous Expenses	16,168.00
	5.MARKETING TERRITORIAL	2/19/2021	1/31/2024		30071	COL-Gobernación de Sucre	75100 - Facilities & Administration	11,163.00
					30071	COL-Gobernación de Sucre	72100 - Contractual Services-Companies	223,250.00
					30071	COL-Gobernación de Sucre	74500 - Miscellaneous Expenses	41,745.00
	6.PLAN CAMBIO CLIMATICO	2/19/2021	1/31/2024		30071	COL-Gobernación de Sucre	74500 - Miscellaneous Expenses	10,493.00



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

**Project:** 00134497

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** Recuperacion Territorial

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126058 El departamento de Sucre y sus municipios reactivan su economía local mediante estrategias de recuperación verde, inclusiva y competitiva que permita Mitigar el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad económica de los hogares.	8.PLANTAS PROCESADORAS	2/19/2021	1/31/2024		30071	COL- Gobernación de Sucre	74500 - Miscellaneous Expenses	559.00
	9.FORTALECIMIENTO MICROEMPRESA	2/19/2021	1/31/2024		30071	COL- Gobernación de Sucre	72100 - Contractual Services- Companies	111,243.00
					30071	COL- Gobernación de Sucre	75100 - Facilities & Administration	5,562.00
TOTAL								493,666.00



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

**Project:** 00134497

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** Recuperacion Territorial

		Start	End	Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00133982 Se impulsa el desarrollo económico local y sostenible a través de la construcción de pequeña infraestructura comunitaria y el fortalecimiento de las capacidades productivas locales.	1. FORTALECIMIENTO SOCIAL	11/22/2022	1/31/2024	30071	Alcaldia Municipal de Aipe	71300 - Local Consultants	11,472.00
				30071	Alcaldia Municipal de Aipe	75100 - Facilities & Administration	2,560.00
				30071	Alcaldia Municipal de Aipe	71400 - Contractual Services - Individ	24,984.00
				30071	Alcaldia Municipal de Aipe	71600 - Travel	3,123.00
				30071	Alcaldia Municipal de Aipe	72500 - Supplies	7,481.00
				30071	Alcaldia Municipal de Aipe	74500 - Miscellaneous Expenses	4,139.00
	2. ECONOMIA LOCAL	11/22/2022	1/31/2024	30071	Alcaldia Municipal de Aipe	72600 - Grants	145,880.00
				30095	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72600 - Grants	13,766.00
				30071	Alcaldia Municipal de Aipe	75100 - Facilities & Administration	7,294.00
				30095	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75100 - Facilities & Administration	1,101.00



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

**B0492 - Colombia - Bogota**

**Project:** 00134497

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** Recuperacion Territorial

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL						221,800.00			
GRAND TOTAL						715,466.00			