



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

**Project:** 00134798

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** Tejiendo lazos comunitarios Choc

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126299 1. Política pública territorial. La institucionalidad territorial y local mejora sus capacidades para el desarrollo de instrumentos y herramientas para la implementación de las políticas públicas de equidad de género y educación media, así como la actualización y armonización de 4 planes de etnodesarrollo de los consejos comunitarios de Riosucio y Carmen del Darién en clave PDET con enfoque de género. 1.1 Armonización, actualización e implementación de 4 planes de etnodesarrollo y la incorporación del enfoque de género, iniciativas PDET; (PNUD)	1.1 Armonización Planes	4/15/2021	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	5,112.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	19,313.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	73100 - Rental & Maintenance-Premises	18,713.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	74500 - Miscellaneous Expenses	1,965.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71600 - Travel	1,013.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	3,228.00
<b>TOTAL</b>								<b>49,344.00</b>



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

**Project:** 00134798

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** Tejiendo lazos comunitarios Choc

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126300 Fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales. Las organizaciones de mujeres rurales, jóvenes, comunidades e institucionalidad local priorizadas fortalecen sus capacidades técnicas, y funcionales para crear alianzas y formular estrategias para el co-diseño de iniciativas PDET (pilares 4 y 8), especialmente en iniciativas etiquetadas como de mujer rural y género favoreciendo el diálogo, la integración y confianza comunitaria. 2.1. Co-diseñar 30 iniciativas integradoras del pilar 8 de los PDET a través de concursos para seleccionar las iniciativas enfocadas en temáticas de las 36 iniciativas PDET pre identificadas por el proyecto de los pilares 4 y 8, que luego serán ejecutadas por las organizaciones comunitarias; (PNUD)	2.1 Codiseño iniciativas pilar 8	4/15/2021	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	434.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	6,200.00
	2.2 Estrategia de comunicación	4/15/2021	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	74500 - Miscellaneous Expenses	2,652.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	186.00
TOTAL								9,472.00



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

**Project:** 00134798

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** Tejiendo lazos comunitarios Choc

<p>00126301 3. Implementación de iniciativas PDET en educación rural, reconciliación y adopción de políticas públicas. Las comunidades e instituciones son coparticipes en la implementación de las iniciativas PDET priorizadas en educación rural, reconciliación y convivencia, con énfasis en iniciativas etiquetadas como de mujer rural y género, en la política pública de educación media y equidad de género, mediante un proceso participativo sumando esfuerzos, sinergias entre los actores, recursos y sostenibilidad en las acciones.3.1. Realización de las 30 iniciativas integradoras co-diseñadas con la comunidad, que han sido seleccionadas a través de GRANTS del pilar 8 de los PDET que contribuyan a la reconciliación, convivencia y construcción de paz territorial con las comunidades y la institucionalidad local, con énfasis en las iniciativas mujeres y jóvenes. (PNUD)3.2. Diseñar, construir y/o mejorar 8 obras de infraestructura comunitaria del pilar 8 PDET como espacios de encuentros (PNUD)3.3 Diseño, mejoramiento y/o construcción de 2 sedes educativas con infraestructura integral con dotación (comedor estudiantil, baterías sanitarias y aula) para espacios pedagógicos del pilar 4 de los PDET con organizaciones de base local. (PNUD)</p>	3.1Implementación iniciativas	4/15/2021	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	13,252.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72600 - Grants	37,236.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	74500 - Miscellaneous Expenses	15,207.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	4,599.00
	3.2Infraestructura comunitaria	4/15/2021	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	3,082.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	11,850.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72600 - Grants	32,180.00
	3.3Infraestructura educativa	4/15/2021	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72600 - Grants	28,784.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	2,015.00



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

**B0492 - Colombia - Bogota**

**Project:** 00134798

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** Tejiendo lazos comunitarios Choc

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL						148,205.00			



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

**Project:** 00134798

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** Tejiendo lazos comunitarios Choc

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126302 Actividades transversales de articulación de acciones en el territorio y monitoreo. Las comunidades e instituciones se involucran directamente en la gestión y seguimiento de las iniciativas priorizadas (en articulación con el proyecto de reactivación económica en Riosucio y Carmen del Darién)4.1. Espacio de monitoreo comunitario, concertación comunitaria e institucional de las iniciativas del proyecto, una apuesta en términos de transparencia y rendición de cuentas, que garantiza una coherencia estratégica, programática y una articulación territorial entre autoridades locales y comunitarias. (Responsable PNUD)4.2 Evaluación de Proyecto. (Responsable PNUD)	4.1 Monitoreo proyecto	4/15/2021	11/30/2023		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71300 - Local Consultants	4,987.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71600 - Travel	11,886.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	3,467.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75700 - Training, Workshops and Confer	12,877.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	18,456.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	74500 - Miscellaneous Expenses	1,317.00
	4.2 Evaluación de proyecto	4/15/2021	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	71400 - Contractual Services - Individ	6,339.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	72100 - Contractual Services-Companies	19,810.00



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

## B0492 - Colombia - Bogota

**Project:** 00134798

**Report Date:** 3/28/2024

**Project Title:** Tejiendo lazos comunitarios Choc

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126302 Actividades transversales de articulación de acciones en el territorio y monitoreo. Las comunidades e instituciones se involucran directamente en la gestión y seguimiento de las iniciativas priorizadas (en articulación con el proyecto de reactivación económica en Riosucio y Carmen del Darién)4.1. Espacio de monitoreo comunitario, concertación comunitaria e institucional de las iniciativas del proyecto, una apuesta en términos de transparencia y rendición de cuentas, que garantiza una coherencia estratégica, programática y una articulación territorial entre autoridades locales y comunitarias. (Responsable PNUD)4.2 Evaluación de Proyecto. (Responsable PNUD)	4.2Evaluación de proyecto	4/15/2021	3/31/2024		30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	74500 - Miscellaneous Expenses	22,646.00
					30000	MPTF-Colombia Peace UNMPTF	75100 - Facilities & Administration	3,416.00
TOTAL								105,201.00
GRAND TOTAL								312,222.00