



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00135251

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Diseo Plan Ordenamiento Territorial

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126576 Gerencia y Coordinación del proceso de Diseño del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Mosquera mediante procesos de participación ciudadana y fortalecimiento institucional.	Liderar formulación	7/28/2021	12/31/2024		30071	COL-Alcaldía de Mosquera	71300 - Local Consultants	1,879.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	75100 - Facilities & Administration	94.00
	Revisión y coherencia	7/28/2021	12/31/2024		30071	COL-Alcaldía de Mosquera	71400 - Contractual Services - Individ	22,336.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	74500 - Miscellaneous Expenses	3,855.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	71300 - Local Consultants	20,793.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	75100 - Facilities & Administration	2,349.00
TOTAL							51,306.00	



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00135251

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Diseo Plan Ordenamiento Territorial

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126577 Visión Compartida del territorio de Mosquera construida y con recomendaciones para su sostenibilidad en el marco del diseño del Plan Ordenamiento Territorial municipal.	Implementación estrategia	7/28/2021	12/31/2024		30071	COL-Alcaldía de Mosquera	74500 - Miscellaneous Expenses	468.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	71300 - Local Consultants	2,913.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	71500 - UN Volunteers	1,450.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	75100 - Facilities & Administration	242.00
TOTAL								5,073.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00135251

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Diseo Plan Ordenamiento Territorial

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126578 Diagnóstico territorial y desarrollo de estudios para el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mosquera desde una perspectiva integral.	Síntesis del diagnóstico	7/28/2021	12/31/2024		30071	COL-Alcaldía de Mosquera	72100 - Contractual Services-Companies	32,037.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	75100 - Facilities & Administration	1,601.00
TOTAL								33,638.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00135251

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Diseo Plan Ordenamiento Territorial

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126579 Construido y socializado el Plan de Ordenamiento Territorial de Mosquera, para la concertación, consulta y aprobación del Plan en el Concejo Municipal y demás instancias.	Acompañamiento	7/28/2021	12/31/2024		30071	COL-Alcaldía de Mosquera	75100 - Facilities & Administration	548.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	72100 - Contractual Services-Companies	10,965.00
	Estructuración Proyecto	7/28/2021	12/31/2024		30071	COL-Alcaldía de Mosquera	71600 - Travel	24.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	72100 - Contractual Services-Companies	5,693.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,712.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	74500 - Miscellaneous Expenses	1,367.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	71300 - Local Consultants	9,254.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	71500 - UN Volunteers	7,462.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	75100 - Facilities & Administration	1,276.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera		
TOTAL							38,301.00	
GRAND TOTAL							128,318.00	



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00135251

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Diseo Plan Ordenamiento Territorial

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126578 Diagnóstico territorial y desarrollo de estudios para el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mosquera desde una perspectiva integral.	Síntesis del diagnóstico	7/28/2021	12/31/2024		30071	COL-Alcaldía de Mosquera	72100 - Contractual Services-Companies	33,333.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	75100 - Facilities & Administration	1,667.00
TOTAL								35,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 00135251

Report Date: 3/28/2024

Project Title: Diseo Plan Ordenamiento Territorial

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00126579 Construido y socializado el Plan de Ordenamiento Territorial de Mosquera, para la concertación, consulta y aprobación del Plan en el Concejo Municipal y demás instancias.	Acompañamiento	7/28/2021	12/31/2024		30071	COL-Alcaldía de Mosquera	72100 - Contractual Services-Companies	6,667.00
					30071	COL-Alcaldía de Mosquera	75100 - Facilities & Administration	333.00
TOTAL								7,000.00
GRAND TOTAL								42,000.00