



INFORME ANUAL DE PROYECTO

Código del Proyecto	PS00087571
Nombre del Proyecto	PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN PANAMÁ
Institución Implementadora	MINISTERIO DE SEGURIDAD
Período del Informe	1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

FIRMA

Por la dirección del programa o proyecto:


Nombre:	GLORIA MANZOTTI	Fecha:	10 de diciembre de 2015
Cargo:	Especialista en Programas	Firma:	

SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ -		#DIV/0!	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -		#DIV/0!	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ -		#DIV/0!	
			SUBTOTAL PRODUCTO	\$145,013.00	\$80,763.00	1.795537561	
PRODUCTO 3. Gestión de la Información	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 43,250.00	\$ 12,000.00	3.604166667	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 6,300.00	\$ 15,000.00	0.42	
			71400 Contratos de Personal Administrativo	\$ -	\$ 30,000.00	0	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 4,078.00	\$ 3,000.00	1.359333333	
			72100 Contratos de Empresas	\$ 880.00	\$ -	#DIV/0!	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ -	\$ 18,000.00	0	
			75100 Facilities and administration	\$ 2,742.00	\$ 2,250.00	1.218666667	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ 6,705.00	\$ 5,000.00	1.341	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
	SUBTOTAL PRODUCTO				\$63,955.00	\$85,250.00	0.750205279
	PRODUCTO 4. Gestión Local de Seguridad Ciudadana	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 63,150.00	\$ 12,000.00	5.2625
				71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 51,015.00	\$ 30,000.00	1.7005
				71600 Viajes , Viáticos	\$ 8,966.00	\$ 4,500.00	1.992444444
72100 Contratos de Empresas				\$ 918.00	\$ 500.00	1.836	
74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión				\$ 524.00	\$ 8,000.00	0.0655	
75100 Facilities and administration				\$ 3,897.00	\$ 3,015.00	1.292537313	
75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias				\$ 33,781.00	\$ 12,000.00	2.815083333	
-----				-----	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -

SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto. 

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución	
PRODUCTO 1. Consolidación de la Oficina de Seguridad Integral (OSEGI)	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	61300 Salarios	\$ -	\$ 92,500.00	0	
			71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ -	\$ 20,000.00	0	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	
			71400 Contratos de Personal Administrativo	\$ 112,683.00	\$ 115,000.00	0.979852174	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 8,891.00	\$ 3,000.00	2.963666667	
			72100 contratos de empresas	\$ 33,700.00	\$ -	#DIV/0!	
			72400 Equipo Audiovisual	\$ 10,151.68	\$ 11,499.00	0.882831551	
			72500 Útiles	\$ 1,471.00	\$ 2,000.00	0.7355	
			72800 Equipo Tecnológico	\$ 3,331.00	\$ 3,331.00	1	
			73100 Mantenimiento y Arrendamiento de locales	\$ 33,449.00	\$ 18,000.00	1.858277778	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 18,275.00	\$ 35,000.00	0.522142857	
			74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)	\$ -	\$ 2,000.00	0	
			74700 Transporte de carga aérea	\$ 1,017.00	\$ 1,017.00	1	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 7,758.00	\$ 11,463.00	0.676786182	
	75700 Talleres y costos asociados	\$ 1,933.00	\$ 20,000.00	0.09665			
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		\$ -	\$ -	#DIV/0!		
	71600 Viajes , Viáticos		\$ -	\$ -	#DIV/0!		
	SUBTOTAL PRODUCTO				\$252,659.68	\$354,810.00	0.712098532
	PRODUCTO 2. Plan Prevención de las Violencias en Panamá	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 28,353.00	\$ 15,000.00	1.8902
71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)				\$ 13,763.00	\$ 24,500.00	0.561755102	
71600 Viajes , Viáticos				\$ 18,108.00	\$ 3,000.00	6.036	
72100 Contratos de Empresas				\$ 606.00	\$ -	#DIV/0!	
Suministros papelería y útiles de oficina				\$ 926.00	\$ -	#DIV/0!	
74200 Audiovisuales y costos de edición e impresión				\$ 11,358.00	\$ 5,000.00	2.2716	
75100 Facilities and administration				\$ 6,146.00	\$ 3,263.00	1.883542752	
75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias				\$ 65,753.00	\$ 30,000.00	2.191766667	

SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
	SUBTOTAL PRODUCTO			\$162,251.00	\$70,015.00	2.317374848	
PRODUCTO 5. Redes Locales de Jóvenes	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ -	\$ 20,000.00	0	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ 25,000.00	0	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 4,335.00	\$ 5,000.00	0.867	
			72100 Contratos de Empresas	\$ 350.00	\$ -	#DIV/0!	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 1,180.00	\$ 2,645.00	0.446124764	
			75100 Facilities and administration	\$ 499.00	\$ 3,600.00	0.138611111	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ 5,227.00	\$ 30,000.00	0.174233333	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
	SUBTOTAL PRODUCTO			\$11,591.00	\$86,245.00	0.134396197	
	PRODUCTO 6. Prevención de la Violencia contra la Mujer	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	2
				71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 16,950.00	\$ 15,000.00	1.13
71600 Viajes , Viáticos				\$ -	\$ 5,000.00	0	
74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión				\$ -	\$ 5,000.00	0	
75100 Facilities and administration				\$ 1,890.00	\$ 1,958.00	0.965270684	
71300 Entrenamiento, Talleres y Conferencias				\$ -	\$ -	#DIV/0!	
30071 (GOB1)		01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			72100 Contratos de Empresas	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			38,840.00	36,958.00	1.050922669		
TOTAL DEL PROYECTO			\$674,309.68	\$714,041.00	0.944357089		

SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO

Corregido

04/04/2016

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución	
PRODUCTO 1. Consolidación de la Oficina de Seguridad Integral (OSEGI)	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	61300 Salarios	\$ -	\$ 92,500.00	0	
			71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ -	\$ 20,000.00	0	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 22,000.00	\$ 20,000.00	1.1	
			71400 Contratos de Personal Administrativo	\$ 123,749.82	\$ 115,000.00	1.076085391	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 11,537.46	\$ 3,000.00	3.84582	
			72100 contratos de empresas	\$ 33,700.00	\$ -	#DIV/0!	
			72399 Otros materiales y productos	\$ 6,972.00	\$ -	#DIV/0!	
			72400 Equipo Audiovisual	\$ 10,151.68	\$ 11,499.00	0.882831551	
			72500 Útiles	\$ 1,471.16	\$ 2,000.00	0.73558	
			72800 Equipo Tecnológico	\$ 3,330.56	\$ 3,331.00	0.999867908	
			73100 Mantenimiento y Arrendamiento de locales	\$ 39,488.27	\$ 18,000.00	2.193792778	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 21,501.25	\$ 35,000.00	0.614321429	
			74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)	\$ -	\$ 2,000.00	0	
			74700 Transporte de carga aérea	\$ 1,017.00	\$ 1,017.00	1	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 12,468.81	\$ 11,463.00	1.087744046	
			75700 Talleres y costos asociados	\$ 2,249.51	\$ 20,000.00	0.1124755	
		30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ -	\$ -	#DIV/0!
				71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!
				71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
	SUBTOTAL PRODUCTO				\$289,637.52	\$354,810.00	0.81631724
PRODUCTO 2. Plan Prevención de las Violencias en Panamá	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 28,352.50	\$ 15,000.00	1.890166667	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 13,762.50	\$ 24,500.00	0.561734694	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 18,398.99	\$ 3,000.00	6.132996667	
			72100 Contratos de Empresas	\$ 606.00	\$ -	#DIV/0!	
			Suministros papelería y útiles de oficina	\$ 925.50	\$ -	#DIV/0!	
			74200 Audiovisuales y costos de edición e impresión	\$ 11,793.00	\$ 5,000.00	2.3586	
			75100 Facilities and administration	\$ 6,248.97	\$ 3,263.00	1.915099602	

SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ 65,753.33	\$ 30,000.00	2.191777667
			71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ -		#DIV/0!
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -		#DIV/0!
			71600 Viajes , Viáticos	\$ -		#DIV/0!
			SUBTOTAL PRODUCTO	\$145,840.79	\$80,763.00	1.80578718
PRODUCTO 3. Gestión de la Información	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 43,250.00	\$ 12,000.00	3.604166667
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 6,300.00	\$ 15,000.00	0.42
			71400 Contratos de Personal Administrativo	\$ -	\$ 30,000.00	0
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 4,143.92	\$ 3,000.00	1.381306667
			72100 Contratos de Empresas	\$ 880.00	\$ -	#DIV/0!
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ -	\$ 18,000.00	0
			75100 Facilities and administration	\$ 2,757.54	\$ 2,250.00	1.225573333
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ 6,704.75	\$ 5,000.00	1.34095
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ -	\$ -	#DIV/0!
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ -	\$ -	#DIV/0!
	SUBTOTAL PRODUCTO	\$64,036.21	\$85,250.00	0.751157889		
	PRODUCTO 4. Gestión Local de Seguridad Ciudadana	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 63,150.00	\$ 12,000.00
71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)				\$ 58,265.00	\$ 30,000.00	1.942166667
71600 Viajes , Viáticos				\$ 8,966.20	\$ 4,500.00	1.992488889
72100 Contratos de Empresas				\$ 918.00	\$ 500.00	1.836
74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión				\$ 523.95	\$ 8,000.00	0.06549375
75100 Facilities and administration				\$ 7,452.20	\$ 3,015.00	2.471708126
75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias				\$ 33,781.35	\$ 12,000.00	2.8151125

04/04/2016

SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			SUBTOTAL PRODUCTO	\$173,056.70	\$70,015.00	2.47170892	
PRODUCTO 5. Redes Locales de Jóvenes	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ -	\$ 20,000.00	n	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ 25,000.00	-	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ 4,334.74	\$ 5,000.00	0.866948	
			72100 Contratos de Empresas	\$ 350.00	\$ -	#DIV/0!	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 1,180.00	\$ 2,645.00	0.446124764	
			75100 Facilities and administration	\$ 499.11	\$ 3,600.00	0.138641667	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	\$ 5,226.56	\$ 30,000.00	0.174218667	
	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
	SUBTOTAL PRODUCTO			\$11,590.41	\$86,245.00	0.134389356	
	PRODUCTO 6. Prevención de la Violencia contra la Mujer	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	
				71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 16,950.00	\$ 15,000.00	1.13
71600 Viajes , Viáticos				\$ -	\$ 5,000.00	0	
74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión				\$ -	\$ 5,000.00	0	
75100 Facilities and administration				\$ 1,889.60	\$ 1,958.00	0.965066394	
75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias				\$ 5,041.00	\$ -	#DIV/0!	
71300 Entrenamiento, Talleres y Conferencias				\$ -	\$ -	#DIV/0!	
30071 (GOB1)		01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
			72100 Contratos de Empresas	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
	75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias		\$ -	\$ -	#DIV/0!		

SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución
				43,880.60	36,958.00	1.187309919
			TOTAL DEL PROYECTO	\$728,042.23	\$714,041.00	1.01960844

SECCIÓN II: PROGRESO DE PRODUCTOS

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto.

Productos	Indicadores	Meta Anual	Avance Acumulado					Observaciones
			Año Anterior	Tri 1 %	Tri 2 %	Tri 3 %	Tri 4 %	
Equipo del Programa de Prevención de las Violencias en funcionamiento (Consolidación de la OSEGI).	<ul style="list-style-type: none"> ■ No existe documentos de planificación estratégica/diseño institucional ■ Foro de Políticas Públicas anuales como un espacio de debate, construcción colectiva, presentación de avances y compartir experiencias en el país. ■ 5 ediciones del Diplomado de "Gestión de Políticas de Seguridad Ciudadana" en el país, 175 alumnos y alumnas certificadas en Panamá. ■ 0 estudio de seguimiento y monitoreo de los resultados de las intervenciones en Prevención de las Violencias. ■ No existe Unidad de Coordinación del Programa. ■ No existe Plan de Comunicación para el Desarrollo de los alcances del Programa. ■ No existe producto audiovisual. ■ No existe evaluación de medio término y evaluación final. ■ No existe documentos de planificación estratégica/diseño institucional, ni guía para establecer alianzas público-privadas. 	<p>Metas (año 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contribuir al proceso de institucionalización del PROSI, la formación de profesionales, y generación de instrumentos de seguimiento y monitoreo. ■ Instalación del equipo de trabajo, selección de perfiles y ejecución de Gastos de funcionamiento del 1 año de Programa. ■ Elaboración del plan de comunicaciones del Programa. ■ Contar con mecanismos claros para facilitar la participación de la empresa privada en estrategias de prevención de violencias. <p>Metas (año 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mejorar los mecanismos de gestión de las instituciones de justicia (Ministerio de Seguridad, Policía Nacional). ■ Equipo de Trabajo en funcionamiento, ejecución de Gastos de funcionamiento del 2 año de Programa. ■ Implementando el plan de comunicaciones. ■ Establecidas 3 alianzas público-privadas para la prevención de las violencias. ■ Implementados 3 proyectos de prevención de violencias en el marco de alianzas público-privadas. ■ Realizar evaluación de medio término. 	N/A	5%	5%	10%	20%	<p>Instalación del Equipo del Programa Prevención de las Violencias en los 6 municipios contemplados.</p> <p>Semana de Planificación Estratégica Seguridad Ciudadana PNUD apoyo y asesoró durante la planificación, organización y ejecución de iniciativas y actividades lideradas por estamentos de seguridad pública (Foros, Encuentros, Conversatorios, Reuniones, entre otros), así como del Ministerio de Seguridad.</p> <p>Producto Audiovisual Foro de Seguridad Ciudadana Senafront - PNUD.</p> <p>En el marco del Programa se firmaron dos convenios entre PNUD - FLACSO y PNUD - UDELAS para el desarrollo de dos diplomados en Gestión de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana.</p> <p>Diseño, diagramación e impresión de productos comunicacionales (brochure, afiches, banner, entre otros)</p> <p>Diseñado el logo del Programa Prevención de las Violencias en Panamá.</p> <p>La Asistencia Técnica para el Diseño, elaboración e implementación del Plan de Comunicación del Programa se realizará durante el primer semestre de 2016.</p>
			N/A	10%	10%	10%	15%	

<p>Diseñado el plan de prevención de la violencia con enfoque integral y fortalecida la relación policía y comunidad.</p>	<p>Proceso de Consulta implementado y documento de Plan de Prevención de las Violencias que aterriza programáticamente las líneas de Prevención contempladas en la Estrategia Nacional elaborada.</p>	<p>Meta año 1: Contar con un diseño metodológico para la actualización de la Estrategia País de Seguridad Ciudadana. Desarrollar el proceso de consulta para realizar la Estrategia País de Seguridad Ciudadana. establecidos 3 convenios de cooperación interinstitucionales para la prevención de las violencias. Realización del estudio de planificación estratégica, 1 edición del Curso de Gerencia Policial, y I fase de la actualización del Plan de Mejora de los registros de denuncia de la PN realizados.</p> <p>Meta año 2: Realización del Estudio Carrera Profesional, 1 Edición del Curso Gerencia Policial, y II fase del Plan de Mejora de los Registros de denuncia de la PN Realizados. Diseño y validación con actores institucionales, sociedad civil, (con inclusión de jóvenes y grupos vulnerables) realizado. Implementación del Plan de Prevención de Violencias a través de 3 convenios de trabajo interinstitucionales. Realizado el Primer Foro sobre Prevención de Violencias</p>						<p>metodología para el proceso de consulta de la actualización de la estrategia país de Seguridad Ciudadana, durante los cuales no se identificaron perfiles con experiencia comprobada en estos temas. Esta situación afectó el proceso. Para el cuarto trimestre del año se Define la Hoja de Ruta para la Actualización de la Estrategia País de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias. Especialistas de PNUD Panamá y del Centro Regional de PNUD para América Latina y El Caribe elaborarán la Metodología y acompañarán las acciones a desarrollar durante el primer semestre de 2016. A finales del tercer trimestre del año se realiza el Foro: "Hacia una Política de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias en Panamá." En el cual se aboradoron temas relacionados con: Desarrollo Humano Sostenible, Seguridad Ciudadana, Jóvenes, Género, Violencia Contra la Mujer, Gestión de Información Diversidad, entre otros. Recopilación de información e insumos para la actualización de la Estrategia País de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias. Espacio en el cual se dieron cita más de 200 personas, en representación de aproximadamente 30 Instituciones del Estado, Sociedad Civil, Universidades, ONG, entre otros vinculadas al tema de seguridad ciudadana y prevención de las violencias. Posicionamiento y visibilidad de los Temas de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias. Elaboración de Producto Audiovisual del Foro "Hacia una Política de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias" (Video); y Producto que sistematiza experiencia. Elaboración de Video Animado de sensibilización y promoción de la Prevención de Violencias y Seguridad Ciudadana en Panamá.</p>
<p>Capacidades fortalecidas en materia de Gestión de la Información sobre el estado de situación de la violencia y el seguimiento de la política pública de seguridad (SIEC- Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana).</p>		<p>Meta Año 1: Capacidades fortalecidas en materia de Gestión de la Información sobre el estado de situación de la violencia y el seguimiento de la política pública de seguridad mediante la realización de 1 encuesta de victimización y percepción de las violencias, 3 estudios de sobre los ejes, 2 productos comunicacionales, realización de la 1 edición del curso y 6 sesiones de la Mesa de Diálogo Estadístico.</p> <p>Meta Año 2: Capacidades fortalecidas en materia de Gestión de la Información sobre el estado de situación de la violencia y el seguimiento de la política pública de seguridad mediante la realización de 1 encuesta de victimización y percepción de las violencias, 3 estudios de sobre los ejes, 2 productos comunicacionales, realización de la 1 edición del curso y 6 sesiones de la Mesa de Diálogo Estadístico.</p>		10%	5%	10%	10%	<p>En el 2015 PNUD lideró procesos de formación y capacitación en gestión de información y observatorios para instituciones y gobiernos locales. Fortalecimiento de las capacidades del SIEC y de la SUT en el marco del Proyecto Regional INFOSEGURA y el Programa Prevención de las Violencias en Panamá. El Programa realizó un levantamiento del estado de situación de los Observatorios Locales de las Violencias Ciudadana que surgieron durante el Programa Conjunto Ventana de Paz. Desde el Programa se promueve la reactivación de los Observatorios Locales de las Violencias existentes (Arraiján, La Chorrera y San Miguelito), así como la creación y consolidación de estos en los Municipios de Panamá, Colón y David el estado, a través del INEC realizará la Primera Encuesta de Victimización y Percepción de Violencias a Nivel Nacional en el Año 2016. Por tal razón el Programa y el Ministerio de Seguridad realizarán una Encuesta de Victimización y Percepción de la Violencia contra la Mujer en el año 2017. Se avanza en las negociaciones con el INEC. Apoyo al Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá.</p>
			N/A	10%	15%	15%	20%	<p>El programa durante los 2 primeros trimestres funcionó con 3 de los 6 Enlaces</p>

<p>Capacidades de gestión local de la seguridad ciudadana y convivencia instaladas en 6 municipios del país. (Apoyo Observatorios locales, Mecanismos de participación y acciones del Plan Local de Seguridad apoyadas en los municipios.</p>		<p>Meta Año 1: Apoyo en la implementación, Seguimiento y monitoreo del plan local de seguridad Ciudadana para 3 municipios adicionales, formación de capacidades, divulgación de la experiencia Validadas con los actores institucionales las estrategias previstas en el Plan local de seguridad</p> <p>META Año 2: Diseñado el Plan Local de Seguridad Ciudadana para 3 municipios adicionales, formación de capacidades, divulgación de la experiencia. Realizar evaluación de Medio término</p>						<p>Locales, situación que inicio en los avances en relación con el Plan Operativo Anual 2015. Desde finales del tercer trimestre el programa cuenta con enlaces locales en los 6 municipios contemplados por el programa.</p> <p>El Programa apoyó, asesoró, acompañó iniciativas lideradas por los Gobiernos Locales para la Prevención de las Violencias y la Seguridad Ciudadana; así como procesos de sensibilización y formación del personal en los municipios.</p> <p>Actualización del Plan Local de Seguridad Ciudadana existente en el Municipio de La Chorrera.</p> <p>Levantamiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Municipio de Panamá así como inicio del Proceso de Planificación Operativa 2016-2017.</p> <p>Para el 2016 se realizará el Diseño de los Planes Locales de Seguridad Ciudadana para los Municipios de Colón y David; así como la actualización de 1. Planes existentes en Arraiján y San Miguelito.</p> <p>Durante el 2015 se apoyó las iniciativas lideradas por los Comité Locales de Seguridad Ciudadana existentes.</p> <p>Se avanzó en procesos de sensibilización y formación en Observatorios Locales de Violencias.</p> <p>Elaboración y validación de las 6 primeras Guías de Gestión Local de la Seguridad Ciudadana.</p> <p>Inicio del Proceso para el Diseño y Diagramación de las 6 primeras Guías.</p>
<p>Oportunidades de desarrollo personal y comunitario de los jóvenes para la prevención de las violencias.</p>	<p>#estrategias de desarrollo personal llevadas adelante por organizaciones de la sociedad civil. # de proyectos desarrollados sobre uso del tiempo libre</p>	<p>Meta Año 1: Incrementadas las oportunidades de desarrollo personal en los jóvenes de 6 municipios. Contar con un programas de prevención de la violencia en el ámbito escolar</p> <p>META Año 2 Diseñadas y Aplicadas metodologías sobre resolución y mediación de conflictos. Desarrolladas estrategias para el uso adecuado del tiempo libre como estrategia para prevención de violencias.</p>	<p>N/A</p>	<p>5%</p>	<p>10%</p>	<p>15%</p>	<p>20%</p>	<p>Durante el 2015, el Programa apoyo procesos de formación de los gabinetes psicopedagogicos de MEDUCA en temas de Mediación de Conflictos Escolar quienes serán los encargados de formar grupos de mediadores juveniles en los colegios de Arraiján y La Chorrera.</p> <p>En los 6 Municipios se apoyaron iniciativas para promover el uso adecuado del tiempo libre como un mecanismo para la prevención de las violencias y promover la convivencia pacífica, estas consistieron en jornadas deportivas, recreativas y culturales, en colaboración con los Gobiernos Locales y Redes Juveniles.</p> <p>El Programa fomentó espacios de discusión y formación para tratar temas de interés para los/las jóvenes, así como para el abordaje de los principales problemas que afectan a la juventud hoy día.</p> <p>Apoyo y asesoría durante el lanzamiento del Programa Joven a Joven liderado la Alcaldía de Panamá.</p> <p>Acuerdo de cooperación PNUD - UNFPA para el diseño de contenidos de prevención para jóvenes (mediación, rac, noviazgos no violentos, etc) con el Ministerio de Educación.</p> <p>Apoyo lanzamiento programa Regional PREJUVE (AECID- SICA- PNUD)</p>
			<p>N/A</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>20%</p>	<p>El Programa apoyó y acompañó las sesiones, reuniones y encuentros del</p>

Estrategia de Prevención de Violencia contra la Mujer.	<p># Sesiones Técnicas y Políticas del Comité Especializado Técnico sobre Prevención de la Violencia contra la Mujer</p> <p>Plan de Seguimiento y Monitoreo del Plan de Prevención de Violencia contra la Mujer.</p> <p># Inicialivas de Sensibilización en el marco de la Campaña UNETE del Secretario General.</p>	<p>Meta Año 1: Promovidas Gira Unete iniciativas en el país de sensibilización dentro de la campaña UNETE</p> <p>META Año 2: Involucrar a X organizaciones de la Sociedad Civil en el desarrollo de estrategias de prevención de violencia contra la mujer. Promovidas dos iniciativas de sensibilización dentro de la campaña Unete. Realizado el Foro sobre Estrategias de Prevención contra las Mujeres.</p>						<p>COMUNIMU, espacio que articula la respuesta institucional y de la sociedad civil ante la violencia contra la mujer.</p> <p>Asesoría y acompañamiento durante la reglamentación de la ley 82.</p> <p>Apoyo durante la creación de espacios de reflexión, sensibilización y discusión sobre la Violencia contra la Mujer.</p> <p>Asesoría técnica internacional para el abordaje de temas relacionados con violencia de género, violencia a niñas y mujeres, así como nuevas masculinidades. Se ha impulsado el Acuerdo Interinstitucional de Alto Nivel para la Prevención de la VCM, liderado por la Sra. Vicepresidenta de Panamá.</p> <p>Intercambio de experiencias Panamá - Rep. Dominicana en el mes de noviembre para abordar el tema de la violencia contra la mujer y presentar la experiencia internacional del Centro de Intervención Conductual para Hombres en Rep. Dominicana.</p> <p>Apoyo y acompañamiento durante la Campaña Unete en coordinación con agencias del SNU.</p> <p>PNUD acompañó las acciones en el marco de la Campaña UNETE para poner fin a la violencia contra la mujer. En esta oportunidad, con un intercambio de experiencias entre República Dominicana (Luis Verges) y el INAMU en Panamá.</p> <p>Firma del Protocolo Nacional de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en las Relaciones de Pareja</p> <p>Durante el 2015 se apoyó y acompañó iniciativas, jornadas de sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer lideradas por los Gobiernos Locales.</p> <p>Lanzamiento del Programa Mujeres Seguras liderado por la Alcaldía de Panamá.</p> <p>Asesoría técnica, organización, planificación y acompañamiento a iniciativas lideradas por el INAMU.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--

SECCIÓN III: BENEFICIARIOS

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto.

PRODUCTOS	COBERTURA DE BENEFICIARIOS PLANEADA	COBERTURA DE BENEFICIARIOS REAL	% DE COBERTURA
Equipo del Programa de Prevención de las Violencias en funcionamiento (Consolidación de la OSEGI)	120 funcionario/as	70 funcionario/as	58.00%
Diseñado el plan de prevención de la violencias con enfoque integral y fortalecida la relación policía y comunidad	80% de la población se siente insegura	67% de la población se siente insegura	N/A
Capacidades de gestión local de la seguridad ciudadana y convivencia instaladas en 6 municipios del país. (Apoyo Observatorios locales, Mecanismos de participación y acciones del Plan Local de Seguridad apoyadas en los municipios	200 personas forman parte de los mecanismos de participación	105 personas forman parte de los mecanismos de participación	53%
Capacidades fortalecidas en materia de Gestión de la Información sobre el estado de situación de la violencia y el seguimiento de la política pública de seguridad (SIEC- Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana).	50 funcionario/as	28 funcionario/as	56%
Oportunidades de desarrollo personal y comunitario de los y las jóvenes para la prevención de las violencias	200 jóvenes	140	70.00%
Estrategia de Prevención de Violencia contra la Mujer	26 Redes de Prevención de VCM	8 Redes de Prevención de VCM: con más de mil participantes	30.00%



SECCIÓN IV: EVALUACIÓN DESCRIPTIVA

ESTRATEGIA DE ALIANZAS

Describa la estrategia de alianzas del proyecto durante este periodo

El Programa Prevención de las Violencias lideró procesos de articulación con la institucionalidad, así como con proyectos y programas que se implementan en paralelo y guardan relación con los ejes priorizados por el programa que son: fortalecimiento institucional, gestión de la información, gestión local de la seguridad ciudadana, estrategias de prevención de violencia contra la mujer e impulso a las redes de prevención juveniles. PNUD acompaña y asesora el proceso de actualización de la estrategia País de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias en Panamá, liderada por el MINSEG. Proceso durante el cual, adicionalmente, se articula con el Centro Regional de PNUD para América Latina y el Caribe. Se desarrollan procesos de capacitación a partir de alianzas estratégicas con centros de estudios.

LECCIONES APRENDIDAS

Describa brevemente las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto

La importancia de continuar generando espacios para el abordaje de temas relacionados con Prevención de las Violencias y Seguridad Ciudadana, fundamentados en el enfoque integral de la Seguridad.
Promover la creación de espacios de articulación entre actores institucionales y sociedad civil vinculados al tema de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias. Fortalecer y facilitar el acceso a formación que impacte en el desarrollo de capacidades para la Gestión Local de la Seguridad Ciudadana.

Bitácora de Riesgos

Título del Proyecto: PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN PANAMA Award ID: PS00087571 Fecha: May-14

#	Descripción del riesgo	Fecha de identificación	Tipo (Ambiente, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I). Ejemplo: 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quién debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización	Estado (superado, en reducción, en aumento, sin cambio)
1	Dificultad en identificar / mantener interesadas a organizaciones de la sociedad civil	13-Apr	Estratégico	Lento avance en la identificación de posibles emprendimientos P = 3 I = 5 P = 3 I = 4	Se deberán planificar actividades que rápidamente comuniquen los beneficios que este tipo de actividad puede brindar a la comunidad para despertar/mantener interés.	POLICIA NACIONAL PROSI PNUD	PNUD	5/12/2014	Superado
2	Cambios en marco regulatorio	13-Apr	Regulatorio	Nuevas regulaciones o normativas que interfieren P = 3 I = 5	Estrecha comunicación con asesores legales de entidades clave como Policía Nacional, Ministerio de Justicia de y asamblea, como motor de desarrollo	PROSI	PNUD	13-Apr	Sin cambio
	Incumplimiento de los plazos y los productos establecidos en el Programa.	13-Apr	Operativo	P = 3 I = 5	Seguimiento y reporte de actividades	PNUD	PNUD	12-May	Mitigación mediante presentación del programa a las autoridades