

4/3/2015



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Project: 00068118
Project Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis
Start Year: 2012
End Year: 2016

Implementing Partner: GOBIERNO DE EL SALVADOR

Responsible Parties: SLV-Ministerio de Salud ES

Revision Type: General Revision 5

Budget (US\$) as of Last Revision on 04-March-2015		
Donor	Fund	Amount
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	461,307.59
Total Budget (2015 and Beyond)		461,307.59
Total Utilization (2014 and Prior)		1,424,594.26
Project Total		1,885,901.85
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:


La revisión general se realiza para ajustar el presupuesto 2015 en base a la proyección de gastos. Asimismo, habilitar el año 2016 a fin de programar el total de la contribución recibida.

Año 2015: \$ 200,000.00
Año 2016: \$261,307.59

Los resultados esperados no son afectados

Agreed by: Roberto Valent
Agreed by: Representante Residente
Agreed by: PNUD
Agreed by:

Roberto Valent





Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00068118 **Report Date:** 4/3/2015
Project Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis
Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00083506 Fortalecimiento Programa TB	Gestión de Insumos	1/10/2012	31/12/2016	SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74100	Professional Services	1,800.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	121,578.66
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	1,234.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	71300	Local Consultants	70,270.81
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	500.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	4,616.53
TOTAL									
GRAND TOTAL									
200,000.00									
200,000.00									



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Report Date: 4/3/2015

Project: 00068118

Project Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00083506 Fortalecimiento Programa TB	Gestion de Insumos	1/10/2016	11/12/2016	SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	12,443.22
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	71300	Local Consultants	248,864.37
TOTAL									261,307.69
GRAND TOTAL									261,307.69

Paola Sorto

De: Patricia Montalvan
Enviado el: lunes, 02 de marzo de 2015 02:32 p.m.
Para: Claudia Morales; Paola Sorto; Claudia Argueta; Rossana Henriquez
CC: Stefano PETTINATO
Asunto: RE: PRESUPUESTOS AJUSTADOS 2015

Estimadas,

Sobre la base de la información que me proporcionaron, he revisado el estado de sus presupuestos en ATLAS al día de hoy. Según veo todavía reflejan escenarios sin cambio. Consulté con Claudia Monzón y las revisiones no están en proceso de aprobación, por lo que apreciaré me indiquen en qué paso se encuentran, para poder informar apropiadamente de su status. Y si podemos apoyarles para acelerar dichas aprobaciones.

Saludos.

Suma de Budget	Project	Descr	Total	1ra. Estimación Realista Diciembre 2014	2da. Proyección realista Febrero 2015	Diferencia contra presupuesto ATLAS
DHSostenible	00059206	Programa Desarrollo Proveedore	71,269.00	71,629.00	40,000.00	-31,269.00
	00070494	Modernizacion Rural Oriente	2255,740.80	368,081.20	900,000.00	-1355,740.80
	00073968	Modernizacion Rural Central	1394,145.84	1394,145.84	900,000.00	-494,145.84
	00077096	Fortalecimiento del Magisterio	5416,032.70	3000,000.00	1000,000.00	-4416,032.70
	00078229	Pobreza Multidimesional	429,623.36	429,623.36	200,000.00	-229,623.36
	00082508	Metodología generación ingreso	409,060.89	450,319.01	200,000.00	-209,060.89
	00082510	Riesgos Comunidades Solidarias	76,472.58	76,472.58	76,472.58	0.00
	00082511	Fortalecimiento STP/CSU	272,446.20	272,446.20	200,000.00	-72,446.20
	00083506	Fortalecimiento Programa TB	427,463.72	427,463.72	200,000.00	-227,463.72
	00084527	Seamos Productivos	914,256.61	914,256.61	500,000.00	-414,256.61

[Número de página]



NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS

AWARD #: 00068118 PROJECT 00083506 DONOR (NAME): GOBIERNO DE EL SALVADOR

PROCUREMENT CONTRACTS OTRO: REVISION PRESUPUESTARIA

ASUNTO: REVISION PRESUPUESTARIA # 5 (Shadow)

Cargo	Nombre	ACCION	FECHA DE INGRESO	Fecha de despacho	Firma
Coordinador/a del proyecto	Ana Guadalupe Flores	Ha actualizado el plan del proyecto			N/A
ASOCIADA DE PROGRAMA	Paola Sorto	Ha ingresado la información en ATLAS		4/3/15	Paola
OFICIAL DE PROGRAMA	Claudia Argueta	Ha verificado: se ha cumplido con los procedimientos descritos en el POPP y guías Atlas		5/3/15	[Signature]
DRR	Stefano Pettinato	Visto Bueno	5/3/15	5/3/15	[Signature]
RR	Roberto Valent	Firma la revisión	5/3/15	5/3/15	[Signature]
Gerente de Operaciones) ARR	Claudia Monzón	Finaliza el presupuesto Años: 2015 y 2016	09/III/15 10/III/15	09/III/15 10/III/15	[Signature]
Analista de apoyo a programa	Patricia Montalvan	Ha verificado: El cumplimiento del procedimiento y requisitos en Atlas. La exactitud. Las autorizaciones para la revisión La calidad sustantiva	11/3/15	13/3/15	[Signature]

Comentarios:

2015 \$ 200.000
 2016 \$ 261.307.59

