

Proyectos/Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1. Diseño integral sobre inclusión social para la construcción de entornos inclusivos. Libro de documentación con política inclusiva laboral						
1.1. Aprobación del instrumento para el levantamiento de la encuesta en el SIESO DESARROLLO SMOX.						
1.2. Centro del punto de trabajo y la legitimación el levantamiento de la encuesta						
1.3. Capacitación de las y los encuestadores para la aplicación del instrumento						
1.4. Aplicación del instrumento en el Centro Administrativo PAMEX.						
1.5. Entrega de la base de datos del instrumento al computador storage del SIESO DESARROLLO SMOX						
1.6. Integración y redacción del diagnóstico por parte del consultor responsable						
1.7. Revisión y lista del documento diagnóstico y los productos con el consultor						
2. Documento final, entrega y cierre						
2.1. Programa de sensibilización sobre <i>Qualidad y language inclusive, preservation del patrimonio y acceso social laboral y sinos laboral, respeto a la diversidad y el trabajo decente</i>						
2.2. Implementación de las corrientes e-learning						
2.2.1. Instalación de las áreas prioritarias para el proyecto, a fin de que integren la <i>INTERSECCION DE LOS CURSOS E-Learning</i>						
2.2.2. Cierre de la implementación para el proyecto en los centros						
2.2.3. Cierre de la implementación para el proyecto en el PAMEX						
2.2.4. Cierre de la primera implementación de los cursos						
2.2.5. Entrega de reportes de resultados por parte de PAMEX						
2.2.6. Liberación de informe de resultados por parte del PNUD						
3. Documento de recomendaciones de mejor para la generación de políticas de capacitación laboral inclusivas con orientación de calidad						
3.1. Aprobación de la política prioritaria de capacitación para el proceso de <i>RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO</i>						
3.2. Revisión del procedimiento con base en el lenguaje validado						
3.3. Presentación del procedimiento a la corriente para sus comentarios y/o validación						
3.4. Revisión de modificaciones correspondientes						
3.5. Entrega del documento final						
3.6. Seguimiento para la instrumentación del procedimiento elaborado						
4. Proceso de certificación PAMEX en la NMX-E-023-SC77-2015 EN RESULTADO						
4.1. Creación de la política prioritaria para la revisión del cumplimiento de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.1.1. Revisión de los requisitos y procedimiento para la certificación en la NMX-E-023-SC77-2015						
4.1.2. Elaboración de los TOS para la contratación de el consultor encargada de la <i>ANÁLISIS TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO</i>						
4.1.3. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.1.4. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.1.5. Elaboración de un plan de trabajo, en acuerdo con el consultor/a						
4.1.6. Revisión de recomendaciones para la adopción de medidas tendientes al cumplimiento de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.1.7. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.1.8. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.1.9. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.1.10. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.1.11. Revisión y generación de la versión final del informe						
4.1.12. Entrega y cierre con el consultor/a						
4.2. Aplicación de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.1. Publicación de los TOS (elaborados en la actividad 4.1.7) y contratación del <i>ANÁLISIS TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO</i>						
4.2.2. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.3. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.4. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.5. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.6. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.7. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.8. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.9. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.10. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.11. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.12. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.13. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.14. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.15. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.16. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.17. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.18. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.19. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.20. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.21. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.22. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.23. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.24. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.25. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015						
4.2.26. Revisión de los requisitos de la NMX-E-023-SC77-2015			</			

Coleo Buerto
Coordinador de Proyecto

Carolina Valdés
Oficial del Programa de Reducción de la Mortalidad y Comorbilidad Perinatal