

Plan de Trabajo Anual:

Versión enero 2020¹

Año: 2020	Período: enero a diciembre 2020
Nombre del Proyecto: PAJUST II - Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil para el impulso de la justicia de transición	
Número de Proyecto Aprobado: 00087881	Número/s de producto/s: 94774, 94776, 94777, 94778, 94779
Donante (si aplica): 10565 País Vasco y 10465 ACCD	Número de convenio de donación (si aplica) ACCD (D196 P8004 N-D2019/710/GT); País Vasco certificado de Acuerdo EXP 2019/01233 – A/20190471)

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario 2020				Parte Responsable	Presupuesto planificado			
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$	
Producto 1: Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la verdad fortalecido. Indicador: # de casos de desaparición forzada del expediente Procedimientos de Averiguaciones Especial con mayor información. Línea de base: 0 Meta: 3 casos. Indicador: # de expedientes de denuncias de personas desaparecidas nutridos con documentos del AHPN y de otros archivos históricos. Línea de base: 0 Meta: 10 expedientes	Sociedad civil fortalecida para.					GAM PDH PAJUST PNUD	10565 PAIS VASCO	Grants	84,056.89	
	- Análisis de información de la carpeta de investigación de los casos. - Investigación en archivo físico de GAM y del AHPN para alimentar las investigaciones de los 3 casos. - Reuniones de análisis entre PDH y GAM sobre la información archivística obtenida de los 3 casos.	X	X							
	- Investigación archivística para determinar el contexto de la desaparición. - Análisis de la documentación relacionada a los casos de desaparición. - Análisis de información de las 10 carpetas de investigación.	X	X						Sub total Producto 1	84,056.89
	Diligencias fuera del país para tomar testimonios de 3 casos, fuera del país.				X					
# de informes de entrega de información a familiares de las víctimas de desaparición forzada	10 informes de entrega de información a los familiares de las víctimas de desaparición forzada.	X	X	X	X					
# de casos de procedimientos especiales de averiguación -PEA-, fortalecidos con peritajes.	10 Expedientes de denuncias se fortalecen con documentos contenidos en archivos históricos que establecen hechos del antes, durante y después de las desapariciones de las víctimas.	X	X							
# de casos de procedimientos especial de averiguación -PEA- fortalecidos con información contextual.	Asesoría especializada con información contextual de 4 casos de averiguación especial cuentan.	X								

¹ Esta versión retoma los elementos definidos en el Formato de Documento de Proyecto de junio 2017.

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario 2020				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
<p>Existe un Protocolo de procesos y procedimientos, para diligencias de investigación de casos de desaparición forzada de la Unidad de Averiguaciones Especiales.</p> <p>Línea de base: 0</p> <p>Meta: 01 Protocolo de procesos y procedimientos, para diligencias de investigación de casos de desaparición forzada de la UAE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 taller para revisión del protocolo con la UAE y GAM. - 1 taller para validación del protocolo con la UAE y GAM - 1 taller para socialización de protocolo con UAE y otros actores. 			X	X				
<p>Existe un espacio de articulación interinstitucional para dar seguimiento a la institucionalización del AHPN.</p> <p>Línea de base: En la actualidad no existe un espacio de articulación interinstitucional para dar seguimiento a la institucionalización del AHPN.</p> <p>Meta: Integración de la PDH en reuniones de la Mesa de Cooperantes de apoyo al AHPN, cuyo fin es coadyuvar procesos de justicia y verdad del AHPN y de la PDH.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de acciones políticas a través de redes sociales y 2 conferencias de prensa tendientes a la protección y acceso al Archivo Histórico de la Policía Nacional, motivadas por GAM en articulación con organizaciones de sociedad civil. - Participación de la PDH en las reuniones de la mesa de cooperantes del AHPN como miembro de pleno derecho. 	X	X	X	X				
<p># de trifoliales con información sobre el trabajo de la PDH en PEA y acceso a la información pública, son distribuidos por tipo de audiencia.</p> <p>Línea de Base: 0</p> <p>Meta: 710 trifoliales con información sobre el trabajo de la PDH en PEA y acceso a la información pública.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Impresión de trifoliales con información sobre: Trabajo de la PDH en PEA; Acceso a la Información Pública – AHPN; Publicación de trifoliar en página web y redes sociales de la PDH. 				X				
<p># acciones de verificación y supervisión realizadas por la PDH en el marco de las medidas tomadas por el Gobierno de la República de Guatemala a través del Decreto de Estado de Calamidad Pública y la imposición de cuarentena general.</p> <p>Línea de base: 0</p> <p>Meta: Se da cumplimiento al mandato institucional de la PDH ante la crisis provocada por el COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de acciones de verificación y supervisión del cumplimiento del deber de las instituciones gubernamentales ante la crisis del COVID-19. - Compra de insumos médicos de protección. 		X	X	X				

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario 2020				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
Producto 5 Sistema de gestión y articulación fortalecido para asegurar la eficiente y efectiva conducción del Programa. AR1: Sistema de gestión y articulación fortalecido para asegurar la eficiente y efectiva conducción del Programa. Indicador: # de mecanismos implementados para fortalecer el sistema de gestión y articulación para asegurar la eficiente y efectiva conducción del Programa. Línea de base: 0 Meta: Al menos 3 mecanismos implementados (1: Sistema de seguimiento al avance de los resultados del Programa implementado; 2: Sistema de seguimiento a la ejecución financiera del Programa implementado; 3: socias asesoradas técnica y financieramente.	1.1 Asistencia técnica del Equipo PAJUST	X	X	X	X	PAJUST PNUD	10465 ACCD	Consultores locales	19,222.35
	1.2 Asistencia técnica del Equipo PAJUST	X	X	X	X	PAJUST PNUD	10565 PAIS VASCO	Consultores locales	17,828.18
	1.3 Asistencia técnica del Equipo PAJUST						00555 Suecia	misceláneos	295.54
	Sub - Total Producto 5								Us\$37,346.07
								PAIS VASCO	101,885.09
								ACCD	19,222.35
								SUECIA	295.54
Subtotal									121,402.98
F&A (8%)									9,712.24
Total									131,115.22

El monto total que refleja este Plan Anual de Trabajo (\$131,115.22) fue ejecutado al 31 de mayo del 2020, lo que se presenta en dicho Plan son la ampliación de los tiempos necesarios para finalizar las acciones que están determinadas dentro del convenio que firmo PNUD con el GAM, y que la PDH por su mandato institucional está dirigiendo estas acciones.