

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00087891 "Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT
para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el
Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental"
PLANEACIÓN SUSTANTIVA



TARGET 2020					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2020	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 2: Fortalecimiento institucional de la SEMARNAT para el seguimiento adecuado de la cartera de proyectos	Número de iniciativas registradas en la Base de datos de proyectos GEF construida y actualizada en línea	Actualización de la Base de datos de proyectos al 100% disponible para todos los actores involucrados, incluyendo nombre de los encargados de los mismos, tanto en la Agencia de Ejecución como en la Agencia Implementadora.	Mala calidad y/o retraso en la entrega de la información proporcionada por las contrapartes	Gestión continua con las áreas técnicas del sector para el intercambio de información y la retroalimentación sobre la calidad de la misma	Reuniones informativas con las áreas técnicas ejecutoras de proyectos GEF y participación en las juntas de proyecto para la actualización de información referente a los proyectos en ejecución Identificación de sinergias entre proyectos del sector que faciliten procesos administrativos y de gestión comunes	24,396	6099	6099	6099	6099	

FORMATO
 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
 Ambiente, Energía y Resiliencia
 00087891 “Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT
 para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el
 Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental” CALENDARIO JUNTAS Y VISTAS DE CAMPO

CALENDARIO DE JUNTAS DE PROYECTO				
Número y título de proyecto	Trimestre	Número de Junta	Fecha propuesta	Lugar de reunión propuesto
00087891“Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental”	Q1 Enero marzo	1	Tercera semana de febrero	SEMARNAT
00087891“Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental”	Q2 Abril-Junio	2	Tercera semana de junio	PNUD
00087891“Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental”	Q3 Julio-Agosto	3	últimasemana de agosto	SEMARNAT
00087891“Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental”	Q4 Septiembre-Diciembre	4	Última semana de septiembre	PNUD

CALENDARIO DE VISITAS DE CAMPO

Número y título de proyecto	Trimestre	Oficial-Asociado	Fecha propuesta	Lugar de visita propuesto
00087891 "Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental"	Q1 Enero marzo	Arianne Hidalgo	24 de enero del 2020	Oficinas PNUD
00087891 "Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental"	Q2 Abril-Junio	Arianne Hidalgo	primera semana de abril	Oficinas PNUD
00087891 "Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental"	Q3 Julio-Agosto	Arianne Hidalgo	primera semana de julio	Oficinas PNUD
00087891 "Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental"	Q4 Septiembre-Diciembre	Arianne Hidalgo	primera semana de septiembre	Oficinas PNUD

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00087891 “Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT
para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el

LISTADO DE TALLERES PLANEADOS

Número y título de proyecto	Trimestre	Título de taller	Fecha propuesta	Lugar de reunión propuesto
00087891 UNIDAD GEF	Q1 Enero marzo	No se preveen talleres	No se preveen talleres	No se preveen talleres
00087891 UNIDAD GEF	Q2 Abril-Junio	No se preveen talleres	No se preveen talleres	No se preveen talleres
00087891 UNIDAD GEF	Q3 Julio-Agosto	No se preveen talleres	No se preveen talleres	No se preveen talleres
00087891 UNIDAD GEF	Q4Septiembre-Diciembre	No se preveen talleres	No se preveen talleres	No se preveen talleres

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
 Ambiente, Energía y Resiliencia
 00087891 "Fortalecimiento Institucional de la SEMARNAT
 para la Aplicación Estratégica de la Cooperación y el
 Financiamiento Internacional en las Políticas y Programas del Sector Ambiental"
REVISIÓN PRESUPUETARIA ANUAL 2020

Proyecto:

Agencia de implementación:

Donante(s):

Fuente(s) de financiamiento:

Fecha de inicio y fecha de término:

Presupuesto del Proyecto:

Outcome/Atlas Activity	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	2020	2020
			Pesos	Dólares (19.56) Enero 2020
Activity 1	71300	Consultores Locales		
	71400	Servicios Contractuales-Individuales	\$ 1,220,000.00	\$ 62,373.00
	71600	Viaticos	\$ 117,970.00	\$ 6,031.00
	72100	Servicios contractuales empresas		
	72200	Equipo y Muebles		
	72300	Materiales y Bienes		
	72500	Suministros		
	72800	Equipo de Informacion Tecnologico		

\$ 422.17

73400	Renta y mantenimiento de otros equipo		
74200	Audiovisual y Costo de Impresión de		
75700	Capacitación		
	Subtotal	\$ 1,337,970.00	\$ 68,404.00
75100	GMS 7%	\$ 93,657.90	\$ 4,788
Total Outcome 1		\$ 1,431,627.90	\$ 73,192

Code	Project ID	Project ID: Description	Title of Procurement Action	Is this an amendment?	Type of Procurement Action	Procurement Category	No. of units required (if goods)	Target date for TOR/SoW/Spe cs	Planned Contract Start/Target PO Order Date	No. of working days	Estimated Contract Duration	Days, weeks, months, years)	Estimated Contract Value (in USD)	Comments	Status	Delivery Location (if applicable)	Duty Station (if home- based IC)
(Auto)	(Auto)					Choose from drop-down list, or type any part of the procurement category to filter list											

CO	Column1	Project ID	Title of Procurement Action	Is this an amendment?	Type of Procurement Action	Procurement Category	No. of units required (if goods)	Target date for TOR/SoW/Spe cs	Planned Contract Start/Target PO Order Date	No. of working days	Estimated Contract Duration	Days, weeks, months, years)	Estimated Contract Value (in USD)	Comments	Status	Delivery Location (if applicable)	Duty Station (if home-based IC)
MEX	00079208				_Goods												

Nota: Les aconsejo copiar y pegar el PLAN DE Adquisiciones que suban en FOMS

FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020 Ambiente, Energía y Resiliencia Número y Título de Proyecto DELIVERY MENSUAL PROYECTADO 2020													
Atlas Budgetary Account Code	Budget Description	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
71300	Consultores Locales												
71400	Servicios Contractuales-Individuales	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00		
71600	Viaticos			\$ 3,000.00			3031						
72100	Servicios contractuales empresas												
75700	Capacitación												
75100	GMS	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 489.00	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 478.00		
Total		\$ 6,715.00	\$ 6,715.00	\$ 9,726.00	\$ 6,715.00	\$ 6,715.00	\$ 9,746.00	\$ 6,715.00	\$ 6,715.00	\$ 6,715.00	\$ 6,715.00	\$ -	\$ -

aprox
\$ 73,192.00

* Pueden incluir las cuentas que necesiten y eliminar las que no van a utilizar