

**COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PAC**

Fecha del Comité: 30/nov/2017

Presencial:

Virtual: x

Proyecto No. 90196 Título: "Programa Paz Sostenible"

Fecha Inicio: 06 de diciembre de 2016 – Fecha fin: 30 de noviembre de 2017

OUTCOME CPD:

Instituciones fortalecidas para dar acceso universal en forma progresiva a los servicios básicos (institucionalidad local)

Project Output No. 00102940 Fortalecimiento Institucional

OUTPUT CPD:

Se consolidan las capacidades nacionales, regionales y locales para alcanzar los ODM y reducir los niveles de pobreza y desigualdad

Incrementadas las capacidades de gestión pública local, regional y nacional y el ejercicio de la ciudadanía política

SP OUTPUT:

Ciudadanía con expectativas de participación en el desarrollo, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas son fuertes para la gobernabilidad democrática

Instituciones del Gobierno fuertes que garantizan el acceso a servicios básicos

Progresos rápidos que contribuyen a la reducción de la inequidad de género y la promoción del empoderamiento de las mujeres

Nombre de la Agencia de Implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD

Modalidad de Ejecución: DIM

UNDAF LINEA DE COOPERACION:

Fortalecimiento de los mecanismos locales de participación ciudadana y las capacidades de los gobiernos locales para propiciar el ejercicio efectivo de derechos

Fomentar y apoyar la participación ciudadana y comunitaria equitativa en la gestión del desarrollo económico y social, incluidas estrategias que promuevan el empoderamiento de la sociedad civil y el liderazgo de los jóvenes y las mujeres

Fortalecimiento de las capacidades del Estado para disminuir las brechas poblacionales, territoriales y de género, y para avanzar hacia la equidad y la movilidad social.

Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación y seguimiento de las políticas públicas destinadas a fomentar el Desarrollo Humano Sostenible y apoyar, mediante acciones en todos los niveles de gobierno, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda Post 2015).

Fortalecimiento de la capacidad institucional territorial para garantizar el acceso equitativo e integral a servicios básicos y bienes públicos de calidad enfatizados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Fortalecimiento de las capacidades del Estado y la sociedad para disminuir las brechas de género y avanzar en una cultura de igualdad de género.

Si bien el enfoque de género es transversal en este Marco de Asistencia, se prevén acciones específicas del SNU para el fortalecimiento de la agenda nacional por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres – tanto a nivel nacional como local–, el avance de los mecanismos nacionales de género, las estrategias para el cierre de brechas de género tanto en lo político (la inequidad en la inclusión y la representación) como en lo económico (la falta de inclusión plena de la mujer en el desarrollo, la discriminación en la remuneración, en las responsabilidades laborales y en la valoración del cuidado), la eliminación de las violencias basadas en género en todos los ámbitos de la vida social y la eliminación de la discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad de género.

Presupuesto total del Proyecto: USD\$ 4.664.727

Presupuesto 2017: USD3.828.094,95

Recursos a adicionar: USD \$ 13.289- COP\$40.000.000 (CUARENTA MILLONES DE PESOS) (TC diciembre de 2017 US\$1 Dollar = \$ 3.010 pesos)

Contrapartida: Coordinación Técnica, Fortalecimiento Organizacional, Capacitación y Talleres, Desarrollo Técnico y Costos Operativos e inversión.

Contraparte/Donante: Gobernación de Nariño

Formato de Acuerdo Estándar SI

Funcionario que solicita el análisis del PAC: Alessandro Preti, Coordinador Área de Desarrollo, Paz y Reconciliación

Cambios en Marco Lógico del Proyecto No

Los recursos buscan complementar las acciones en los componentes de modernización de la Corporación; descentralización de las sesiones y el desarrollo de una estrategia comunicativa que posibilite mayor posicionamiento de la Corporación. Se considera necesario y prioritario afianzar la inversión de recursos que garanticen la sostenibilidad de estas acciones en torno al propósito común de fortalecer el ejercicio de la Asamblea Departamental de Nariño como un equipo líder que contribuye a la formulación de proyectos y prácticas de gestión pública moderna, para la participación ciudadana y el desarrollo integral de las Comunidades.

MARCO LÓGICO

ACUERDO DE FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)					
Adición de recursos y productos al Convenio de Cooperación No 1508-17 suscrito entre la Gobernación de Nariño y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD- Colombia, con el Acompañamiento Técnico de ONU Mujeres					
TÍTULO DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO				
OBJETIVO GENERAL	Fortalecer el ejercicio de la Asamblea Departamental de Nariño como un equipo líder que contribuye a la formulación de proyectos y prácticas de gestión pública moderna, para la participación ciudadana y el desarrollo integral de las Comunidades.				
	I.O.1.a	Indicadores	Indicador: Número de Planes de Trabajo concertados Línea base: 0 Meta: 1		
OBJETIVO ESPECÍFICO 1	Avanzar en el proceso de fortalecimiento institucional para la gestión eficiente de la Asamblea Departamental de Nariño.				
Resultado 1.1.	Generadas herramientas y espacios para el desarrollo de una ciudadanía activa a través de la modernización, comunicación y descentralización de la gestión pública de la Asamblea Departamental de Nariño.				
	Código	Indicador	Meta	Línea de base	Fuente de Verificación
	I.R.1.1	Número de procesos de modernización diseñados e implementados	1	0	Documento informe
Actividades R.1.1	Código	Actividad	Producto asociado		

	A1.1.1	Avanzar en el proceso de fortalecimiento ejercicio de una ciudadanía activa, a través de la descentralización de las sesiones de trabajo de la Asamblea Departamental de Nariño.	Desarrollada la tercera sesión descentralizada de la Asamblea Departamental de Nariño
	A1.1.2	Complementar la inversión en equipos tecnológicos para la modernización de la Asamblea Departamental	Adquisición, entrega e instalación de equipo para la amplificación de sonido, un video beám, y una pantalla eléctrica para la sala de sesiones en complemento de la primera entrega.
	A1.1.3	Afianzar el proceso de fortalecimiento comunicativo para el posicionamiento de la Corporación	Piezas comunicativas diseñadas y publicadas
	A1.1.3	Documentar la experiencia como un proceso que aporta a las prácticas de buen gobierno, eficiencia administrativa, pedagogía ciudadana y fortalecimiento institucional de la Corporación	Informe final y caja de herramientas

QAS aprobado por Representación? SI

Estrategia de Monitoreo del proyecto Comité Técnico Interinstitucional (Gobernación/Asamblea de Nariño/PNUD); Herramientas de monitoreo y seguimiento formuladas para el proyecto e informes de avances del proceso.

Riesgos de la adición/proyecto:

- Demora en los trámites internos de la Gobernación de Nariño que pueden retrasar el arranque del proyecto.

Mitigación del riesgo: El PNUD adelantará los trámites, procesos internos y diseñará las herramientas técnicas y metodológicas necesarias para el arranque del proceso cuanto antes.

- Premura del tiempo en la ejecución de las actividades complementarias.

Mitigación del riesgo: El PNUD adelantará los trámites, procesos internos y diseñará las herramientas técnicas y metodológicas necesarias para el arranque del proceso cuanto antes.

Entidades/Socios involucrados: Gobernación de Nariño; Asamblea de Nariño; Corporación 8 de Marzo

Direct Project Costing (DPC): Los costos de operación están calculados en la propuesta.

Territorio(s) de Intervención: Nariño, Asamblea Departamental, posibilitando el desarrollo de la tercera sesión descentralizada en el municipio de Tumaco.

Consideraciones operativas La implementación del proyecto se desarrollará, a través de compras directas y por medio de Acuerdos de Microcapital, siguiendo los protocolos de PNUD en esta materia.

Otros comentarios importantes para el PAC:

El proyecto ha permitido generar nuevas dinámicas de trabajo de la Corporación, posibilitando un modelo de gestión pública que se propone sea adaptado y adoptado por los Concejos Municipales. Miembros de estas corporaciones han manifestado su interés durante la realización de las Sesiones Descentralizadas de la Asamblea.

Comentarios

Sin Comentarios

Miembros del PAC: Pablo Ruíz, Marcela Rodríguez, Blanca Cardona, Jimena Puyana, Carolina Melo, Juliana Correa, Alessandro Preti, Lina Arbelaez, Sandra Rico, Fernando Adames, Juan Manuel Garzón, David Quijano



Pablo Ruiz
Presidente del PAC

Fecha: 30 NOV. 2018