



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Informe

Número: IF-2024-111245210-APN-SECCYPE#MRE

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 10 de Octubre de 2024

Referencia: EX-2021-92564398- -APN-DGD#MRE Carátula ARG15008 - Revisión Final J

PROYECTO ARG/15/008 – REVISIÓN FINAL “J”

Título del Proyecto: “Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)”

Número del Proyecto: ARG/15/008

Asociado en la Implementación: Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires.

Fecha de Inicio: 01/09/2016

Fecha de finalización: 31/03/2024

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 26/07/2016 y 25/01/2022

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD): Efecto Directo 10: *Para 2025, el país habrá fortalecido la promoción, protección y respeto del disfrute de los derechos humanos con base en los principios de igualdad de género y equidad social y geográfica de toda la población, y habrá fortalecido las instituciones del Estado a nivel nacional y subnacional para lograr la eficiencia y eficacia en la gestión pública y la promoción de políticas de acceso a la justicia y la seguridad ciudadana. También habrá garantizado el acceso a la información pública, la gestión del conocimiento y la participación efectiva e inclusiva.*

Producto(s) Indicativo(s): Programa de País 2021-2025 a través del Producto 4.1 *Promoción de la innovación institucional en todos los niveles de gobierno basada en normas de transparencia y rendición de cuentas, lo que incluye intervenciones digitales accesibles que reduzcan la brecha digital, aplicando un enfoque diferencial e interseccional.*

Revisión J: IF-2024-109210014-APN-DPIN#MRE

Tramita por Expediente: EX-2021-92564398-APN-DGD#MRE

Autoridades del proyecto

Director del Proyecto: Cristian Alexis Girard

Cargo: Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Director Nacional Adjunto: Juan Massolo

Cargo: Gerente General de Administración de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Coordinadora del Proyecto: Agustina Julia Manacero

Correo electrónico: agustina.manacero@arba.gov.ar

Breve Descripción del Proyecto

El objetivo del Proyecto es el diseño e implementación de un modelo de gestión de la información de interés tributario desde una perspectiva territorial en la provincia de Buenos Aires. Esto es, avanzar en una plataforma colaborativa de captura, gestión y difusión de información, y la implementación de acciones de cooperación técnica con autoridades provinciales y principalmente municipales que, con base en información geográfica y catastral permitan desarrollar nuevas alternativas de fiscalización, recaudación y servicios al contribuyente.

Presupuesto:

		REVISIÓN J	REVISIÓN I	VARIACIÓN
Total de recursos requeridos:		22.220.476	22.555.897	-335.421
Total de recursos asignados:	TRAC PNUD	-	-	-
	Gobierno	20.907.145	21.254.713	-347.568
	Donante	-	-	-

Costos de apoyo:	627.214	637.641	-10.427
Diferencia de cambio:	686.116	663.542	22.574
No financiado:	-	-	-

Objeto de la Revisión:

1. Presentar la Revisión “J” Final del Documento de Proyecto, con cierre operativo el 31 de marzo 2024 e informar el cumplimiento de todas las acciones mencionadas, así como el destino a dar al saldo remanente del Proyecto.
2. Ajustar el presupuesto 2023 y 2024 a la ejecución del gasto real según Informes Combinados de Gastos (CDRs) al 31/12/2023 y final reflejando asimismo la diferencia de cambio devengada en dichos períodos según CDRs.
3. Explicitar el impacto del Plan de Adquisiciones del año 2023 y 2024 en el Presupuesto Acumulado 2016-2024 del Proyecto.
4. Dejar constancia de la ejecución de cada una de las acciones previstas para el cierre operativo y financiero del Proyecto PNUD ARG/15/008, de conformidad a lo establecido por los procedimientos aplicables al efecto.
5. Dejar constancia de la Cesión de todos los derechos y obligaciones derivados del contrato celebrado con fecha 22/09/2023 entre el Proyecto PNUD ARG/15/008 y la firma JULASOFT S.A. al Proyecto PNUD ARG/22/013.
6. Transferir del Proyecto ARG/15/008 la suma de U\$S 279.474,38 Dólares estadounidenses, de fuente Gobierno 30071 - correspondiente a los fondos remanentes del Proyecto al PROYECTO PNUD ARG/22/013. El costo de la auditoría final del Proyecto ARG/15/008 serán cancelados a través del Proyecto ARG/22/013

Principales resultados obtenidos:

El conjunto de intervenciones planificadas y ejecutadas resultaron ser las apropiadas para lograr el cambio atribuible al Proyecto al término de su implementación, contribuyendo con la actualización tecnológica de la Agencia, así como la integración de sistemas de información territorial, mejorando la capacidad instalada para ejecutar los objetivos que le han sido asignados.

Entre los logros más importantes de este proyecto se resaltan avances significativos en la modernización de los procesos catastrales y la gestión tributaria, como la creación de un informe técnico sobre la integración de la información catastral, el rediseño e informatización de 23 procesos, y la incorporación de 53 municipios a un nuevo sistema de gestión tributaria digital. También se capacitó al personal de ARBA en nuevas herramientas de análisis, se renovaron estaciones de trabajo y servidores, y se adquirió y puso en funcionamiento un nuevo Mainframe con sistemas complementarios. Además, se cumplió con la renovación del equipamiento para fiscalización móvil y el procesamiento de imágenes satelitales.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.10 16:59:16 -03:00

Ernesto Alberto Gaspari
Embajador extraordinario y plenipotenciario Secretario
Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

DocuSigned by:

B21737297C3441F...

Carlos Arboleda
Representate Residente Adjunto
PNUD Argentina

14-Oct-2024