



Al servicio
de las personas
y las naciones

Plan de Trabajo

Gestión 2019

Elemento de los
160000

Título completo	
No. de proyecto	00092776
Agencia de ejecución	UNDP
Presupuesto total	USD 200,000
Presupuesto disponible para el año	USD 198,832
Duración del proyecto	Del 05/09/2018 AL 05/10/2019
Resultado de CPD	Efecto CPD #1: Desarrollo social integral para el cumplimiento de los Derechos Humanos articulando políticas para la disminución de la pobreza y de las desigualdades de género y económicas.
Breve descripción del proyecto:	<p>En su presente fase, el proyecto tiene una duración total de 13 meses. Se constituye como proyecto interagencial financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNPRPD, por sus siglas en inglés). Participan en la iniciativa el PNUD (agencia líder) y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). El proyecto interagencial considera en su conjunto las siguientes etapas y productos:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Diseño e implementación de un programa piloto de desarrollo de habilidades -con un componente en línea y presencial- dirigido a Asistentes de Estancias Infantiles y cuidadoras de otras modalidades nacionales de atención a la primera infancia, basado en el Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo (MACI, 2017) para niños y niñas con discapacidad;2) Implementación y evaluación de impacto del programa piloto en una muestra de Estancias Infantiles;3) En colaboración con OPS/OMS, diagnóstico nacional sobre los modelos públicos y parapúblicos de atención a la primera infancia con y sin en discapacidad en México. <p>En términos generales, El PNUD enfatiza la importancia de implementar y fortalecer políticas enfocadas a reducir la desigualdad en los servicios de atención a niñez en condición de vulnerabilidad, mediante la identificación y atención temprana de dificultades en el desarrollo de niños y niñas como un medio para fomentar la plena adquisición de competencias y habilidades y, en el largo plazo, incrementar la obtención de mayores años de escolaridad y el acceso a mejores oportunidades de inclusión social.</p>



Al servicio
de las personas
y las naciones

PNUD		Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión		2019																		
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha a Inicio	Fecha a fin													
					1	2	3	4																
1. Desarrollar capacidades y habilidades del personal de las Estancias Infantiles que promuevan el desarrollo de la primera infancia, la creación de ambientes inclusivos y, por lo tanto, la capacidad para comunicarse y asesorar a los padres y/o principales cuidadores de niños y niñas con	1.1 Guion detallado para la producción de los contenidos de la plataforma LMS.	Contenidos adecuados al contexto y a las necesidades de las 6,000 personas participantes en el plan de formación online.	1.1.1 Detección de necesidades de capacitación de Asistentes de Estancias.	Clément Delors (Coordinador)	X			6,000	01-01-19	01-02-19														
											1.1.2 Diseño del guion (diseño instruccional de los contenidos de la plataforma).	Leslie Lojero (Especialista en diseño de contenidos)	X		20,000	01-01-19	01-03-19							
																		1.2.1 Diseño de la capacitación presencial.	Pholet Martinez (Especialista en capacitación/logística)	X		5,000	01-01-19	01-03-19
1.2.4 Acompañamiento y supervisión a las capacitaciones en campo.	Pholet Martinez (Especialista en capacitación/logística)	X	X	8,000	20-04-19	15-05-19																		

2. Diagnóstico nacional sobre los modelos públicos y parapúblicos de atención a la primera infancia con y sin discapacidad en México.	es de políticas públicas	1.4.2	Levantamiento de información en campo	S. Bienestar	X	X	3,000	01-04-19	01-09-19	
		1.4.3	Análisis de datos	X (especialista M&E)		X	5,000	01-09-19	15-01-19	
		1.4.4	Reporte final de evaluación	Clément Delors (Coordinador)		X	11,832	01-09-19	01-10-19	
		2.1.1	Recolección de la información necesaria a la producción del reporte en al menos 5 diferentes modelos de atención.	X (Especialista en políticas públicas)	X		3,000	01-02-19	31-07-19	
	2.1 Material de investigación y bases de datos administrativas	2.1.2	Metodología de investigación	X (Especialista en políticas públicas)	X		6,000	01-03-19	01-04-19	
		2.1.3	Concentración de información y redacción del reporte	X (Especialista en políticas públicas)	X		10,000	01-04-19	01-05-19	
	2.2 Reporte diagnóstico final	Reporte difundido con actores claves de la primera infancia para fines de incidencia	2.2.1	Reporte final y difusión de resultados	Clément Delors (Coordinador)	X		16,000	01-05-19	01-07-19
			2.2.2	Difusión de resultados	Clément Delors (Coordinador)		X	22,000	01-07-19	01-10-19

Clement Delors
Coordinador

discapacidad			1.2.4	Reporte de satisfacción y resultados de la capacitación presencial.	Clément Delors (Coordinador)		x		4,000	20-05-19	31-05-19
	1.3 Implementación de la plataforma LMS	Tasa de conclusión del curso del 70% en la población objetivo principal (1,780 Asistentes de Estancias)	1.3.1	Plataforma diseñada en su versión final	Empresa seleccionada	x	x		55,000	15-02-19	01-06-19
			1.3.2	Hosting de la plataforma por 5 meses	Empresa seleccionada	x	x	x	10,000	01-06-19	01-11-19
			1.3.3	Seguimiento al avance y a los niveles de conclusión del curso.	Pholet Martinez (Especialista en capacitación/logística)	x	x		5,000	01-06-19	01-10-19
			1.3.4	Seguimiento a las solicitudes de apoyo de las participantes	Pholet Martinez (Especialista en capacitación/logística)	x	x		5,000	01-06-19	01-10-19
	1.4 Evaluación de impacto experimental de la iniciativa	Reporte de evaluación de impacto y recomendación	1.4.1	Diseño de marco muestral e instrumentos de recopilación de información	X (especialista M&E)		x		1,000	15-03-19	01-04-19