

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE PROYECTO

PROYECTO: "Adaptación Basada en Ecosistemas en el Corredor Boscoso Central, ADAPTAR C+"

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, siendo las 10:40 a.m. del jueves 30 de enero de 2020, en el Centro Interactivo de MiAmbiente+, se reúnen los miembros de Junta Directiva del Proyecto Adaptación Basada en Ecosistemas en el Corredor Boscoso Central (AdaptarC+). El señor Elvis Rodas, presidió la reunión quien brindó las palabras de bienvenida a todos los asistentes y posteriormente realizó la comprobación de quórum y lectura de la agenda.

Para esta reunión se desarrolló la siguiente agenda:

- Bienvenida e introducción.
- Revisión del estado de avance de los acuerdos y compromisos de la Junta de Proyecto del 06 de agosto de 2019.
- Presentación de Informe del Proyecto
- Avances y Resultados 2019
- Aprobación del POA 2020 y PAC 2020
- Presentación de Metas 2020
- Puntos Varios:
 - Lectura de acuerdos PCM 065-2019
 - Lectura de PCM 002-2020
- Lectura de acuerdos y conclusiones.
- Preguntas y respuestas.
- Cierre de reunión de Junta de Proyecto y firma de acta de junta.

El Ministro Rodas hizo la presentación y bienvenida a la Junta a la señora Claudia Ortíz, Asesora Regional PNUD-Panamá, asimismo se prosiguió a la autopresentación de los participantes.

Astrid Mejía, Especialista de Programa del PNUD, realizó una breve introducción de los objetivos de la Junta de Proyecto, rescatando, que el objetivo de la reunión es presentar los avances del Proyecto AdaptarC+, y procedió a la lectura de los acuerdos del acta anterior en fecha del 06 de agosto de 2019, donde se especifica el cumplimiento de los mismos

Posteriormente el Coordinador del Proyecto, Sergio Palacios, agradeció a los presentes en el aporte de todo el trabajo de planificación y ejecución del Proyecto y procedió a la lectura de la ficha técnica del Proyecto, avances y resultados, Plan Operativo Anual (POA), actualización del plan de monitoreo y evaluación, así como los riesgos del proyecto, un resumen de plan de Adquisiciones y Contratos (PAC), aspectos relacionados con la sostenibilidad del proyecto así como la aplicación del tema de Equidad y Género.


Lo presentado por el señor Palacios está expresado en los documentos preparados para la Junta de Proyecto, que fue compartido previamente con todos los miembros. El señor Sergio Palacios dio el espacio para preguntas, así como para comentarios por parte de los participantes.

Comentarios de los participantes:

- Sería importante medir y valorar los bosques saludables.
- Es importante que la información de las consultorías que hagan en el Proyecto pueda allmentar a todas las municipalidades y que se vaya construyendo un mapa de uso del suelo de los municipios y no solamente quede como un documento de consultoría.
- Se Informa que se realizaron ajustes a los indicadores, se analizó la línea base, y se trabajó en los mismos en la redacción para que sean claros, medibles y accesibles.
- El proyecto esta en fase de reporte anual y es la única oportunidad para proponer cambios sustanciales al proyecto (Indicadores y metas de los mismos sin cambiar resultados).
- En términos de ejecución y desembolsos es el tiempo para hacer todas las actividades y cambios que no se han hecho desde el comienzo del proyecto (marzo 2019)
- El Proyecto ha sido bastante diligente y responsable.
- Una meta final del proyecto son 12,000 familias con mejor acceso al agua mediante medidas y tecnologías y adaptación al cambio climático para el uso eficiente del agua a nivel comunitario y familiar. El enfoque no Incluye obras de infraestructura mayor.




Acuerdos:

1. Se aprueba el informe de avance de Proyecto correspondiente al 31 de diciembre de 2019. Si bien presta su conformidad, PNUD enviará a la coordinación, comentarios y observaciones al informe presentado, a los cinco días a partir de la fecha de la reunión de junta de proyecto.
2. Se aprueba de manera condicionada a la aprobación del donante el POA 2020, PAC, informe de avance físico, financiero del proyecto, así como la matriz de riesgo, el plan de monitoreo y evaluación.
3. Se acuerda que las cartas a firmarse con las 5 municipalidades, se realizarán considerando el decreto de la emergencia nacional PCM002-2020, respondiendo a la crisis de sequía en el marco del presupuesto 2020 del segundo año de ejecución respetando los lineamientos de salvaguardas ambientales y sociales del proyecto.
4. Se aceptaron las sugerencias de ajuste a las metas del proyecto que es necesario hacer para mejorar el registro de las mismas. Esta revisión sustantiva se presentará al donante para su debida aprobación.
5. Se solicita al proyecto mantener actualizado el sistema de monitoreo para asegurar la recopilación de los datos de las fuentes, metas e indicadores del proyecto. Asimismo, se solicita informar a la Junta sobre los avances de la cofinanciación, según se establece en el PRODOC.
6. Se agradece a la Oficina Presidencial de Economía Verde-OPEV su presentación, quien manifiesta su apoyo para la implementación conjunta del Proyecto con MiAmbiente+.
7. La Coordinación del Proyecto compartirá el acta de la Junta y listado de participantes de manera electrónica, en 10 días hábiles con los miembros de la Junta de Proyecto.



Cierre de la reunión a las 1:35p.m

FIRMAS DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE PROYECTO

<p>Elvis Rodas</p>	<p>Secretario de Estado en los Despachos de Ambiente/MiAmbiente+</p>	
<p>Rose Diegues</p>	<p>Representante Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD</p>	
<p>Astrid Mejía</p>	<p>Especialista de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)</p>	
<p>Wendy Oviedo</p>	<p>Secretaria de Gobernación, Descentralización y Justicia</p>	
<p>José Reyes</p>	<p>Plan de Nación (DEPN)</p>	
<p>Marlen Turcios</p>	<p>Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional</p>	

Listado de Asistencia

Actividad: Junta de Proyecto - 30 de Enero 2020

Fecha: 30/Ene/2020 Lugar: Centro Interactivo Mi Ambiente.

Responsable: Evelyn Rodríguez

O.	Nombre	Institución	Genero		Teléfono	Correo electrónico	Firma
			F	M			
1	Astrid Mejía	PNUD	x		95321006	astrid.mejia@undp.org	
2	Rosibel Malines A.	Mi Ambiente	✓		99700309	monriza@miambiente.org	
3	Yeni Rogina Solines	OCP	✓		32498366	rogina.solines@cpa.mil.pn	
4	Spina S. Puerto M.	OCP	x		91037908	spuertomiles@gmail.com	
5	José Reyes	DMPP		✓	32380780	Jose Reyes unidos@gmail.com	
6	HANIA LOPEZ D	DMPP / Pion / Nueva	x		88596282	lopezdanila@gmail.com	
7	Bertha Lilian Coto	DMPP / Pion / Nueva			94886034	berthalinguier@gmail.com	
8	Wendy Coto	SOCS	✓		99093199	wecomas@gmail.com	
9	Evelyn Rodríguez	AdaptarC+	✓		94733527	evelynrodriguez206@gmail.com	
0	José A. G. Dames	OPEV		✓	31973752	josedames@opdev.com	
1	Alexis Irián	PNUD		✓	9452-2010	alexis.irián@undp.org	
2	Claudia Ortiz	PNUD Regional	✓		9452-2010	claudia.ortiz@undp.org	



FONDO DE ADAPTACION
Honduras



Al servicio
de las personas
y las naciones.



Listado de Asistencia

Actividad: _____

Fecha: _____ Lugar: _____ Responsable: _____

No.	Nombre	Institución	Genero		Teléfono	Correo electrónico	Firma
			F	M			
13	Julio A. Castriño V.	OCP		<input checked="" type="checkbox"/>	8740-3387	juliocastriño85@yahoo.com	
14	Wendy Oured	SEED	<input checked="" type="checkbox"/>		92093199	wcomas@gmail.com	
15	Arles O. Alvarez	Adaptar C+		<input checked="" type="checkbox"/>	95-208893	arlesalvarez47@hotmail.com	
16	Alejandra Molieri	Adaptar C+	<input checked="" type="checkbox"/>		9949-4062	amolieri.adapterc@gmail.com	
17	Michell Jimenez	Adaptar C+	<input checked="" type="checkbox"/>		33333338	alejandrajimenez33@gmail.com	
18	Andrés Xat	Adaptar C+		<input checked="" type="checkbox"/>	94820120	prolog7na@yahoo.com	
19	Carlos Pinob F.	Mi Ambiente		<input checked="" type="checkbox"/>	31634693	carlos.pinob.f@hotmail.com	
20	Lidia Vaquer	OCP	<input checked="" type="checkbox"/>		98164177	ambiental937@gmail.com	
21	Marten Tercios Diaz	SRECT	<input checked="" type="checkbox"/>		9979-2597	mturcios2001@gmail.com	
22	Rose Diezney	PNUS	<input checked="" type="checkbox"/>		980-8260	Rose.diezney@undp.org	
23	Carlos Pinob Jimenez	Mi Ambiente		<input checked="" type="checkbox"/>	31634693	carlos.pinob.f@hotmail.com	
24	Elvis Rader	M. Ambiente	<input checked="" type="checkbox"/>		33896454	elvisraderf@yahoo.com	

