

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Con esta finalidad, la/el responsable de monitoreo del proyecto, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se sugiere adjuntar documentación o productos que respalden los avances de las actividades.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Número y Título del Proyecto: ARG 16/022 – “Promoviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad”

Fecha del Informe: 04/10/2023

Asociado en la Implementación: Secretaría de Justicia – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
			x	

Periodo del Informe: Tercer Trimestre (julio, agosto y septiembre)

1. Avances por actividad crítica (Descripción cualitativa)
<ul style="list-style-type: none">➤ Describa las principales acciones que se realizaron en el marco de cada una las Actividades Críticas del Proyecto en función de las acciones comprometidas en el PRODOC/Revisión vigente➤ Información complementaria sobre los avances del proyecto en el trimestre.
<p>Actividad 1:</p> <p>Acciones realizadas:</p> <p>Durante el tercer trimestre, se continuó ampliando la red de Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) contando con 111 oficinas fijas distribuidas a lo largo del país. Cada CAJ sostiene al menos un punto fijo de atención descentralizada en barrios y localidades próximos a la oficina (itinerancia), en articulación con organizaciones de la sociedad civil y otros organismos públicos para facilitar el acceso y acercar los servicios a las comunidades. En tal sentido, en lo que va del año, los CAJ han implementado 137 itinerancias. Esta actividad tiene una regularidad temporal y de localización, buscando establecer un contacto constante con la población del lugar.</p> <p>Respecto de la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, se continuó con la suscripción de convenios con Colegios Departamentales de Abogados e instituciones vinculadas a través del Protocolo de Actuación y Funcionamiento de la Red Federal. Asimismo, se siguen afianzando convenios con Universidades de todo el país.</p> <p>Otro punto a destacar durante este trimestre refiere a las instancias de capacitación desarrolladas en todos los CAJ para apuntalar acciones que tengan el objetivo de no llegar a instancias judiciales. Tal es el caso de las mediaciones comunitarias, que es una instancia de diálogo voluntario que intenta solucionar las diferencias y los conflictos entre las personas, con bajo nivel de litigiosidad. Las mediaciones son una herramienta fundamental en cuestiones de derecho de familia, derecho alimentario, comunicación y contacto, asignación del hogar, acceso a servicios básicos, entre otros.</p> <p>Finalmente, continuaron las acciones vinculadas a la atención de consultas por cuota alimentaria. Esta acción se desarrolló en cada CAJ, punto de acceso e itinerancia. Si bien en este período no se realizaron operativos focales, sí se tomó como prioridad en cada dispositivo.</p>

Actividad 2:

Acciones realizadas:

A principios de este trimestre, se logró fortalecer el equipo del CAJ de Santa Victoria Este (Salta) con la incorporación de una nueva trabajadora social. Esta incorporación era necesaria dado que en los últimos meses las consultas aumentaron, lo que demanda mayor tiempo tanto en la atención como en las gestiones y en elaboración de informes, siendo las temáticas sociales las consultas más frecuentes. En tal sentido, esta incorporación permitirá reforzar el trabajo en territorio mediante las itinerancias, a la vez que permite en simultáneo avanzar en las gestiones y las atenciones en la oficina. En este sentido, se advierte que el mayor porcentaje de casos se relaciona con temáticas referidas al acceso a la documentación personal y beneficios sociales. Asimismo, se abordan de manera interdisciplinaria y en conjunto con las autoridades comunitarias, casos complejos vinculados principalmente a violencia de género, violencia institucional o conflictos de otra índole que se suscitan entre las comunidades o entre sus integrantes.

Cabe resaltar que la permanencia cotidiana del equipo en el territorio, el trabajo interdisciplinario desplegado con respeto y diálogo intercultural, de manera consulta y con una mirada situada, han logrado que el CAJ sea referenciado por las comunidades como una puerta de acceso a sus derechos y al conocimiento y apropiación de las políticas públicas. Todo ello en articulación constante con otros organismos estatales a nivel nacional, provincial y local, como también con organismos no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, instituciones religiosas y demás actores sociales con incidencia en el territorio. En este aspecto, vale mencionar que en el mes de agosto el CAJ fue invitado por la Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Provincia de Salta a participar en la "Jornada de reflexión para prevenir y erradicar la violencia de género desde una mirada intercultural"; por el CAJ participaron tanto la abogada y coordinadora del CAJ como también la facilitadora bilingüe que integra el equipo.

Se considera importante mencionar los avances del CAJ de Santa Victoria Este en tanto fue planteado a inicios de este año como un gran desafío, tanto por las características del territorio como por la complejidad de las problemáticas. Así las cosas, no solo se ha fortalecido el equipo contando actualmente con dos trabajadora/es sociales por el aumento de las consultas y las intervenciones, sino que también a fines del mes de septiembre se han recambiado la totalidad de las

cubiertas de la camioneta, logrando recomponer la plena funcionalidad en su labor itinerante.

Por otra parte, los CAJ de Ingeniero Juárez y Cachi cumplieron con las planificaciones de itinerancias y operativos planificadas. El equipo de Ingeniero Juárez reforzó las atenciones en relación a los beneficios sociales logrando una importante articulación con ANSES. El CAJ de Cachi ha sostenido las itinerancias en los nuevos puntos de atención surgidos a partir de su ampliación del área de cobertura y ha afianzado la articulación con el Hospital local realizando operativos en conjunto para su atención integral a la comunidad. Asimismo, el CAJ de Susques a pesar de no contar aún con movilidad propia por un siniestro sufrido con la camioneta, ha articulado con la Delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para la realización de operativos en conjunto en la localidad de Abra Pampa donde se concentran diferentes comunidades de la puna a raíz de las protestas por la reforma constitucional de la provincia cuyo proceso de modificación fue llevado adelante de manera irregular; la demanda de atención ha surgido de las propias comunidades por la vulneración de sus derechos.

Por último, cabe destacar la formación en Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, "Fortaleciendo los Derechos de las chicas y chicos del Valle Calchaquí" que lleva a cabo el CAJ de Amaicha en articulación con el delegado comunal y autoridades de la comunidad indígena Amaicha del Valle, contando en cada encuentro con invitados expertos en las temáticas a desarrollarse. Dicha formación fue diseñada por el CAJ en el marco de la "Ley Lucio" para la prevención de todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos de las personas menores de edad, esto significa también el acompañamiento a las infancias, adolescencias y madres de alta montaña respecto de la violencia económica que padecen ante el incumplimiento de la cuota alimentaria, brindando desde el CAJ las herramientas necesarias para el acceso al ejercicio de sus derechos.

Actividad 3:

Acciones realizadas:

Durante este trimestre, el Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR), fue incorporado al "Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales" del gobierno nacional, fortaleciendo de esta forma la política pública implementada.

Asimismo, entre los logros más significativos del trimestre, se informa que en la provincia de Chubut se aceptó al abogado del Programa como querellante con poder ante un Juzgado de Paz y se comprometieron a cambiar el criterio de tener que acceder como querellantes en causas penales con poder especial, realizado ante escribano público (lo que conlleva un gasto muy alto) y constituye una barrera de acceso a la justicia para toda persona que se encuentre en esta situación.

Por otro lado, se enumeran varios resultados positivos en el marco de garantizar un real y efectivo acceso a la justicia no revictimizante:

- La designación de un intérprete de señas en una causa donde la mamá y referenta afectiva de la víctima es una persona hipoacúsica.
- Se logró un juicio oral de una causa que, al llegar a nuestro organismo, ya tenía 8 años de proceso y había sido dos veces archivada.
- Se han obtenido varias sentencias favorables.
- Fue aceptado como querellante un familiar referente de la víctima, aunque esta no ejercía el cuidado personal legalmente.
- En un caso que al momento de ingresar al Programa el denunciado estaba prófugo se pudo identificar el paradero del mismo, luego de constituirnos como querellantes, llevándolo a juicio, logrando sentencia favorable.
- Junto a una sentencia favorable, la víctima pudo realizarse el cambio de apellido y dieron lugar a la prohibición del condenado a entrar a la provincia donde reside la víctima.
- Se logró que una causa no sea trasladada al departamento donde ocurrieron los hechos y quede la competencia en la localidad donde es el centro de vida del niño víctima, priorizando el interés superior de este.
- Una de las abogadas del Programa fue aceptada como querellante en una causa de abuso sexual con acceso carnal por parte del progenitor de una niña, hecho ocurrido durante 10 años, que se encontraba en requisitoria fiscal para elevación a juicio.

- Se hizo lugar al pedido de debate oral luego de un juicio abreviado donde la familia no estuvo conforme con la pena establecida y que lo manifestó con posterioridad a la firma.
- Se logró que una niña pueda entrar a la Cámara Gesell con su animal, a fin de evitar el impacto de este momento.

Por otro lado, en el marco del servicio de acompañamiento y asesoramiento jurídico (no patrocinio) brindado por el Programa, se consiguió el desarchivo de una causa de abuso y que una cámara gesell se realizara por internet para que la niña no tuviera que trasladarse desde su lugar de residencia a la ciudad donde tramita la causa, evitando la revictimización que le provoca volver al lugar donde ocurrieron los hechos.

Asimismo, se obtuvo una copia de una causa por abuso sexual de una niña, hoy mujer adulta, tramitada hace más de 15 años. La solicitante no recordaba nada del juicio y necesitaba tener conocimiento de lo que había pasado en esos meses. Por medio de este legajo, ella conoció que su agresor estaba fallecido y manifestó que obtener la causa y conocer por lo que ella misma había transitado en esos meses, le daba mucha tranquilidad.

Al igual que en trimestres anteriores, el principal obstáculo en el abordaje de casos de manera integral que identificamos en el plano judicial, es la fragmentación del conflicto. Así, mientras el fuero penal comienza un proceso de investigación por hechos de abuso, el fuero de familia busca "recomponer" el vínculo entre niñas víctimas y las personas denunciadas por abuso sexual (generalmente progenitor), bajo argumentaciones cargadas de estereotipos de género y criminalizantes sobre las mujeres madres que piden medidas de protección.

Por otro lado, en algunas provincias es recurrente que desde la justicia se desanime el acceso a la salud mental previa a la realización de la cámara gesell, argumentando que se contamina el relato de la víctima y, por otro lado, el archivo de causas judiciales sin tener en cuenta la amplitud probatoria.

Actividad 4:

Acciones realizadas:

No se han realizado avances, se avanzará en el próximo trimestre.

Actividad 5:

Acciones realizadas:

Durante el trimestre, se trabajó en diversos procesos de adquisición previstos en el marco de esta Actividad, a saber:

- *Acción 5.3) "Apoyo a la Dirección Nacional de Readaptación Social":* Se inició el proceso de adquisición de máquinas de coser para talleres del SPF que fracasó en un primer intento por lo que se lanzó una nueva convocatoria que actualmente se encuentra en la instancia de adjudicación.
- *Acción 5.4) "Apoyo a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal":* Se avanzó en la adquisición de equipos de inspección y detectores, bienes que ya han sido entregados e instalados en dos unidades penitenciarias. Actualmente se encuentra en curso la adquisición de sistemas de videovigilancia para el Complejo Penitenciario Federal I, ubicado en Ezeiza.

Por su parte, se realizó el trabajo de relevamiento de precios de referencia y opciones disponibles de mercado para otros procesos a iniciarse en el trimestre próximo.

2. Síntesis de los avances trimestrales

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha)
Producto: Acceso a la Justicia ampliado y fortalecido	Ampliación de los servicios y prestaciones de los CAJ 1.1. Crear la Red de Patrocinio Jurídico Gratuito 1.2. Crear el Primer Hospital Legal 1.3. Elaborar protocolos de actuación y	1. Número de talleres de capacitación realizados por profesionales de los CAJ 2. Número de personas que accede por primera vez a los servicios de los CAJ	252	364	Meta 2023: 36	Resultado 2023: 144	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	SICAJ	225.561,00	24.489,35	11%

¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

² Complete con la meta total planificada para el final del proyecto según el Marco de Monitoreo

³ Mencione el valor acumulado concreto logrado por el indicador desde el comienzo del proyecto hasta la fecha bajo análisis

⁴ Complete con la meta concreta planificada para alcanzar en el año en curso.

⁵ Mencione el resultado concreto alcanzado en el año en curso.

⁶ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

⁷ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión)

⁸ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, con relación al presupuesto anual aprobado.

	<p>guías para consultantes</p> <p>1.5 Organizar Seminario Internacional ODS 16</p> <p>1.6 Diagnóstico para el Banco de Innovación de Acceso a la Justicia</p> <p>1.7 Encuesta de Necesidades Jurídicas Insatisfechas</p>	<p>3. Número de operativos de atención realizados en barrios populares.</p> <p>4. Número de puntos de atención creados.</p> <p>5. Número de videos informativos creados.</p> <p>6. Número de móviles adquiridos y puestos en funcionamiento.</p>	<p>860</p> <p>30</p> <p>24</p> <p>2</p>	<p>4129</p> <p>17</p> <p>41</p> <p>0</p>	<p>Meta 2023: 600</p> <p>Meta 2023: 3</p> <p>Meta 2023: 8</p> <p>Meta 2023:2</p>	<p>Resultado 2023:889</p> <p>Resultado 2023:11</p> <p>Resultado 2023: 20</p> <p>Resultado 2023: 0</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada</p> <p><input type="checkbox"/> Se espera alcanzar</p> <p><input type="checkbox"/> No se alcanzará</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada</p> <p><input type="checkbox"/> Se espera alcanzar</p> <p><input type="checkbox"/> No se alcanzará</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada</p> <p><input type="checkbox"/> Se espera alcanzar</p> <p><input type="checkbox"/> No se alcanzará</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanzada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar</p> <p><input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>			
--	--	--	---	--	--	---	---	--	--	--

	<p>2. Implementación del Corredor Nor-Andino Legal-Sanitario</p>	<p>1. Número de convenios suscritos y articulaciones con organismos e instituciones para el fortalecimiento del Corredor Nor Andino Legal y Sanitario.</p>	<p>23</p>	<p>9</p>	<p>Meta 2023: 1</p>	<p>Resultado 2023: 0</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>SICAJ</p>	<p>21.122,00</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>2. Número de itinerancias en pueblos.</p>	<p>1710</p>	<p>1480</p>	<p>Meta 2023: 400</p>	<p>Resultado 2023: 252</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>					
	<p>3. Número de campañas de difusión realizadas.</p>	<p>130</p>	<p>441</p>	<p>Meta 2023: 40</p>	<p>Resultado 2023: 139</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>					
	<p>3. Puesta en marcha del Cuerpo de abogadas/os de género (implementación de la Ley 27.210)</p>	<p>1. Número de materiales institucionales elaborados para la capacitación, difusión y fortalecimiento del patrociniado, producidos y diseñados por el Cuerpo Abogadas/os.</p>	<p>21</p>	<p>17</p>	<p>Meta 2023: -</p>	<p>Resultado 2023: N/A</p>			<p>16,00</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

		<p>(*) DISCONTINUADO</p> <p>2. Número de capacitaciones brindadas por el Cuerpo Abogadas/os</p> <p>(*) DISCONTINUADO</p>	82	40	Meta 2023:-	Resultado 2023:-	N/A	Informes SsAJ		
		<p>3. Número de convenios y articulaciones institucionales realizadas entre el Cuerpo Abogadas/os y organismos e instituciones públicos y privados.</p>	125	182	Meta 2023:-	Resultado 2023:	N/A			
		<p>(*) DISCONTINUADO</p> <p>4. Número de Abogadas/os patrocinantes registrados en el Cuerpo</p> <p>(*) DISCONTINUADO</p>	81	85	Meta 2023:-	Resultado 2023:	N/A			

		<p>5. Número de capacitaciones brindadas por el Programa PatrocinAR</p> <p>6. Número de convenios y articulaciones institucionales realizadas entre el Programa PatrocinAR y organismos e instituciones públicos y privados.</p> <p>7. Número de Materiales institucionales elaborados para la capacitación, difusión y fortalecimiento del patrocini, producidos y diseñados por el Programa PatrocinAR</p>	<p>15</p> <p>35</p> <p>15</p>	<p>5</p> <p>71</p> <p>0</p>	<p>Meta 2023: 5</p> <p>Meta 2023:20</p> <p>Meta 2023:5</p>	<p>Resultado 2023: 40</p> <p>Resultado 2023: 53</p> <p>Resultado 2023: 5</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>		
	<p>4. Fortalecimiento al Programa de Protección de Víctimas y</p>	<p>1. Número de reuniones y consultas realizadas con expertos/as y autoridades</p>	<p>5</p>	<p>0</p>	<p>Meta 2023: -</p>	<p>Resultado 2023: -</p>	<p>N/A</p>		

Testigos de Trata	(*) DISCONTINUADO									
5. Fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios	1. Número de agentes del SPF que participen de los talleres de sensibilización.	60	0	Meta 2023:-	Resultado 2023:	N/A				
	2. Número de vehículos adquiridos	7	0	Meta 2023:7	Resultado 2023:	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		657.005,00	44.793,42	7 %
	3. Número de kits laborales adquiridos y entregados	45	0	Meta 2023:-	Resultado 2023:	N/A				
	4. Número de unidades penitenciarias con equipamiento instalado para la realización de videollamadas (SPF).	30	30	Meta 2023:-	Resultado 2023:	N/A				

(Nota: Se debe completar teniendo en cuenta todos los indicadores/metras en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo vigentes en el período reportado. No obstante a ello, mantener la información relacionada con los avances acumulados de indicadores discontinuados)

4. Otras consideraciones que se deseen destacar
<p>➤ Información complementaria que se desee destacar sobre los avances del proyecto en el trimestre.</p>
<p>Durante el trimestre continuaron realizándose acciones en relación a bienes adquiridos por el Proyecto en el período 2017-2019, con el objetivo de armonizar el inventario de bienes del Proyecto con lo establecido en los "Procedimientos para Programas y Proyectos PNUD de Implementación Nacional en Argentina".</p>
<p>Por su parte, se encuentra en proceso de elaboración una nueva revisión del documento de Proyecto.</p>

Informe de Procesos

Señor/a Director/a:

Por la presente se informan los procesos realizados en el período comprendido entre los días 1° de julio al 30 de septiembre de 2023, en el marco de la Revisión "H" y de la Nota de Adelanto de la Revisión "I" (IF-2023-62994894-APN-SEC#MJ) del Documento de Proyecto PNUD ARG/16/022, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro. de expediente GDE por el que se tramita	Procedimiento *	Detalle de la contratación o de la adquisición	Proveedor	CUIT	Actividad (Activity)	Subcuenta presupuestaria	Fuente de financiamiento	Meta a la que contribuye	Importe (pesos)
EX-2023-51524272-APN-SECJ#MJ	Terna	Contratación	Althaus, Maria de los Ángeles	27412731757	1	71405	30000	Conformación Unidad Ejecutora Proyecto	\$189.627,85
EX-2023-51520244-APN-SECJ#MJ	Terna	Contratación	Facio D Imperio María Josefina	27179962751	1	71405	30000	Conformación Unidad Ejecutora Proyecto	\$411.211,15
EX-2023-51522701-APN-SECJ#MJ	Terna	Contratación	Pérez, Leonardo	20408970025	1	71405	30000	Conformación Unidad Ejecutora Proyecto	\$189.627,85
EX-2023-75184387-APN-DGDYD#MJ	Solicitud de Cotización	SDC 1/2023 "Adquisición de equipos de inspección y detectores"	NUCTECH COMPANY LTD (SUCURSAL ARGENTINA)	30709889075	5	72399	30000	Conformación Unidad Ejecutora-Adquisiciones	\$12.760.964,80
EX-2023-75184387-APN-DGDYD#MJ	Solicitud de Cotización	SDC 1/2023 "Adquisición de equipos de inspección y detectores"	S.P. SEGURIDAD PRIVADA S.A.	30642560324	5	72399	30000	Conformación Unidad Ejecutora-Adquisiciones	\$2.914.688,83