

PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

Título del Proyecto: Programa Cocoa Life en la República Dominicana – Fase II

Número del Proyecto: 00104602 (Atlas 102619)

Producto	Actividades previstas	Responsable	Fuente de financiamiento	Descripción	2018 (USD)	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	Total (USD)
Producto 1:	Actividad 1. Asesoría y monitoreo de la implementación del Programa Cocoa Life llevado a cabo por los socios CL	PNUD	Mondelēz	Consultores locales 71300	8,500.00	9,500.00	16,538.89	10,626.96	8,151.15	21,358.07	13,605.00	86,507.80
				Servicios contractuales de Individuos 71400	6,000.00		60,528.98	58,521.62	64,581.15	63,062.49	14,000.00	271,151.66
				Viajes	322.6	178.68	340.87	2,700.71	371.08	729.81	2,100.00	8,819.09
				Servicios contractuales empresas					462.64	1399.41	26,267.58	462.64
				Comunicación y Equipo audio visual.				2,473.74				2,473.74
				Mobiliario			505.23					505.23
				Equipo para Tecnología de la Información			1,590.56			1123.74		1,590.56
				Capacitación, talleres, reuniones	676.86	147.75		1,312.00	1,397.30	823.83	700.00	6,533.91
				Miscelaneos		-	87.09				2,687.00	6,386.65
				Subtotal Act. 1	15,499.46	9,826.43	79,591.62	75,635.03	74,963.32	88,497.35	58,659.58	384,431.28
	Actividad 2. Monitoreo del progreso de la implementación de los proyectos del Programa	PNUD	Mondelēz	Servicios contractuales de Individuos	15,146.00	4,310.35	1,290.09		594	562.91		21,340.44
				Viajes	571.47	129.01	197.09	175.2	101.99	58.55		1,174.76
				Misceláneos			113.88					113.88

Cocoa Life en República Dominicana			Capacitación, talleres, reuniones	28.07		232.56	212.01			472.64			
			Subtotal Act. 2	15,745.54	4,439.36	1,833.62	387.21	695.99	621.46	23,101.72			
Actividad 3. Preparación de una estrategia de comunicación y visibilidad	PNUD	Mondelēz	Consultores locales			8,032.69	2,510.46			29,500.00	40,043.15		
			Consultores internacionales			8,400.00						22,297.00	
			Viajes	10	467.42			738.17	724.62	750.00		1,215.59	
			Comunicación y Equipo audio visual.	590.77	4,639.96	3,129.70	7,778.25	2,737.82	5045.04	2,500.00		30,376.50	
			Traducciones	1,517.53	2,211.14	719	2,531.30			5,000.00		19,478.97	
			Costos de audio visuales y costos de impresión y producción	30							38,780.00		18,138.85
			Capacitación, talleres, reuniones					1,500.64					1,500.64
Actividad 4. Gestión del conocimiento: Identificación de lecciones aprendidas, experiencias y buenas prácticas con respecto a la implementación del CLP en el país	PNUD	Mondelēz	Subtotal Act. 3	2,148.30	7,318.52	20,281.39	14,320.65	3,475.99	5,769.66	76,530.00	133,050.70		
			Servicios contractuales de Individuos	438.88	650.87	2,198.63	14,512.98					17,801.36	
			Viajes	478.77	640.84		75.63					1,195.24	

			y costos de impresión y producción									
			Capacitación, talleres, reuniones					441.67	1,865.08	2,000.00	3,883.34	
			<i>Subtotal Act.7</i>	-	-	-	-	1,331.41	4,645.92	2,600.00	23,390.24	
Actividad 8. Desarrollo de una estrategia para el fortalecimiento de capacidades y emprendimiento dirigido a jóvenes de las comunidades CL	PNUD	Mondelēz	Consultores locales					348.03			348.03	
			Subvenciones de Bajo Valor					6,445.69	6,401.66			12,847.35
			<i>Subtotal Act.8</i>	-	-	-	-	6,793.72	6,401.66	0.00		13,195.38
			<i>PNUD</i>									
Subtotal			Totales	60,637.95	43,278.02	113,456.45	108,177.35	87,296.93	105,936.05	137,789.58	655,728.46	
DPC			DPC	1,212.76	1,057.56	2,303.40	2,573.02	3,241.05	1,268.88	2,976.25	15,265.82	
GMS (8%)			GMS	3,638.25	3,544.41	9,204.96	8,806.13	7,206.64	8,586.64	11,023.17	52,221.17	
Total				65,488.96	47,879.99	124,964.81	119,556.50	97,744.62	115,791.57	151,789.00	723,215.45	