



**Programa das Nações Unidas  
para o Desenvolvimento  
Moçambique**

**Ministério de Economia e  
Finanças**

**Projecto de Gestão Sustentável dos Recursos Naturais para um  
Desenvolvimento Resiliente e Equitativo – II (SUNRED II)**

*Numero do Projecto: 00104704*

**Plano de Actividades 2023  
Duração: Janeiro – Dezembro**



*HP*

**Nome do Projecto: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais com vista a Resiliência e a um Crescimento e Desenvolvimento Equitativo, Projecto SUNRED de Moçambique – Fase II.**

O Projecto de Gestão Sustentável dos Recursos Naturais para o Desenvolvimento Resiliente e Equitativo – Fase II (SUNRED II) em Moçambique enquadra-se no Programa Acção Pobreza-Ambiente do UNEP – Programa da ONU para o Ambiente (PEA) e o Projecto de Desenvolvimento Humano Verde do PNUD em Moçambique. SUNRED II deu continuidade em Janeiro de 2019 duma parceria com o Governo de Moçambique nesta área que iniciou em 2005. A estratégia do projecto está totalmente alinhada com as agendas de desenvolvimento e prioridades internacionais, regionais e nacionais (a Agenda 2030 e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável; a Agenda Africana 2063; com o Documento Programa do PNUD Para o País (2022-2026), em políticas e estratégias nacionais tais como o Plano Quinquenal do Governo de Moçambique, a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas, e a NDC (2020 - 2025).

**Resultado Determinante no Documento Programa do País (2022-2026) – RESULTADO ESTRATEGICO  
3: Criar a resiliência para responder às incertezas e riscos sistemáticos**

**Resultado 3.1.1.** Instrumentos regulatórios que promovem a redução do efeito das mudanças de clima, desastres naturais e promovem a gestão sustentável dos recursos naturais.

O projecto de uma forma integrada, mas sob perspectivas diferentes, maximizam as sinergias e as eficiências baseando-se em duas componentes já aprovadas que são as seguintes:

- a. **Desenvolvimento Humano Verde (Green Human Development - GHD):** cujo foco incide na implementação bem-sucedida e na monitoria dos ODS relacionados com o ambiente e na integração da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável em todos os sectores.
- b. **Acção Pobreza-Ambiente para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (Programa Acção Pobreza-Ambiente - PEA):** com foco na integração da sustentabilidade ambiental e objectivos climáticos para a erradicação da pobreza nos planos, orçamentos e quadros de investimento nacionais a nível central, sectorial, provincial e distrital. Essencialmente implementado pelo MEF, com vista a garantir a apropriação e orientações claras das autoridades da Planificação e Orçamento.

As duas componentes do programa contribuem para a obtenção dos mesmos produtos e resultados e, como tal, reforçam-se mutuamente. O quadro de resultados segue a orientação da Agenda 2030 e dos ODS e está alinhado com as políticas e estratégias nacionais.

**Resultado do Projecto:** Maior integração dos objectivos de pobreza-ambiente-clima nas políticas, planos, regulamentos e investimentos de Moçambique, com vista a acelerar a execução da Agenda 2030 e dos ODS

**Parceiros principais de Implementação:**

MTA (O Ministério da Terra e Ambiente) é o parceiro implementador para a componente do Desenvolvimento Humano Verde, através das Direccao de Mudancas Climaticas e a Direccao Nacional do Ambiente (DINAB), e

MEF (Ministério da Economia e Finanças) é o parceiro implementador para os resultados da PEA, através da Direccao Nacional de Plano e Orçamento (DNPO).

O PNUD tem o papel de coordenar a gestão, através de uma unidade de gestão e garantir que a implementação seja de acordo com as normas acordadas no documento projeto.

O presente documento, representa o Plano de Accao do Projecto SUNRED II do MEF, para o período de **1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023 (período de extensão)**. O mesmo é fruto do trabalho conjunto de consulta entre as partes e reflecte as prioridades do sector na actual conjuntura, ao mesmo tempo que responde aos objectivos do PEA em geral.



### Descrição Resumida

O Projecto SUNRED I apoiou o Governo de Moçambique na tomada de medidas e iniciativas importantes no sentido de reconhecer a importância da sustentabilidade ambiental para o desenvolvimento económico e a redução da pobreza. A título de exemplo, a sustentabilidade ambiental inclusiva foi integrada em muitas políticas e em processos e instrumentos de planificação e orçamento.

Todavia, subsiste uma lacuna em termos de gestão sustentável e equitativa dos recursos naturais e as receitas deles decorrentes em Moçambique. Um dos problemas fulcrais por detrás disto é a tradução inadequada dos objectivos relacionados com a pobreza-ambiente, a inequalidade económica crescente e o clima em estratégias e acções de implementação apoiadas por investimentos suficientes.

Por conseguinte, o PNUD em coordenação com o Governo de Moçambique, desenhou o SUNRED II cujo resultado esperado do presente projecto é: "Maior integração dos objectivos de pobreza-ambiente-clima nas políticas, planos, regulamentos e investimentos de Moçambique, com vista a acelerar a execução da Agenda 2030 e dos ODS." Isto será alcançado através de dois Produtos principais do projecto:

- **Produto 1:** As políticas, estratégias, planos e orçamentos são mais coerentes e integram melhor os objectivos de sustentabilidade ambiental e climáticos para a erradicação da pobreza
- **Produto 2:** Os investimentos na gestão dos recursos naturais apoiam a redução da pobreza e o crescimento económico ambientalmente sustentável.

O **Plano de accao 2023** foi elaborado numa perspectiva de extensão do projecto, com vista, a terminar algumas actividades não totalmente executadas durante o período anterior, com particular destaque para: em particular, a:

- Conclusão do estudo sobre os 2.75% da exploração mineira e consequente treinamento dos stakeholders para implementação do manual de procedimentos.
- Elaborar o Estudo Macro-económico sobre a Contribuição do Uso Sustentável dos Recursos Naturais no Alcance dos Indicadores Macro-económicos.
- Assistir aos sectores na digitacão do PESOE para garantir aplicação do código de função 005.

Adicionalmente, será elaborado um plano de accao da implememtacao da NDC.

Período do Programa: Jan, 2019 – Dec, 2022 Periodo de Extensao: Jan – Dec, 2023  Identidade Concedida no Atlas: 00104704  Modalidade de implementação: NIM	Total de Recursos Necessários: 195,000 USD  Total de Recursos alocados (TRAC): 195,000 USD
---	--

Acordado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD

  
Christy Ahenkora, Representante Residente Adjunto, PNUD

13.02.2023

Acordado pelo Secretario Permanente do Ministério da Economia e Finanças - MEF



Domingos Lambo

15.02.2023

HP

## Ministério de Economia e Finanças, SUNRED II, Proposta do Plano de Acção 2023

SUNRED produto esperado 1. As políticas, estratégias, planos e orçamentos são mais coerentes e integram melhor os objectivos de sustentabilidade ambiental e climático para a erradicação da pobreza												
Cod .Act	Entregavel (ProDoc SUNRED II)	Actividade	Indicador do Produto	Período	Meta		Local da acção	Beneficiário \$	Responsável	Orcamento indicativo MTS/ actividade	USD	Comentários
					I Sem	II Sem						
1.1	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerência das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para redução da pobreza ao nível nacional	Garantir a participação na COP28	Número de Técnicos a Participarem	1 técnicos	X	Dubai	Técnicos do MEF/DNP O	MEF/DNPO	438,000	6,844	2 técnicos x 1.800USD/passeagem + 2 técnicos x 4.000USD/perdiem	
1.1		Assistir os sectores na digitalização do PESOE para garantir aplicação do código de função 005	Numero de províncias assistidas	1 Técnicos	X	Alemanha	Técnicos do MEF/DNP O	MEF/DNPO	437,500	6,922	2 técnicos x 1.800USD/passeagem + 2 técnicos x 4.000USD/perdiem	
n.a.	Melhorada a capacidade do MEF em prestação de serviços	Reforçar a capacidade institucional do MEF	Adquirir Material de escritório	X	X	Todo o país	Técnicos de planificação a nível nacional	MEF/DNPO	600,000	9,494		
<b>TOTAL MEF Output 1</b>											<b>1,375,500</b>	<b>31,171</b>

HP  
RJ

**SUNRED Produto esperado 2. Os investimento na gestão dos recursos naturais apoiam a redução da pobreza e o crescimento económico ambientalmente sustentável**

Cod . Act	Entregavel (ProDoc SUNRED II)	Actividade	Indicador de Produto	Meta	I Sem	II Sem.	Local da acção	Beneficiári os	Respon- sável	Orcamento indicativo	
										MTS/ actividadade	USD
2.1	A gestão e a alocação das receitas dos recursos naturais beneficiam as comunidades a apoiam o crescimento económico ambientalmente sustentável, como foco na mineração, silvicultura e fauna bravia	Finalizar o Estudo sobre 2.75% de aplicação local dos fundos de 2,75% abrangendo todo o país	Estudo sobre aplicação local dos fundos de 2,75% abrangendo todo o país	1 estudo realizado	x		Nacional	Comunidaes, academia, SC, Governo	SUNRED/ MEF	4,283,190	67,772
2.2	As políticas e sistema de governacão, apoiam investimentos socialmente inclusivos, resilientes e ambientalmente sustentaveis.	Promover encontros de divulgaçao do Decreto Regulamentar da alocação de 10% de recursos de imposto de Extração Mineira e Petrolífera (Guiaoo 2,75%) dos procedimentos resultados do estudo sobre os 2,7% com stakeholders.	Número de encontros realizados	1 Seminário com a participação dos técnicos Provinciais e dos Distritos	x	x	Nacional	Empresas, comunidaes, administrações distritais	MEF/MIRE ME, Províncias/ Distritos	622,490	9,850
3	UNDP - DPC+GOE	As politicas e sistema de governacão, apoiam investimentos socialmente inclusivos, resilientes e ambientalmente sustentaveis.	Realizar Estudo Macro Economico sobre Gestao de RN	Estudo realizado e disseminado	x	x	Abrial a Julho	Maputo	Instituições do estado, tomadores de decisao	4,446,878	70,362
<b>TOTAL MEF Output 2</b>										15,845	
<b>TOTAL MEF Output 1+ Output 2+3 DPC/GOE</b>										4,905,680	147,984
										12,324,010	195,000

*HP*  
*GR*