



**Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
Moçambique**

Ministério da Terra e Ambiente

**Projecto de Gestão Sustentável dos Recursos Naturais para um
Desenvolvimento Resiliente e Equitativo – II (SUNRED II)**

Numero do Projecto: 00104704

**Plano de Actividades 2023
Duração: Janeiro – Dezembro**

(Signature)

HP *(Signature)*



Nome do Projecto: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais com vista a Resiliência e a um Crescimento e Desenvolvimento Equitativo, Projecto SUNRED de Moçambique – Fase II.

O Projecto de Gestão Sustentável dos Recursos Naturais para o Desenvolvimento Resiliente e Equitativo – Fase II (SUNRED II) em Moçambique enquadra-se no Programa Acção Pobreza-Ambiente do UNEP – Programa da ONU para o Ambiente (PEA) e o Projecto de Desenvolvimento Humano Verde do PNUD em Moçambique. SUNRED II deu continuidade em Janeiro de 2019 a uma parceria com o Governo de Moçambique nesta área que iniciou em 2005. A estratégia do projecto está totalmente alinhada com as agendas de desenvolvimento e prioridades internacionais, regionais e nacionais (a Agenda 2030 e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável; a Agenda Africana 2063; com o Documento Programa do PNUD Para o País (2022-2026), em políticas e estratégias nacionais tais como o Plano Quinquenal do Governo de Moçambique, a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas, e a NDC (2020 - 2025).

Resultado Determinante no Documento Programa do País (2022-2026) – RESULTADO ESTRATEGICO 3: Criada resiliência para responder as incertezas e riscos sistémicas

Resultado 3.1.1. Instrumentos regulatórios que promovem a redução do efeito das mudanças de clima, desastres naturais e promovem a gestão sustentável dos recursos naturais.

O projecto de uma forma integrada, mas sob perspectivas diferentes, maximizam as sinergias e as eficiências baseando-se em duas componentes já aprovadas que são as seguintes:

- a. **Desenvolvimento Humano Verde (Green Human Development - GHD):** cujo foco incide na implementação bem-sucedida e na monitoria dos ODS relacionados com o ambiente e na integração da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável em todos os sectores.
- b. **Acção Pobreza-Ambiente para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (Programa Acção Pobreza-Ambiente - PEA):** com foco na integração da sustentabilidade ambiental e objectivos climáticos para a erradicação da pobreza nos planos, orçamentos e quadros de investimento nacionais a nível central, sectorial, provincial e distrital. Essencialmente implementado pelo MEF, com vista a garantir a apropriação e orientações claras das autoridades da Planificação e Orçamento.

As duas componentes do programa contribuem para a obtenção dos mesmos produtos e resultados e, como tal, reforçam-se mutuamente. O quadro de resultados segue a orientação da Agenda 2030 e dos ODS e está alinhado com as políticas e estratégias nacionais.

Resultado do Projecto: Maior integração dos objectivos de pobreza-ambiente-clima nas políticas, planos, regulamentos e investimentos de Moçambique, com vista a acelerar a execução da Agenda 2030 e dos ODS

Parceiros principais de Implementação:

MTA (O Ministério da Terra e Ambiente) é o parceiro implementador para a componente do Desenvolvimento Humano Verde, através das Direcção de Mudanças Climáticas e a Direcção Nacional do Ambiente (DINAB), e

MEF (Ministério da Economia e Finanças) é o parceiro implementador para os resultados da PEA, através da Direcção Nacional de Plano e Orçamento (DNPO).

O PNUD tem o papel de coordenar a gestão, através de uma unidade de gestão e garantir que a implementação seja de acordo com as normas acordadas no documento projecto.

O presente documento, representa o Plano de Acção do Projecto SUNRED II do MEF, para o período de **1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023 (período de extensão)**. O mesmo é fruto do trabalho conjunto de consulta entre as partes e reflecte as prioridades do sector na actual conjuntura, ao mesmo tempo que responde aos objectivos do PEA em geral.



HP



Descrição Resumida

O Projecto SUNRED I apoiou o Governo de Moçambique na tomada de medidas e iniciativas importantes no sentido de reconhecer a importância da sustentabilidade ambiental para o desenvolvimento económico e a redução da pobreza. A título de exemplo, a sustentabilidade ambiental inclusiva foi integrada em muitas políticas e em processos e instrumentos de planificação e orçamento.

Todavia, subsiste uma lacuna em termos de gestão sustentável e equitativa dos recursos naturais e as receitas deles decorrentes em Moçambique. Um dos problemas fulcrais por detrás disto é a tradução inadequada dos objectivos relacionados com a pobreza-ambiente, a desigualdade económica crescente e o clima em estratégias e acções de implementação apoiadas por investimentos suficientes.

Por conseguinte, o PNUD em coordenação com o Governo de Moçambique, desenhou o SUNRED II cujo resultado esperado do presente projecto é: "Maior integração dos objectivos de pobreza-ambiente-clima nas políticas, planos, regulamentos e investimentos de Moçambique, com vista a acelerar a execução da Agenda 2030 e dos ODS." Isto será alcançado através de dois Produtos principais do projecto:

- **Produto 1:** As políticas, estratégias, planos e orçamentos são mais coerentes e integram melhor os objectivos de sustentabilidade ambiental e climáticos para a erradicação da pobreza
- **Produto 2:** Os investimentos na gestão dos recursos naturais apoiam a redução da pobreza e o crescimento económico ambientalmente sustentável.

O **Plano de acção 2023 foi elaborado numa perspectiva de extensão do projecto**, com vista, e visa laçar os alicerces de uma cooperação mais sustentável e baseada nas lições aprendidas durante os cerca de cinco anos de implementação do programa. Assim, fundamentalmente, o projecto irá se focar em:

- Garantir a capacitação da delegação de Moçambique nas COP's, com vista a uma participação mais qualitativa e resultando num maior investimento de fundos climáticos no país. Neste sentido, iremos para além de apoio logístico, criar condições de aprendizagem e troca de experiência dentro e fora do país e parceiros de cooperação visando aumentar a capacidade do MTA enquanto gestora do ambiente e Mudanças Climáticas em Moçambique. A participação nas reuniões dos órgãos subsidiários, também será coberta nesta componente.
- Esta também previsto um estudo sobre a vulnerabilidade climática a coordenado pelo MTA, visando avaliar até que ponto o país está ou não adaptado a fenómenos adversos.

Por outro lado, foi estabelecida uma parceria com o **Projecto Nucleo Lusitano sob umbrela do projecto Climate Promise**, como um esforço adicional de preparação da delegação Moçambicana para a COP28, que fundamentalmente irá apoiar em:

- Coleta e análise de Dados desde 2017 a 2020 para a elaboração do IGEE (Inventário dos Gases com Efeito de Estufa) e do BUR (Bi-anual Update Report), a serem submetidos Convecção de Mudanças Climáticas.
- Realização de seminários de validação do IGEE e do BUR.
- Realização de 1 seminário do balanço da implementação da NDC Atualizada de Moçambique.

Com acções acima mencionadas, acreditamos que é possível providenciar um apoio mais estratégico aos actores do sector de Ambiente e Mudanças Climáticas em particular, colocando o país com maiores resultados no sector de adaptação e mitigação das MC.




HP



Resumo de Fundos Necessarios vs Alocados

Período do Programa: Jan, 2019 – Dec, 2022 Período de Extensao: Jan – Dec, 2023	Total de Recursos Necessários: 500,000 USD
Identidade Concedida no Atlas: 00104704	Total de Recursos alocados pelo - PNUD: 400,000 USD
Modalidade de implementação: NIM	Total de Recursos alocados pelo Nucleo Lusofono/Climate Promise: 100,000USD

Acordado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD



Christy Ahenkora, Representate Residente Adjunto, PNUD

17/01/2023

Acordado pela Secretaria Permanente da Terra e Ambiente



Emilia Fumo

17/01/2023

HP



Ministerio de Terra e Ambiente, DPC, SUNRED II, Plano de Acção 2023

SUNRED produto esperado 1. A políticas, estratégias, planos e orçamentos são mais coerentes e intetram melhor os objectivos de sustentabilidade ambiental e climático para a erradicação da pobreza													
Cod. Act.	Entregavel	Actividade	Indicador de Produto	Meta	Semestre		Local da acção	Beneficiários	Responsible	Fundo	Orçamento		Comentarios
					I	II					USD		
1.2.a	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerencia das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para reducao da pobreza ao nivel nacional	Capacitacao interna Delegacao de Mocambique para a COP28 - topicos advocacia, negociacao e media	25 tecnicos capacitados	6 reunioes de preparacao	x	x	Maputo	Técnicos ao nivel nacional	DMC/M EF/PNUD	PNUD - 11507	15,000		6 runioes x 2.500USD/reunia o
1.2.b	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerencia das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para reducao da pobreza ao nivel nacional	Participacao nas reunioes dos orgaos subsidiarios.	4 tecnicos (5 da GIMC e 1 do PNUD) participando nas reunioes preparatorias da COP28	2 reunioes internacionais participadas	x		TBD	Focal Points da COP	MTA/PNUD	PNUD - 11507	16,000		4 tecnicos x 2 reunioes x 4000USD/renaio
1.2.c	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerencia das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para reducao da pobreza ao nivel nacional	Seminários Regionais do Balanço da Implementação da NDC	Seminarios realizados	3 seminarios regionais	x	x	Sul, Centro e Norte	Tecnico s ao nivel Provinci al		PNUD - 11507	20,000		3 seminarios x 6666/seminario
1.2.d	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerencia das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para reducao da pobreza ao nivel nacional	Traducao, Impressao e publicacao de documentos para COP28 (Cenários climáticos no tamanho A1, Segunda Comunicacao Nacional, SBUR)	Documentos Publicados	3 documntos traduzidos, impressos e disponibilizad os ao Publico	x	X	Maputo	Publico em geral	DMC/PNUD	PNUD - 11507	60,000		3 documentos impressoas x 20.000USD/docu mento
1.2.e	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerencia das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para reducao da pobreza ao nivel nacional	Realizar Estudo de Vulnerabilidade Climatica	Estudo elaborado	1 estudo publicado		x	Maputo	Publico em geral		PNUD - 11507	31,646	1 Estudo	

	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerencia das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para reducao da pobreza ao nivel nacional	Consultoria do SP3 Flagship	Relatorio feito	1 relatorio apresentado	x	x	Maputo	MTA	PNUD	PNUD - 11507	25,000	1 relatorio submetido ao grupo de doadores.
1.2.f	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerencia das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para reducao da pobreza ao nivel nacional	Apoio logistica da Participacao da delegacao na COP28 - Viagens, estabelecimento do stand.	Participacao na COP28	4 tecnicos (3 do governo e 1 do PNUD)		x	Dubai	Tecnico s ao nivel central	DPC/D MC	PNUD - 11507	40,400	3 tecnicos x 1.800USD/pasagem +3 tecnicos x 5.000USD/perdiem+ 20.000 do stand
1.2.g	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerencia das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para reducao da pobreza ao nivel nacional	Apoio a Participacao do MTA em plataformas internacionais. Ex. Participacao no workshop do IPCC, outros foruns relevantes, conferencia da CPLP, etc	Participacao em eventos	2 Tecnicos participando	x	x	Nivel Nacional	Publico em geral		PNUD - 11507	15,197	2 reunioes x 6.000 USD
1.2.h	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerencia das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para reducao da pobreza ao nivel nacional	Apoio a iniciativas internas e externas de promocao da boa gestao ambiental.	Participacao de 1 tecnico no IPCC - Bangkok, Conselho coordenador, etc	1 Tecnico do MTA em Bangkok, 1 tecnicos do PUND no MTA		x	Maputo	Técnico s do MTA	DPC/D MC	PNUD - 11507	15,000	1 passagem Bangkok x 2000 USD + 4 dias x 400USD perdiem + 2 Tecnico x 1000USD Conselho coordenador + 6000 outros eventos
1.2.i	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerencia das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para reducao da pobreza ao nivel nacional	IGEE - Coleta e analise de Dados desde 2017 a 2020 para a elaboração do IGEE e do BUR	3 relatorios elaborados.	1 IGEE e 1 BUR	x	x	Nacional	Publico em geral	DMC	Núcleo Lusófono/CP	50,000	3 Estudos realizados: 1) Elaboração do Inventário nos 5 setores (30-35K); 2) Elaboração do Capítulo de Apoio Recebido (5-10K); 3) Elaboração do texto final BUR 2 (6-10K); 1 Serviço de tradução e edição

1.2.k	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerência das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para redução da pobreza ao nível nacional	Realização de 2 seminários: i) Seminário de lançamento de elaboração do SBUR; ii) Seminário de validação do Inventário Nacional de GEE e para a aprovação do relatório final do SBUR antes da sua submissão.	Capacitações realizadas	2 capacitacoes	x	x	Nacional	Técnicos dos sectores chave da NDC	DMC	Núcleo Lusófono	15,000	Parte do BUR 2
1.2.l	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerência das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para redução da pobreza ao nível nacional	Troca de Experiências – Cooperação Sul-Sul - Viagens e Missões no âmbito do ETF / Potencial continuidade com Brasil e Moçambique	Viagens realizadas	3 viagens realizadas	x	x	Nacional	Técnicos do MTA	DMC & DNPO - MEF	Núcleo Lusófono	25,000	Custo de viagem para fazer missão de Moçambique ao Brasil (continuidade do laço estabelecido em Fevereiro de 2023)
1.2.m	Mecanismo de coordenação multisectorial promove a integração e a coerência das políticas dos objectivos da sustentabilidade ambiental e climáticas para redução da pobreza ao nível nacional	Realização de 1 seminário do balanço da implementação da NDC Actualizada de Moçambique	Workshop realizado	3 workshops realizados	x	x	Maputo, Beira, Nampula	Público em geral	DMC & DNPO - MEF	Núcleo Lusófono	10,000	Realização de 1 seminário do balanço da implementação da NDC Actualizada de Moçambique
1.3	Melhor capacidade para produzir, monitorar e usar os indicadores do MTA/ODS	Custos administrativos	Material de escritório, equipamento informático, manutenção de viatura, escritório, etc	A determinar	x		Maputo	MTA/D MC	MTA	PNUD - 11507	50,754	37.000USD material de escritório (Projecto, DMC, DINAB e DPC) + 10.754 USD material informático (laptops e impressora) + 3.000 (cadeiras e mesas - projecto)
3	Gestão do Projecto	Gestor do Projecto	Gestor contratado	1 gestor	x	x	Maputo		PNUD	PNUD - 11507	65,000	
		Assistente Administrativa	Assistente contratada	1 assistente	x	x	Maputo		PNUD	PNUD - 11507	7,750	
		Oficial de M&E - UNV	Oficial contratado/a	1 oficial	x	x	Maputo		PNUD	PNUD - 11507	5,750	
DPC+GOE										PNUD - 11507	32,503	

HP 7

Sub - total - Output 1, FUNDOS Nucleo Lusofono/Climate Promise	Nucleo Lusofono oCP	100,000	FA Modality
Sub - total - Output 1, FUNDOS PUND - 11507	PNUD - 11507	400,000	
Grand Total (Nucleo Lusofono+PNUD -11407		500,000	

HP

Q.

~~HP~~