

Informe Anual de Proyecto (IAP)

Número y Título del Proyecto:

PNUD ARG/17/008 Optimización de las acciones estratégicas de política exterior del MREC fortaleciendo la gestión a través de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior.

Fecha del Informe:

Periodo cubierto por el informe: 01/01/2023 al 30/11/2023

Asociado en la Implementación: Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior.

Fecha de inicio del Proyecto: 15/06/2017

Fecha de finalización: 31/12/2024

1. Avance de los resultados del proyecto (descripción cualitativa) ¿Qué factores contribuyeron al avance del producto? ¿Qué obstáculos se encontraron?

- Describa **los logros más relevantes del proyecto** durante el año de referencia y los factores que favorecieron el desarrollo del Plan de Trabajo anual, de acuerdo con lo planificado. **Mencionar los principales avances relacionados con los resultados esperados definidos en el documento.**
- Mencione el rol desempeñado por cada una de las partes involucradas en el proyecto.
- Describa el avance de aquellas actividades que tuvieran como fin promover la equidad de género, si corresponde.
- Mencione el alcance del proyecto en relación con los grupos objetivo/beneficiarios definidos
- Describa las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo.
- Describa los obstáculos, contingencias inesperadas o demoras que hayan dificultado la marcha del proyecto, tanto en los aspectos programáticos como operativos. Determine las causas y efectos de estas. Describa las medidas o acciones correctivas tomadas para mitigarlos y/o los cambios requeridos en el Plan de Trabajo, si corresponde. Mencione si algún apoyo específico de PNUD es requerido para ello.
- Mencione, si hubiere, las dificultades que han surgido para involucrar o alcanzar a los grupos objetivo/beneficiarios definidos.
- Describa las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo.

Logros: Transferencia de conocimiento al Ministerio del personal especializado en cada temática que ha sido contratado por este Proyecto para el cumplimiento de cada actividad planificada.

- Documentos para mejorar la eficiencia de la gestión de recursos, a través de mejores prácticas de gestión

interna y al uso de la tecnología.

Obstáculos: Las restricciones en el comercio exterior por parte de las empresas importadoras, dio origen a la caída de numerosos procesos de adquisiciones de bienes y productos de origen externo.

2. DESEMPEÑO DEL PROYECTO: Grado de avance del producto/s con respecto a las metas anuales propuestas

Calificar la situación de cada indicador/meta de producto para el año bajo análisis y brindar en cada caso información detallada y precisa que respalde la respuesta dada. Si se desea, acompañar documentación de respaldo como anexo al presente informe.

(Nota: Se debe completar teniendo en cuenta todos los indicadores/metast del Marco de Resultados vigentes en el período reportado. No obstante a ello, mantener la información relacionada con los avances acumulados de indicadores discontinuados).

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ² final planificada	Resultado ³ acumulado alcanzado	Meta anual planificada ⁴	Resultado anual alcanzado ⁵	Meta ⁶	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 1 Mecanismos de gestión y planificación para la implementación de los objetivos	1.1 Número de países y/u organismos internacionales donde participa el proyecto con tareas de apoyo y fortalecimiento de la política exterior.	11 organismos y 51 países	61	<u>10 organismos</u> <u>y</u> <u>51 países</u>	8 organismos y 40 países	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Información aportada por áreas del MREC: CGABI, SCREI, SEREE, SECCYPE, SECUL y CONALI. No se prevén riesgos

¹ Complete con el Producto/s, Indicadores de producto y las Metas que hayan sido definidos para el año de referencia en la última versión del Documento de Proyecto (**Marco de Resultados**)

² Complete con la meta planificada para el final del proyecto.

³ Mencione el resultado acumulado concreto logrado por el indicador desde el comienzo del proyecto hasta el final del año bajo análisis.

⁴ Complete con la meta concreta planificada para alcanzar en el año bajo análisis.

⁵ Mencione el resultado concreto alcanzado en el año bajo análisis.

⁶ Seleccione la opción que corresponda según el resultado logrado en relación con la meta anual propuesta (si fue alcanzada totalmente, parcialmente o si no hubo avances). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

estratégicos del MREC optimizados	1.2 G20 Número de países y/u organismos internacionales donde participa el proyecto para apoyar el fortalecimiento de la política exterior.	20 y 10	30	<u>20 y 10</u>		Alcanzado 2019	
	2.1.- Número de campañas antárticas realizadas 2.2 Número de equipamientos y bienes adquiridos para laboratorios DNA, el Instituto Antártico Argentino y bases antárticas	8 19	7 27	7 18	1 10	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada No alcanzada <input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Información aportada por la DNANT y registros del Proyecto. No se prevén riesgos

	3.1 Número de eventos de promoción comercial, atracción de inversiones y negociación económica internacional realizados.	78	71	72	8	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Información aportada por SCREI. No se prevén riesgos.
	4.1 Número de ayudas humanitarias realizadas.	40	32	36	10	Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Información aportada por la COMCA y registros del Proyecto. No se prevén riesgos
	4.2 Cantidad de visitas a familias SIRIAS	500	114		Alcanzado el 12/2020	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	
	5.1 Número de eventos de cooperación realizados.	25	21	21	4	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Información aportada por la DGCIN y registros del Proyecto. No se prevén riesgos



UN
DP

Argentina

--	--	--	--	--	--	--	--

3. CUESTIONES OPERATIVAS y RIESGOS

- Identifique y describa las actividades realizadas para implementar las recomendaciones de auditoría, si corresponde.
- Mencione el avance o las dificultades en relación con temas operativos (recursos financieros, recursos humanos, adquisiciones, etc.), si corresponde.
- Actualice la situación de los riesgos detectados en el Registro de Riesgo del Documento de Proyecto.
- Mencione las medidas implementadas/a implementar para mitigarlos

Actividad crítica 1:

Acciones realizadas:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DDHH - Dirección General Derechos Humanos

Se realizó la contratación del Hotel por el alojamiento de Berta Oliva ganadora del PREMIO Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone, del año 2022.

Se compraron los pasajes Honduras/Argentina/Honduras para que asistiera a la entrega del premio el día 23 de febrero de 2023. Así mismo se compraron pasajes para que la Señora Isabel Mignone (hija de Emilio Mignone e integrante del Comité de Selección, participara de la entrega del premio.

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/recibimos-la-ganadora-del-premio-internacional-de-derechos-humanos-emilio-mignone>

Contratación del alojamiento y pasajes para el señor Zaheed Kimmieel presidente de la Foundation for Human Rights de Sudáfrica, Ganadora del PREMIO Emilio MIGNONE del año 2023.

<https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cafierno-entrego-el-premio-emilio-mignone-y-le-respondio-milei-los-desaparecidos>

SECRETARIA DE CULTO (SECUL)

La Secretaria de Culto solicitó la adquisición de esculturas devocionales artesanales para ser enviadas a la Ciudad del Vaticano (Santa Sede). La misma le fue adjudicada a MISIONEROS DE FRANCISCO, Cooperativa de Trabajo LTDA.

ESCULTURAS: 1-MANUEL DE LUJÁN; 2.- NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN;3.-MAMÁ ANTULA;4.- MONSEÑOR ANGELELLI;5.- PADRE BACHI.

Dirección de Asuntos Culturales:

Solicito el Diseño gráfico e impresión de folletería para la Bienal de Arquitectura de Venecia 2023).

Contratación del Servicio de Empresa de Transporte Internacional: DHL EXPRESS (ARGENTINA) S.A. Envío al Pabellón Argentino en los Arsenales de la ciudad de Venecia, REPÚBLICA ITALIANA, de material gráfico impreso de Catálogos por la Bienal de Venecia.

Asimismo se adjunta publicación del evento en diario INFOBAE de fecha 20/05/23. Disponible en sitio web: <https://www.infobae.com/cultura/2023/05/20/la-bienal-de-arquitectura-de-venecia-abre-con-presencia-argentina-y-la-diversidad-como-eje-tematico/>

UNIDAD DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARIA DE REPRESENTACION ESPECIAL SOBRE ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE GENEROS.

Participación en la jornada: Principios de Yogyakarta: afirmando derechos. Experiencias en Argentina y en el Sur Global que se desarrolló en el marco de la Conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Contratación del Servicio de Alojamiento para participantes internacionales.

Actividad crítica 2:

Acciones realizadas:

SECRETARIA DE MALVINAS, ANTARTIDA Y ATLANTICO SUR

DNANT - Dirección Nacional del Antártico

Compras solicitadas por la Dirección del Antártico

-Adquisición de insumos para Contingencias, (material Anti derrame para las Bases Antárticas).

DIRECCION NACIONAL DE MALVINAS E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

-Viaje de familiares de caídos a las Islas Malvinas al Cementerio de Darwin: Contratación de gastos de alojamiento y traslado al Cementerio de Darwin de familiares de caídos e identificados en el marco del PPH1. En relación con los familiares de caídos, no debe perderse de vista los derechos que les asisten en su condición de víctimas del conflicto armado. Puntualmente, el derecho a conocer la suerte de sus parientes por parte de sus familias, y su paradero, responde al derecho a la verdad, un derecho humano básico derivado del Derecho Internacional Humanitario, del que se deriva, a su vez, el derecho de poder honrar a sus muertos en el lugar donde descansan sus restos, siendo éste un principio humanitario fundamental; en esa línea, un derecho concreto que les asiste a los familiares de los caídos es poder visitar las tumbas de sus familiares caídos en Malvinas y sepultados en el Cementerio de Darwin.

<https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/viaje-de-familiares-de-heroes-de-malvinas-identificados-en-el-cementerio-de>

<https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/regresaron-los-familiares-de-heroes-de-malvinas-identificados-en-el-cementerio>

Requerimiento originado por la Dirección Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur dependiente de la Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur

Obstáculos: Las restricciones en el comercio exterior por parte de las empresas importadoras, dio origen a la caída de numerosos procesos de adquisiciones de bienes y productos de origen externo.

Actividad crítica 3:

-Apoyo a la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional en la organización de la XLII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR y Estados Asociados y la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados en la República Argentina - Julio 2023

Actividad crítica 4:

Acciones realizadas:

Sin actividades realizadas.

Obstáculos: (problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo con lo planificado, o demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria) Sin Obstáculos

Actividad crítica 5:

Acciones realizadas:

Sin actividades

Obstáculos: Las restricciones en el comercio exterior por parte de las empresas importadoras, dio origen a la caída de numerosos procesos de adquisiciones de bienes y productos de origen externo.

Actividad crítica 6:

Acciones realizadas:

SECRETARIA DE COORDINACION Y PLANIFICACION EXRERIOR

DITIC – Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Asociadas

Realización de un proceso de LTA (Acuerdo a largo plazo) conjuntamente con PNUD Argentina, para la adquisición de seiscientos (600) personal computar de escritorio y la renovación de doscientas (200) licencias de la empresa FORTINET.

Obstáculos: Las restricciones en el comercio exterior por parte de las empresas importadoras, dio origen a la caída de numerosos procesos de adquisiciones de bienes y productos de origen externo.

Actividad crítica 7:

Acciones realizadas

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

ISEN - Instituto del Servicio Exterior de la Nación

Contratación de los docentes que integran el Comité de Evaluadores del Concurso de Ingreso 2023 al Servicio Exterior de la Nación.

Contratación del equipo docente del Curso de Formación para el Primer y Segundo cuatrimestre de dictado de materias del año 2023.

Se realizó un concurso de ingreso al ISEN, ingresando 25 aspirantes.

Actividad crítica 8:

Acciones realizadas

Sin actividad

Obstáculos: (problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo con lo planificado, o demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria).

PASAJES Y VIATICOS

-Traslado de un Consultor Experto en tecnología a Brasilia - Capital de la República Federativa de Brasil, del 3 al 13 de marzo, con motivo de llevar adelante una misión técnica de importancia, en el marco de una migración tecnológica y lleva a cabo la adecuación de los sistemas e infraestructura de datos de la Embajada.

-Traslado Venecia – Italia. Fechas del traslado: 06 al 29 de mayo de 2023.

Fundamentos del traslado: 18ª Exposición Internacional de Arquitectura-La Bienal de Venecia del 17 de mayo al 26 de noviembre de 2023. Nuestro país presentará en el Pabellón argentino la muestra “El futuro del agua”. Curada y diseñada por el Arquitecto Diego Arraigada, quien estará a cargo de:

- Supervisar y realizar el armado y montaje de la exhibición en Venecia.
- Participar de la inauguración.
- Atención del periodismo especializado y otras actividades en la ciudad de Venecia

-Traslado Rio de Janeiro – Buenos Aires. Fechas del traslado: 18 al 21 de mayo de 2023.

Fundamentos del traslado: Participación de la Sra. Sonia Onufer Correa en la jornada: Principios de Yogyakarta: afirmando derechos. Experiencias en Argentina y en el Sur Global que se desarrolló en el marco de la Conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia en el Palacio San Martín.

-Traslado Barbados / Washington. Fecha del traslado 17 al 26 de mayo de 2023.

Fundamentos del traslado: La Argentina presentó la candidatura de la Dra. Andrea Viviana Pochak a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a fin de cubrir una de las vacantes para el período 2024-2027.

Las elecciones tuvieron lugar en Washington, del 21 al 23 de junio, durante el 53º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) .

-Traslado a la Ciudad Whashington DC de la Dra Andrea Vivina Pochak Entre el 24 de junio y el 1 de julio de 2023 se trasladó a Washington DC, para participar, junto con la delegación argentina, a la la 53° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En particular, el objetivo del viaje procuró que estuviera presente, la candidata argentina, en la sesión específica de la Asamblea General en la que se eligieron a los próximos 4 integrantes de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Donde resultó elegida por 20 votos la Dra Pochak, junto con los candidatos de Guyana (Christopher Arif Bulkan), Guatemala (Edgar Stuardo Ralón) y Surinam (Gloria Monique de Mees).

-Traslado a Paris/Niza/Madrid. Fecha de traslado: 6 al 18 de mayo de 2023.

Fundamento del traslado: En el marco del Proyecto Documental MANUEL UGARTE que, ya habiéndose realizada la primera parte del rodaje en Nueva York, México y La Habana, se trasladaran Felipe Isidro PIGNA, Claudina KUTNOWSKI, Federico MOLNAR y Martín PIGNA con el objetivo continuar con el rodaje del documental sobre la vida del diplomático argentino Manuel Ugarte, y sumándole valor a la propuesta solicitada, se brindarán charlas en Madrid y Paris., de acuerdo al siguiente temario. En Madrid sobre la revolución de mayo, frente a un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810 y en Paris sobre Carlos Gardel, personalidad de gran trascendencia en la ciudad luz con el objeto de contribuir a la difusión y promoción de la imagen de la REPÚBLICA ARGENTINA en el Exterior, así como fortalecer los lazos entre nuestras naciones.

-Traslado a Madrid – Salamanca. Fecha del traslado: 15 al 20 de mayo de 2023.

Fundamento del traslado: Dentro de las actividades previstas se encuentran la realización de seminarios y conferencias, con fin de estrechar lazos con otras naciones y fomentar la identidad cultural de nuestro país en el mundo. Es por ello que, el día 19 de mayo, se llevó a cabo la “Jornada Inaugural de la Cátedra Argentina en la Universidad de Salamanca”.

Como parte del evento, tuvo lugar una Clase Magistral titulada, tentativamente, “Literatura argentina y 40 años de democracia”, destinada a estudiantes de grado y post-grado de la internacionalmente reconocida casa de estudios española. La Clase tuvo como oradora a la escritora argentina María Negroni.

-Traslado a Brasilia. Fecha del evento: 29 al 31 de mayo de 2023.

Fundamento del traslado: Con relación a la Misión del Sr. Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la Reunión de Presidentes de los Países de América del Sur, a llevarse a cabo en la ciudad de Brasilia, en los días 29 y 31 de mayo de 2023.

En este sentido, y a fin de cubrir las necesidades de interpretación requeridas por esta Cancillería se gestionó el traslado del Sr. Enrique Boero Baby, intérprete de idioma portugués, quien forma parte del grupo de profesionales cuyos servicios se contratan regularmente para atender los requerimientos de interpretación de la Cancillería.

-Traslado a Habana – CUBA a Buenos Aires . Fecha del traslado: 14 al 28 de abril 2023.

Fundamento del traslado: Desplazamiento de la Dra. HERNÁNDEZ SUÁREZ, profesora de la Universidad Nacional de La Habana e investigadora del Instituto de Historia de Cuba, con motivo al

dictado de una conferencia en el Palacio San Martín dado que la investigadora se especializa en la influencia de las iglesias en los procesos revolucionarios y en los regímenes dictatoriales en América Latina y el Caribe.

Requerimiento original por la Secretaría de Culto.

-Traslado Brasilia – Brasil. Fecha del traslado: 25 al 27 de junio de 2023.

Fundamento del traslado: Se desplazó el Sr. Enrique Boero Baby, intérprete de idioma portugués, quien forma parte del grupo de profesionales cuyos servicios se contratan regularmente para atender los requerimientos de interpretación de la Cancillería y de otros organismos y que se encuentra contratado bajo normativa nacional mediante licitación de servicios de interpretación (Proceso N°26-0001-CPU21). Su traslado se realiza en el marco de la Misión del Sr. Presidente de la Nación Alberto Fernández, que se llevó a cabo en la ciudad de Brasilia, los días 25 y 26 de junio de 2023.

-Traslado se 10 voluntarios de COMCA al Partido de la Costa los días 11 y 12 de Febrero, a fin de colaborar con el puesto sanitario y punto de socorrismo, en el marco de la maratón “MALVINAS NOS UNE” en el marco de la celebración de “MALVINAS, 40 Años”.

Desplazamiento de tres voluntarios en misión de emergencia sociosanitaria a la Provincia de Salta entre los días 24 al 29 de enero de 2023.

-Traslado Chapadmalal – Buenos Aires. Fecha del traslado: 11 al 15 de mayo de 2023.

Fundamento del traslado: Encuentro Federal de Formación de Jóvenes Líderes en Asistencia Humanitaria Internacional y Gestión Integral del Riesgo de Desastres”, declarado de interés por la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos (ACIAH).

-Traslado a Varsovia / Sofía / Bucarest. Fecha del traslado: 13 al 28 de abril de 2023.

Fundamento del traslado: Desplazamientos del Consultor DIAZ, Francisco Santiago con motivo de llevar adelante una misión técnica de instalación de todos los sistemas y la exitosa puesta en funcionamiento luego de las mudanzas de las sedes.

-Traslado a Puerto Iguazú. Fecha del traslado: 27 de Junio al 5 de julio de 2023.

Fundamento del traslado: Desplazamiento del consultor DIAZ, Francisco Santiago con motivo de llevar adelante tareas de avanzada por motivo de la Cumbre del MERCOSUR 2023.

-Traslado a Puerto Iguazú. Fecha del traslado: 30 de Junio al 5 de julio de 2023.

Fundamento del traslado: desplazamiento de los consultores FERRUA Hernán Horacio, PEREDA Juan Manuel y FORTE ARTUSI Lautaro con motivo de llevar adelante tareas de soporte informático y de telecomunicaciones por motivo de la Cumbre del MERCOSUR 2023.

-Traslado a la Ciudad de Mexico de la Sra. Estela Carlotto entre los días 19 y 22 de Julio El objetivo de la visita de la Sra. Carlotto fue participar de un encuentro en la cátedra "Abuelas de Plaza de Mayo" en la Universidad del Claustro de Sor Juana, mantener reuniones con autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos de México, así como estar presente en una actividad con jóvenes académicos y/o organizaciones de la sociedad civil mexicana.

-Traslados a la ciudad de Iguazu – Misiones Dirección de Traducciones

Para participar de la LXII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR y Estados Asociados y Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados, que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, entre los días 3 y 4 de julio de 2023. A fin de cubrir las necesidades de interpretación requeridas, viajaron la Sra. Clarisa Rovira y el Sr. Fabricio Santos, intérpretes de idioma portugués, junto a la Sra. Cynthia Abad Quintaie y la Sra. Silvina Bresler, intérpretes de idioma Inglés, quienes forman parte del grupo de profesionales cuyos servicios se contratan regularmente para atender los requerimientos de interpretación de la Cancillería y de otros organismos

-Traductores para Cumbre Mercosur en Misiones

Traslado a la Ciudad de Brasilia del Señor Boero Baby , a la reunión de Presidentes de los Países de América del Sur, llevada a cabo en la ciudad de Brasilia, en los días 29 y 31 de mayo de 2023. En este sentido, y a fin de cubrir las necesidades de interpretación requeridas se trasladó el Sr. Enrique Boero Baby, intérprete de idioma portugués, quien forman parte del grupo de profesionales cuyos servicios se contratan regularmente para atender los requerimientos de interpretación de la Cancillería y de otros organismos.

-Traslado del Señor Fernando Duclos a Dhaka-Bangladesh del 24 de agosto al 6 de setiembre El motivo del presente viaje del periodista, fue poder seguir documentarse, a fin de realizar un libro sobre los nuevos lazos que se han generado entre Argentina y Bangladesh, así como el afianzamiento de los que ya existían, en ocasión de la apertura de la embajada y, teniendo en cuenta la simpatía del pueblo bangladés por la selección nacional de fútbol y Messi. Cuáles son los puntos de contacto entre ambas culturas más allá de la pasión por el futbol.

Traslado de la Profesora María Laura Tagina a la Ciudad de Salamanca – España

En el marco de "StartUp Olé 2023", la Embajada Argentina en España, la Cátedra Argentina de la Universidad de Salamanca, y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, realizo un evento de Networking en Salamanca, el día 6 de septiembre del corriente, con autoridades, empresarios locales, internacionales y la comitiva de funcionarios y empresarios argentinos participantes de StartUp Olé. La Sra. Directora de la Cátedra Argentina de la Universidad de Salamanca, María Laura Tagina fue Coordinadora del evento.

-Traslado de siete Voluntarios a San Juan: Misión " Ejercicio Internacional Respuesta a Terremotos" En el marco de los compromisos multilaterales de esta ACIAH, Cascos Blancos asumió el 1 de enero de 2023 la Presidencia de la Mesa Directiva Regional Las Américas del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate Internacional de Naciones Unidas (INSARAG) y de los

Equipos de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en caso de Desastres (UNDAC), ambas iniciativas de las cuales la Argentina forma parte.

En este contexto corresponde a la Argentina organizar el Ejercicio Internacional de Respuesta a Terremotos (IERE, por sus siglas en inglés), un ejercicio de simulación práctico donde las brigadas USAR/INSARAG ponen a prueba sus habilidades y su coordinación con otros equipos internacionales. El IERE 2023 tuvo lugar en la Ciudad de San Juan del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2023.

-Traslado de voluntarios a Chaco para asistir al Programa PROHUERTA – Etapa III Programa ProHuerta, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (MDS-INTA), promueve la creación y fortalecimiento de huertas agroecológicas escolares como una herramienta pedagógica y didáctica, ideal para el abordaje de temáticas como la seguridad alimentaria y la nutrición en las escuelas. De esta manera, se facilita el contacto de los/as estudiantes, docentes y comunidad con la naturaleza, animando el interés por la preservación del ambiente.

-Misión técnica MERCOSUR de funcionarios de Dirección de Tecnología y las Comunicaciones Asociadas a PUERTO Iguazú- Misiones Desplazamiento de los expertos en Informática Sres. Juan Manuel PEREDA, Hernán Horacio FERRUA, Lautaro Arturo ARTUSI y Francisco Díaz, a fin de llevar a cabo tareas de avanzada por motivo de la Cumbre Mercosur 2023 que se llevó a cabo entre el 30 de junio y el 5 de julio del corriente en la Ciudad de Iguazú.

-Traslado a la REPÚBLICA DE BANGLADESH, del experto Informático SCOPELLITI, Hernán Andrés entre los días 07 y 19 de julio. El mencionado funcionario se trasladó a dicha ciudad con motivo de llevar adelante una misión técnica dado que se trabaja en la apertura de Sede y las tareas a desarrollar requieren de personas capacitadas en las distintas especialidades.

-Traslado de la Dra. Carla Morasso a New York - USA

La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur participo del Seminario Internacional que organizado de manera conjunta entre la Misión Argentina Permanente ante las Naciones Unidas y la Universidad The New School que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York cuyo eje fue “El Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación” en el que participarán varios expertos internacionales en cuyo marco abordarán la Cuestión de las Islas Malvinas en sus diferentes aspectos. El Seminario se llevó a cabo entre los días 9 y 10 de octubre del corriente.

-Traslado de siete voluntarios entre los días 14 de octubre al 16 de octubre del 2023 a la ciudad de Bariloche, Rio Negro, al 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries.

En este encuentro se llevaron a cabo más de 100 talleres a lo largo de las jornadas del Encuentro. La Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos participo con un puesto socio – sanitario para cubrir las necesidades de atención primaria de la salud en apoyo al sistema socio sanitario local, para evitar de esta forma la saturación del mismo,

debido a que asistieron alrededor de 150.000 personas, número que casi dobla la población local y permanente de la ciudad.

-Traslado de 4 voluntarios de la COMCA a la ciudad de Erevan – Armenia.

A la ciudad de Nagorno Karabaj, ubicada entre Armenia y Azerbaiyán, se desplazaron en las últimas semanas alrededor de 6.000 personas, queriendo escapar del conflicto armado, hacia Armenia. En este sentido y en virtud de la crisis humanitaria que vive la región, la Cancillería Argentina, a través de su Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos, ha ofrecido asistencia humanitaria a Armenia. Dicha asistencia fue aceptada por el mencionado país y constará de la recepción, clasificación, seguimiento y entrega de las donaciones realizadas por nuestro país. El proceso de clasificación se llevará a cabo en la Embajada argentina ubicada en Ereván. La misión se extenderá del 23 de octubre al 2 de noviembre.

-Viaje de un voluntario de la COMCA a la XXII Reunión de la Mesa Directiva Regional de las Américas de INSARAG. La Secretaría de Gestión del Riesgo, solicitó a la Argentina el envío del experto Alejandro García, líder del equipo USAR ARG11, para integrar la misión GTR que completará el proceso IRNAP (“Proceso de Reconocimiento Internacional a los procesos nacionales de acreditación de brigadas de búsqueda y rescate urbano de personas”) de Ecuador. La misión se llevó a cabo, entre los días 5 y 10 de noviembre de 2023.

CUESTIONES OPERATIVAS:

Se implementaron en su totalidad las recomendaciones de Auditoría externa.

4. LECCIONES APRENDIDAS

- Describa brevemente los aprendizajes adquiridos, positivos o negativos, basados en la experiencia, durante el periodo de implementación del proyecto. Incluya los procesos, las decisiones y las técnicas que deberían ser replicadas o evitadas en el futuro y que puedan servir de insumo para iniciativas similares.
- Mencione los ajustes en la teoría del cambio o en la estrategia del proyecto que deban ser reflejados en una revisión del proyecto, si corresponde.

1- Se intensificaron los controles sobre la documentación del Proyecto en todo lo relativo a cumplimiento de normativa PNUD.

2.- Resulta imprescindible elaborar en conjunto con las áreas (Secretarías, Subsecretarías y Direcciones), metas e Indicadores adecuados en el documento del Proyecto a fin de arribar a conclusiones válidas al momento de analizar el avance y el cumplimiento de los objetivos establecidos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: PNUD ARG 17/008 INFORME ANUAL (IAP) 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.