

PLAN DE TRABAJO (AWP) 2024 CHILE+BINACIONAL

Componente 1. Recuperación y mantenimiento a niveles óptimos de biomasa de la población de la mayoría de los recursos pesqueros, manteniendo al mismo tiempo la salud y productividad de los ecosistemas bajo escenarios de cambio climático.

N° Indicador	Indicador	Línea base (año)	Meta año
Indicador 1.1	1.1 Número de reportes de evaluación del stock compartido de anchoveta basados en los protocolos que acuerden los países.		0 1
Indicador 1.2	1.2 Acuerdo fortalecido para el intercambio de datos y la evaluación colaborativa del stock compartido de anchoveta.		0
Indicador 1.3	1.3 Número de planes de manejo con enfoque ecosistémico para recursos bentónicos.		0 >2

PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD)	N		
1.1: Protocolos acordados y operando para la evaluación simultánea, secuencial o conjunta del stock compartido y de las pesquerías de anchoveta (sur de Perú – norte de Chile)	1.1.2	Establecer cinco grupos técnicos binacionales bajo el alero del subcomité científico técnico de anchoveta	71600 Viajes	34,000.00			34,000.00	1		
			75700 Capacitación, Talleres y Conferencias	4,000.00			4,000.00			
	1.1.3	Desarrollar y acordar los protocolos de evaluación Directa y Eval Stock conjunta, simultánea o consecutiva.	71600 Viajes			2,000.00		2,000.00	2	
				75700 Capacitación, Talleres y Conferencias			10,000.00			10,000.00
1.1.4	Preparar planes e informes de cruces de evaluación directa y MPDH coordinados temporalmente entre los dos países.	71600 Viajes			8,000.00		8,000.00	3		
			75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		2,500.00		2,500.00			
1.1.5	Realizar al menos una evaluación conjunta anual (cruce de evaluación), haciendo uso de diversas metodologías de evaluación del stock compartido de anchoveta, con enfoque ecosistémico.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias				7,500.00	7,500.00	4		
		71600 Viajes				12,000.00	12,000.00			
		72100 Contratos Empresas				30,000.00	30,000.00			
		71300 Consultores Nacionales				25,000.00	20,000.00		45,000.00	
1.2: Documento del estado de situación de la anchoveta y su pesquería actual y la proyección futura en el contexto de la variabilidad ambiental (sur de Perú – norte de Chile)	1.2	Implementar planes de trabajo detallados de los cinco Grupos de Trabajo Binacionales-GTB	71200 Consultores Internacionales				25,000.00	6		
			72100 Contratos Empresas				45,000.00		45,000.00	
			75700 Capacitación, Talleres y Conferencias			3,500.00	3,500.00		8,500.00	15,500.00
			71600 Viajes			10,000.00	10,000.00		10,000.00	30,000.00
1.3: Documento de análisis comparativo de regulaciones y estrategias de manejo de anchoveta, y recomendaciones para acciones coordinadas, incluyendo la Pesca Ilegal No Documentada y No Reglamentada (INDNR) el descarte, la pesca incidental, el control de las capturas, vedas y cuotas.	1.3.1	Realizar un análisis comparativo de regulaciones y estrategias de manejo (anchoveta stock sur de Perú - norte de Chile)	72100 Contratos Empresas					7		
				36,000.00					36,000.00	
Programa de estudio biológico de la jibia en Chile en sectores fuera de la pesquería, con énfasis en tasas de renovación y crecimiento, complementario a los estudios realizados en el proyecto de seguimiento	1.4.1 (nueva)	Desarrollar un Programa de Estudio Biológico de la Jibia	71400 Contratos de Servicio	14916.92	12,730.53	10,099.05	23,997.27	61,743.77	8	
			71600 Viajes	4370.46	4,607.27	2,262.60	3,517.00	14,757.33		
			72100 Contratos Empresas	115485.33	17,584.99			150,655.32		
			72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales	586.17				586.17		
			72500 Suministros	8,440.80		2,110.20		10,551.00		
			74200 Costos producción e Impresión audiovisual		3517.00			3,517.00		
Gestión del Producto		Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400 Contratos de Servicio	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00		
			Tiempo asignado del UNV a la gestión del producto	71500 Voluntarios ONU						
			Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600 Viajes	7,000.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	15,000.00	
			Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales					-	
Total Componente 1			240,851	78,940	219,057	82,514	621,362.16			

Componente 2. Mejorar la calidad ambiental de los ecosistemas marinos y costeros a través de una gestión integrada, considerando las diversas fuentes de contaminantes

N° Indicador	Indicador	Línea base (año)	Meta año
Indicador 2.1	2.1 Número de programas interinstitucionales de monitoreo de la calidad ambiental a largo plazo para bahías prioritizadas.		0 1 (Paracas)
Indicador 2.2	2.2 Número de planes de manejo integrado participativos para las bahías prioritizadas, que incluyen el enfoque ecosistémico, el uso sostenible de la	89 km, 2.88% Perú (provincia de Sechura)	183 km, 5.94% Perú (provincias de Sechura y Pisco)

PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD)	N	
2.2: Plan de mejoramiento de objetivos de calidad ambiental para la bahía de Iquique	2.2.2	Elaborar un Plan de mejora de la calidad ambiental para la bahía de Iquique y una Hoja de Ruta para su implementación	71300 Consultores Nacionales	4,900.00	4,900.00			9,800.00	19
			75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		3,000.00	3,000.00	2,800.00	8,800.00	
			71600 Viajes		1,350.00	1,350.00	1,500.00	4,200.00	
2.4: Planificación Espacial Costera Marina en la zona de la localidad de la Higuera-	2.4	Llevar adelante actividades de Planificación Espacial Marina en la localidad de Higuera-Freirina	72100 Contratos Empresas		30,000.00	40,000.00	30,000.00	100,000.00	23
			71300 Consultores Nacionales	2,000.00				2,000.00	

Freirina			71600 Viajes		3,000.00	3,000.00		6,000.00	--
Gestion del Producto		Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestion del producto	71400 Contratos de Servicio	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00	
		Tiempo asignado del UNV a la gestion del producto	71500 Voluntarios ONU						
		Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600 Viajes	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	
		Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales				315.00	315.00	
Total Componente 2				23,400.00	58,750.00	63,850.00	51,115.00	197,115.00	

Componente 3. Restaurar y mantener el hábitat y la biodiversidad de los sistemas marinos y costeros a niveles sostenibles

N° Indicador	Indicador	Línea base (año)	Meta año
Indicador 3.1	3.1 Superficie costera y marina (ha) bajo conservación	46,323,077 ha Chile	> 46,334,546 ha Chile

PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD)	N	
3.2: Área Marina Protegida en Chipana y Pisagua	3.2.2	Elaborar una propuesta (Informe Técnico Justificadorio; ITJ) para la creación de un Área Marina Protegida en Chipana	71300 Consultores Nacionales			3,000.00	6,600.00	9,600.00	33
			71600 Viajes		2,400.00	2,000.00	4,400.00		
		75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		3,000.00	3,000.00		6,000.00		
	3.2.3	Preparar el Plan de Manejo del AMCP-MU "Mar de Pisagua"	72100 Contratos Empresas			10,000.00	13,000.00	23,000.00	
	3.2.3 nueva	Elaborar plan e manejo para la Reserva Marina "La Puntilla-Playa Chichorro"	71600 Viajes			1,500.00	1,500.00	34	
			71300 Consultores Nacionales			20,000.00	20,000.00	40,000.00	35
3.3: Plan de Manejo para la AMCP-MU "Punta Morro-desebocadura rio Copiapó-Isla Grande de Atacama"	3.3.2	Apoyar la implementación del Plan de Manejo del AMCP-MU Isla Grande de Atacama, y fortalecer su Consejo Local de Gestión y Comité Operativo para la Coordinación de la Supervigilancia, Monitoreo, Seguimiento y Fiscalización	72100 Contratos Empresas		27,000.00	27,000.00		54,000.00	36
3.4: Red de cooperación técnica en Áreas Marinas priorizadas para la conservación de la Corriente de Humboldt	3.4.2	Sistematizar la información existente sobre áreas marinas significativas y de las especies emblemáticas de aves y mamíferos marinos de los ecosistemas del GEMCH	71300 Consultores Nacionales	11,300.00				11,300.00	37
	3.4.3	Ejecutar el Taller binacional N°2: " Definición de la propuesta de red de cooperación técnica de áreas marinas priorizadas para la conservación".	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias			6,000.00		6,000.00	38
			71600 Viajes			24,000.00		24,000.00	
3.4.6 a	Elaborar la propuesta de estructura de gobernanza de la red de cooperación técnica en Áreas Marinas priorizadas para la conservación de la Corriente de Humboldt	71300 Consultores Nacionales		3,000.00	3,500.00		6,500.00	39	
Gestion del Producto		Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestion del producto	71400 Contratos de Servicio	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	
		Tiempo asignado del UNV a la gestion del producto	71500 Voluntarios ONU						
		Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600 Viajes	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	
		Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales				720.00	720.00	
Total Componente 3				25,800.00	49,900.00	113,000.00	56,320.00	245,020.00	

Componente 4. Diversificar y agregar valor creando oportunidades productivas dentro y fuera del sector pesquero con personas socialmente organizadas e integradas

N° Indicador	Indicador	Línea base (año)	Meta año
Indicador 4.1	4.1 Número de mujeres y hombres de familias de pescadores artesanales o de pequeña escala dedicadas a actividades productivas diversificadas en forma exclusiva o complementaria a sus actividades habituales.	0	> 46,334,546 ha Chile (Chipana ca., 11.469 ha)
Indicador 4.2	4.2 Número de planes para diversificación de actividades económicas sostenibles.	0	20 Chile. 10 mujeres y 10 hombres

PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD)	N	
4.1: Productos pesqueros con mayor valor agregado factibles de ser comercializados (a partir de los recursos priorizados) en un contexto de pesca responsable en que se demuestre trazabilidad	4.1.A.3	Promover e Implementar intercambio de experiencias entre mujeres de Chile y Perú, teniendo como referencia experiencias sostenibles de agregación de valor y/o diversificación productiva.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias			3,500.00	3,500.00	40	
			71600 Viajes			18,500.00	18,500.00		
	4.1.B.2	Capacitar en fortalecimiento organizacional y liderazgo a organizaciones de la comunidad de Puerto Aldea y Coquimbo, orientado a mujeres, con énfasis en su incorporación en actividades para agregación de valor y diversificación productiva.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		7,000.00			7,000.00	41
			71600 Viajes		8,000.00			8,000.00	
4.1.B.4	Apoyar actividades de agregación de valor y diversificación productiva realizadas por mujeres en los sitios de intervención del Perú	72300 Materiales & Bienes			5,000.00		5,000.00	42	
		72100 Contratos Empresas			2,500.00		2,500.00		
4.1.D.CH.1	Análisis de factores críticos y barreras que limitan la producción y desarrollo de cadenas de valor de productos con valor agregado de jibia para el mercado interno de Chile	71300 Consultores Nacionales	7,600.00				7,600.00	49	

	4.1.E.2	Realizar un Análisis de situación y estrategias de fomento de las cadenas de valor de recursos bentónicos de las caletas de Puerto Aldea y Torres del Inca e implementación de dos eventos de promoción del consumo responsable de recursos bentónicos.	72100 Contratos Empresas	17,000.00				17,000.00	51
	4.1.E.13.CH	Acompañar en la superación de las brechas detectadas durante la elaboración del primer informe de seguimiento del plan de administración de caleta Puerto Aldea, y crear capacidades en la Organización que permitan la implementación de acciones contenidas en el Plan de Administración.	71300 Consultores Nacionales			9,500.00		9,500.00	53
		Elaborar Plan de Administración de las caletas de Torres del Inca en el contexto de la Ley Caleta.	71300 Consultores Nacionales			3,500.00		3,500.00	54
	4.1.E.14.CH a	Instalar Planta móvil para la elaboración de productos para consumo humano y acompañamiento para la implementación de la unidad de negocio en caleta Torres del Inca	72100 Contratos Empresas		36,000.00	37,000.00	37,000.00	110,000.00	55
	4.1.E.14.CH b	Elaborar e implementar Plan estratégico para el desarrollo de cooperativa Caleta Puerto Aldea en su rol de proveedor de productos para consumo humano con valor agregado.	72100 Contratos Empresas			20,000.00	17,000.00	37,000.00	56
	4.1.F.9	Realizar un Estudio de factibilidad para la instalación de una planta elaboradora de productos en base a macroalgas, sustentada en un modelo de administración y producción asociativo de organizaciones de la pesca artesanal, ubicada en la comuna de Chañaral en la Región de Atacama.	72100 Contratos Empresas		13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	58
	4.1.F.12	Analizar experiencias de productos con valor agregado en base a macroalgas, oportunidades de mercado y percepción de los consumidores chilenos para aquellos productos con mayor potencial de ser elaborados y comercializados por la pesca artesanal de la Región de Atacama	72100 Contratos Empresas	17,800.00				17,800.00	59
4.2: Programa para la diversificación de oportunidades productivas (con énfasis en turismo y gastronomía)	4.2.CH.1	Diseñar e implementar Estrategia y Plan de Acción en materia de diversificación productiva con énfasis en turismo y gastronomía para las comunidades de Torres del Inca y Puerto Aldea.	72100 Contratos Empresas			20,000.00	20,000.00	40,000.00	61
	4.2.CH.3:	Implementar pequeñas inversiones en diversificación de actividades productivas, con enfoque de género	72300 Materiales & Bienes	500.00	1,500.00	1,500.00		3,500.00	62
			72100 Contratos Empresas	1,400.00	1,100.00			2,500.00	
			75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		1,000.00			1,000.00	
	4.2.CH.5	Fotalecer las iniciativas productivas y el capital comunitario existente en Torres del Inca, con enfoque de género y participación de mujeres mediante apoyo técnico y capacitación	71300 Consultores Nacionales	9,600.00				9,600.00	63
		Fotalecer las iniciativas productivas y el capital comunitario existente en Puerto Aldea, con enfoque de género y participación de mujeres mediante apoyo técnico y capacitación	71300 Consultores Nacionales	9,300.00				9,300.00	64
4.3: Programa para la diversificación de oportunidades productivas (con énfasis en cultivos y/o replantamiento de recursos bentónicos y macroalgas) (Chile)	4.3	Diseñar e implementar Iniciativa de policultivo de algas y/piure en caleta Puerto Aldea, acompañamiento y formación de capacidades para la gestión técnico-comercial de la actividad.	71300 Consultores Nacionales			5,000.00	5,000.00	10,000.00	68
			72300 Materiales & Bienes			35,000.00		35,000.00	
		Diseñar e implementar Iniciativa de cultivo (algas y/o piure) en caleta Torres del Inca, acompañamiento y formación de capacidades para la gestión técnico-comercial de la actividad.	71300 Consultores Nacionales			5,000.00	5,000.00	10,000.00	69
			72300 Materiales & Bienes			50,000.00		50,000.00	
		Elaborar y someter a trámite, expediente para solicitud de Acuicultura de Pequeña Escala (APE) en Área de Manejo de Caleta Palito, región de Atacama.	71300 Consultores Nacionales		4,500.00			4,500.00	70
Gestion del Producto		Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400 Contratos de Servicio	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	
		Tiempo asignado del UNV a la gestión del producto	71500 Voluntarios ONU						
		Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600 Viajes	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	20,800.00	
		Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales	-	-	-	500.00	500.00	
Total Componente 4				83,400.00	92,300.00	249,200.00	117,700.00	542,600.00	

Componente 5. Contribuir a la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos de la población

N° Indicador	Indicador	Línea base (año)	Meta año
Indicador 5.1	5.1 Número de mujeres y hombres de familias de pescadores artesanales o de pequeña escala capacitados en manejo, procesamiento y distribución de productos del mar inocuos.	0	Chile. >100 personas (>30% mujeres) Perú. > 100 personas (>10% mujeres)

Indicador 5.2	5.2 Número de personas sensibilizadas sobre seguridad alimentaria e inocuidad de productos del mar.			0	>1,000 Chile (50% mujeres) >1,000 Perú (50% mujeres)				
PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD)	N	
5.2: Programa de capacitación en inocuidad y calidad de productos marinos para consumo humano directo en el mercado interno de cada país. (Incluye: cadena productiva mejorada para consumo humano directo en base a productos pesqueros)	5.2.1	Diseñar programa de capacitación en materias de inocuidad y seguridad alimentaria y pesca responsable para Perú.	71300 Consultores Nacionales	4,000.00	5,000.00		9,000.00	71	
		Implementar y evaluar programa de capacitación en inocuidad y seguridad alimentaria y pesca responsable en Perú.	72100 Contratos Empresas				25,000.00	25,000.00	72
5.3: Programa de comunicación a consumidores sobre inocuidad, seguridad alimentaria y consumo responsable de productos de los recursos priorizados (anchoveta, jibia, chanque/loco, erizo, ostión y macroalgas)	5.3.2	Diseñar un programa de comunicaciones sobre seguridad e inocuidad alimentaria y consumo responsable de recursos hidrobiológicos en Chile y Perú	71300 Consultores Nacionales	6,000.00	3,500.00		9,500.00	74	
		Implementar programa de comunicaciones sobre seguridad e inocuidad alimentaria y consumo responsable de recursos hidrobiológicos en Chile y Perú.	72100 Contratos Empresas			15,000.00	30,000.00	45,000.00	75
5.4: Sistema de trazabilidad para CHD.	5.4	Diseñar un sistema de trazabilidad e implementar un piloto en Perú, incluyendo los aspectos de gobernanza y la articulación de los sectores público y privado con la inclusión de mujeres o de organizaciones en las que ellas participan.	72100 Contratos Empresas			10,000.00	10,000.00	20,000.00	76
Gestión del Producto		Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400 Contratos de Servicio	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	45,000.00	
		Tiempo asignado del UNV a la gestión del producto	71500 Voluntarios ONU						
		Viajes nacionales e internacionales del equipo del proyecto incluyendo DSA	71600 Viajes	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,400.00	17,000.00	
		Telecomunicaciones para el equipo del proyecto	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales				720.00	720.00	
Total Componente 5				25,450.00	23,950.00	40,450.00	81,370.00	171,220.00	
Componente 6. Compartir y divulgar experiencias y aprendizajes									
N° Indicador	Indicador	Línea base (año)	Meta año						
Indicador 6.1	6.1 Número de personas (hombres y mujeres, por nacionalidad) que han participado en eventos para la diseminación de lecciones y mejores prácticas		>1000 personas						
Indicador 6.2	6.2 Número de visitantes por mes (media anual) registrados en la red de plataformas electrónicas usadas para diseminar los aprendizajes y mejores prácticas.		Visitas >2000 Visitas únicas >1600						
PRODUCTO	ACTIVIDAD	Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD)	N	
6.1: Plataforma electrónica para facilitar la comunicación entre actores clave y la diseminación de lecciones y buenas prácticas.	6.1.1.a (nueva)	Implementación de la estrategia comunicacional del proyecto.	74200 Costos producción e impresión audiovisual	7,500.00	4,000.00	6,000.00	5,000.00	22,500.00	77
			71300 Consultores Nacionales		3,000.00	1,500.00		4,500.00	
			75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		1,000.00			1,000.00	
			72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales		1,500.00			500.00	
	6.1.4:	Mantener el sitio web del proyecto.	72100 Contratos Empresas	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	7,000.00	78
			74200 Costos producción e impresión audiovisual	1,000.00	1,000.00	1,000.00		3,000.00	
6.1.10:	Dotar de capacidad de comunicación a los dos equipos del proyecto]	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisuales	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	79	
6.1.18:	Adquirir materiales fungibles para el funcionamiento de las oficinas.	72500 Suministros	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	80	
6.1.19	Adquirir Mobiliario de Oficina.	72200 Equipamiento y Mobiliario	2,500.00		2,000.00		4,500.00	81	
6.2: Lecciones y buenas prácticas documentadas y diseminadas	6.2.3:	Realizar reuniones anuales de reflexión y autoevaluación con los actores clave y beneficiarios de cada producto.	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias	3,000.00				3,000.00	82
			71600 Viajes	19,000.00				19,000.00	
	6.2.5:	Reunir a los principales funcionarios del proyecto a fin de aprobar los Planes Operativos Anuales	75700 Capacitación, Talleres y Conferencias	3,000.00			3,000.00	6,000.00	83
			71600 Viajes	16,000.00			8,000.00	24,000.00	
	6.2.6:	Participar en eventos del proyecto u terceros que sean afines al proyecto.	71600 Viajes		6,500.00			6,500.00	84
			75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		2,000.00			2,000.00	
	6.2.7:	Participación en IWC2024.	71600 Viajes				7,000.00	7,000.00	85
6.2.8:	Medir el progreso del proyecto según los indicadores acordados.	71300 Consultores Nacionales				4,000.00	4,000.00	86	
6.2.9:	Medir los indicadores de medio término y final del METT.	71300 Consultores Nacionales		4,000.00			4,000.00	87	
6.2.11	Auditar el desempeño del proyecto.	74100 Servicios profesionales		3,600.00			3,600.00	89	
6.3: Perspectiva de género incorporada en la gestión y acciones del proyecto	6.3	Programa de Fortalecimiento de capacidades y visibilización del rol de las mujeres en la pesca artesanal y actividades conexas	71600 Viajes		3,500.00			3,500.00	90
			71300 Consultores Nacionales	1,200.00	3,800.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	
			75700 Capacitación, Talleres y Conferencias		10,000.00	10,000.00	8,000.00	28,000.00	

			74200 Costos producción e impresión audiovisual		3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
Gestión del Producto		Tiempo asignado del equipo del proyecto a la gestión del producto	71400 Contratos de Servicio	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	55,000.00
		Tiempo asignado del UNV a la gestión del producto	71500 Voluntarios ONU					
Total Componente 6				71,650.00	65,350.00	44,950.00	59,450.00	241,400.00
Gestión y S&E								
PRODUCTO	ACTIVIDAD		Ítem presupuestario	T1	T2	T3	T4	Presupuesto (USD)
Gestión Proyecto		Porcentaje de tiempo asignado a actividades de este resultado del proyecto.	71400 Contratos de Servicio	13,300.00	13,300.00	13,300.00	14,100.00	54,000.00
		Mantenimiento de oficinas	73100 Alquiler y mantenimiento de locales	-	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00
Total Gestión Proyecto				13,300.00	14,800.00	14,800.00	14,100.00	57,000.00
Subtotal Productos				483,851.26	383,989.79	745,306.85	462,569.27	2,075,717.16
							Costos Directos del proyecto (DPC)	24,270.00
							Total	2,099,987.16