

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

LAS PARTES han decidido ampliar los resultados establecidos en el Acuerdo, para que en lo sucesivo se ejecuten los fondos conforme se indica a continuación:

Productos Esperados	Actividades Previstas	Presupuesto Previsto por Año								Responsable	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Previsto
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Producto 1: Fomentada la competitividad y la innovación en las MIPYMES (INNOVALABRD)	1.1 Fondo de A.T. para la innovación - Entidad A (Contraparte local) Asesores y técnicos del micm capacitados en productividad e innovación	-	15,938.39	18,273.60	7,475.34	-	20,000.00	14,633.05	4,000.00	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	72100 - Contratos de Empresas	80,320.38
	1.2 Fondo de A.T. para la innovación - Entidad B (Contraparte local) Asistencias técnicas otorgadas.	-	30,542.83	108,621.01	25,749.89	13,633.05	4,462.50	1,172.41	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	72100 - Contratos de Empresas	184,181.69
	1.3 Fondo de A.T. para la innovación - Entidad C (Contraparte local) Mipymes capacitadas.	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	72100 - Contratos de Empresas	20,000.00
	1.4 Fortalecer la calidad para el desarrollo de las MIPYMES a través de adquisición de materiales de	-	-	-	-	102,000.00	-	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	72100 - Contratos de Empresas	102,000.00

	referencia para certificación y la calibración de equipos en laboratorios.											
	Monitoreo											
Subtotal para el Producto 1		-	46,481.22	126,894.61	33,225.23	115,633.05	44,462.50	15,805.46	4,000.00			386,502.07
	2.1 Publicidad/Marketing digital: anuncios redes sociales, pago por click, impresiones web, banners, etc	-	-	-	-	-	-	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	72100 - Contratos de Empresas	-
	2.2 Diseño gráfico	16,099.24	3,425.56	5,656.42	3,220.80	2,000.15	3,722.70	6,000.20	5,000.42	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	74200 - Publicaciones e Impresiones	45,125.49
	2.3 Eventos de difusión	-	15,983.63	3,943.95	1,155.49	500.39	8,629.85	13,200.02	15,550.26	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	75700 - Talleres	58,963.59
	Monitoreo											
Subtotal para el Producto 2		16,099.24	19,409.19	9,600.37	4,376.29	2,500.54	12,352.55	19,200.22	20,550.68			104,089.08
Producto 3: Dirección y evaluación de proyecto.	3.1 Asistencia Técnica	-	1,265.21	-	36,616.32	3,048.05	-	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	71300 - Consultor Nacional	40,929.58
	3.2 Contratación de profesionales para monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	71400 - Contratos de servicios	-
	Monitoreo											

Subtotal para el Producto 3	-	1,265.21	-	36,616.32	3,048.05	-	-	-			40,929.58
Subtotal de Productos	16,099.24	67,155.62	136,494.98	74,217.84	121,181.64	56,815.05	35,005.68	24,550.68			531,520.73
Auditoría	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	PNUD	74100 - Servicios Profesionales	12,796.45
DES	321.98	1,393.11	2,779.90	1,534.36	2,473.63	1,186.30	1,125.17	811.52	PNUD	DES	16,329.52
GMS	821.06	3,552.44	7,088.74	3,912.61	6,307.76	3,025.07	1,931.54	1,393.11	PNUD	75100 - GMS	28,032.34
TOTAL	17,242.29	74,601.17	148,863.62	82,164.81	132,463.04	63,526.42	40,562.39	29,255.31			588,679.04

DS

