


Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)	
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Especifique la frecuencia (al menos una vez por año)	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

LAS PARTES han decidido ampliar los resultados establecidos en el Acuerdo, para que en lo sucesivo se ejecuten los fondos conforme se indica a continuación:

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS Y CUENTAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO PREVISTO POR AÑO							RESPONSABLE	CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO PREVISTO
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			US\$
Producto 1: Fomentada de la Competitividad y	1.1 Fondo de A.T. para la innovación - Entidad A	-	16,938.39	23,273.60	9,475.34	-	20,000.00	8,633.05	Viceministerio de Fomento a	72100 – Contratos de Empresas	78,320.38

DS




AS


la innovación en las MIPYMES (INNOVALAB RD).	(Contraparte local) / Asesores y técnicos del MICM capacitados en productividad e innovación.								las Mipymes-MICM/ PNUD		
	1.2 Fondo de A.T. para la innovación - Entidad B (Contraparte local) / Asistencias técnicas otorgadas.	-	38,542.83	113,621.01	28,749.89	14,311.19	4,462.50	892.50	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	72100 – Contratos de Empresas	200,579.92
	1.3 Fondo de A.T. para la innovación - Entidad C (Contraparte local) / Mipymes capacitadas.	-	-	-	-	-	20,000.00	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	72100 – Contratos de Empresas	20,000.00
	1.4 Fortalecer la calidad para el desarrollo de las MIPYMES a través de adquisición de materiales de referencia para certificación y la calibración de equipos en laboratorios.	-	-	-	-	107,000.00	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD		107,000.00
Subtotal para el Producto 1		-	55,481.22	136,894.61	38,225.23	121,311.19	40,000.00	8,763.05			405,900.30
Producto 2: Difundido efectivamente las iniciativas a las Mipymes tecnificadas y no tecnificadas.	2.1 Publicidad/Marketing digital: anuncios redes sociales, pago por click, impresiones web, banners, etc	-	-	-	-	-	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	72100 - Contratos de Empresas	-

DS





	2.2 Diseño gráfico	16,099.24	4,430.56	6,656.42	5,210.89	2,000.00	3,702.70	620.00	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	74200 – Publicaciones e Impresiones	38,719.81
	2.3 Eventos de difusión	-	20,983.73	3,933.95	1,155.49	5,000.00	13,629.85	1,109.05	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	75700 – Talleres	45,812.07
Monitoreo											
Subtotal para el Producto 2		16,099.24	25,414.29	10,590.37	6,366.38	7,000.00	17,332.55	1,729.05			84,531.88
Producto 3: Dirección y evaluación de proyecto.	3.1 Asistencia Técnica	-	1,265.21	-	41,548.98	3,882.36	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	71300 - Consultor Nacional	46,696.55
	Contratación de profesionales para monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes-MICM/ PNUD	71400 - Contratos de servicios	-
	Monitoreo										
Subtotal para el Producto 3		-	1,265.21	-	41,548.98	3,882.36	-	-			46,696.55
Subtotal de Productos		16,099.24	82,160.72	147,484.98	86,140.59	132,193.55	57,332.55	10,742.10			537,128.73
Auditoría		-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	PNUD	74100 - Servicios Profesionales	12,499.69
DPC		321.98	1,693.21	2,999.70	1,772.81	2,693.87	1,196.65	214.84	PNUD	DPC	11,000.17
GMS		821.06	4,317.70	7,649.23	4,520.67	6,869.37	3,051.46	547.85	PNUD	75100 - GMS	28,050.45
TOTAL		17,242.29	90,671.63	160,633.91	94,934.07	144,256.79	64,080.66	11,504.79			588,679.04

DS




AB