



REPÚBLICA DE ANGOLA

Plano de Trabalho e Orçamento Anual (2021)

Criação de Áreas Marinhas Protegidas em Angola (Atlas ID 001111123, PIMS 6051)



*Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.*



Modalidade de Implementação: NIM

IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354)

Doador: GEF

Área de Resultados Principais do CPAP: Reforço do crescimento económico em benefício da população local duma gestão macro-económica responsável, desenvolvimento rural integrado e gestão da energia e dos recursos naturais para promover a protecção ambiental, a eficiência energética e a adaptação às mudanças climáticas.

COMPONENTE 1: Quadro Nacional de Ordenamento e Gestão Espacial Marítima Integrada para integrar a biodiversidade em vários sectores

Resultado 1: *Quadro político, legal e institucional para a criação e gestão de Áreas Marinhas Protegidas reforçado*

Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas		Prazos				Respon-sável	Orçamento		
Situação à partida:	Meta (s):			1T	2T	3T	4T		Fonte	Código	USD
Capacidade inadequada e falta de estratégia para implementação de uma rede de áreas de conservação marinhas	2020 - estabelecer unidade marinha no INBAC;	Actividade 1.1: Mecanismo institucional funcional criado para apoiar o fluxo e a tomada de decisão entre os principais sectores de desenvolvimento nacionais e provinciais com vista a facilitar a criação e a gestão das áreas marinhas protegidas (Workshops L5: 10,000)		X	X	X	X	MCTA	GEF	75700	5,000 (5)
Indicador de Desempenho - Estabelecer a capacidade institucional para implementar ACS marinhas; - Desenvolver estratégia e regulamentos para ACS marinhas.	- contratar estratégia nacional de ACS marinhas	Actividade 1.2: Estratégia e plano nacional de integração do quadro espacial marinho de Angola aprovado e implementado para melhorar a coordenação e parcerias eficazes para uma gestão eficaz das áreas marinhas protegidas e uma utilização equilibrada dos recursos marinhas e costeiros (Consultoria L2: 75,000; Workshops L5: 30,000)		X	X	X	X	MCTA	GEF	72100 75700	0 (2) 10,000 (5)
		Actividade 1.3: Implementação de regulamentos, directrizes e melhores práticas para a promoção de áreas marinhas protegidas elaboradas, aprovadas e adoptadas (Consultoria L2: 115,000; Workshops L5: 20,000)						MCTA	GEF	72100 75700	0 (2) 0 (5)
		Actividade 1.4: Unidade de área Costeira e Marinha protegida criada dentro do Instituto Nacional de Biodiversidade e Áreas de Conservação (INBAC) com pessoal e capacidades adequadas e acordos de parceria para cogestão de APMs redigidos e		X	X	X	X	MCTA	GEF	75700	10,000 (5)

[illegible]

		Coordenação nacional do projecto (L1: 96,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	71300	24,000 (1)
		Tradução e impressão (L3: 15,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	74200	15,000 (3)
		Travel (L4 : 62,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	71600	10,000 (4)
		Equipamentos (L6: 20,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	72200	1,500 (6)
		Supplies (L7: 20,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	72500	5,000 (7)

COMPONENTE 2: Operacionalização de uma área marinha protegida num local de alta prioridade à biodiversidade
Resultado 2: Plano de gestão integrada implementado relativo à uma área marinha protegida de alta prioridade para a biodiversidade com vista a proteger as espécies marinhas ameaçadas e reduzir as ameaças

Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas	Prazos				Responsável	Orçamento		
			1T	2T	3T	4T		Fonte	Código	USD
Situação à partida: Nenhuma AC marinha criada	Meta (s): <u>2020</u> - contratação do plano da criação da primeira AC marinha	Actividade 2.1: Confirmação do local, avaliação das principais ameaças e medidas de gestão, acordo sobre mandatos da agência e acordos institucionais, acordos de financiamento e partes interessadas que permitam a preparação, apresentação do processo da proclamação e aprovação da primeira AMP em Angola (Consultoria L9: 50,000; Workshops L12: 5,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	72100 75700	20,000 (9) 5,000 (12)
Indicador de Desempenho - Criação de uma AC marinha; - Funcionamento da AC marinha										
Indicadores de Conclusões - AC marinha estabelecida e		Actividade 2.2: Plano de gestão integrada da nova AMP desenvolvido com base num processo consultivo inclusivo acordado por todas as partes interessadas e formalmente	X	X	X	X	MCTA	GEF	L9: 72100 L12: 75700	20,000 (9) 5,000 (12)

funcionando e gerindo benefícios locais		aprovado pelo governo (Consultoria L9: 132,500; Workshops L12: 20,000)							
	Actividade 2.3: Criação de uma unidade de gestão da AMP a nível local, com funções, responsabilidades e acordos de parceria definidos para o planeamento, gestão e protecção da AMP (Workshops L12: 30,000; Equipment L13: 75,000; Vehicles L14: 80,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	L12: 75700 L13: 72200 L14: 72200	5,000 (12) 0 (13) 0 (14)
	Actividade 2.4: Implementação do plano de gestão integrada da AMP para conservar a biodiversidade e os ecossistemas marinhos, promover a pesca sustentável e o turismo responsável bem como fortalecer as oportunidades de subsistência para as mulheres (Consulting L9: 60,000; Community grants L10: 100,000; Workshops L12: 20,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	L9: 72100 L10: 72600 L12: 75700	22,500 (9) 50,000 (10) 5,000 (12)
	Actividade 2.5: Mecanismo de parcerias sobre a cooperação transfronteiriça para melhorar a conservação de espécies marinhas, monitorização e partilha de informações desenvolvidas e implementadas (Workshops L12: 15,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	75700	8,000 (12)

	Coordenador de campo, motorista de campo, consultor local (L8: 166,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	71300	34,000 (8)
	Travel (L11: 90,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	71600	29,000 (11)
	Audiovisual and Print (L15: 10,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	74200	5,000 (15)
	Office supplies (L16: 19,500)	X	X	X	X	MCTA	GEF	72500	5,000 (16)

		Combustível, manutenção, comunicações (L17: 100,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	73100	25,000 (17)
--	--	---	---	---	---	---	------	-----	-------	-------------

Componente 3: Aprendizagem de projectos, partilha de conhecimento, comunicação e M&A Resultado 3: Lições aprendidas através da gestão de conhecimento, monitorização e avaliação, e integração da igualdade do género estejam disponíveis para apoiar a criação e implementação das AMPs a nível nacional e internacional										
Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas			Prazos			Responsável	Orçamento	
					1T	2T	3T	4T	Fonte	Código USD
Situação à partida: Pouco conhecimento local sobre gestão da ACs marinhas Indicador de Desempenho - Comunicação sobre gestão de ACs marinhas Indicadores de Conclusões - Aprendizagem sobre gestão de ACs marinhas comunicado nacional e internacionalmente	Meta (s):	Actividade 3.1: Situação do ecossistema marinho, pescas e impactos climáticos de longo prazo avaliados, monitorizados e divulgados (Consultor L20: 25,000)			X	X	X	X	GEF	18,000 (20)
	2020 - Estabelecer linha base sobre nova AC marinha	Actividade 3.2: As estratégias de comunicação e de género e as campanhas de educação aumentam a consciencialização sobre a conservação marinha e o uso sustentável de recursos marinhos a nível nacional, provincial e local (Eventos L20: 9,000)							GEF	0 (20)
		Actividades 3.3: A aprendizagem e o conhecimento do projecto informam as mudanças políticas e legislativas relacionadas com a gestão integrada da paisagem marinha (Consultor L18: 15,000; Workshops L20: 10,000)							GEF	0 (18) 0 (20)

	Audiovisual and Print (L19: 6,000)	X	X	X	X	X	MCTA	GEF	74200	3,000 (19)
	Travel (L21: 24,000)	X	X	X	X	X	MCTA	GEF	71600	10,500 (21)

Gestão do Projecto

Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas		Prazos				Responsá vel	Orçamento	
		1T	2T	3T	4T	Fonte	Código		USD	
	Consultoria (MTR, TE) (L22: 37,000; L23: 6,000)	X	X			MCTA	GEF	L22: 71200 L23: 71300	4,000 (22)	
	Travel (L24: 6,500)					MCTA	GEF	71600	0 (24)	
	DPC (L25: 32,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	74596	8,000	
	Audit (L26: 8,000)	X	X	X	X	MCTA	GEF	74100	2,000	
	Assistente Admin e Financeiro (L27: 63,984)	X	X	X	X	MCTA	GEF	71400	17,000	
	Supplies (L28: 7,989)	X	X	X	X	MCTA	GEF	72500	2,000	

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021			
DOADOR	GEF		TOTAL
TOTAL	383,500		383,500

Aprovado: (data) 29-Nov-2020

(Data) 10/12/2020

(Data) 11/12/2020

Jose Novais Felix

José Felix, Program Specialist

Albertina Nzuzi Matias, National Project Director

Edo Stork, UNBP Resident Representative