



REPÚBLICA DE ANGOLA


Plano de Trabalho e Orçamento Anual (2020)

Revisão Abril 2020

Criação de Áreas Marinhas Protegidas em Angola (Atlas ID00111123, PIMS 6051)



*Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.*



Modalidade de Implementação: NIM

IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354)

Doador: GEF

Área de Resultados Principais do CPAP: Reforço do crescimento económico em benefício da população local duma gestão macro-económica responsável, desenvolvimento rural integrado e gestão da energia e dos recursos naturais para promover a protecção ambiental, a eficiência energética e a adaptação às mudanças climáticas.

COMPONENTE 1: Quadro Nacional de Ordenamento e Gestão Espacial Marítima Integrada para integrar a biodiversidade em vários sectores

Pesquisadora: Zilka de Azevedo

Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas								
Situação à partida:	Meta (s):	Actividade 1.1: Mecanismo institucional funcional criado para apoiar o fluxo e a tomada de decisão entre os principais sectores de desenvolvimento nacionais e provinciais com vista a facilitar a criação e a gestão das áreas marinhas protegidas (Workshops L5: 10,000)	Prazos				Responsável	Orçamento		
			1T	2T	3T	4T		Fonte	Código	USD
Capacidade inadequada e falta de estratégia para implementação de uma rede de áreas de conservação marinhas	2020 - estabelecer unidade marinha no INBAC; - contratar estratégia nacional de ACs marinhas	Actividade 1.2: Estratégia e plano nacional de integração do quadro espacial marinho de Angola aprovado e implementado para melhorar a coordenação e parcerias eficazes para uma gestão eficaz das áreas marinhas protegidas e uma utilização equilibrada dos recursos marinhos e costeiros (Consultoria L2: 75,000; Workshops L5: 30,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	75700	10,000
Indicador de Desempenho - Estabelecer a capacidade institucional para implementar ACs marinhas;		Actividade 1.3: Implementação de regulamentos, directrizes e melhores práticas para a promoção de áreas marinhas protegidas elaboradas, aprovadas e adoptadas (Consultoria L2: 115,000; Workshops L5: 20,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	L2: 72100 L5: 75700	L2: 50,000 L5: 10,000
- Desenvolver estratégia e regulamentos para ACs marinhas.		Actividade 1.4: Unidade de área Costeira e Marinha protegida criada dentro do Instituto Nacional de Biodiversidade e Áreas de Conservação (INBAC) com pessoal e capacidades adequadas e acordos de parceria para cogestão de APiMs redigidos e adoptados para se contactar de forma efectiva com as	X	X	X	X	MINAMB	GEF	75700	20,000 (5)
Indicadores de Conclusões - Capacidade institucional reforçada e estratégia de ACs marinhas estabelecidas										

	principais agências do sector e extractivistas (Training, workshop, meetings L5: 80,000)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	Coordenação nacional do projecto (L1: 96,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	L1: 71300	24,000
	Tradução e impressão (L3: 15,000)					MINAMB	GEF	L3: 74200	0
	Travel (L4: 62,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	L4: 71600	21,500
	Equipamentos (L6: 20,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	L6: 72200	1,500
	Supplies (L7: 20,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	L7: 72500	5,000

COMPONENTE 2: Operacionalização de uma área marinha protegida num local de alta prioridade à biodiversidade
Resultado 2: Plano de gestão integrada implementado relativo à uma área marinha protegida de alta prioridade para a biodiversidade com vista a proteger as espécies marinhas ameaçadas e reduzir as ameaças

Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas	Prazos				Responsável	Orçamento		
Situação à partida:	Meta (s):		1T	2T	3T	4T		Fonte	Código	USD
Nenhuma AC marinha criada	2020	Actividade 2.1: Confirmação do local, avaliação das principais ameaças e medidas de gestão, acordo sobre mandatos da agência e acordos institucionais, acordos de financiamento e partes interessadas que permitam a preparação, apresentação do processo da proclamação e aprovação da primeira AMP em Angola (Consultoria L9: 50,000; Workshops L12: 5,000)					el			
Indicador de Desempenho - Criação de uma AC marinha; - Funcionamento da AC marinha	- contratação do plano da criação da primeira AC marinha		X	X	X	X	MINAMB	GEF	L9: 72100 L12: 75700	L9: 120,000 L12: 10,000
Indicadores de Conclusões - AC marinha estabelecida e funcionando e		Actividade 2.2: Plano de gestão integrada da nova AMP desenvolvido com base num processo consultivo inclusivo acordado por todas as partes interessadas e formalmente aprovado pelo governo (Consultoria L9: 132,500; Workshops L12: 20,000)					MINAMB	GEF	L9: 72100 L12: 75700	0

gerindo benefícios locais								
Atividade 2.3: Criação de uma unidade de gestão da AMP a nível local, com funções, responsabilidades e acordos de parceria definidos para o planeamento, gestão e protecção da AMP (Workshops L12: 30,000; Equipment L13: 85,000; Vehicles L14: 80,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	L12: 75700 L13: 72200 L14: 72200	L12: 18,000 L13: 30,000 L14: 30,000
Atividade 2.4: Implementação do plano de gestão integrada da AMP para conservar a biodiversidade e os ecossistemas marinhos, promover a pesca sustentável e o turismo responsável bem como fortalecer as oportunidades de subsistência para as mulheres (Consulting L9: 60,000; Community grants L10: 100,000; Workshops L12: 20,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	L9: 72100 L10: 72600 L12: 75700	L9: 0 L10: 20,000 L12: 5,000
Atividade 2.5: Mecanismo de parcerias sobre a cooperação transfronteiriça para melhorar a conservação de espécies marinhas, monitorização e partilha de informações desenvolvidas e implementadas (Workshops L12: 15,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	75700	5,000

		Coordenador de campo, motorista de campo, consultor local (L8: 166,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	71300	64,000
		Travel (L11: 90,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	71600	33,000
		Audiovisual and Print (L15: 10,000)					MINAMB	GEF	74200	0
		Office supplies (L16: 19,500)					MINAMB	GEF	72500	0
		Combustivel, manutenção, comunicações (L17: 100,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	73100	5,000

Componente 3: Aprendizagem de projectos, partilha de conhecimento, comunicação e M&A

Resultado 3: Lições aprendidas através da gestão de conhecimento, monitorização e avaliação, e integração da igualdade do género estejam disponíveis para apoiar a criação e implementação das AMPs a nível nacional e internacional

Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas		Prazos				Responsá vel		Orçamento		
Situação à partida:	Meta (s):			1T	2T	3T	4T			Fonte	Código	USD
Pouco conhecimento local sobre gestão da ACs marinhas	2020 - Estabelecer linha base sobre nova AC marinha	Actividade 3.1: Situação do ecossistema marinho, pescas e impactos climáticos de longo prazo avaliados, monitorizados e divulgados (Consultor L20: 25,000)						MINAMB	GEF		75700	0
		Actividade 3.2: As estratégias de comunicação e de gênero e as campanhas de educação aumentam a consciencialização sobre a conservação marinha e o uso sustentável de recursos marinhos a nível nacional, provincial e local (Eventos L20: 9,000)	X	X	X	X		MINAMB	GEF		75700	8,000
Indicadores de Conclusões - Aprendizagem sobre gestão de ACs marinhas comunicado nacional e internacionalmente		Actividades 3.3: A aprendizagem e o conhecimento do projecto informam as mudanças políticas e legislativas relacionadas com a gestão integrada da paisagem marinha (Consultor L18: 15,000; Workshops L20: 10,000)	X	X	X	X		MINAMB	GEF		L18: 71300 L20: 75700	L18: 0 L29: 10,000

		Audiovisual and Print (L15: 6,011)	X	X	X	X	MINAMB	GEF		74200	3,000
		Travel (L21: 24,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF		71600	10,500

Gestão do Projecto

Resultados Esperados e Metas	Atividades Previstas	Prazos				Responsá vel	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte	Código	USD

	Consultoria (MTR, TE) (L22: 37,000; L23: 6,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	L22: 71200 L23: 71300	L22: 6,000
	Travel (L24: 6,500)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	71600	2,500
	DPC (L25: 32,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	74596	8,000
	Audit (L26: 8,000)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	74100	2,000
	Assistente Admin e Financeiro (L27: 63,984)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	71400	16,000
	Supplies (L28: 7,989)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	72500	2,000

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020				
DOADOR	GEF			TOTAL
TOTAL	625,000			625,000

Aprovado: 07 Abril 2020

Götz Schroth

Götz Schroth, Program Specialist

(Data)

07.04.2020

(Data)

20 April 2020

Aristofanes Pontes, National Project Director

Aristofanes Pontes

Henrik Larsen, UNDP Resident Representative a.i.

Henrik Larsen