



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Fortalecimiento del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal de Mesoamérica (CEVMF) Plan de Trabajo

### Gestión 2019

|   |  |
|---|--|
| <b>Título completo</b>  | <b>Fortalecimiento del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal de Mesoamérica (CEVMF)</b>   |
| <b>No. de proyecto</b>  | <b>00111306</b>  |
| <b>Agencia de ejecución</b>   | <b>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo</b>  |
| <b>Presupuesto total</b>  | USD 60,962.93  |
| <b>Presupuesto disponible para el año</b>   | USD 34,766.49  |
| <b>Duración del proyecto</b>  | Del 01/09/2018 AL 31/12/2019   |
| <b>Resultado de CPD</b>   | Efecto #6: Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones. |
| <b>Breve descripción del proyecto:</b><br>El objetivo del proyecto es apoyar la consolidación del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo forestal de Mesoamérica como un referente con plena apropiación nacional de los países de la región para mejorar el manejo y conservación de los ecosistemas forestales.<br>Los resultados esperados de esta colaboración son los siguientes:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Facilitar la capacidad operativa del Centro y la permanencia de servicios prestados para la región.</li><li>2. Promover la apropiación nacional de la plataforma entre los países y aumentar los contenidos regionales pertinentes a cada país.</li><li>3. Impulsar la sostenibilidad financiera y la diversificación de fuentes de colaboración del centro que permita mantener e incrementar la oferta de servicios para la región y otros contextos.</li></ol> |  |



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

| PNUD  |                                   |  | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  |  | Gestión    |   |   |   | 2019        |              |            |
|---|-----------------------------------|--|---|--|------------|---|---|---|-------------|--------------|------------|
| Resultado   | Producto                          | Targets  | Actividades   | Responsable  | Trimestres |   |   |   | Presupuesto | Fecha Inicio | Fecha fin  |
|   |                                   |  |   |  | 1          | 2 | 3 | 4 |             |              |            |
| 1 Apoyo a la operación del Centro de Excelencia Virtual | 1.1 Servicios en línea y operando | Provisión de servicios, mantenimiento y asistencia técnica del Centro en su etapa actual, así como el software y gastos operativos necesarios para su funcionalidad básica | 1.1.1 Permanencia de especialistas que permitan un correcto mantenimiento de la plataforma, prestación de servicios y mantenimiento del software necesario para el buen funcionamiento de esta. | Especialistas del CEVMF, Programa ambiente, energía y resiliencia PNUD | X          | X | X |   | 24,203.12   | 01/01/2019   | 31/07/2019 |



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

|  |                               |   |       |   |  |   |  |  |  |          |            |            |
|--|-------------------------------|---|-------|---|--|---|--|--|--|----------|------------|------------|
| 2 Impulso a la apropiación del Centro entre los países | 2.2<br>Materiales de difusión | Que los países asimilen como suyo el Centro y su operatividad, de manera que se incremente el flujo de aportaciones, usuarios y aplicación de los diferentes países de la región, valoricen su uso y pertinencia para aportar a las soluciones de sus respectivos contextos y prioridades | 2.2.1 | Generación de una estrategia que ayude a que los países se apropien del CEVMF | Especialistas del CEVMF, Programa ambiente, energía y resiliencia PNUD | X |  |  |  | 5,586.96 | 01/01/2019 | 30/03/2018 |
|--|-------------------------------|---|-------|---|--|---|--|--|--|----------|------------|------------|