

## Informe Trimestral

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	<b>Iniciativa Spotlight</b>
No. de proyecto	<b>00111600</b>
Agencia de ejecución	<b>PNUD México</b>
Presupuesto total	USD \$741,447 (de los cuales, a la fecha sólo fueron otorgados en el primer tranche USD \$526,615)
Presupuesto disponible para el año	USD \$256,693.20
Duración del proyecto	Del 29/05/2019 al 31/12/2021
Resultado de CPD	<p>El Estado mexicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. contará con estándares no discriminatorios, aplicados conforme a las recomendaciones y estándares internacionales de derechos humanos referentes a todas las formas de VCMN y contemplará sanciones adecuadas,</li> <li>2. reforzadas por instituciones que planean, financian e instrumentan programas basados en evidencias para prevenir y dar respuesta a la VCMN, empleando para ello personal capacitado y mecanismos de coordinación funcionales con otras instituciones, junto con</li> <li>3. actores clave que modifiquen los estereotipos de género y los roles, y que prevengan la violencia de manera efectiva,</li> <li>4. con servicios esenciales disponibles, aceptables y de calidad, y con</li> <li>5. datos públicos de calidad, junto con</li> <li>6. una sociedad civil profesional, autónoma y plural,</li> </ol> <p>medidas que contribuirán a la disminución de la VCMN y el feminicidio en México, y a la existencia de respuestas eficientes y coordinadas a los casos que todavía puedan ocurrir.</p>
<p><b>Breve descripción del proyecto:</b></p> <p>El 27 de septiembre de 2018, la ONU y la Unión Europea lanzaron en alianza a nivel global la Iniciativa Spotlight para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Dicha alianza impulsa la asunción de compromisos políticos al más alto nivel y contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, en particular, a la del Objetivo 5 relativo a la igualdad de género. La Iniciativa Spotlight realizará inversiones específicas a gran escala en Asia, África, América Latina, el Pacífico y el Caribe, y se centra en todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas que existen y potencian la desigualdad entre los géneros, prestando especial atención a la violencia doméstica; la violencia sexual y por razón de género; las prácticas tradicionales nocivas; la trata de personas y la explotación sexual y económica (laboral).</p>	

En México, la Iniciativa Spotlight busca abordar la problemática del feminicidio de una forma holística, poniendo especial énfasis en el fortalecimiento de las estrategias de prevención que logren disminuir los márgenes de riesgo para las mujeres y las niñas, modificar las estructuras sociales patriarcales, fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres, y reducir la impunidad. Para alcanzar una transformación adecuada y sostenible en la disminución de la violencia feminicida, la Iniciativa Spotlight busca: (a) la existencia y aplicación de leyes no discriminatorias y sanciones adecuadas, las cuales son monitoreadas y evaluadas por (b) instituciones con personal capacitado y mecanismos para una coordinación funcional con otras instituciones, junto con (c) otros tomadores de decisión que cambian estereotipos y roles de género, y que previenen efectivamente la violencia, por medio de (d) servicios de calidad y (e) información pública de calidad, junto con (f) una sociedad civil autónoma y profesional.

El proyecto se implementará acorde a seis áreas de resultados:

- Resultado 1. El país cuenta con un marco jurídico y de políticas públicas vigentes, acordes a los estándares internacionales de derechos humanos y sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas que son puestos en marcha, a través de programas nacionales y estatales.
- Resultado 2. Los sistemas e instituciones nacionales y subnacionales planifican, financian y ofrecen programas que previenen, atienden, sancionan y reparan la violencia contra las mujeres y niñas, e incluyen a otros sectores.
- Resultado 3. Las normas, actitudes y comportamientos sociales igualitarios al género cambian a nivel comunitario e individual para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas.
- Resultado 4. Las mujeres y niñas que experimentan violencia utilizan servicios esenciales disponibles, accesibles y de calidad, que incluyen la recuperación de la violencia a largo plazo.
- Resultado 5. Los datos de calidad, desglosados y comparables a nivel mundial sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres y niñas son recopilados, analizados y utilizados en conformidad con los estándares internacionales para generar un impacto en las leyes, políticas públicas y programas.
- Resultado 6. Los grupos de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones relevantes de la sociedad civil, incluidos los que representan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes y grupos que enfrentan formas interseccionales de discriminación, influyen y avanzan de manera más efectiva la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.

Es importante mencionar que, de los resultados arriba mencionados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es líder de la implementación el Pilar 2, correspondiente a fortalecimiento institucional.

Los municipios seleccionados para la implementación de la Iniciativa Spotlight son: 1. Ciudad Juárez; Chihuahua. 2. Chihuahua, Chihuahua. 3. Ecatepec de Morelos, Estado de México. 4. Naucalpan de Juárez, Estado de México. 5. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

## 2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

**Resultado/Actividad 2: Los sistemas e instituciones nacionales y subnacionales planifican, financian y ofrecen programas basados en evidencia que previenen y responden a la VCMN, e incluyen a otros sectores.**

**Objetivo:** Fortalecer las capacidades institucionales en los estados de Chihuahua, Guerrero y Estado de México para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres y las niñas, a través de la

incorporación de buenas prácticas, en línea con los estándares internacionales y desde una perspectiva de género, un enfoque de derechos humanos y una mirada interseccional.

**Breve descripción de la meta anual**

A través de esta meta específica, se espera formar y/o fortalecer las capacidades al interior de las instituciones de las entidades seleccionadas, que deriven en la mejora de las estrategias para prevenir, atender, sancionar y reparar los casos de violencia contra las mujeres y las niñas en dichos estados.

En el marco de la implementación del Pilar 2 de la Iniciativa Spotlight por el PNUD en el 2020, se contemplan las siguientes actividades:

- Fortalecer las capacidades del funcionariado público vinculado a las instituciones encargadas de la prevención, atención, sanción y reparación de la VCMN.
- Fortalecer las capacidades y los mecanismos para la coordinación de las instituciones responsables de prevenir, atender, sancionar y reparar la VCMN en las entidades en donde se implementará la Iniciativa Spotlight en México.
- Realizar una revisión de los mecanismos actuales para la distribución y reporte de los presupuestos vinculados a la prevención, atención, sanción y reparación de la VCMN, así como estrategias de mejora de los mismos.

Producto 2.2.1. Elaboración de un diagnóstico sobre el nivel de capacitación actual del funcionariado público a nivel federal, estatal y municipal en relación con derechos humanos y género y sobre el nivel de capacitación con el que cuenta para desarrollar e implementar programas que prevengan y atiendan el feminicidio.

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
<p>Contar con un documento de identificación de necesidades, perfiles, áreas de oportunidad y buenas prácticas a nivel local en materia de derechos humanos y género, que provea de insumos para la creación de una estrategia de sensibilización y capacitación para funcionariado público que trabaja en materia de VCMN.</p>	<p>El documento se evaluará con base en lo establecido en los términos de referencia de la consultoría; algunos de los criterios guía son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Grado en que éste ofrezca información de calidad, actualizada y desagregada sobre el nivel de capacitación del funcionariado público y las capacidades al interior de las instituciones vinculadas con VCMN</li> <li>b) Representatividad de la muestra de funcionarias y funcionarios públicos de dichas instituciones consultados</li> <li>c) Grado en que esta información pueda ser de utilidad para la elaboración de una estrategia de intervención y capacitación.</li> </ul>	<p>Los levantamientos de información se estarán llevando a cabo durante dos semanas a partir del 27 de abril. Estos levantamientos de información se producirán de manera virtual en atención a la emergencia sanitaria del COVID 19.</p>
<p>Producto 2.2.1 Diagnóstico y mapeo de los mecanismos de coordinación existentes a nivel federal, estatal y municipal entre las instituciones encargadas de la prevención, atención, sanción y reparación de la VCMN, y la ruta para fortalecerlos.</p>		
<p>Contar con un documento de identificación de necesidades y áreas de oportunidad en los mecanismos de coordinación de las instituciones vinculadas a la prevención, atención, investigación y sanción de la VCMN.</p>	<p>El documento se evaluará con base en lo establecido en los términos de referencia de la consultoría; algunos de los criterios guía son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Grado en que éste ofrezca información de calidad y actualizada sobre los mecanismos de coordinación</li> </ul>	<p>El primer producto de la consultoría será entregado la semana del 20-24 de abril; el documento en su versión de draft será entregado durante la tercera semana de mayo.</p>

	<p>existentes a nivel municipal para atender VCMN.</p> <p>b) Comparación entre los mecanismos actuales y los criterios de coordinación interinstitucional establecidos en los marcos normativos y recomendaciones internacionales en materia de VCMN.</p> <p>c) Grado en que los insumos obtenidos sean de utilidad para la elaboración de una propuesta de mejora de los mecanismos indicados.</p>	
<p><b>Producto 2.3.1 Estudio sobre la clasificación y reporte de presupuesto vinculado a VCMN, que incluya necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables.</b></p>		
<p>Contar con un diagnóstico que identifique las estrategias y criterios, de manera desagregada, utilizados a nivel estatal y municipal para la distribución de los recursos públicos y el grado en que éstos consideran el beneficio de las mujeres y las niñas, principalmente a aquellas sujetas a formas múltiples de discriminación.</p>	<p>El documento se evaluará con base en lo establecido en los términos de referencia de la consultoría; algunos de los criterios guía son los siguientes:</p> <p>a) Grado en que éste logre identificar los criterios y estrategias actuales para la distribución de presupuestos en las entidades y municipios seleccionados</p> <p>b) Grado en que el documento identifique áreas de oportunidad y sea útil para generar recomendaciones</p> <p>c) Grado en que los insumos obtenidos sean de utilidad para elaboración de una propuesta de mejora de los mecanismos de distribución y reporte de presupuesto.</p>	<p>El primer producto de la consultoría será entregado la semana del 20-24 de abril; el documento en su versión de draft será entregado durante la tercera semana de mayo.</p>

Es importante mencionar que, ante el contexto actual de emergencia sanitaria derivada del COVID-19, se esta trabajando de manera conjunta con las agencias que implementan la Iniciativa Spotlight en México para ajustar las actividades a un esquema virtual de trabajo. Asimismo, la Iniciativa Spotlight PNUD se estará coordinando con otros actores para poder generar actividades que hagan frente a las problemáticas de VCMN que se han exacerbado debido a las medidas tomadas para prevenir el contagio del COVID-19.

Tomando esto en consideración, a la fecha, los indicadores con los que contamos en la Iniciativa al interior del PNUD son los que se muestran a continuación:

<b>Indicadores</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Resultado 2020</b>
Elaboración del estudio de línea de base de la Iniciativa Spotlight en México	100%	Los resultados finales de la consultoría fueron entregados

Entrega del Diagnóstico de Capacidades Institucionales	100% del producto	Documento de diagnóstico sobre el nivel de capacitación del funcionariado público vinculado a VCMN, acompañado de una propuesta metodológica para sensibilizar y capacitar a funcionariado público en materia de género y DDHH.
Entrega de la estrategia de capacitación y sensibilización para funcionariado público.	Al menos 90% del producto	
Entrega del estudio de clasificación de presupuestos vinculados a VCMN	100% del producto	Documento de diagnóstico sobre los mecanismos de reporte y distribución de presupuesto vinculado a la prevención, atención y sanción de VCMN a nivel local, acompañado de una estrategia para la mejora de los mismos.
Entrega de la estrategia de fortalecimiento y mejora de los mecanismos de reporte, clasificación y distribución de presupuesto vinculado con VCMN.	Al menos 90% del producto	
Entrega del Diagnóstico y mapeo de mecanismos de coordinación interinstitucional.	100% del producto	Documento de diagnóstico sobre los mecanismos de coordinación interinstitucionales vinculados a la atención, investigación y sanción de la VCMN, acompañado de una estrategia de fortalecimiento y mejora.
Entrega de la estrategia de mejora de los mecanismos de coordinación	Al menos 90% del producto	

### 3. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
<b>Dificultades en la comunicación y desacuerdos respecto de la ejecución de las actividades de la Iniciativa con contrapartes gubernamentales locales y con las organizaciones locales de la Sociedad Civil.</b>	Todas las actividades	Esclarecimiento de los canales de comunicación entre las contrapartes locales y la Coordinación Técnica de la Iniciativa Spotlight, que lleve a la creación de espacios de diálogo que sirvan para la resolución de potenciales conflictos.	En proceso	Alto
<b>Dificultades para llevar a cabo las actividades de implementación en el contexto de COVID-19</b>	Todas las actividades	Construcción de estrategias interagenciales para la adecuación de las actividades a un esquema de trabajo virtual.	En proceso	Alto

### 4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
<b>Dificultades en la coordinación de las agencias con la CT</b>	Se han generado medidas para garantizar que los acuerdos que se mantengan y para dar mejor seguimiento a las actividades requeridas por parte de la CT.	01/01/2019 a 25/06/2019	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Dificultades en la comunicación con contrapartes gubernamentales</b>	Se está trabajando en encontrar constantemente oportunidades de diálogo con contrapartes, principalmente porque está en puerta la sesión del National Steering Committee en donde está comprometida la aprobación del AWP 2020.	29/05/2019 a la fecha	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

## 5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La construcción de relaciones positivas con las contrapartes gubernamentales y de la sociedad civil constituye un aspecto medular para la implementación de la Iniciativa.</li> <li>• El escenario político es un aspecto importante a considerar para la implementación de la Iniciativa.</li> <li>• Los canales de comunicación claros y coordinados, a través de los cuales se comparta información pertinente y veraz con respecto al proyecto y su implementación son claves para evitar conflictos con contrapartes.</li> <li>• Al ser esta Iniciativa una nueva forma de trabajo en la que se debemos coordinarnos con 5 agencias (además del PNUD) y una Coordinación Técnica, es vital establecer los canales o vías de comando, así como generar una comunicación efectiva y recurrente entre todas las personas que forman parte del equipo Spotlight a nivel de país.</li> </ul>

## 6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

7. Gasto del trimestre			
Aprobado	USD \$ 526,615.00	71.02% del presupuesto total	
Ejecutado	USD \$ 371,990.74	71% del presupuesto otorgado	
Comprometido a gastar en el trimestre siguiente	USD \$ 35,000.00	0.06% del presupuesto otorgado	
<b>Total del Gasto (Acumulado al Trimestre)</b>	<b>USD \$ 406,990.74</b>	<b>77.28% del presupuesto otorgado</b>	
<b>Motivo de la variación en el gasto</b>			
Inicio retrasado de las actividades de la Iniciativa a nivel nacional que derivó en más de un año de retraso en la implementación de la iniciativa.			
<b>Planeación</b>			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)
			N/A

Elaborado por: Gabriela Murguía Favela

Arhil Paulette Cruz Hinojosa

Fecha:16/04/2020