



## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

### MINUTA Junta de proyecto

#### 00111181 Implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional

**Fecha:** 14 de abril de 2026

**Hora:** 13:30 a 14:30 horas

**Modalidad:** Sesión virtual

#### OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Informar sobre el estado general, desempeño, resultados y ejecución financiera del proyecto de acuerdo con lo dispuesto en su Documento de Proyecto; así como someter a consideración de la Junta la solicitud de extensión del proyecto hasta julio de 2026, a fin de permitir los procesos administrativos necesarios para su cierre y la transición hacia una modalidad *Engagement Facility*.

#### ASISTENTES

##### Personal de Cancillería/AMEXCID

- Tony Rojas Gil, Asesor de la Dirección Ejecutiva, AMEXCID

##### Personal del PNUD

- Daniel Vargas, Representante residente adjunto del PNUD en México
- Virginia Leal, Oficial nacional de Monitoreo y Evaluación
- Pamela Durán, Coordinadora del Sello de Igualdad de Género de la Unidad de Género
- Daniela Vallarino, Analista de gestión
- Isela Martínez, Asociada de programa
- Viridiana Orozco, Administradora de proyectos de la Unidad de Desarrollo Social y Económico
- Jesús Pacheco, Coordinador del proyecto

#### ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida y presentación de participantes
- II. Presentación de la propuesta de orden del día
- III. Presentación general del proyecto
  - Objetivo e información general del proyecto
  - Avances y resultados del proyecto
  - Informe de ejecución
  - Manejo y administración de riesgos; valoración de calidad



## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

- Difusión de mecanismos de respuesta a actores
- Oportunidades y situaciones por atender
- IV. Comentarios y preguntas
- V. Acuerdos y próximos pasos
- VI. Cierre

### I. Bienvenida y presentación de participantes

Virginia Leal abrió el primer bloque de la sesión, dando paso al equipo de Agenda 2030 subnacional. Daniela Vallarino agradeció a las personas participantes su asistencia, brindó un panorama general del proyecto y los objetivos puntuales de la Junta.

### II. Presentación de la propuesta de orden del día

Posterior a la presentación de las personas asistentes, Daniela Vallarino tomó la palabra para compartir el orden del día propuesto para la Junta, cuyo objetivo principal sería la extensión administrativa del proyecto a julio de 2026 a fin de concluir los procesos internos necesarios antes del cierre definitivo manteniendo la trazabilidad de los recursos. Se indicó que, de igual forma, la presentación incluiría la revisión de los resultados generales del proyecto, la ejecución financiera, los mecanismos de gestión de riesgos, las oportunidades y situaciones por atender, así como la validación de la solicitud de extensión del proyecto.

### III. Presentación general del proyecto

A continuación, Jesús Pacheco, coordinador del proyecto, presentó el estatus general y la actualización de la iniciativa desde la última Junta celebrada en noviembre de 2025. Se recordó que, en dicha sesión, se aprobó la extensión del proyecto a marzo de 2026 con el objetivo de concluir los procesos administrativos asociados al cierre operativo y financiero, así como facilitar la transición hacia el nuevo esquema de *Engagement Facility*.

Se informó que, derivado de las gestiones realizadas durante el primer trimestre de 2026, fue posible concretar la apertura del *Engagement Facility* con recursos provenientes de nuevas colaboraciones con los estados de Guanajuato, Sinaloa y Estado de México.

No obstante, durante la revisión de los procesos administrativos asociados al cierre del proyecto, se identificó que las condiciones operativas para la gestión de los remanentes requerían un ajuste en su implementación, por lo que fue necesario un ajuste en el plazo previamente aprobado, proponiendo extender su vigencia administrativa hasta julio de 2026. Este ajuste permite asegurar un cierre ordenado y evitar procesos administrativos adicionales.

### Información financiera y ejecución

En materia financiera, se presentó la ejecución histórica del proyecto, destacando que desde 2018 se ha movilizado un total de 1,012,944.34 USD, con un gasto acumulado al cierre de 2025 de 924,963.74 USD.



## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Para 2026, se reportó una disponibilidad de 45,669.59 USD, monto que cubre los gastos de nómina, LCSSB<sup>1</sup> y renta hasta junio de 2026. Asimismo, se precisó que durante el presente ejercicio no se han registrado nuevos ingresos de recursos al proyecto, por lo que la extensión solicitada responde principalmente a necesidades operativas y administrativas de cierre.

### Avances y resultados del proyecto

En cuanto a los resultados sustantivos, se destacó que más del 96% de los Planes Estatales de Desarrollo del país se encuentran vinculados a la Agenda 2030, reflejando avances significativos en su localización a nivel estatal, regional y municipal. Asimismo, se destacó que el proyecto ha acompañado históricamente alrededor de 14 estados y 7 municipios mediante acuerdos de colaboración directa, así como de manera indirecta a gobiernos estatales o municipales en 28 de las 32 entidades federativas, lo cual se presentó en el mapa de cobertura territorial incluido en la presentación como referencia histórica de su alcance acumulado.

En materia de fortalecimiento de capacidades, se incorporó como referencia histórica que, al cierre del ciclo 2025, las acciones de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento desarrolladas por el proyecto alcanzaron a 6,021 personas servidoras públicas, actores locales y contrapartes. Estas acciones incluyeron esquemas presenciales, virtuales y mixtos de formación, en colaboración con gobiernos estatales y aliados estratégicos como Grupo Financiero Banorte.

El proyecto contribuyó durante 2025 al desarrollo de 12 metodologías, guías y herramientas prácticas innovadoras alineadas con los ODS, así como a la realización de 9 acciones de generación de evidencia local, incluyendo diagnósticos, plataformas y herramientas de análisis territorial.

Se precisó que estos resultados constituyen parte del acervo histórico del proyecto y que serán sistematizados en el informe final de cierre, el cual permitirá documentar de manera integral los resultados acumulados, las lecciones aprendidas y la transición hacia el *Engagement Facility*.

### Manejo y administración de riesgos; mecanismos de respuesta

Se informó que los instrumentos corporativos de gestión del proyecto se encuentran revisados y actualizados a 2026, incluyendo la estrategia de riesgos, el aseguramiento de calidad de la implementación (PQA) y el análisis de riesgos sociales y ambientales (SESP). Por su parte, Virginia Leal describió el mecanismo de respuesta para actores clave (SRM), en cumplimiento con los estándares corporativos del PNUD.

### Oportunidades y situaciones por atender

Finalmente, se presentó formalmente la propuesta de extensión del proyecto hasta julio de 2026 para concluir su cierre operativo y financiero, así como la continuidad de la atención de los temas sustantivos

---

<sup>1</sup> Se refiere a los costos locales de seguridad, por sus siglas en inglés: Locally Cost-Shared Security Budgets (LCSSB).



## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

mediante el *Engagement Facility* “001004811 Estrategias de desarrollo sostenible en el ámbito subnacional”.

### IV. Comentarios y preguntas

Durante la sesión de comentarios, Virginia Leal comentó que, dado que el proyecto estaba en etapa de cierre, la alineación del proyecto se quedaría en el CPD 2021-2025 y el nuevo formato de *Engagement Facility* sí tendría la alineación al CPD 2026-2030.

Posteriormente, Isela Martínez realizó la precisión de que el proyecto cumplió con el requisito de evaluación, al haber sido incluido en la Evaluación de Portafolio 2023–2024, lo que será retomado en la Junta de cierre de 2026. Asimismo, indicó incluir el desglose del presupuesto por código de cuenta, como anexo a la minuta.

Por su parte, Pamela Durán preguntó sobre el marcador de género actual del proyecto, a lo que Jesús Pacheco respondió que el proyecto tenía un indicador GEN-2 desde 2023, con la incorporación de análisis de género en la justificación y en la transversalización de la perspectiva de género en las colaboraciones técnicas.

### Acuerdos y próximos pasos

Como resultado de la sesión, la Junta expresó su conformidad con la **extensión del proyecto hasta el 31 de julio de 2026**, permitiendo concluir los procesos administrativos vinculados al cierre operativo y financiero. Asimismo, se acordó que la continuidad técnica del proyecto estaba asegurada con el *Engagement Facility* “001004811 Estrategias de desarrollo sostenible en el ámbito subnacional”.

### V. Cierre de la sesión

Daniela Vallarino y Virginia Leal agradecieron la participación de todas las personas asistentes, reconociendo su acompañamiento en el seguimiento del proyecto. Al no existir comentarios adicionales, se dio por concluida la sesión correspondiente al proyecto “Implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional” alrededor de las 13:50 horas.



## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

### Sección de firmas

Firmado por:

*Tony Angelio Rojas Gil*

2595B0212DDA439

Tony Rojas Gil, Asesor de la Dirección  
Ejecutiva, AMEXCID

Signed by:

*[Signature]*

7F226131C97B4BA...

Daniel Vargas, Representante  
residente adjunto, PNUD en México

DocuSigned by:

*[Signature]*

19BE31A65285497

Virginia Leal, oficial nacional de  
Monitoreo y Evaluación, PNUD en  
México

DocuSigned by:

*[Signature]*

5D82B328E7E049D

Pamela Durán, Coordinadora del Sello  
de Igualdad de Género, PNUD en  
México

DocuSigned by:

*[Signature]*

E25024476B9447C

Daniela Vallarino, Analista de gestión,  
PNUD en México

DocuSigned by:

*[Signature]*

6CCD9034E678414...

Isela Martínez, Asociada de programa,  
PNUD en México

DocuSigned by:

*Viridiana Orozco*

6A63116EA5774D3...

Viridiana Orozco, Administradora de  
proyectos, PNUD en México

DocuSigned by:

*Jesús Pacheco*

0424705CFF5487

Jesús Pacheco, coordinador del proyecto,  
PNUD en México

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



ANEXO 1. DESGLOSE PRESUPUESTAL

Revisión Sustantiva Presupuestal  
PRESUPUESTO EN USD  
00111181 Implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional



| Actividad                 | Fondo | Imp Agen    | Donante | Cuenta-Descripción                     | Presupuesto 2026 |
|---------------------------|-------|-------------|---------|----------------------------------------|------------------|
| ACT.6 SNG                 | 30072 | 001981-UNDP | 013656  | 71400 - Contractual Services - Indiv   | \$ 66.75         |
|                           |       |             |         | 75100 - Facilities & Administration    | \$ 5.34          |
| Total ACT.6 SNG           |       |             |         |                                        | \$ 72.09         |
| ACT. 10 UAEM              | 30073 | 001981-UNDP | 013869  | 71400 - Contractual Services - Indiv   | \$ 7.50          |
|                           |       |             |         | 75100 - Facilities & Administration    | \$ 0.60          |
| Total ACT. 10 UAEM        |       |             |         |                                        | \$ 8.10          |
| ACT.11 JESUSMAR           | 30071 | 001981-UNDP | 013914  | 71400 - Contractual Services - Indiv   | \$ 7,133.38      |
|                           |       |             |         | 75100 - Facilities & Administration    | \$ 570.67        |
| Total ACT.11 JESUSMAR     |       |             |         |                                        | \$ 7,704.05      |
| ACT. 15 BANORTE           | 30000 | 001981-UNDP | 014023  | 71400 - Contractual Services - Indiv   | \$ 37,249.77     |
|                           |       |             |         | 71600 - Travel                         | \$ 4,069.55      |
|                           |       |             |         | 75700 - Training, Workshops and Confer | \$ 727.84        |
|                           |       |             |         | 75100 - Facilities & Administration    | \$ 3,363.77      |
| Total ACT. 15 BANORTE     |       |             |         |                                        | \$ 45,410.93     |
| ACT. 16 INJUVE            | 30071 | 001981-UNDP | 014053  | 71400 - Contractual Services - Indiv   | \$ 17.55         |
|                           |       |             |         | 75100 - Facilities & Administration    | \$ 1.40          |
| Total ACT. 16 INJUVE      |       |             |         |                                        | \$ 18.95         |
| ACT.19 HIDALGO            | 30071 | 001981-UNDP | 014174  | 73100 - Rental & Maintenance-Premises  | \$ 200.43        |
|                           |       |             |         | 75100 - Facilities & Administration    | \$ 16.03         |
| Total ACT.19 HIDALGO      |       |             |         |                                        | \$ 216.46        |
| ACT. 20 SEDESOQ           | 30071 | 001981-UNDP | 013916  | 73100 - Rental & Maintenance-Premises  | \$ 1,491.89      |
|                           |       |             |         | 75100 - Facilities & Administration    | \$ 119.35        |
| Total ACT. 20 SEDESOQ     |       |             |         |                                        | \$ 1,611.24      |
| ACT.21 TAMAULIPAS         | 30071 | 001981-UNDP | 014168  | 71400 - Contractual Services - Indiv   | \$ 23,137.79     |
|                           |       |             |         | 75100 - Facilities & Administration    | \$ 1,851.02      |
| Total ACT.21 TAMAULIPAS   |       |             |         |                                        | \$ 24,988.81     |
| ACT.23 CIEPS EDOMEX       | 30071 | 001981-UNDP | 011547  | 73100 - Rental & Maintenance-Premises  | \$ 394.51        |
|                           |       |             |         | 75100 - Facilities & Administration    | \$ 31.56         |
| Total ACT.23 CIEPS EDOMEX |       |             |         |                                        | \$ 426.07        |
| ACT.24 CHIAPAS            | 30071 | 001981-UNDP | 012205  | 71400 - Contractual Services - Indiv   | \$ 6,271.66      |
|                           |       |             |         | 75100 - Facilities & Administration    | \$ 501.73        |
| Total ACT.24 CHIAPAS      |       |             |         |                                        | \$ 6,773.39      |
| Total general             |       |             |         |                                        | \$ 87,230.10     |

Nota: El desglose presupuestal considera únicamente los recursos sujetos a ejecución. Los fondos TRAC y algunos saldos de donantes no se incluyen, al no formar parte del gasto previsto.

ANEXO 2. PRESENTACIÓN



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



# Implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional

Reunión de Junta de Proyecto  
Abril, 2026



## Orden del día

- Bienvenida y breve presentación de participantes
- Presentación de la propuesta orden del día
- Objetivo e Información general del proyecto
- Avance en resultados
- Informe de ejecución
- Manejo y administración de riesgos, valoración de calidad
- Difusión de mecanismos de respuesta a actores
- Oportunidades o situaciones que atender
- Acuerdos, próximos pasos



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Objetivo e Información General del proyecto

Objetivo Proyecto:

Contribuir al logro de los ODS a través de la **institucionalización e instalación de capacidades** en el ámbito local, por medio de colaboraciones estratégicas con diferentes sectores de la sociedad mexicana (gobiernos subnacionales, sector privado, instituciones académicas y sociedad civil) orientadas a influir positivamente en el desarrollo sostenible de las personas en los estados y municipios de México.

Fecha de Inicio: 30 de octubre de 2018

Asociados y donantes 2025 - 2026

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gobiernos estatales   | <ul style="list-style-type: none"><li>Tamaulipas (SEDECO)*</li><li>Querétaro (SEDESQO)</li></ul>                  |
| Gobiernos municipales | <ul style="list-style-type: none"><li>Comitán de Domínguez, Chiapas</li><li>Jesús María, Aguascalientes</li></ul> |
| Sector privado        | <ul style="list-style-type: none"><li>Grupo Financiero Banorte*</li></ul>                                         |
| Otros                 | <ul style="list-style-type: none"><li>PNUD Cuba</li><li>UNFPA</li><li>INAFED</li></ul>                            |

\*líneas que continúan activas



Colaboraciones del Proyecto con gobiernos locales, 2018-2026

Objetivo de la Junta de Proyecto

ANTECEDENTE

**Junta de Proyecto - noviembre 2025:** Se acordó la extensión del proyecto a marzo 2026 para concluir los procesos administrativos vinculados al cierre operativo y financiero y la migración del proyecto hacia un *Engagement Facility*.

ACTUALIZACIÓN

Se logró la apertura del *Engagement Facility* con recursos de colaboraciones con los estados de Guanajuato, Sinaloa y Estado de México, sin embargo, se requiere en términos operativos:

- Ajuste operativo al plazo previamente aprobado por la Junta de Proyecto: **Julio 2026**.
- Asegurar un cierre administrativo y financiero ordenado.
- Evitar procesos administrativos adicionales y mantener la trazabilidad de los recursos.

ODS a los que contribuye el proyecto:



De forma indirecta, ha contribuido al logro de los siguientes ODS:



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Objetivo de la Junta de Proyecto

ODS a los que contribuye el proyecto:



OBJETIVO DE LA JdP

Informar de los avances, resultados del proyecto, su ejecución financiera, así como someter la aprobación de su [extensión a julio 2026](#).

De forma indirecta, ha contribuido al logro de los siguientes ODS:



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Información financiera – Ejecución

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Recurso ingresado al proyecto 2018-2025 (USD) | \$ 1,012,944.34 |
| Gasto total del proyecto a 2025 (USD)         | \$ 924,963.74   |

|                         | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026         |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Recurso inicial (USD)   | \$ 89,451.04  | \$ 71,418.28  | \$ 301,211.50 | \$ 182,058.23 | \$ 87,980.60 |
| Recurso ingresado (USD) | \$ 474,261.32 | \$ 310,199.85 | \$ 102,741.52 | \$ 36,290.61  | \$ -         |
| Recurso ejecutado (USD) | \$ 492,294.08 | \$ 80,406.63  | \$ 221,894.79 | \$ 130,368.28 | \$ 42,311.59 |

Disponible 2026

00111181 – Implementación de la Agenda 2030

\$45,669.59 USD

\*El disponible cubre los gastos de nómina, LCSSB y renta a junio 2026.

\*Durante 2026 no se registran nuevos ingresos de recursos al proyecto.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Avance en resultados del proyecto

Implementación subnacional de la Agenda 2030

- Más del 96% de los Planes Estatales de Desarrollo se encuentran vinculados a la Agenda 2030. Cada vez son más los estados que se vinculan, dan seguimiento a los indicadores y metas y reportan sus avances.
- Estados como Tamaulipas, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Sinaloa realizan estrategias para avanzar en la localización de la Agenda 2030 a nivel estatal, regional y municipal, monitoreando su contribución e identificando prioridades, avances, áreas de oportunidad y retos locales.



Fortalecimiento de la política social

- El funcionariado público local cuenta con herramientas para fortalecer sus procesos de planeación, presupuestación e implementación de políticas públicas basados en evidencia y con los enfoques integrados de la Agenda 2030.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

PROCESO DE DENUNCIA

Quién puede presentar una solicitud



- Cualquier persona, comunidad, o representante de estos a su nombre, que piense que el proyecto está afectando a su bienestar o el del medio ambiente, si ya ha planteado sus inquietudes a las personas socias en la implementación y/o al PNUD, a través de los canales regulares de consulta e involucramiento de los actores clave y no ha quedado conforme con la respuesta.

Información a incluir en la solicitud



- Nombre, dirección, número de teléfono y otra información de contacto .
- Los y las solicitantes pueden optar por no revelar su identidad durante la valoración inicial.
- Nombre, ubicación y naturaleza del proyecto del PNUD.
- De qué manera creen los solicitantes que se han visto o podrían verse adversamente afectados por el proyecto respaldado por el PNUD.
- Una descripción de otras gestiones, incluidos procesos de resolución de conflictos, emprendidas por los solicitantes para solucionar este problema.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Mecanismo de respuesta para actores clave (SRM)

El proyecto cuenta con los medios para atender cualquier queja ante aspectos sociales y medioambientales, al interior de este o por la **Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales** y/o el **Mecanismo de respuesta para actores clave del PNUD**.

Para más información consulte: <https://www.undp.org/es/mexico/srm-mexico>  
Enviar las solicitudes y consultas al correo: [srm.mexico@undp.org](mailto:srm.mexico@undp.org)

**LA OFICINA DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES SOCIALES Y AMBIENTALES (SECU)**

- Investiga las reclamaciones por parte de las comunidades e individuos que se manifiestan afectados por los proyectos del PNUD, al considerar que no han cumplido con sus compromisos sociales y ambientales. También, la SECU recomienda medidas para abordar dichas infracciones.

**EL MECANISMO DE RESPUESTA PARA ACTORES CLAVE (SRM)**

- Ayuda a personas o grupos afectados por los proyectos, a las personas socias del PNUD (gobiernos, ONG, empresas) y a otros a abordar conjuntamente reclamaciones o controversias relacionadas con los impactos sociales y/o ambientales de proyectos apoyados por el PNUD.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Oportunidades y/o situaciones que atender

- Propuesta de acuerdos:**
- ☐ Extensión del proyecto a **julio 2026**
  - ☐ Cierre operativo y financiero del proyecto en julio de 2026 (junta de proyecto)
  - ☐ Continuación de atención de los temas sustantivos por medio del *Engagement Facility* "001004811 Estrategias de desarrollo sostenible en el ámbito subnacional".

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



Preguntas y comentarios finales



**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

A blue banner with a white PNUD logo in the center. The logo consists of the United Nations emblem above the letters 'PNUD' in a 2x2 grid. Below the logo, there are four columns of contact information in white text:

|                                                                         |                                                                 |                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Oficina de la Representación<br>PNUD México<br>silvia.morimoto@undp.org | Oficial de Programa<br>PNUD México<br>cynthia.martinez@undp.org | Coordinador del Proyecto<br>PNUD México<br>jesus.pacheco@undp.org | Unidad de M&E<br>PNUD México<br>virginia.leal@undp.org |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## Certificate Of Completion

Envelope Id: D76D87D7-32C1-42A4-A117-16D579429DA2

Status: Completed

Subject: Complete with Docusign: Minuta JdP A2030\_extensión\_2026\_VF.docx

EnvelopeLocalData:

Source Envelope:

Document Pages: 11

Signatures: 8

Envelope Originator:

Certificate Pages: 6

Initials: 0

Virginia Leal

AutoNav: Enabled

One United Nations Plaza

Envelopeld Stamping: Enabled

New York, NY 10017

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

virginia.leal@undp.org

IP Address: 200.52.70.196

## Record Tracking

Status: Original

Holder: Virginia Leal

Location: DocuSign

4/21/2026 6:06:02 PM

virginia.leal@undp.org

## Signer Events

## Signature

## Timestamp

Daniel Vargas

daniel.vargas@undp.org

Representante Residente Adjunto

United Nations Development Program - Global

Security Level: Email, Account Authentication (None), Login with SSO

Signed by:

  
7F228131C97B4BA...

Sent: 4/21/2026 6:22:16 PM

Viewed: 4/21/2026 6:39:40 PM

Signed: 4/21/2026 6:41:04 PM

Signature Adoption: Uploaded Signature Image  
Using IP Address: 200.52.70.196

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Daniela Vallarino


daniela.vallarino@undp.org

Analista de Gestión

United Nations Development Program - Global

Security Level: Email, Account Authentication (None), Login with SSO

DocuSigned by:

  
E25024476B9447C...

Sent: 4/21/2026 6:22:16 PM

Viewed: 4/21/2026 6:24:12 PM

Signed: 4/21/2026 6:24:18 PM

Signature Adoption: Uploaded Signature Image  
Using IP Address: 201.162.169.79  
Signed using mobile

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Georgina Duran

georgina.duran@undp.org

Security Level: Email, Account Authentication (None), Login with SSO

DocuSigned by:

  
5D82B328F7F049D...

Sent: 4/21/2026 6:22:17 PM

Viewed: 4/21/2026 7:55:48 PM

Signed: 4/21/2026 7:56:37 PM

Signature Adoption: Uploaded Signature Image  
Using IP Address: 200.52.70.196

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Isela Martinez

isela.martinez@undp.org

Asistente de Finanzas

UNDP México

Security Level: Email, Account Authentication (None), Login with SSO

DocuSigned by:

  
6CCD9034E578414...

Sent: 4/21/2026 6:22:18 PM

Viewed: 4/21/2026 6:25:42 PM

Signed: 4/21/2026 6:25:42 PM

Signature Adoption: Drawn on Device  
Using IP Address: 200.52.70.196

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

| Signer Events                                                                                                                                                                                                          | Signature                                                                                                                                                                | Timestamp                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Jesus Pacheco</p> <p>jesus.pacheco@undp.org</p> <p>Coordinador de proyecto</p> <p>Security Level: Email, Account Authentication (None), Login with SSO</p>                                                          | <p>DocuSigned by:</p> <p><i>Jesus Pacheco</i></p> <p>0424705CFFF5487...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style</p> <p>Using IP Address: 200.52.70.196</p>         | <p>Sent: 4/21/2026 6:22:18 PM</p> <p>Viewed: 4/21/2026 6:28:33 PM</p> <p>Signed: 4/21/2026 6:28:43 PM</p>                                      |
| <b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b><br>Not Offered via DocuSign                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| <p>Tony Argelio Rojas Gil</p> <p>trojas@sre.gob.mx</p> <p>Especialista en Planeación Estratégica y Procesos de CID</p> <p>Amexcid</p> <p>Security Level: Email, Account Authentication (None)</p>                      | <p>Firmado por:</p> <p><i>Tony Argelio Rojas Gil</i></p> <p>2595B0212DDA439...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style</p> <p>Using IP Address: 200.68.173.119</p> | <p>Sent: 4/21/2026 6:22:17 PM</p> <p>Resent: 4/22/2026 10:44:18 PM</p> <p>Viewed: 4/28/2026 1:34:48 AM</p> <p>Signed: 4/28/2026 1:35:01 AM</p> |
| <b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b><br>Accepted: 12/1/2022 6:27:11 PM<br>ID: bd926583-b9af-40e3-a115-1f8ed4ff9a2d                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| <p>Virginia Leal</p> <p>virginia.leal@undp.org</p> <p>Oficial nacional de Monitoreo y Evaluación</p> <p>PNUD</p> <p>Security Level: Email, Account Authentication (None)</p>                                           | <p>DocuSigned by:</p> <p><i>Virginia Leal</i></p> <p>19BE31A65285497...</p> <p>Signature Adoption: Uploaded Signature Image</p> <p>Using IP Address: 200.52.70.196</p>   | <p>Sent: 4/21/2026 6:22:15 PM</p> <p>Viewed: 4/21/2026 6:22:36 PM</p> <p>Signed: 4/21/2026 6:23:01 PM</p>                                      |
| <b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b><br>Not Offered via DocuSign                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| <p>Viridiana Orozco</p> <p>viridiana.orozco@undp.org</p> <p>Unidad de Desarrollo Social y Económico</p> <p>United Nations Development Program - Global</p> <p>Security Level: Email, Account Authentication (None)</p> | <p>DocuSigned by:</p> <p><i>Viridiana Orozco</i></p> <p>6A63116EA5774D3...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style</p> <p>Using IP Address: 200.52.70.196</p>      | <p>Sent: 4/21/2026 6:22:18 PM</p> <p>Viewed: 4/21/2026 8:47:09 PM</p> <p>Signed: 4/21/2026 8:47:22 PM</p>                                      |
| <b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b><br>Not Offered via DocuSign                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| In Person Signer Events                                                                                                                                                                                                | Signature                                                                                                                                                                | Timestamp                                                                                                                                      |
| Editor Delivery Events                                                                                                                                                                                                 | Status                                                                                                                                                                   | Timestamp                                                                                                                                      |
| Agent Delivery Events                                                                                                                                                                                                  | Status                                                                                                                                                                   | Timestamp                                                                                                                                      |
| Intermediary Delivery Events                                                                                                                                                                                           | Status                                                                                                                                                                   | Timestamp                                                                                                                                      |
| Certified Delivery Events                                                                                                                                                                                              | Status                                                                                                                                                                   | Timestamp                                                                                                                                      |
| Carbon Copy Events                                                                                                                                                                                                     | Status                                                                                                                                                                   | Timestamp                                                                                                                                      |
| Witness Events                                                                                                                                                                                                         | Signature                                                                                                                                                                | Timestamp                                                                                                                                      |
| Notary Events                                                                                                                                                                                                          | Signature                                                                                                                                                                | Timestamp                                                                                                                                      |
| Envelope Summary Events                                                                                                                                                                                                | Status                                                                                                                                                                   | Timestamps                                                                                                                                     |
| Envelope Sent                                                                                                                                                                                                          | Hashed/Encrypted                                                                                                                                                         | 4/21/2026 6:22:18 PM                                                                                                                           |

| Envelope Summary Events                    | Status           | Timestamps           |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Certified Delivered                        | Security Checked | 4/21/2026 8:47:09 PM |
| Signing Complete                           | Security Checked | 4/21/2026 8:47:22 PM |
| Completed                                  | Security Checked | 4/28/2026 1:35:01 AM |
| Payment Events                             | Status           | Timestamps           |
| Electronic Record and Signature Disclosure |                  |                      |

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, United Nations Development Program (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact United Nations Development Program:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [olivier.simah@undp.org](mailto:olivier.simah@undp.org)

### **To advise United Nations Development Program of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [olivier.simah@undp.org](mailto:olivier.simah@undp.org) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from United Nations Development Program**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [olivier.simah@undp.org](mailto:olivier.simah@undp.org) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with United Nations Development Program**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [olivier.simah@undp.org](mailto:olivier.simah@undp.org) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify United Nations Development Program as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by United Nations Development Program during the course of your relationship with United Nations Development Program.