

## Formato de informe para visitas de campo

**Fecha de la visita: 1 de junio de 2022**

**Objeto y lugar de la visita:**

00111600, Iniciativa Spotlight, oficinas de PNUD.

**Propósito de la visita de campo:**

Efectos	Actualización de efectos	Productos	Actualización de los productos	Razones si avanza por debajo de la meta	Actualización de estrategias de asociación	Recomendaciones y acciones propuestas
					<b>X</b>	<b>X</b>

### DESEMPEÑO DEL PROYECTO - TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN

Listar los principales retos encontrados durante la implementación y proponer el camino a seguir.

- Primer reto: Contar con los recursos asignados a PNUD para ejecutar la segunda fase de la Iniciativa. Esto generó que el equipo de trabajo estuviera ausente por no contar con los recursos para el pago de nómina. Atender atrasos por los 4 meses de ausencia de equipo interno.
- Segundo reto: Dar inicio a los trabajos de implementación de la Iniciativa Spotlight. Este espacio ha incurrido en diferentes retos: desde nuevas fases de "negociación" de las actividades a desarrollarse en cada componente de la Fase II con nuestras contrapartes, actores que continúan pidiendo espacios de injerencia que no les corresponden de acuerdo al documento de país de la Iniciativa; hasta no tener clara una ruta de atención a la generación de TDR desde las agencias (se ha pedido a la CT que genere la misma pero se ha perdido mucho tiempo por la falta de atención a este espacio). Aunado a lo anterior, es necesario contar con actualización desde la gerencia sobre duración de Spotlight Fase II PNUD.
- Tercer reto: consiste en generar una vía eficaz y coordinada de comunicación con las y los diferentes actores, donante y Secretariado, para tener una implementación fluida en el terreno desde los diferentes componentes que integran la segunda fase de Spotlight.
- Cuarto reto: Se inician los trabajos de auditoría desde la Comisión Europea a Spotlight México. Este espacio estará liderado por la CT y OCR, por lo que será necesario coordinar de manera interna (PNUD) la información y línea que se seguirá durante esta auditoría.

Camino a seguir:

- La coordinación del proyecto, en conjunto con la administradora y la *intern* de Spotlight PNUD, darán seguimiento a los temas pendientes y generarán la información necesaria para estar al día con los requerimientos desde diversos puntos de petición.
- La coordinación del proyecto y la Jefatura de la unidad coordinarán los mensajes desde el PNUD para materia interagencial y trabajos con actores gubernamentales, sociedad civil, donante, secretariado, etc. con la intención de tener una respuesta coordinada desde el PNUD que aumente la eficacia y fluidez de los trabajos de implementación.

- Se generarán los TDR y convocatorias necesarias para dar salida a las actividades de implementación en los 5 componentes de la Fase II de manera “acelerada”.
- Se coordinará la información necesaria para dar salida a las peticiones de información por parte de la Comisión Europea en su auditoría a Spotlight México desde la Residente Adjunta, el Oficial Nacional y la Coordinación del proyecto.


## **AVANCE HACIA LOS RESULTADOS LECCIONES APRENDIDAS**

Con la intención de dar salida eficiente a las actividades de implementación a cargo del PNUD en esta segunda fase de Spotlight, la coordinación interagencial e interna será importante para avanzar de manera eficiente; especialmente en las actividades que se encuentran seriadas a lo largo de los componentes entre diferentes agencias. De igual forma, una coordinación de los trabajos en el terreno y con las contrapartes será crítica para poder desarrollar actividades que verdaderamente ayuden a no dejar a nadie atrás y a erradicar la violencia contra mujeres y niñas y el feminicidio en nuestro país.

### **Participantes en la visita de campo:**

- **Carlos Cortés Zea, Oficial Nacional de Gobernanza efectiva y Democracia.**
- **Gabriela Murguía Favela, Coordinadora de la Iniciativa Spotlight.**


**Preparado por:**



---

**Gabriela Murguía Favela  
Coordinadora de la Iniciativa Spotlight  
PNUD México**

**Aprobado por:**



---

**Carlos Cortés Zea  
Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia  
PNUD México**