



Plan de Trabajo (POA)

Gestión 2022

Título completo	
Iniciativa Spotlight	
No. de proyecto	00111600
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	USD \$ 602,197.07
Presupuesto disponible para el año	USD \$ 337,920.49
Duración del proyecto	Del 01/09/2018 AL 31/12/2023
Resultado de CPD	Del Plan de Trabajo para la Fase II de la Iniciativa Spotlight: RESULTADO 1: Legislativo RESULTADO 2: Prevención RESULTADO 3: Atención RESULTADO 4: Datos RESULTADO 5: Sociedad Civil Del marco referencial del PNUD Output 38.1

Breve descripción del proyecto:

El 27 de septiembre de 2018, la ONU y la Unión Europea lanzaron en alianza a nivel global la Iniciativa Spotlight para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Dicha alianza impulsa la asunción de compromisos políticos al más alto nivel y contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, en particular, a la del Objetivo 5 relativo a la igualdad de género. La Iniciativa Spotlight realizará inversiones específicas a gran escala en Asia, África, América Latina, el Pacífico y el Caribe, y se centra en todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas que existen y potencian la desigualdad entre los géneros, prestando especial atención a la violencia doméstica; la violencia sexual y por razón de género; las prácticas tradicionales nocivas; la trata de personas y la explotación sexual y económica (laboral).

En México, la Iniciativa Spotlight busca abordar la problemática del feminicidio de una forma holística, poniendo especial énfasis en el fortalecimiento de las estrategias de prevención que logren disminuir los márgenes de riesgo para las mujeres y las niñas, modificar las estructuras sociales patriarcales, fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres, y reducir la impunidad. Para alcanzar una transformación adecuada y sostenible en la disminución de la violencia feminicida, la Iniciativa Spotlight busca: (a) la existencia y aplicación de leyes no discriminatorias y sanciones adecuadas, las cuales son monitoreadas y evaluadas por (b) instituciones con personal capacitado y mecanismos para una coordinación funcional con otras instituciones, junto con (c) otros tomadores de decisión que cambian estereotipos y roles de género, y que previenen efectivamente la violencia, por medio de (d) servicios de calidad y (e) información pública de calidad,



junto con (f) una sociedad civil autónoma y profesional.

El proyecto se implementará acorde a seis áreas de resultados:

- Resultado 1. El país cuenta con un marco jurídico y de políticas públicas vigentes, acordes a los estándares internacionales de derechos humanos y sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas que son puestos en marcha, a través de programas nacionales y estatales.
- Resultado 2. Los sistemas e instituciones nacionales y subnacionales planifican, financian y ofrecen programas que previenen, atienden, sancionan y reparan la violencia contra las mujeres y niñas, e incluyen a otros sectores.
- Resultado 3. Las normas, actitudes y comportamientos sociales igualitarios al género cambian a nivel comunitario e individual para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas.
- Resultado 4. Las mujeres y niñas que experimentan violencia utilizan servicios esenciales disponibles, accesibles y de calidad, que incluyen la recuperación de la violencia a largo plazo.
- Resultado 5. Los datos de calidad, desglosados y comparables a nivel mundial sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres y niñas son recopilados, analizados y utilizados en conformidad con los estándares internacionales para generar un impacto en las leyes, políticas públicas y programas.
- Resultado 6. Los grupos de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones relevantes de la sociedad civil, incluidos los que representan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes y grupos que enfrentan formas interseccionales de discriminación, influyen y avanzan de manera más efectiva la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.

Es importante mencionar que, de los resultados arriba mencionados, el trabajo sustantivo que desempeña el equipo técnico de la Iniciativa al interior del PNUD se encuentra enmarcado en la implementación el Pilar 2, correspondiente a fortalecimiento institucional, a pesar de que esta agencia cuenta con participación administrativa y logística dentro del Pilar 1, relacionado con marco normativo y políticas públicas. Los municipios seleccionados para la implementación de la Iniciativa Spotlight son: 1. Ciudad Juárez; Chihuahua. 2. Chihuahua, Chihuahua. 3. Ecatepec de Morelos, Estado de México. 4. Naucalpan de Juárez, Estado de México. 5. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

En su segunda fase, que está iniciando en el 2022, el proyecto se implementará acorde a 5 componentes o áreas prioritarias de resultados:

1. Legislación

2. Prevención

3. Atención

4. Datos y gestión del conocimiento

5. Sociedad Civil.

**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Gestión 2022**

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
1. Legislativo	Producto 1.3: Propuesta de reforma legislativa para la asignación de presupuestos públicos a los ayuntamientos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Creación de TDR conjuntos con ONU Mujeres para lanzamiento y adjudicación de la consultoría que dará salida a todo el componente legislativo de la Fase II. Se proyecta que los productos específicos del 1.3 se vayan construyendo hacia el final de 2022.	1.3.1 Elaboración de propuesta de reforma legislativa para la asignación de presupuestos públicos a los ayuntamientos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Gabriela Murguía Marla González				X	\$30,000.00 usd		
			1.3.2 Implementación en territorios Spotlight que contemple la elaboración de una Guía de instrumentación de la estrategia jurídica para municipios.					X	\$60,000.00 USD		
2. Prevención	2.2 Fortalecimiento comunitario (recuperación de espacios seguros) y entorno educativo.	N/A para 2022	2.2.6 Traducción de insumos recolectados durante la ruta del diseño, implementación y pilotaje del Modelo al formato virtual para instaurar en plataforma de capacitación	Gabriela Murguía Marla González					\$20,000.00 usd		
	2.3 Desarrollo e	N/A para 2022	2.3.4 Fortalecimiento de	Gabriela Murguía					\$38,000.00 usd		

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Gestión 2022

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
	implementación de un Modelo de reeducación de hombres que ejercen VCMNA		plataformas de aprendizaje autogestivo (fase I), mediante la creación (metodológica + diseño instruccional) de un módulo para la construcción de masculinidades no violentas y su instauración en la plataforma de capacitación).	Marla González *Actividad seriada con UNODC							
3. Atención	3.1 Fortalecimiento del Modelo de Atención y Protección integral de mujeres, niñas y adolescentes que viven violencia	N/A para 2022	3.1.9 Traducción de capacitación para operadores/as del Modelo de atención al formato virtual para instaurar en plataforma de capacitación.	Gabriela Murguía Marla González *Actividad seriada con UNFPA					\$40,000.00 usd		
	3.4 Metodología para el análisis de carpetas de investigación y averiguaciones previas, desarrollada en el marco de Spotlight, respecto de expedientes sobre VCMNA y violencia feminicida.	Se proyecta generar TDRs durante el 3Q del año (depende del avance de ONUDH en las actividades seriadas a esta) para poder adjudicar la consultoría que comenzaría a trabajar en el 4Q	3.4.3 Generación de traducción de insumos de acompañamiento y ruta de institucionalización diferenciada a Fiscalías de territorios para creación de contenidos virtuales en módulos de capacitación a instaurarse en plataforma para sostenibilidad de la actividad	Gabriela Murguía Marla González *Actividad seriada con ONUDH				X	\$20,000 usd		

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Gestión 2022

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
		del 2022.									
	3.6 Formación de abogadas y personal de Fiscalías especializadas con PEG y DDHH para atender de manera integral casos de VCMNA y feminicidios	Se proyecta lanzar TDRs en 2Q para que la consultoría desarrolle alrededor del 40% del trabajo en el restante de 2022.	3.6.1 Análisis del estatus de formación actuales en materia de PEG con los que cuentan abogadas y abogados que atienden casos de VCMNA y feminicidio en los territorios Spotlight, presentando y desarrollando una propuesta de currícula en formación sobre temas necesarios para una atención integral en el desempeño de sus funciones. (Eje transversal OSC: Se contempla participación de personas abogadas de sociedad civil que acompañan casos de violencia feminicida)	Gabriela Murguía Marla González		X	X	X	\$35,000 usd		
3.6.2 Implementación del modelo de currícula para formación de abogadas y abogados que atienden casos de VCMNA y feminicidio en los territorios Spotlight, incluyendo evaluación de los contenidos respuesta de personas a formar sobre formato y contenido y propuesta de modificaciones a realizarse en la currícula.			Gabriela Murguía Marla González		X	X	X	\$76,685 usd			

**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Gestión 2022**

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
		N/A para 2022	3.6.3 Traducción de los contenidos de capacitación generados en módulo virtual a instaurarse en la plataforma de capacitación	Gabriela Murguía Marla González					\$20,000 usd		
4. Datos y Gestión del Conocimiento	4.2 Fortalecimiento de capacidades para el análisis, interpretación y uso de datos y estadísticas para la toma de decisión y asistencia técnica en el fortalecimiento del BANAIVIM.	Se proyectan TDRs para 2Q y que el curso se encuentre instaurado en plataforma virtual para el final del 2022.	4.2.1 Curso virtual autogestivo para el fortalecimiento de las capacidades de redes locales del BANAIVIM en el uso, manejo e interpretación de información de VCMN. Traducción de inputs (de la fase I) a un e-curso para la implementación de una plataforma de capacitación.	Gabriela Murguía Marla González		X	X		\$20,000 usd		
	4.3 Intercambio de experiencias y buenas prácticas	Generación de este espacio virtual para el 3Q del 2022, que permita un espacio de diálogo y discusión que lleve a recopilar y compartir buenas prácticas en materia de datos y gestión del conocimiento.	4.3.1 Foro/Seminario para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el campo de recolección de datos	Gabriela Murguía Marla González			X		\$0 usd		

**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Gestión 2022**

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
5. Sociedad Civil	5.1 Fortalecimiento de capacidades técnicas	Realizar la consulta inicial con GR en 2Q para armar TDRs de consultoría y adjudicarse en 2Q o inicios de 3Q. Para el final de 2022 llevar alrededor del 40% de la actividad (sobre todo en materia de implementación)	5.1.1 Construcción de insumos, diseño e implementación de sesiones de fortalecimiento de capacidades dirigidas a OSCs, colectivas y organizaciones locales de base.	Gabriela Murguía Marla González			X	X	\$77,000		
			5.1.2 Consulta inicial con Grupo Focal de representantes de OSC para identificar y consensuar temáticas prioritarias por y para la sociedad civil participante.	Gabriela Murguía Marla González		X	X	X	\$0 usd		
		N/A para 2022	5.1.3 Traducción a formato virtual de temáticas identificadas para fortalecimiento de capacidades de OSCs en un módulo de capacitación a instaurarse en la plataforma virtual de capacitación.	Gabriela Murguía Marla González					\$25,000 usd		
	5.2 Apoyo psicosocial, autoprotección y autocuidado	N/A para 2022	5.2.3 Consultoría para traducción a formato virtual e instauración en plataforma de capacitación de los insumos generados en materia de autocuidado y apoyo psicosocial como un nuevo módulo.	Gabriela Murguía Marla González *Actividad seriada a ONUDH					\$20,000 usd		



**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Gestión 2022**

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
	5.4 Plan de Trabajo de Grupo de Referencia de la Sociedad Civil	Transferencia de fondos a ONU Mujeres al 2Q y seguimiento de las labores del GR OSC en un 50% a 2022.	5.4.1 Plan de Trabajo para la Fase II del Grupo de Referencia de la Sociedad Civil de Spotlight	Gabriela Murguía Marla González *Nayeli Sánchez (UNW) esta actividad se lidera desde UNW y se acompaña desde PNUD		X	X	X	\$19,235.49		