



## Plan de Trabajo (POA)

### Gestión 2023

Título completo	
	Iniciativa Spotlight
<b>No. de proyecto</b>	<b>00111600</b>
<b>Agencia de ejecución</b>	<b>PNUD</b>
<b>Presupuesto total</b>	USD \$ 602,197.07
<b>Presupuesto disponible para el año</b>	USD \$ 223, 776
<b>Duración del proyecto</b>	Del 01/09/2018 AL 31/06/2023
<b>Resultado de CPD</b>	Del Plan de Trabajo para la Fase II de la Iniciativa Spotlight: RESULTADO 1: Legislativo RESULTADO 2: Prevención RESULTADO 3: Atención RESULTADO 4: Datos RESULTADO 5: Sociedad Civil Del marco referencial del PNUD Output 38.1
<b>Breve descripción del proyecto:</b>	
<p>El 27 de septiembre de 2018, la ONU y la Unión Europea lanzaron en alianza a nivel global la Iniciativa Spotlight para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Dicha alianza impulsa la asunción de compromisos políticos al más alto nivel y contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, en particular, a la del Objetivo 5 relativo a la igualdad de género. La Iniciativa Spotlight realizará inversiones específicas a gran escala en Asia, África, América Latina, el Pacífico y el Caribe, y se centra en todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas que existen y potencian la desigualdad entre los géneros, prestando especial atención a la violencia doméstica; la violencia sexual y por razón de género; las prácticas tradicionales nocivas; la trata de personas y la explotación sexual y económica (laboral).</p> <p>En México, la Iniciativa Spotlight busca abordar la problemática del feminicidio de una forma holística, poniendo especial énfasis en el fortalecimiento de las estrategias de prevención que logren disminuir los márgenes de riesgo para las mujeres y las niñas, modificar las estructuras sociales patriarcales, fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres, y reducir la impunidad. Para alcanzar una transformación adecuada y sostenible en la disminución de la violencia feminicida, la Iniciativa Spotlight busca: (a) la existencia y aplicación de leyes no discriminatorias y sanciones adecuadas, las cuales son monitoreadas y evaluadas por (b) instituciones con personal capacitado y mecanismos para una coordinación funcional con otras instituciones, junto con (c) otros tomadores de decisión que cambian</p>	



estereotipos y roles de género, y que previenen efectivamente la violencia, por medio de (d) servicios de calidad y (e) información pública de calidad, junto con (f) una sociedad civil autónoma y profesional.

El proyecto se implementará acorde a seis áreas de resultados:

- Resultado 1. El país cuenta con un marco jurídico y de políticas públicas vigentes, acordes a los estándares internacionales de derechos humanos y sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas que son puestos en marcha, a través de programas nacionales y estatales.
- Resultado 2. Los sistemas e instituciones nacionales y subnacionales planifican, financian y ofrecen programas que previenen, atienden, sancionan y reparan la violencia contra las mujeres y niñas, e incluyen a otros sectores.
- Resultado 3. Las normas, actitudes y comportamientos sociales igualitarios al género cambian a nivel comunitario e individual para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas.
- Resultado 4. Las mujeres y niñas que experimentan violencia utilizan servicios esenciales disponibles, accesibles y de calidad, que incluyen la recuperación de la violencia a largo plazo.
- Resultado 5. Los datos de calidad, desglosados y comparables a nivel mundial sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres y niñas son recopilados, analizados y utilizados en conformidad con los estándares internacionales para generar un impacto en las leyes, políticas públicas y programas.
- Resultado 6. Los grupos de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones relevantes de la sociedad civil, incluidos los que representan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes y grupos que enfrentan formas interseccionales de discriminación, influyen y avanzan de manera más efectiva la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.

Es importante mencionar que, de los resultados arriba mencionados, el trabajo sustantivo que desempeña el equipo técnico de la Iniciativa al interior del PNUD se encuentra enmarcado en la implementación el Pilar 2, correspondiente a fortalecimiento institucional, a pesar de que esta agencia cuenta con participación administrativa y logística dentro del Pilar 1, relacionado con marco normativo y políticas públicas. Los municipios seleccionados para la implementación de la Iniciativa Spotlight son: 1. Ciudad Juárez; Chihuahua. 2. Chihuahua, Chihuahua. 3. Ecatepec de Morelos, Estado de México. 4. Naucalpan de Juárez, Estado de México. 5. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

En su segunda fase, que está iniciando en el 2022, el proyecto se implementará acorde a 5 componentes o áreas prioritarias de resultados:

**1. Legislación**

**2. Prevención**

**3. Atención**

**4. Datos y gestión del conocimiento**

**5. Sociedad Civil.**

**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
Gestión 2023**

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
1. Legislativo	Producto 1.3: Propuesta de reforma legislativa para la asignación de presupuestos públicos a los ayuntamientos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Creación de TDR conjuntos con ONU Mujeres y con la revisión y Vo.Bo, del Inmujeres para lanzamiento y adjudicación de la consultoría que dará salida a todo el componente legislativo de la Fase II. Se proyecta que los productos específicos del 1.3 se vayan construyendo hacia el final de 2023	1.3.1 Elaboración de propuesta de reforma legislativa para la asignación de presupuestos públicos a los ayuntamientos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Gabriela Murguía Marla González					\$81,000.00 USD	02/2023	06/2023
			1.3.2 Implementación en territorios Spotlight que contemple la elaboración de una Guía de instrumentación de la estrategia jurídica para municipios.		X	X					
2. Prevención	2.2 Fortalecimiento comunitario (recuperación de espacios seguros) y entorno educativo.	Recepción de insumos desde la UNODC para la traducción e	2.2.6 Traducción de insumos recolectados durante la ruta del diseño, implementación y pilotaje del Modelo al formato	Gabriela Murguía Marla González	X	X			\$20,000.00 USD	12/2022	06/2023

**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
Gestión 2023**

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
		instauración en la plataforma virtual.	virtual para instaurar en plataforma de capacitación	*Actividad seriada con UNODC							
	2.3 Desarrollo e implementación de un Modelo de reeducación de hombres que ejercen VCMNA	Recepción de insumos desde UNODC para la traducción e instauración en la plataforma virtual.	2.3.4 Fortalecimiento de plataformas de aprendizaje autogestivo (fase I), mediante la creación (metodológica + diseño instruccional) de un módulo para la construcción de masculinidades no violentas y su instauración en la plataforma de capacitación).	Gabriela Murguía Marla González  *Actividad seriada con UNODC	x	x			\$38,000.00 USD	12/2022	06/2023
3. Atención	3.1 Fortalecimiento del Modelo de Atención y Protección integral de mujeres, niñas y adolescentes que viven violencia	Recepción de insumos desde el UNFPA para la traducción e instauración en la plataforma virtual.	3.1.9 Traducción de capacitación para operadores/as del Modelo de atención al formato virtual para instaurar en plataforma de capacitación.	Gabriela Murguía Marla González  *Actividad seriada con UNFPA	x	x			\$40,000.00 USD	01/2023	06/2023
	3.4 Metodología para el análisis de carpetas de investigación y averiguaciones previas, desarrollada en el marco de Spotlight, respecto de expedientes sobre VCMNA y violencia feminicida.	Recepción de insumos desde el UNFPA para la traducción e instauración en la plataforma virtual.	3.4.3 Generación de traducción de insumos de acompañamiento y ruta de institucionalización diferenciada a Fiscalías de territorios para creación de contenidos virtuales en módulos de capacitación a instaurarse en plataforma para sostenibilidad de la actividad	Gabriela Murguía Marla González  *Actividad seriada con ONUDH	x	x			\$20,000 USD	01/2023	06/2023

**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
Gestión 2023**

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
	3.6 Formación de abogadas y personal de Fiscalías especializadas con PEG y DDHH para atender de manera integral casos de VCMNA y feminicidios	Consultoría en proceso. Fecha de término en abril 2023.	3.6.1 Análisis del estatus de formación actuales en materia de PEG con los que cuentan abogadas y abogados que atienden casos de VCMNA y feminicidio en los territorios Spotlight, presentando y desarrollando una propuesta de currícula en formación sobre temas necesarios para una atención integral en el desempeño de sus funciones. (Eje transversal OSC: Se contempla participación de personas abogadas de sociedad civil que acompañan casos de violencia feminicida)	Gabriela Murguía Marla González	X	X			\$51,914 USD	10/2022	04/2023
			3.6.2 Implementación del modelo de currícula para formación de abogadas y abogados que atienden casos de VCMNA y feminicidio en los territorios Spotlight, incluyendo evaluación de los contenidos respuesta de personas a formar sobre formato y contenido y propuesta de modificaciones a realizarse en la currícula.	Gabriela Murguía Marla González	X	X				10/2022	04/2023

**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
Gestión 2023**

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
			3.6.3 Traducción de los contenidos de capacitación generados en módulo virtual a instaurarse en la plataforma de capacitación		X	X				10/2022	04/2023
4. Datos y Gestión del Conocimiento	4.2 Fortalecimiento de capacidades para el análisis, interpretación y uso de datos y estadísticas para la toma de decisión y asistencia técnica en el fortalecimiento del BANAVID.	Recepción de insumos desde ONU Mujeres para generar la traducción e instauración de los contenidos en la plataforma virtual de Spotlight.	4.2.1 Curso virtual autogestivo para el fortalecimiento de las capacidades de redes locales del BANAVID en el uso, manejo e interpretación de información de VCMN. Traducción de inputs (de la fase I) a un e-curso para la implementación de una plataforma de capacitación.	Gabriela Murguía Marla González  *Actividad seriada con ONU Mujeres	X	X			\$20,000 USD	11/22	06/23
	4.3 Intercambio de experiencias y buenas prácticas	Generación de este espacio presencial para el 1Q del 2023, que permita un espacio de diálogo y discusión que lleve a recopilar y compartir buenas prácticas en materia de datos y gestión del conocimiento	4.3.1 Coloquio/Foro de Datos para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el campo de recolección de datos	Gabriela Murguía Marla González	X	X			\$17,500 USD	13/02/23	14/02/23

**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
Gestión 2023**

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
		en materia de VCMNA. Construir este diálogo con las contrapartes nacionales, estatales y municipales de la IS, así como con colegas de OSCs y colectivas.									
5. Sociedad Civil	5.1 Fortalecimiento de capacidades técnicas	Se llevó a cabo la consulta inicial con GR en 2Q para armar TDRs de consultoría y adjudicarse en 2Q o inicios de 3Q de 2022 Para el final de 2022 se completó alrededor del 40% de la actividad. En 2023, se terminan de construir los insumos de esta consultoría y se	5.1.1 Construcción de insumos, diseño e implementación de sesiones de fortalecimiento de capacidades dirigidas a OSCs, colectivas y organizaciones locales de base.	Gabriela Murguía Marla González Gabriela Murguía Marla González	X	X			\$68,615 USD	10/22	05/23
			5.1.2 Consulta inicial con Grupo Focal de representantes de OSC para identificar y consensuar temáticas prioritarias por y para la sociedad civil participante.		X	X			\$0 USD		

**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
Gestión 2023**

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
		lleva a terreno el pilotaje de las sesiones/cursos para contar con retroalimentación que nos permita mejorar los modelos y den sostenibilidad y replicabilidad a las contrapartes Nacionales que estarán recibiendo estos insumos al terminar la IS.									
		Consultoría en proceso. Fecha de término en abril 2023.	5.1.3 Traducción a formato virtual de temáticas identificadas para fortalecimiento de capacidades de OSCs en un módulo de capacitación a instaurarse en la plataforma virtual de capacitación.	Gabriela Murguía Marla González	X	X			\$25,000 USD		
	5.2 Apoyo psicosocial, autoprotección y autocuidado	Recepción de insumos desde ONUDH para traducción e instauración de	5.2.3 Consultoría para traducción a formato virtual e instauración en plataforma de capacitación de los insumos generados en materia de autocuidado y apoyo	Gabriela Murguía Marla González	X	X			\$20,000 USD		



Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
Gestión 2023

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
		los cursos autogestivos en la plataforma de Spotlight. Fecha de término en abril 2023.	psicosocial como un nuevo módulo.	<b>*Actividad seriada a ONUDH</b>							