



Al servicio
de las personas
y las naciones

Plan de Trabajo

Gestión 2022

Título completo: Rendición de cuentas, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el desarrollo sostenible	
No. de proyecto	00112866
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	USD \$ 1,908,717.03
Presupuesto disponible para el año	USD \$ 542,270.00
Duración del proyecto	Del 16/11/2019 AL 23/01/2023
Resultado de CPD	Efecto #9: Al 2025, instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil se encuentran articuladas y con capacidades instaladas para prevenir, denunciar y sancionar actos de corrupción, promover mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la participación social y política en la toma de decisiones inclusivas, de manera transparente, en condiciones de igualdad y sin dejar a nadie atrás.
Breve descripción del proyecto: El objetivo del proyecto es fortalecer los esfuerzos del gobierno de México para incrementar la rendición de cuentas, fiscalización y participación ciudadana y fortalecer iniciativas anticorrupción. El PNUD trabajará en iniciativas escalables en colaboración con contrapartes clave en el poder ejecutivo federal, instituciones autónomas, gobiernos subnacionales y con el apoyo sustantivo de organizaciones de la sociedad civil. Se espera que, si el PNUD apoya a sus contrapartes de gobierno en el diseño e implementación de metodologías informadas por evidencias con el potencial de replicarse para sustentar sus iniciativas emblemáticas anticorrupción, y colabora en el fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de rendición de cuentas e integridad de actores gubernamentales y no gubernamentales, los recursos públicos se usarán de manera más transparente para las poblaciones objetivo. El resultado final esperado es una reducción en el riesgo de corrupción en las áreas de intervención y un incremento en la confianza ciudadana en las instituciones públicas, fundamentada en la incidencia efectiva en la sociedad civil y la integridad fortalecida en los sectores público y social.	



Al servicio
de las personas
y las naciones

Eje temático 1 - Participación ciudadana e instituciones abiertas												
Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestre				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
Ciudadanía empoderada para monitorear el quehacer gubernamental y el ejercicio de recursos.	1.1 Capacidades fortalecidas de auditoría e incidencia ciudadanas para combatir la corrupción a nivel subnacional	Sistematizar y comunicar los resultados derivados de la implementación de los 6 Mecanismos de Vigilancia Ciudadana (MVC).	1.1.1	Documentar y sistematizar los hallazgos y lecciones aprendidas de la implementación de los MVC (actividad implementada con la colaboración de GESOC).	Coordinador de Proyecto	x	x			\$ 0.00	01/01/2022	30/04/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

			1.1.2	Comunicar los hallazgos y lecciones aprendidas de la implementación de los MVC, y presentarlas a las OSC de la Red Nacional Anticorrupción (RNA) y de la Segunda Convocatoria (actividad implementada con la colaboración de GESOC).	Coordinador de Proyecto	x	x	x	\$ 0.00	01/02/2022	30/09/2022
Sociedad civil fortalecida para incidir en las políticas de prevención de la corrupción.	1.2 Sociedad civil corresponsable	Promover la adopción, por parte de los gobiernos locales, de los productos elaborados en el marco de las	1.2.1	Documentar y sistematizar los hallazgos y lecciones aprendidas de las cinco líneas de	Coordinador de Proyecto	x			\$ 0.00	01/01/2022	31/01/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

		actividades de la RNA.		implementación de la RNA.								
		Apoyar y proporcionar acompañamiento a las OSC de la Segunda Convocatoria con la finalidad de que sus proyectos concluyan de manera exitosa.	1.2.2	Promover la adopción, por parte de las autoridades locales, de las recomendaciones derivadas de las actividades de la RNA.	Coordinador de Proyecto	x	x			\$ 1,145.00	01/01/2022	31/07/2022
			1.2.3	-Continuar con la implementación de los proyectos de la Segunda Convocatoria - Promover la integración de las OSC de la Segunda	Coordinador de Proyecto	x	x	x	x	\$110,000.00	01/01/2022	31/10/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

			Convocatoria a la RNA. - Apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas con la finalidad de aumentar la incidencia de los proyectos implementados por las OSC de la RNA y de la Segunda Convocatoria								
			1.2.4 Documentar y sistematizar los resultados de los proyectos de la Segunda Convocatoria	Coordinador de Proyecto	x	x			\$ 2,559.00	01/02/2022	30/04/2022
			1.2.5 Promover los trabajos de las OSC con instituciones	Coordinador de Proyecto	x	x	x	x	\$ 2,000.00	01/02/2022	31/10/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

				públicas y tomadores de decisiones para aumentar el impacto y la incidencia de los proyectos. Asimismo, capacitar a las OSC para fortalecer sus capacidades técnicas y organizacionales.								
			1.2.6	Vincular a las OSC con actores que puedan apoyarlas a fortalecer sus capacidades	Coordinador de Proyecto	x	x	x	x	\$ 1,186.00	01/02/2022	31/10/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

			1.2.7	Implementar un plan de capacitaciones , dirigido a las OSC, el cual se divide en tres módulos: 1) Procuración de fondos 2) Marcos normativos y legales 3) Fortalecimiento de capacidades técnicas en el combate a la corrupción.	Coordinador de Proyecto		x	x	x	\$ 4,000.00	01/03/2022	31/10/2022
Gobiernos y sociedad civil con las capacidades y mecanismos para incidir	1.3 Espacios para la incidencia efectiva fortalecidos en	Contar con una caja de herramientas de Modelo de Gobierno	1.3.1	Pilotear la Caja de Herramientas en los municipios seleccionados.	Coordinador de Proyecto	x	x			\$ 2,780.00	01/02/2022	30/04/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

efectivamente en las políticas públicas.	instituciones a nivel nacional y subnacional	Abierto Municipal.	1.3.2	Incorporar a la caja de herramienta las lecciones aprendidas de la implementación de los pilotos, y publicar una nueva versión de esta	Coordinador de Proyecto Coordinador de Proyecto	x	x		01/05/2022	31/07/2022	
		Implementar pruebas piloto de la caja de herramientas en cinco municipios.									
		Implementar el Marco de Monitoreo para el 4° Plan de Acción de Gobierno Abierto, y transferirlo a las contrapartes.	1.3.3	Llevar a cabo visitas de campo para promover la adopción de la Caja de Herramientas	Coordinador de Proyecto		x		\$ 1,108.00	01/07/2022	31/08/2022
			1.3.4	Transferir los productos de la caja de herramientas a las plataformas de las contrapartes	Coordinador de Proyecto		x	x	\$ 2,000.00	01/09/2022	31/10/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

				(INAI y CIMTRA)								
			1.3.5	Transferencia del Marco de Monitoreo del Cuarto Plan de Acción de Gobierno a las contrapartes del Proyecto.	Coordinador del Proyecto				x	\$ 2,000.00	01/11/2022	31/12/2022
Eje Temático 2 - Integridad, ética y prácticas anticorrupción												
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestre				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
Funcionarios(as) públicos con comportamiento ético, que entienden su rol para fortalecer la integridad.	2.1 Funcionariado público capacitado en ética e integridad y Nueva Ética Pública.	Capacitar a personas servidoras públicas de las Contralorías y Auditorías Superiores de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Sonora,	2.1.1	Promover y compartir buenas prácticas de integridad y ética pública con las audiencias objetivo.	Coordinador de Proyecto	x	x			\$ 1,127.00	01/01/2022	30/06/2022
			2.1.2	Fortalecer las capacidades de personas servidoras públicas por	Coordinador de Proyecto	x	x	x		\$ 2,700.00	01/01/2022	31/07/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

		Quintana Roo y Zacatecas.		medio de la impartición de un curso en línea.								
		Capacitar a las Unidades de Riesgo y Políticas Públicas de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción .	2.1.3	Promover la adopción de las guías modelo en ética pública entre las audiencias objetivo.	Coordinador de Proyecto	x	x	x		\$ 1,108.00	01/01/2022	31/07/2022
		Promover la adopción de las guías modelo.										
Prevención de la corrupción incorporada en el ciclo de las políticas públicas.	2.2 Metodología de evaluación de riesgos de corrupción implementada	Sistematizar los resultados de las pruebas piloto de la metodología sectorial y	2.2.1	Proporcionar apoyo a las OSC de la RNA para que las recomendaciones derivadas de la	Coordinador de Proyecto	x	x	x		\$ 1,108.00	01/01/2022	31/07/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

		publicar una nueva versión mejorada de esta y del Modelo de Gestión de Riesgos para la Corrupción.		implementación de los pilotos sean implementadas por las autoridades.								
		Desarrollar un instrumento digital con la finalidad de facilitar e	2.2.2	Publicar la versión final de la Metodología Sectorial del Modelo.	Coordinador de Proyecto	x				\$ 1,000.00	01/04/2022	30/04/2022
			2.2.3	Revisión y mejora del Modelo para la Gestión de Riesgos de Corrupción, basada en los aprendizajes derivados de la implementación de los pilotos.	Coordinador de Proyecto	x	x			\$ 1,893.00	01/01/2022	30/06/2022
			2.2.4	Desarrollar por lo menos una herramienta digital que	Coordinador de Proyecto			x		\$ 2,700.00	01/07/2022	31/07/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

				facilite la implementación del Modelo y de su Metodología Sectorial.							
Sector privado corresponsable en la denuncia y prevención de la corrupción, que se desempeña con integridad.	2.3 Capacitaciones de integridad corporativa desarrolladas e implementadas	Perfeccionar el Curso de Integridad Corporativa y transferirlo a las contrapartes.	2.3.1	Consolidar la versión final del Curso Virtual de Integridad Corporativa y trabajar en su transferencia a la SESNA	Coordinador de Proyecto	x			\$ 2,000.00	01/01/2022	31/03/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

		Apoyar las MiPyMEs en la implementación de las herramientas de integridad corporativa desarrolladas por el PNUD.	2.3.2	Dar seguimiento a la estrategia de apoyo a la implementación del curso PRE-PARA-RÉ a través de cámaras de comercio.	Coordinador de Proyecto	x	x				\$8,550.00	01/01/2022	30/06/2022
		Dar seguimiento a las réplicas del curso PRE-PARA-RÉ.	2.3.3	Apoyar la implementación y adopción de herramientas de integridad, desarrolladas	Coordinador de Proyecto	x	x					01/01/2022	30/06/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

				por el PNUD, por MiPyMEs									
			2.3.4	Capacitar a los Sistemas Locales Anticorrupción y cámaras empresariales para que puedan replicar el curso PRE- PARA-RÉ con eficacia.	Coordinador de Proyecto	x	x					01/01/ 2022	30/06/ 2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

			2.3.5	Capacitar a MiPyMEs seleccionadas para que puedan implementar las herramientas de integridad corporativa desarrolladas por el PNUD		x	x				01/01/2022	30/06/2022
Actividades y costos administrativos.	3.1 Gestión del proyecto	Correcto desarrollo de las distintas actividades del proyecto.	3.1.1	Gestión de recursos humanos	Administrador(a) del proyecto (Oscar Cárdenas)	x	x	x	x	\$ 252,000.00	01/01/2022	31/12/2022
			3.1.2	Gestión administrativa de consultorías, viáticos y pagos	Administrador(a) del proyecto (Oscar Cárdenas)	x	x	x	x	\$ 78,138.00	01/01/2022	31/12/2022
			3.1.3	Gestión relacionada a	Administrador(a)	x	x	x	x	\$ 21,000.00	01/01/2022	31/12/2022



Al servicio
de las personas
y las naciones

				los servicios Renta) del proyecto (Oscar Cárdenas)							
			3.1.4	Gestión relaciona a los servicios de la Oficina (GMS)	Administrador(a) del proyecto (Oscar Cárdenas)	x	x	x	x	\$ 40,168.00	01/01/2022	31/12/2022

Total \$542,270.00