



Plan de Trabajo

Gestión 2023

Título completo	
No. de proyecto	00116504
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	USD \$932,400.45
Presupuesto disponible para el año	USD \$104,325.45
Duración del proyecto	Del 01/06/2019 AL 30/06/2023
Resultado de CPD	Efecto Directo 9: Al 2025, instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil se encuentran articuladas y con capacidades instaladas para prevenir, denunciar y sancionar actos de corrupción, promover mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la participación social y política en la toma de decisiones inclusivas, de manera transparente, en condiciones de igualdad y sin dejar a nadie atrás.

Breve descripción del proyecto:

El proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres en México (IPPM) contribuye a eliminar las brechas de género para impulsar la igualdad sustantiva, promover los derechos humanos y los derechos políticos de las mujeres a través del apoyo técnico y sustantivo a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en acompañamiento al Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres (PNIPPM). Para ello, el PNUD facilitará asistencia técnica y capacitación y promoverá un mejor conocimiento y comprensión sobre aspectos cruciales de la participación política de las mujeres y la violencia política de género, a través de cuatro líneas de acción:

1. Acompañamiento técnico y metodológico en la fase de la convocatoria y dictaminación de proyectos del PNIPPM 2022.
2. Apoyo en el seguimiento a la implementación de los proyectos seleccionados en 2022.
3. Capacitación a las OSC seleccionadas y a los equipos técnicos del PNIPPM 2022.
4. Sistematización, documentación y difusión de resultados de los proyectos del PNIPPM 2022.

Nota. Las actividades relacionadas con la línea de acción 2 no se ven reflejadas debido a que fueron realizadas durante 2022.

PNUD			Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2023			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
1. Apoyo en el seguimiento a la implementación de los proyectos seleccionados.	1.1 Minutas, presentaciones y/o informes de las reuniones con las OSC	1.1 85% de los proyectos visitados.	1.1.1	Visitas presenciales y/o virtuales a los proyectos	Mónica Edén	X	X			\$3,000.00 USD	1 de febrero	31 de mayo
2. Capacitación a OSC y a equipos técnicos del PNIPPM	2.1 Informe final de taller sustantivo a equipos técnicos	2.1 (85%) de las personas participantes consideran bueno o muy bueno el taller.	2.1.1	Taller BRIDGE para personal del INE	Michel S. y Pamela D.		X			\$1,000.00 USD	16 de enero	20 de enero
3. Sistematización y documentación de resultados	3.1 Informes de sistematización de los resultados parciales y finales.	3.1 Informes de sistematización	3.1.1	Consultoría para sistematizar informes parciales y finales de actividades de los proyectos	Mónica Eden, Michel S. y Pamela D.	X	X			\$18,000 USD	1 de febrero	31 de mayo
4. Actividades adicionales relacionadas con Enmienda 4 "Informe País"	4.1 Plataforma digital para visualizar los datos del Informe País 2020	4.1 Plataforma publicada en el sitio del INE	4.1.1	Mantenimiento de plataforma digital	Michel Salinas y Pamela Duran	X				\$2,743.52 USD	1 de febrero	31 de marzo



	4.2 Versión editorial del Informe País 2020	4.2 Al menos 1500 ejemplares impresos	4.2.1	Envío de ejemplares restantes y/o evento de presentación.	Pamela Duran y Michel Salinas	X				\$2,000.00 USD	1 de febrero	31 de marzo
--	---	---------------------------------------	-------	---	-------------------------------	---	--	--	--	----------------	--------------	-------------

Subtotal temas sustantivos Componente II	\$26,743.52
GMS 8% temas sustantivos Componente II	\$2,139.48
Total temas sustantivos Componente II	\$28,883.00

Síntesis cuadro financiero 2023 – Plan anual de trabajo

Concepto	Producto 1.1	Producto 2.1	Producto 3.1	Producto 4.1	Producto 4.2	Total
Temas sustantivos	\$3,000	\$1,000	\$18,000	\$2,743.52	\$2,000	\$26,743.52
GMS (8%)	\$240	\$80	\$1440	\$219.48	\$160	\$2,139.48
Total	\$3,240	\$1080	\$19,440	\$2,963	\$2160	\$28,883.00

Gasto total 2023 – Gastos administrativos y sustantivos

Concepto	Nómina y Renta	Imprevistos	Producto 1.1	Producto 2.1	Producto 3.1	Producto 4.1	Producto 4.2	Total
Gastos administrativos	\$56,189.50 \$3,983.96	\$9,681.00	-	-	-	-	-	\$69,854.46
GMS gastos administrativos	\$4,813.87	\$774.00	-	-	-	-	-	\$5,587.87
Temas sustantivos	-	-	\$3,000	\$1,000	\$18,000	\$2,743.52	\$2,000	\$26,743.52
GMS temas sustantivos (8%)	-	-	\$240	\$80	\$1440	\$219.48	\$160	\$2,139.48
Ajustes por realizar en sistema ATLAS (incluye GMS)	-	-	-	-	-	-	-	-
GMS ajustes ATLAS (8%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$64,987.33	\$10,455.00	\$3,240	\$1080	\$19,440	\$2,963	\$2160	\$104,325.33

Firmas:



Mónica Eden

Coordinadora del proyecto



Michel Salinas

Administrador del Proyecto