

PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: HONDURAS
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:
ANNUAL
YEAR OF REPORT: 2021



Project Title: PROMOVIENDO TRANSPARENCIA, EFICACIA INSTITUCIONAL E INCLUSIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN HONDURAS

Project Number from MPTF-O Gateway: PRF 00124789 /HND/H-1:

If funding is disbursed into a national or regional trust fund:

- Country Trust Fund
 Regional Trust Fund

Name of Recipient Fund:

Type and name of recipient organizations:

- RUNO** PNUD (Convening Agency)
RUNO OACNUDH
RUNO ONU MUJERES
 please select
 please select

Date of first transfer: 17 de noviembre 2020

Project end date: 12 de noviembre 2022

Is the current project end date within 6 months? No

Check if the project falls under one or more PBF priority windows:

- Gender promotion initiative
 Youth promotion initiative
 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
 Cross-border or regional project

Total PBF approved project budget (by recipient organization):

Recipient Organization	Amount
PNUD	\$ 1,586,265.03
OACNUDH	\$ 961,558.18
ONU MUJERES	\$ 452,176.26
Total:	\$ 2,999,999.47

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: **8%**

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE

Gender-responsive Budgeting:

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$ 1,086,131.39

Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment: **27%**

Project Gender Marker: GM3

Project Risk Marker: Low

Project PBF focus area: 2.2 Democratic Governance

Report preparation:

Project report prepared by: Alejandra Suazo, Especialista en Gestión del Conocimiento, Monitoreo y Evaluación

Project report approved by: Iván Esquivá, Asesor Técnico Principal Electoral

Did PBF Secretariat review the report: **Yes**

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

El Plan Operativo Anual, Plan de Monitoreo y Evaluación y Plan de Visibilidad fueron presentados y aprobados en la junta de proyecto el 12 de mayo del 2021. Ha iniciado la etapa de implementación, se ha conformado y están completos los equipos técnicos del proyecto. El establecimiento de alianzas estratégicas al más alto nivel ha facilitado la firma de acuerdos de cooperación técnica entre el Ministerio Público, el Tribunal de Justicia Electoral, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de la Juventud, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos.

Se ha realizado un proceso de mitigación y observación de la violencia en el contexto de las elecciones generales por medio de varios actores como la mesa interinstitucional de prevención de conflictos y mecanismos de alerta temprana, contrapartes del Estado, y sociedad civil, sobre todo en temas de derechos humanos y de participación de las mujeres desde diferentes posiciones, como candidatas, colaboradoras en partidos políticos o como parte de la ciudadanía que expresa y ejerce su derecho al voto.

Estos avances se reflejan con un 8% de implementación técnica y un 27% de ejecución presupuestaria. Para el desarrollo de las actividades se brinda acompañamiento Interagencial como parte de las actividades de monitoreo, evaluación y gestión.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

Están en ejecución una serie de consultorías para brindar asistencia técnica a las contrapartes en temas de prevención de conflictos electorales y promoción de la paz con productos como el fortalecimiento de mecanismos de diálogo, capacidades de fiscalización y actualización de herramientas para la promoción del acceso a la información;

Se realizarán 7 Foros con candidatos a elección popular; 1 foro taller con sociedad civil, 4 foros virtuales con el CNE, 2 foros con el INJ y foro de cierre,

Se realizarán 3 foros impulsados por el Observatorio Político de Mujeres y el Foro Político de Mujeres para visibilizar la violencia contra las mujeres en política, presentación de los informes y diagnósticos sobre paridad y alternancia en elecciones generales, premiación a las iniciativas de mujeres constructoras de paz, lanzamiento del sistema de monitoreo de

alerta temprana, 2 lanzamientos de campaña para impulsar la participación de las mujeres y grupos insuficientemente representados en política.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

N/A

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

El Foro de Mujeres Políticas de Honduras tuvo como fin principal resaltar las virtudes y carrera profesional de las mujeres candidatas a elección popular, condenando enérgicamente las campañas de desprestigio hacia ellas, generando un ambiente de paz y contribuyendo a la participación de la mujer en el campo político del país.

Los 6 foros realizados con el INJ han contribuido a empoderar alrededor de 175 jóvenes, incluidos mujeres y grupos insuficientemente representados. Los conocimientos y herramientas adquiridas en estos foros han fomentado la participación e incidencia de los beneficiarios en la agenda pública y de los partidos políticos.

“Como propuesta se puede crear una base de datos de jóvenes que formaron parte de los foros como incentivo de ser parte del proyecto y estos a su vez puedan proponer iniciativas por su comunidad o su región para que se pueda llegar a todos los rincones del país, para que brindarle continuidad para que las iniciativas propuestas no queden únicamente en papel y así estas puedan desarrollarse y los jóvenes puedan identificar su liderazgo”
Larissa Salgado Facilitadora y Voluntaria.

Se han implementado 6 iniciativas dentro de las cuales, la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas Arcoíris ha logrado que el CNE brinde carnets provisionales como observadoras del proceso electoral a mujeres trans con su nueva identidad de género. Se firmó un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral para que las mujeres trans puedan ser observadoras. Se beneficiaron 25 mujeres Trans, 5 en el municipio de San Pedro y 20 En Distrito Central. Siendo un hecho trascendental en la historia del país.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*

- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Instituciones públicas, organizaciones políticas y de justicia relevantes a los procesos electorales y transparencia, adoptan mecanismos de comunicación, diálogo, conceso, transparencia y rendición de cuentas con enfoque de paz, derechos humanos e igualdad de género que disminuyen la conflictividad electoral.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

A nivel programático se tiene un avance de 10% y 22% de ejecución financiera en el resultado 1.

En el CNE, se implementa un mecanismo de diálogo a través la creación de dos mesas técnicas una de cooperación internacional y otra de sociedad civil); La Mesa Técnica de Cooperación Internacional está integrada por 35 personas en representación de embajadas, OEA, IFES, Agencias Fondos y Programas de Naciones Unidas, y la Mesa Técnica Sociedad Civil está integrada por 40 personas en representación de Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Foro Nacional de Convergencia, Centro de Estudios de la Mujer Honduras y otras organizaciones interesadas en el proceso electoral y veeduría social.

En la UFTF, se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación y como resultado se lanzó la plataforma para el cumplimiento del mandato de esta institución. Se fortaleció un mecanismo mediante la actualización de la Plataforma Tecnológica para la transparencia electoral y rendición de cuentas de los sujetos obligados, que tiene objetivo generar informes de rendición cuentas de candidatos a puestos de elección popular y funcionarios/as y empleadas públicas de alto perfil, inaugurada en octubre 2021. Hasta la fecha esta institución no ha presentado informes sobre funcionarios a elección popular.

A partir de la firma de Entendimiento con el Ministerio Público, se ha venido fortaleciendo las capacidades de la institución en la investigación de delitos electorales, teniendo resultado, se logró la aprobación del Fiscal General de un plan funcional de dicha institución en torno al proceso electoral, que incluye el despliegue de fiscales durante las elecciones generales.

Las organizaciones civiles, comunicadores y periodistas han reforzado sus conocimientos y han podido presentar propuestas de mejoras de los procesos de veeduría social en el proceso electoral en un foro organizado con el IAIP y el CNE.

La asistencia técnica que se brinda al Tribunal de Justicia Electoral ha permitido construir un plan de trabajo para fortalecer las capacidades y habilidades técnicas de la institución e incorporar estándares de derechos humanos, implementar el control de convencionalidad y recopilar experiencias comparadas en material de justicia electoral. Aunque este Tribunal no cuenta con una ley que regule su mandato, se han hecho acercamientos para el desarrollo

de 7 talleres en conjunto con la Escuela Judicial para que la sociedad en su conjunto comprenda el papel de este órgano posterior elecciones generales.

Los sistemas de monitoreo de derechos humanos de están produciendo información cuantitativa en tiempo real sobre la violencia y violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, los registros revelan 51 incidentes violentos contra candidatos/as y miembros de partidos políticos, activistas y votantes, lo que incluye 25 muertes violentas, 12 amenazas, 7 ataques, 6 agresiones y 1 secuestro.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)

Se han continuado en el marco del proyecto las capacitaciones para las instituciones electorales y las organizaciones políticas sobre la adopción de prácticas internacionales enfocadas en transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia, se desarrolla haciendo énfasis en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

En el marco del proyecto y para garantizar el empoderamiento de las mujeres y la equidad de género se asegura la participación de estos grupos subrepresentados en todas las actividades que se desarrollan.

Se ha previsto la inclusión y participación de la mujer en espacios de actuación tanto en el ámbito político como en sociedad civil, asegurando la participación de estas en los foros y procesos de capacitación realizados.

Outcome 2: Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan su participación ciudadana e incidencia en procesos de rendición de cuentas, veeduría social, procesos electorales y construcción de cultura de paz, incluyendo la prevención y resolución de conflictos.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

El resultado 2 muestra un avance programático del 31% y una ejecución del 37%. Los principales avances se centran en acuerdos firmados con instituciones socias y prestadoras de servicios para el fortalecimiento de capacidades en temas de veeduría social y prevención de conflictos.

A través del curso virtual de formación que realiza UPAZ se fortalecen las capacidades y conocimientos de 350 mujeres, jóvenes, periodistas y comunicadores y grupos insuficientemente representados para una participación ciudadana y veeduría social con enfoque de derechos humanos. Así mismo, los 6 foros realizados con el INJ facilitado la creación de espacios de diálogo y participación de más de 175 jóvenes a nivel nacional para propiciar la elaboración de propuestas para la inclusión de los jóvenes en la agenda política, mediante recomendaciones a autoridades relevantes.

Se ha logrado reactivar el Observatorio Político de Mujeres; dicha institución se encarga de monitorear el cumplimiento de la paridad y alternancia 2021 y de reportar los casos de

violencia política por razones de género. Esta instancia ha producido importantes y rigurosos informes ampliamente difundidos y tomados como punto de referencia de información. Actualmente ha creado diferentes canales para la recolección y reporte de casos de violencia contra la mujer en política

Se ha construido un diagnóstico sobre paridad y alternancia en elecciones primarias, donde sus resultados fueron socializados y presentados al público en general. Se activaron canales de recepción de casos de violencia política por razones de género a nivel nacional, Revelando 227 muertes violentas de mujeres en 15 departamentos del país en el periodo de enero a noviembre de 2021.

Se implementó una iniciativa pionera en el país: el Fondo de Mujeres Constructoras de Paz que brinda acompañamiento técnico y financiero a 6 organizaciones de base que trabajan en la prevención de conflictos y equidad de género. Dentro de estas, se encuentran Muñecas Arcoíris único espacio que está haciendo monitoreo de la participación de la población LGTBI como candidatos/candidatas y como electores/electoras. Esto permitirá evidenciar los obstáculos que impiden su participación en política. Dentro de las iniciativas están las Redes de Mujeres Distrito 5 y Una Mirada de Amor, que trabajan a nivel local promoviendo la participación de la mujer en espacios comunitarios. Además, la reactivación del Foro de Mujeres Políticas integrado por 8 partidos políticos logró incidieron en la inclusión de medidas positivas para la participación de la mujer en la nueva Ley Electoral y construcción de la Agenda por La Equidad y firma de 12 candidatos/as o sus representantes presidenciables.

Se lanzó la campaña comunicación enfocada en la promoción de la participación política de grupos insuficientemente representados, y la creación de condiciones para el ejercicio del derecho a votar y ser electo, entre otros derechos, en igualdad y libre de discriminación.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)

Capacidades instaladas para la implementación de 6 iniciativas:

1. Colectiva de Mujeres Trans Muñecas Arcoíris: Incidencia ante autoridades electorales para dar seguimiento y monitoreo a la participación de población LGTBI como electores y candidatas/as en proceso electoral
2. Colectiva Mariposa 88HN: Construcción de agenda para garantizar los derechos de las mujeres con alguna discapacidad e incidencia ante partidos políticos para inclusión en los planes de gobierno de candidatas/as presidenciables
3. Red de mujeres Unidas de la colonia Ramon Amaya Amador: Red de mujeres enfocada en la prevención de violencia y aumentar las capacidades de liderazgos de las mujeres en su colonia.
- 4 y 5: Red de Mujeres Distrito 5 y Red de Mujeres Una Mirada de Amor: Acciones para aumentar la participación de la mujer en espacios comunitarios y aumentar sus capacidades de liderazgo y resiliencia
6. Plataforma 26 de noviembre Capitulo Sur: Impulsar la agenda feminista ante candidatas/candidatos locales.

Outcome 3: La Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia y municipios priorizados implementan mecanismos más efectivos para la prevención y resolución de conflictos sociales y políticos con enfoque de derechos y de igualdad de género.

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (3000 character limit)

El resultado 3 muestra un avance del 27% y del 7% para su ejecución técnica y financiera respectivamente, las principales actividades se centran en el fortalecimiento de capacidades para la elaboración de herramientas, protocolos, foros y centros de conciliación con el enfoque de Derechos Humanos e igualdad de género a través de la asistencia técnica brindada a funcionarios de CONADEH y la secretaria de Gobernación, Descentralización y Justicia

Se han realizado 6 foros con sociedad civil liderada por la mesa interinstitucional y 3 foros con candidatos a elección popular. De estos foros se han elaborado 2 documentos: 1) Una guía con enfoque de género y DDHH para centros de conciliación y 2) un pacto de paz que se firma con los candidatos que asisten a estos foros. Con la Secretaría de Derechos Humanos como líder de esta iniciativa y de la mesa Interinstitucional se ha fortalecido el diálogo y la gestión de observación y prevención de conflictos en el contexto electoral. Los tipos de conflictos que la mesa discute y observa dependen del mandato de cada institución que la forma, haciendo más valiosa la gestión para prevención de violencia en el contexto electoral, la mesa sostiene reuniones mensuales donde se analizan los contextos nacional de cara a las elecciones generales. Como parte del proyecto estos foros, liderados por la mesa interinstitucional, han abierto un diálogo que no existía entre sociedad civil y los entes del Estado, así como las instituciones electorales.

Actualmente, se brinda asistencia técnica a CONADEH para la creación de un mecanismo de alerta y respuesta temprana, que entrará en funcionamiento la semana antes de las elecciones generales, y que contribuirá a la generación de acciones de respuesta y mitigación ante eventos de violencia y violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral.

Se encuentra en fase de implementación un matriz de monitoreo Interagencial ligada al sistema de alerta temprana, el observatorio de violencia contra la mujer en política, y los diferentes sistemas de monitoreo con que cuentan las agencias. Este mecanismo Interagencial producirá información que permita generar sinergias para prevenir conflictos y violaciones de DDHH en el marco del proceso electoral.

Se cuenta con un oficio firmado con la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para la implementación de los centros de conciliación, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a funcionarios y funcionarias que los dirigen para asegurar la implementación del enfoque de derechos humanos e igualdad de género.

Se realizó un mapeo de centros de conciliación funcionales en el país, con el fin de fortalecer y/ o poner en marcha dichos centros, así como también se ha establecido un manual de formación de centros de conciliación en el país, identificación de necesidades institucionales de la SEGOB.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)

Se han firmado oficios de cooperación con la SEGOB para la coordinación de acciones entre el plan de trabajo institucional y las contenidas en el marco del proyecto. Actualmente se lleva a cabo un diagnóstico de necesidades de formación en el marco de prevención de conflictos, diseño de planes/protocolos y otras áreas priorizadas en aras de fortalecer a los centros de conciliación de conflictos en municipios priorizados garantizando la aplicación de enfoque de derechos humanos y de igualdad de género, se han identificado los centros de conciliación en funcionamiento y mapeado aquellos que están en los departamentos priorizados.

Se ha socializado en los foros con partidos y candidatos una guía de género y derechos humanos para que puedan ser implementadas en las oficinas de las municipalidades por medio de la mesa interinstitucional de prevención de conflictos.

Outcome 4: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: (3000 character limit)

N/A

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)

N/A

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit) Como estrategia de seguimiento al proyecto se cuenta con una herramienta brindada a través de la asistencia técnica de la unidad de monitoreo y evaluación del Secretariado PBF en Guatemala, la cual permite la recopilación de información y el análisis de la misma con el propósito de medir la ejecución tanto técnica como financiera del proyecto y de esta forma generar alertas tempranas para cumplir con una correcta implementación del mismo; así como también la posterior generación de informes.</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? Yes</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? Yes</p>
--	---

<p>Se sostienen de forma continua cada 15 días reuniones Interagenciales en el marco del proyecto PBF Honduras. En ellas participan puntos focales de todas las agencias y consultores que tienen participación directa en las actividades.</p> <p>También se sostienen reuniones técnicas de trabajo y de planeación sobre actividades interagenciales.</p>	
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? no</p>	<p>Evaluation budget (response required): \$ 20,000.00</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):</p>
<p>Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<p>Name of funder: Amount:</p>
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

\$

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma

- Support the SG's call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (*i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.*)

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Resultado 1 Instituciones públicas, organizaciones políticas y de justicia relevantes a los procesos electorales y transparencia, adoptan mecanismos de comunicación, diálogo, conceso, transparencia y rendición de cuentas con enfoque de paz, derechos humanos e igualdad de género que disminuyen la conflictividad	Indicador 1a: Grado de percepción pública, en los territorios cubiertos por el proyecto, desagregado por género y edad, sobre la disminución de la conflictividad electoral comparada con las elecciones anteriores.	Se mantiene igual	Ha disminuido	1	0	N/A
	Indicador 1b: Grado de confianza de la opinión pública en los mecanismos de comunicación, diálogo, consenso, transparencia y rendición de cuentas implementados.	Baja	Alta	1	0	N/A
	Indicador 1c: Grado de satisfacción de la población en general (o de la opinión pública) sobre la transparencia del proceso electoral.	Poco Satisfecho	Satisfecho	2	0	N/A

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Producto 1.1 Las instituciones públicas y organizaciones políticas relevantes al proceso electoral mejoran sus capacidades y habilidades de diálogo, consenso, comunicación, transparencia, rendición de cuentas y contribuyen a prevenir la conflictividad electoral.	Indicador 1.1.1 Número y tipo de mecanismos implementados y liderados por el CNE, TJE, UFTF e IAIP con enfoque de paz, derechos humanos e igualdad de género	0	4 mecanismos implementados	4	2	Implementación de dos mecanismos: 1 de diálogo y otro de rendición de cuentas.
	Indicador 1.1.2 Porcentaje de acciones concretas que resulten de los mecanismos de diálogo destinadas a promover la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones.	0	80%	80%	15%	Implementación de mecanismo de rendición de cuentas a través de la plataforma tecnológica
	Indicador 1.1.3 Porcentaje de funcionarios del CNE, TJE, UFTF e IAIP, desagregados por género, edad y etnia, que aplican los conocimientos sobre transparencia y rendición de cuentas	0	90% → Primarias: 30%, → Generales: 90%	90%	20%	Se realizó un podcast sobre lavado de activos con 2 expertos internacionales en temas de mejores prácticas en Rendición de Cuentas. Curso virtual para funcionarios de las instituciones electorales sobre lavado de activos. Foro virtual sobre veeduría social en el contexto electoral con funcionarios del IAIP y CNE.
	Indicador 1.1.4 Porcentaje de sujetos obligados (partidos políticos, candidatos y candidatas) que presentan sus informes de rendición de cuentas a través del nuevo mecanismo tecnológico implementado por la UFTF	0	90% → Año 1: 1, → Año 2: 2	90%	0%	En proceso de implementación.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Producto 1.2 La Unidad de Delitos Electorales y los operadores clave dentro del sistema de justicia fortalecen la incorporación y aplicación de estándares internacionales de derechos humanos e igualdad de género en el acceso a la justicia, la garantía de no repetición de violación de derechos, y la promoción y p	Indicador 1.2.1 Número de funcionarios y funcionarias de la Unidad de Delitos electorales y Operadores Clave de Justicia capacitados en normas y estándares internacionales.	0	20 Funcionarios capacitados → Año 1: 10 → Año 2: 20	20	0	El proceso de capacitación está en desarrollo y está próxima a ser implementada
	Indicador 1.2.2 Porcentaje de funcionarios de la Unidad de Delitos Electorales y del sistema de justicia, desagregados por género, edad y etnia, participantes en las actividades de formación y asistencia técnica que reportan un incremento de sus capacidades y conocimientos en normas y estándares internacionales de derechos humanos, igualdad de género, garantías de no repetición y promoción y protección de derechos en contextos electorales.	0	60% de los funcionarios de la Unidad de Delitos Electorales y del sistema de justicia → Año 1: 30% → Año 2: 60%	60%	0%	El proceso de capacitación está en desarrollo y está próxima a ser implementada
	Indicador 1.2.3 % de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en 2020 al Ministerio Público y/o al Sistema de Justicia en el marco del informe sobre rendición de cuentas por las violaciones a derechos humanos	0	75% → Año 1: 25%, → Año 2: 75%	75%	0%	El cumplimiento de las recomendaciones al MP está siendo impulsado como parte de un proceso de asistencia técnica a dicha institución y al Sistema de Justicia

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	cometidas en el contexto de las elecciones que han sido incorporadas por el Ministerio Público y/o el Sistema de Justicia.					
Resultado 2 Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan su participación ciudadana e incidencia en procesos de rendición de cuentas, veeduría social, procesos electorales y construcción de cultura de paz, incluyendo la prevención y resolución de conflictos.	Indicador 2a: Existencia e implementación de estrategias de participación ciudadana e incidencia entre mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados en torno al ciclo electoral y la prevención y resolución de conflictos.	0	Al menos 3 estrategias (1 por territorio - Distrito Central, San Pedro Sula y Choluteca) → Semestre I: En diseño, → Semestre II: Existe, → Semestre III: Existe y se implementan, → Semestre IV: Implementada	3	0	N/A
	Indicador 2b: Grado de satisfacción de las mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados acerca de la incidencia y participación ciudadana alcanzadas.	Insatisfecho	Satisfecho	2	0	N/A
Producto 2.1 Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan capacidades y habilidades y de	Indicador 2.1.1 Número de mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados integrantes de 36 organizaciones que finalizan el proceso de fortalecimiento de capacidades.	Mujeres: 0, Jóvenes: 0 Otros colectivos Insuficientemente representados: 0	Mujeres: 297, Jóvenes: 116, Otros grupos insuficientemente representados: 30	297 Mujeres 116 Hombres 30 GIR	0	Los proceso de formación están en marco y no se ha finalizado, por lo cual no se puede reportar los resultados finales.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
participación ciudadana e incidencia política en la construcción de paz, veeduría y prevención de conflictos, con perspectivas de igualdad de género y derechos humanos.			→ Año 1: Mujeres: 100, Jóvenes: 70, Otros grupos insuficientemente representados: 15 → Año 2: Mujeres: 297, Jóvenes: 116, Otros grupos insuficientemente representados: 30			
	Indicador 2.1.2 Porcentaje de mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados integrantes de 36 organizaciones que aplican las capacidades y habilidades de participación ciudadana, incidencia política en sus espacios de actuación.	0	50% Mujeres: 50% (149), Jóvenes: 50% (58), Otros colectivos insuficientemente representados: 50% (15)	50% Mujeres 50% hombres 30% GIR	30% Mujeres 50% Hombres 30% GIR	Se realizaron 4 talleres "Voces de la juventud" en municipios priorizados y en 2 departamentos mas del país; en estos talleres donde participan grupos insuficientemente representados se desarrollan actividades en mesas de trabajo donde los participantes aplican los conocimientos adquiridos.
Producto 2.2 Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados participan, inciden y desarrollan veeduría social sobre los procesos electorales a nivel nacional y local contribuyendo a la construcción de cultura de paz, la	Indicador 2.2.1 Número recomendaciones en materia de paridad y participación de las mujeres en procesos electorales, formuladas y presentadas públicamente por las organizaciones y redes de mujeres, las instituciones públicas y organizaciones políticas apoyadas	0	3 recomendaciones → Año 1: 1 → Año 2: 3	3	2	Construcción de diagnostico en materia de paridad y alternancia politica en elecciones generales. Asistencia Técnica para el fortalecimiento de iniciativas de veeduría social y de la evidencia basada en las experiencias y obstáculos de participación política de las mujeres en Honduras Gobernanza y Participación Política
	Indicador 2.2.2 Número y tipo de iniciativas para	0	3 iniciativas	3	6	Implementación y fortalecimiento de 6 iniciativas en municipios priorizados.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
prevención y resolución de conflictos	incidir en la construcción de paz y resolución de conflictos por municipio elaborada, presentada e implementándose por parte de las organizaciones de mujeres en coordinación con las instituciones públicas y organizaciones políticas.		→ Año 1: 1 → Año 2: 3			
	Indicador 2.2.4 Número y tipo de procesos de veeduría social sobre los procesos electorales a nivel nacional y local e iniciativas de construcción de paz en las que participan e inciden las mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados.	0	3 Procesos de veeduría → Año 1: 2, → Año 2: 3	3	0	Actividades en proceso de implementación.
	Indicador 2.2.5 % de la población sensibilizada en los territorios priorizados sobre la importancia de la participación y liderazgos de mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados.	0	30% → Año 1: 15%, → Año 2: 30%	30%	0%	Actividades en proceso de implementación.
Resultado 3 La Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y la Secretaría de Gobernación,	Indicador 1a: % de funcionarios públicos de Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH, Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia,	0	80% de los funcionarios	80%		N/A

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Descentralización y Justicia y municipios priorizados implementan mecanismos más efectivos para la prevención y resolución de conflictos sociales y políticos con enfoque de derechos y de igualdad de género.	AMHON y Gobiernos Locales en municipios priorizados, desagregados por género, edad y etnia, participando en proceso					
	Indicador 1b: Grado de efectividad de los mecanismos de prevención y resolución de conflictos sociales y políticos implementados	Baja	Media			N/A
Producto 3.1 Fortalecidos los mecanismos y herramientas de coordinación, prevención y resolución de conflictos sociales y políticos, a nivel nacional y local, impulsados por la Secretaria de Derechos Humanos y el CONADEH.	Indicador 3.1.1 Número de capacitaciones a funcionarios de las Secretaría de Derechos Humanos y de las Mesas Técnicas para mejorar las herramientas y protocolos, coordinación, prevención y resolución de conflictos sociales, con enfoque de derechos humanos y de	0	18 capacitaciones → Año 1: 9 → Año 2: 18	18	6	Se han realizado 6 foros para la mejora de herramientas y protocolos.
	Indicador 3.1.2 Número y tipo de mecanismos de prevención y atención a conflictos implementados en los municipios priorizados con enfoque de derechos y de igualdad de género.	0	3 mecanismos de prevención y atención a conflictos → Año 1: 1 → Año 2: 3	3	2	Instalacion e implementación de mesas tecnicas interinstitucionales Implementacion de matriz de monitoreo interagencial. Se brinda asistencia técnica a CONADEH para la construcción de un mecanismo de alerta temprana
Producto 3.2	Indicador 3.2.1 Número de centros de conciliación de	0	3 centros de conciliación	3	0	Se cuenta con un mapeo de centros de conciliación funcionales.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator Milestone	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Incrementadas las capacidades y habilidades de la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia para fortalecer los centros de conciliación de conflictos y los protocolos de atención a conflictos con enfoques de género.	conflictos en municipios priorizados funcionando y aplicando enfoque de derechos y de igualdad de género		→ Año 1: 1 → Año 2: 3			Acompañamiento y asistencia brindada para la implementación del enfoque de derechos humanos e igualdad de género.
	Indicador 3.2.2 Número de protocolos de conciliación estandarizados y que han adoptado el enfoque de derechos e igualdad de género	0	1 protocolo de conciliación	1	0	
	Indicador 3.2.3 Número de manuales formativos diseñados para apoyar procesos de conciliación	0	1 manual formativo producido	1	0	Establecimiento de un manual de formación de centros de conciliación en el país, identificación de necesidades institucionales de la SEGOB.