

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET SHEET (2023)****AWARD : 00123429****Output : 00118648****Donor : SDG16 (00182)**

EXPECTED OUTPUTS and indicators including annual targets	PLANNED ACTIVITIES <i>List all activities including M&amp;E to be undertaken during the year towards stated CP outputs</i>	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Source of Funds	Budget Description	Amount
<i>Produit 1.1 : Des réponses pratiques aux difficultés procédurales, organisationnelles et infrastructurelles des juridictions civiles et pénales sont développées</i>	<i>1.1.3 Appui logistique (équipement, y compris informatique et petits travaux d'infrastructure) (Medenine et Tataouine)</i>	X	X			UNDP	ODD16	<i>Travaux génie civile TC Ben Guerdane</i>	99 351
		X	X			UNDP	ODD16	<i>Travaux génie civile TC Medenine</i>	34 155*
		X	X			UNDP	ODD16	<i>Travaux génie civile Service Delivery (Bureau de contrôle)</i>	2 732
		X				UNDP	ODD16	<i>Travaux peinture TC Medenine</i>	7 184
		X				UNDP	ODD16	<i>Sonorisation (Tribunaux Medenine)</i>	21 967*
		X				UNDP	ODD16	<i>Ameublement (Achat Estrade + Rampe)</i>	1 545*
<i>Produit 1.2 : Les conditions de détention de la prison de Harboub sont améliorées et le taux de détention préventive et provisoire prolongée est réduit</i>	<i>1.2.8 Appui logistique (équipement, y compris informatique, cabines téléphoniques, espaces de visite et travaux d'infrastructure)</i>	X	X			UNDP	ODD16	<i>Travaux d'infrastructure (Prison Harboub)</i>	177 431
		X	X			UNDP	ODD16	<i>Travaux d'infrastructure (IC concepteurs/Architecte)</i>	16 726
		X	X			UNDP	ODD16	<i>Travaux d'infrastructure (Bureau de contrôle et bureau d'étude)</i>	4 661
<i>Produit 2.1 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont informées de leurs droits et des démarches pour saisir la justice</i>	<i>2.1.3 Campagne d'information du grand public sur le niveau national (spot vidéo) et sur le niveau régional (Medenine et Tataouine) sur les droits liés à l'accès à la justice en utilisant des supports variés : Dépliants/Outils audiovisuels/ radios locales</i>	X				UNDP	ODD16	<i>Service Delivery (Campagne d'information)</i>	14 947

<i>Produit 3.1: La capitalisation des expériences et des bonnes pratiques développées dans le cadre du projet est assurée et remontée au niveau national</i>	<i>3.1.4 Enquête de perception et étude/analyse de la situation au début et à la fin du projet (End line Medenine, enquête légère suivi principaux indicateurs)</i>	X	X			UNDP	ODD16	<i>Impression du rapport de l'enquête</i>	3 000*
		X	X			UNDP	ODD16	<i>Atelier de présentation de l'enquête</i>	4 000*
		X	X			UNDP	ODD16	<i>IC_ enquête</i>	5 207
		X	X			UNDP	ODD16	<i>Mission Terrain + DSA</i>	14 977*
			X			UNDP	ODD16	<i>Cérémonie + COPIL</i>	9 151*
<i>*Dépenses à engager en 2023(totalement ou partiellement)</i>									

<i>Ressources humaines (Appui technique, appui administratif et logistique)</i>	67 000*
<i>Gestion</i>	15 000*
<i>Total partiel</i>	499 035
<i>GMS (8%)</i>	39 923
<b><i>Total Plan de Travail Annuel 2023</i></b>	<b>538 958</b>

Approuvé par : *Eugena Song*  
Représentante Résidente Adjointe

DocuSigned by:  
*Eugena Song*  
E581CA995EB5406...  
02-Feb-2023

DS  
*CR*

DS  
*Jake*

DS  
*JM*  
7