





PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
01/01/2021 – 31/12/2021

Titre du projet :	Amélioration de l'accès à la justice dans le gouvernorat de Médenine et de Tataouine
Articulation avec les objectifs de développement durable (ODDs) :	  ODD 16 : Paix, justice, institutions efficaces ODD 5 : Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
Effet et produits attendus du Plan Stratégique global du PNUD 2018-2021 :	Contexte de développement 2 : Accélérer les transformations structurelles propices au développement durable Solution type no 2 : Mettre en place une gouvernance plus efficace, plus inclusive et plus responsable Output 2.2.3 Capacities, functions, and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and other marginalised groups
Effet UNSDCF et produit attendus du programme pays CPD 2021-2025 :	Effet 2 UNSDCF : En 2025, des institutions redevables soutenues par un cadre législatif harmonisé et des populations engagées garantissent le renforcement de l'état de droit, la protection des droits humains et la cohésion et justice sociales, particulièrement pour les plus vulnérables, conformément aux conventions et normes internationales et en complémentarité et interdépendance avec les efforts et développement inclusif et durable Produit 2.1 CPD : La mise en place et l'opérationnalisation des institutions démocratiques ainsi que l'application effective du cadre législatif sont consolidées conformément aux dispositions de la Constitution et aux normes et conventions internationales Produit 2.2 CPD : Les systèmes et les capacités de acteurs dans les secteurs de la justice et de la sécurité sont renforcés et leurs moyens modernisés pour plus d'efficacité, d'accessibilité et de redevabilité dans le respect des principes de l'État de droit et du droit international des droits de l'homme
Résultat correspondant Programme Pays HCDH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Résultat 1.1 Programme Pays HCDH : Le secteur judiciaire fonctionne dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme et offre davantage des garanties de recours aux victimes et une responsabilité pour les violations des droits de l'homme.
Axes et objectifs du Plan Quinquennal de Développement (PQD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Axe Domaine de souveraineté PQD : L'objectif est d'appuyer la réforme du système judiciaire et pénitentiaire.
Effets attendus du projet :	1) Les institutions judiciaires et pénitentiaires de Médenine et Tataouine sont mieux organisées et délivrent des services de qualité conformes aux standards internationaux, y compris l'égalité de genre et la non-discrimination.

	<p>2) La population de Médenine et Tataouine en particulier les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables accèdent sans difficultés à des services judiciaires et pénitentiaires de qualité.</p> <p>3) Les solutions adoptées dans le cadre du projet contribuent au renforcement des connaissances et au processus national de réforme de la justice</p>
Partenaires d'exécution :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ministère de la Justice, CGPR (Comité Général des Prisons et de la Rééducation) ▪ Organisations de la société civile ▪ Ordre National des Avocats de Tunisie (ONAT)
Parties responsables :	Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH).

Brève description

Le « Projet conjoint d'amélioration de l'accès à la justice » vise à fournir aux justiciables du gouvernorat de Médenine et de Tataouine, et en particulier aux femmes, jeunes et personnes vulnérables, **un meilleur accès et plus de confiance dans les institutions judiciaires et pénitentiaires** chargées d'assurer le respect de leurs droits.

Il repose sur l'approche basée sur les droits de l'homme et vise d'un côté à appuyer les détenteurs d'obligations, à savoir les institutions étatiques, à fournir un service de qualité et conforme aux standards internationaux (offre de justice) et de l'autre côté à renforcer les capacités des détenteurs de droits, à savoir la population, pour connaître leurs droits et avoir la capacité de recourir aux institutions judiciaires en charge de la protection des droits (demande de justice).

Le projet intervient dans la région du sud-est et plus en particulier dans les **gouvernorats de Médenine** et de Tataouine repose sur des mécanismes pour assurer la mise à l'échelle sur le territoire national des interventions au niveau local et sur la capitalisation des connaissances développées.

Il consiste à réaliser des activités d'appui aux institutions judiciaires et pénitentiaires de Médenine et de Tataouine (4 tribunaux cantonaux à Médenine (Médenine, Ben Guerdane, Djerba et Zarzis) et deux à Tataouine (Tataouine et Ghomrassen), du tribunal de première instance de Médenine et celui de Tataouine et de la cour d'appel ainsi que la prison de Harboub) pour améliorer le fonctionnement de la chaîne pénale et ses performances à assurer des services de qualité conformes aux standards internationaux et pour renforcer la confiance en facilitant l'accès des populations des justiciables de la région - particulièrement les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables- à des réponses institutionnelles et des prestations appropriées et adaptés. Il comporte, également, des activités de production, de partage et de capitalisation des connaissances en matière de réformes judiciaires.

Le projet prévoit en outre d'appuyer l'amélioration des mécanismes d'aide légale existants. Ce volet s'inscrit à la suite des activités pilotes déjà réalisées par le PNUD sur ces thématiques dans le cadre des projets de soutien à la réforme de la justice et au processus de justice transitionnelle. Le projet prévoit de créer un service d'aide juridique au sein des Centres de défense et d'intégration sociale (CDIS) de Médenine et de Tataouine et d'établir un service d'information aux justiciables au sein des juridictions et de la prison d'Harboub (Médenine).

Période couverte par le projet : 01/04/2019 – 31/12/2022 N° Award :00123429 N° Projet :00118648 / 00118647 / 120923 Durée : 45 mois	Budget total estimé : 2 982 719,55 USD <i>Dont :</i> - Ressources allouées 2 135 517,07 USD <i>Dont</i> 1 569 568,07 USD (ODD16+) 402 949,00 USD (Pays Bas) <i>Et</i> 163 000,00 USD (HCDH) - Ressources à mobiliser : 847 202,55 USD Budget total 2021 : 1 149 111 USD
--	--

Approuvé par : Alissar Chaker
Représentante Résidente Adjointe



07-Apr-2021

Jake

EUM

UN

AB

2

07-Apr-2021

07-Apr-2021

07-avr.-2021 06-avr.-2021

Résultats attendus en 2021	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2021
	<p>PS 2018-2021</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicator 1.6.2.2 Country has frameworks in place to prevent and respond to SGBV: <ul style="list-style-type: none"> 1.6.2.2.A-Multi-sectoral policy and legislation 1.6.2.2.B-Multi-sectoral services including justice and security 1.6.2.2.C-Platforms for raising awareness and social mobilization ▪ Indicator 2.2.3.1 Country has strengthened institutions and systems supporting fulfilment of nationally and internationally ratified human rights obligations <ul style="list-style-type: none"> 2.2.3.1.A-Population eligible for justice 2.2.3.1.B-Human rights ▪ Indicator 2.2.3.2 Number of population who have access to justice, disaggregated by sex and marginalised groups <ul style="list-style-type: none"> 2.2.3.2.A.1-Population eligible for justice 2.2.3.2.A.2-Population accessing justice 2.2.3.2.A.3-Proportion of population accessing justice 2.2.3.2.B.1-Female eligible for justice 2.2.3.2.B.2-Female accessing justice 2.2.3.2.C.1-Male eligible for justice 2.2.3.2.C.2-Male accessing justice 2.2.3.2.C.3-Proportion of male accessing justice 	<p>PS 2018-2021</p> <p>1.6.2.2.A Yes</p> <p>1.6.2.2.B No</p> <p>1.6.2.2.C No</p> <p>2.2.3.1 A - Yes</p> <p>2.2.3.1 B - Yes</p> <p>2.2.3.2.A.1-Population eligible for justice (479,21)</p> <p>2.2.3.2.A.2-Population accessing justice (1091)</p> <p>2.2.3.2.A.3-Proportion of population accessing justice N/A</p> <p>2.2.3.2.B.1-Female eligible for justice 245,272</p> <p>2.2.3.2.B.2-Female accessing justice - 895</p> <p>2.2.3.2.C.1-Male eligible for justice - 234,248</p> <p>2.2.3.2.C.2-Male accessing justice - 196</p> <p>2.2.3.2.C.3-Proportion of male accessing justice N/D</p>	<p>PS 2018-2021</p> <p>1.6.2.2.A Yes</p> <p>1.6.2.2.B Yes</p> <p>1.6.2.2.C Yes</p> <p>2.2.3.1 A - Yes</p> <p>2.2.3.1 B - Yes</p> <p>2.2.3.2.A.1-Population eligible for justice -479,21</p> <p>2.2.3.2.A.2-Population accessing justice -2000</p> <p>2.2.3.2.A.3-Proportion of population accessing justice</p> <p>2.2.3.2.B.1-Female eligible for justice 245,272</p> <p>2.2.3.2.B.2-Female accessing justice - 800</p> <p>2.2.3.2.C.1-Male eligible for justice - 234,248</p> <p>2.2.3.2.C.2-Male accessing justice - 1200</p> <p>2.2.3.2.C.3-Proportion of male accessing justice N/D</p>

Résultats attendus en 2021	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2021
	<p>2.2.3.2.D.1-Marginalised people eligible for justice (<i>Specify type of marginalisation in "CO Comments" box</i>)</p> <p>2.2.3.2.D.2-Marginalised people accessing justice</p> <p>2.2.3.2.D.3-Proportion of marginalised people accessing justice</p>	<p>2.2.3.2.D.1-Marginalised people eligible for justice (<i>Marginalisation à définir</i>)</p> <p>2.2.3.2.D.2-Marginalised people accessing justice</p> <p>2.2.3.2.D.3-Proportion of marginalised people accessing justice</p>	<p>2.2.3.2.D.1-Marginalised people eligible for justice (<i>marginalization à définir</i>)</p> <p>2.2.3.2.D.2-Marginalised people accessing justice</p> <p>2.2.3.2.D.3-Proportion of marginalised people accessing justice</p>

Résultats attendus en 2021	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2021
<p>Projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit 1.1 : Des réponses pratiques aux difficultés procédurales, organisationnelles et infrastructurelles des juridictions civiles et pénales sont développées ▪ Produit 1.2 : Les conditions de détention de la prison de Harboub sont améliorées et le taux de détention préventive et provisoire prolongée est réduit 	<p>CPD 2015-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CPD Outcome 1: les institutions civiles, politiques et administratives sont pleinement opérationnelles, dans le respect des principes universels des droits de l'Homme, de démocratie et d'égalité de genre. <p>Indicator 1.1 Nombre de textes relatifs aux instances nationales soutenues intégrant les normes internationales et les bonnes pratiques Indicator 1.2 Nombre de rapports annuels élaborés par les instances démocratiques et les organes de régulation Indicator 1.3 Existence d'une stratégie nationale de réforme du système judiciaire (0 - Not exist 1- Partially developed 2 - Strategy developed 3 - Both strategy and action plan developed)</p>	<p>CPD 2015-2020</p> <p>1.1 - 9 1.2 - 7 1.3 - 1</p>	<p>CPD 2015-2020</p> <p>1.1. 7 (atteint) 1.2 35 1.3 - 3</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit 1.3 : Les capacités des institutions judiciaires à délivrer des services de qualité conformes aux standards internationaux sont renforcées 	<p>Projet</p> <p>Ind 1.1.1 Temps moyen de traitement des affaires pénales et civiles (désagrégation hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, étrangers)</p> <p>Ind 1.1.2 Réduction du temps de localisation des dossiers archivés et du pourcentage de dossiers non-localisés. (Cible = 20% de moins)</p> <p>Ind 1.2.1 Degré de conformité des conditions de détention à la prison de Harboub avec les standards internationaux (Règles de Mandela et autres) (cible = 3/7)</p>	<p>Projet</p> <p>1.1 Difficultés qui ralentissent le travail des juridictions de Médenine : procédures trop lourdes, faible informatisation, manque de personnel</p> <p>1.2.1 Étude sur l'état des lieux de la prison de Harboub 1.2.2 53% de prévenus à la date du 22.03.2017</p>	<p>Cible 2020 :</p> <p>1.1.1 = 30% de moins 1.1.2 = 20% de réduction du temps de localisation des dossiers archivés et du pourcentage de dossiers non-localisés.</p> <p>1.2.1 Amélioration d'au moins 3 thématiques sur les 7 listées par les standards internationaux</p>

Résultats attendus en 2021	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2021
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit 1.4 : Les mécanismes de redevabilité des institutions judiciaires et pénitentiaires sont renforcés au niveau local afin de réduire les risques de corruption et améliorer la confiance des citoyens ▪ Produit 2.1 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont informées de leurs droits et des démarches pour saisir la justice ▪ Produit 2.2 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont orientées et accompagnées dans leurs 	<p>Ind 1.2.2 % du taux de détention préventive et provisoire (indicateur ODD Tunisie) dans la prison de Harboub (cible = 20% de moins)</p> <p>Ind 1.3.1 % des participants qui auto-évaluent la formation comme étant utile pour leur travail au quotidien (cible = 50%)</p> <p>Ind 1.4.1 Nombre d'évaluations sur les risques de corruption validées par le comité de pilotage de l'ilot d'intégrité (cible = 1)</p> <p>Ind 1.4.2 Nombre de Plan d'action validés par le CoPil (cible = 1)</p> <p>Ind 1.4.3 % du Plan d'action réalisé (cible = 30)</p> <p>Ind 1.4.4 % de personnes déclarent avoir subi ou pratiqué un acte de corruption de la part d'un acteur de justice (avocat, magistrat, greffier, huissier...) dans les derniers 12 mois (cible = 5)</p> <p>Ind 2.1.1 Degré d'information de la population de Médenine sur ses droits (cible = 40% de plus)</p> <p>Ind 2.2.1 Degré d'information et d'accompagnement des justiciables (cible = 40% de plus)</p> <p>Ind 2.2.2 Nombre de personnes bénéficiant des séances d'orientation juridique (cible = 500)</p> <p>Ind 2.3.1 Degré de satisfaction des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (cible = 30% de plus)</p> <p>Ind 3.1.1 Nombre de bonnes pratiques validés pour généralisation (cible = 3)</p> <p>Ind 3.2.1 Nombre d'initiatives régionales et internationales développées (cible = 4)</p>	<p>1.3.1 N/A Diagnostic sur les besoins en formation</p> <p>1.4 N/D</p>	<p>1.2.2 Réduction de 20% du taux de détention préventive et provisoire dans la prison de Harboub</p> <p>1.2.3 Augmentation de 40% du degré d'information de la population de Médenine sur ses droits</p> <p>1.3.1 Au moins 50% des participants auto-évaluent la formation comme étant utile pour leur travail au quotidien</p> <p>1.4 Une évaluation sur les risques de corruption validé par le comité de pilotage de l'ilot d'intégrité Un Plan d'action validé par le CoPil 30% du Plan d'action réalisé 5% de personnes déclarent avoir subi ou pratiqué un acte de corruption de la part d'un acteur de justice (avocat,</p>

Résultats attendus en 2021	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2021
<p>démarches légales par des services d'aide juridique</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit 2.3 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont accompagnées devant les juridictions par des services d'aide judiciaire délivrés par les avocats et les experts ▪ Produit 3.1: La capitalisation des expériences et des bonnes pratiques développées dans le cadre du projet est assurée et remonte au niveau national ▪ Produit 3.2 : La coopération internationale, y 		<p>2.1.1 Enquête de perception initiale et finale</p> <p>2.2.1 & 2.2.2 : Etat des lieux des besoins de la population des justiciables en cours de réalisation (dans le cadre de l'Enquête Perception)</p> <p>2.3.1 Etat des lieux des besoins de la population des justiciables et du fonctionnement des BAJ en cours de réalisation (dans le cadre de l'Enquête Perception)</p> <p>3.1.1 : Enquête de perception et étude/analyse de la situation au début entamée</p> <p>3.2.1: Aucune initiative régionale ou internationale réalisée</p>	<p>magistrat, greffier, huissier...) dans les derniers 12 mois</p> <p>2.1.1 Augmentation de 40% du degré d'information de la population de Médenine sur ses droits</p> <p>2.2.1 Augmentation de 40%</p> <p>2.2.2 Au moins 500 personnes bénéficieront des séances d'orientation juridique</p> <p>2.3.1 : Augmentation de 30% du degré de satisfaction des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle</p> <p>3.1.1: Au moins 3</p> <p>3.2.1 : 2 conférences régionales, 1 voyage d'étude, 1 conférence internationale</p>

Résultats attendus en 2021	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2021
compris celle Sud-Sud et triangulaire, en matière d'accès à la justice est renforcée			

Effet 1 : Les institutions judiciaires et pénitentiaires de Médenine sont mieux organisées et délivrent des services de qualité conformes aux standards internationaux, y compris l'égalité de genre et la non-discrimination

Produits attendus & Indicateurs	Activités planifiées	T1	T2	T3	T4	Responsabilité	Description Budgétaire	Montant	Fonds ODD16+	Autres fonds	Covid-19
<p>Produit 1.1 : Des réponses pratiques aux difficultés procédurales, organisationnelles et infrastructurelles des juridictions civiles et pénales sont développées</p> <p>Base line : Difficultés qui ralentissent le travail des juridictions de Médenine : procédures trop lourdes, faible informatisation, manque de personnel</p> <p>Cible fin 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réduction de 30% de temps moyen de traitement des dossiers - 20% de réduction du temps de localisation des dossiers archivés et du pourcentage de dossiers non-localisés. <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ind 1.1.1 Temps moyen de traitement des affaires pénales et civiles (désagrégation hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, 	1.1.1 Modernisation des juridictions et gestion des archives (projet NCSC)					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	25 000	25 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 000	0	1 000	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 000	0	1 000	0
	1.1.2 Réorganisation du tribunal (projet NCSC)					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	33157	33 157	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 000	0	1 000	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 000	0	1 000	0
	1.1.3 Appui logistique (équipement, y compris informatique et petits travaux d'infrastructure) (Médenine et Tataouine)					PNUD(Justice)/HCDH	IT Equipment	37 000	30 000	7 000	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	6120	0	6120	
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery (câblage Salle)	28 000	0	28 000	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery (système sécurité)	26 000	0	26 000	0

étrangers) (cible = 30% de moins) - Ind 1.1.2 Réduction du temps de localisation des dossiers archivés et du pourcentage de dossiers non-localisés. (cible = 20% de moins)					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery (système vidéo surveillance)	80 000	0	80 000	0	
					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery (Aménagement salle)	20 000	12 380	7 620	0	
					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery (système sonorisation)	30 000	30 000	0	0	
					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery (travaux génie civile)	100 000	70 000	30 000	0	
Sous-total							389 277	200 537	188 740	0	
Produit 1.2 : Les conditions de détention de la prison de Harboub sont améliorées et le taux de détention préventive et provisoire prolongée est réduit Base line : - Étude sur l'état des lieux de la prison de Harboub - 53% de prévenus à la date du 22.03.2017 Cible fin 2021 : - Amélioration d'au moins 3 thématiques sur les 7 listées par les standards internationaux - Réduction de 20% du taux de détention préventive et provisoire	1.2.1 Etat des lieux et système de veille de la détention préventive et provisoire				HCDH	Consultant (Nat)	0	0	0	0	
	1.2.2 Rapport sur les conditions de détention dans la prison de Harboub et à la fin du projet				HCDH	Staff	0	0	0	0	
	1.2.3 Formation des agents de la prison de Harboub sur les conditions de détention				HCDH	Staff	0	0	0	0	
	1.2.6 Activités de prévention de l'extrémisme violent des détenus, y compris pendant la réhabilitation (PEV)					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	3 375	3 375	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Grant	10 000		10 000	
						PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	0	0	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	0	0	0	0
				PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	0	0	0	0		
				PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	0	0	0	0		

<p>dans la prison de Harboub</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ind 1.2.1 Degré de conformité des conditions de détention à la prison de Harboub avec les standards internationaux (Règles de Mandela et autres) (cible = 3/7) - Ind 1.2.2 % du taux de détention préventive et provisoire (indicateur ODD Tunisie) dans la prison de Harboub (cible = 20% de moins) 	1.2.7 Aide légale aux détenus, y compris les étrangers					HCDH	Staff	-	-	-	-	
	1.2.8 Appui logistique (équipement, y compris informatique, cabines téléphoniques, espaces de visite et petits travaux d'infrastructure					PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	3 000	3 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Equipment Service delivery	100 500	100 500	0	0	
Sous-total								116 875	106 875	10 000	0	
<p>Produit 1.3 : Les capacités des institutions judiciaires à délivrer des services de qualité conformes aux standards internationaux sont renforcées</p> <p>Base line : Diagnostic sur les besoins en formation</p> <p>Cible fin 2021 : Au moins 50% des participants auto-évaluent la formation comme étant utile pour leur travail au quotidien</p>	1.3.2 Formation pour les chefs de juridictions en matière de gestion (NCSC)					PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	5 000	5 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	1 300	1 300	0	0	
	1.3.3 Formation pour les OPJ sur les techniques d'enquête et ateliers d'échange police/parquet pour améliorer la collaboration (Medenine et Tataouine)						PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	0	0	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Workshop	5 000	5 000	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	0	0	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	2 500	2 500	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Publication	0	0	0	0
	1.3.4 Appui techniques aux réformes						PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	15 000	15 000	0	0

Indicateur : Ind 1.3.1 % des participants qui auto-évaluent la formation comme étant utile pour leur travail au quotidien (cible = 50%)	législatives en matière de justice (Codes pénaux, aide légale, inspection etc.)					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	0	0	0	0		
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	5 000	5 000	0	0		
	1.3.5 Appui au suivi du Plan d'Action de réforme de la Justice (2016-2020)						PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	3 000	3 000	0	0	
							PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (International)	4 000	4 000	0	0	
							PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	0	0	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	3000	3 000	0	0		
Sous-total								43 800	43 800	0	0		
Produit 1.4 : Les mécanismes de redevabilité des institutions judiciaires et pénitentiaires sont renforcés au niveau local afin de réduire les risques de corruption et améliorer la confiance des citoyens Base line : Étude de perception (initiale) Cible fin 2021 : - Une évaluation sur les risques de corruption validé par le comité de pilotage de l'ilot d'intégrité - Un Plan d'action validé par le CoPil - 30% du Plan d'action réalisé - 5% de personnes déclarent avoir subi ou pratiqué un acte de	1.4.1 formations des intervenants dans le milieu judiciaire et pénitentiaire sur la thématique de la redevabilité et la lutte contre la corruption (Médénine et Tataouine)					PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	0	0	0	0		
							PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	10 000	0	10 000	0	
								PNUD(Justice)/HCDH	Equipment	0	0	0	0
								PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 000	0	1 000	0
								PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 000	0	1 000	0
								PNUD(Justice)/HCDH	Publication	0	0	0	0

<p>corruption de la part d'un acteur de justice (avocat, magistrat, greffier, huissier.....) dans les derniers 12 mois</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ind 1.4.1 Nombre d'évaluations sur les risques de corruption validées par le comité de pilotage de l'ilot d'intégrité (cible = 1) - Ind 1.4.2 Nombre de Plan d'action validés par le CoPil (cible = 1) - Ind 1.4.3 % du Plan d'action réalisé (cible = 30) - Ind 1.4.4 % de personnes déclarent avoir subi ou pratiqué un acte de corruption de la part d'un acteur de justice (avocat, magistrat, greffier, huissier.....) dans les derniers 12 mois (cible = 5) 										
Sous-total							12 000	0	12 000	0
Sous-total Effet 1 :							561 952	351 212	210 740	0

Effet 2 : La population de Médenine, et en particulier les femmes et les groupes vulnérables, font valoir leurs droits en justice

Produits attendus & Indicateurs	Activités planifiées	T1	T2	T3	T4	Responsabilité	Description Budgétaire	Montant	Fonds ODD16+	Autres fonds	Covid-19	
Produit 2.1 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont informés de leurs droits et des démarches pour saisir la justice	2.1.1 Créer et former une dynamique régionale d'OSC avec une expertise en matière de justice, notamment dans la prise en charge des VFF et des DESC					PNUD(Justice)/HCDH	Staff	-	-	-	-	
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	3 000	0	3000	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	0	0	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 500	0	1 500	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Communication	1 500	0	1 500	0	
Base line : Enquête de perception initiale et finale	2.1.2 Les OSC délivrent une campagne grand public de sensibilisation sur les droits, les démarches pour saisir la justice, y compris en matière de VFF et des DESC					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	54 200	54 200	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Grants	25 000	25 000	0	0	
Cible fin 2021 : Augmentation de 40% du degré d'information de la population de Médenine sur ses droits	(dont nouveaux 25 000 pour tataouine / 35000 globaux entre sensibilisation et PVE)											
Indicateurs : Ind 2.1.1 Degré d'information de la population de Médenine sur ses droits (cible = 40% de plus)												
Sous-total							Produit 2.1		85 200	79 200	6 000	0
Produit 2.2 : La population et en particulier les groupes	2.2.1 Renforcement des services d'aide juridique (y compris pour les VFF et					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	50 000	50 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	500	0	500	0	

<p>vulnérables sont orientées et accompagnées dans leurs démarches légales par des services d'aide juridique</p> <p>Base line : Etat des lieux des besoins de la population des justiciables en cours de réalisation (dans le cadre de l'Enquête Perception)</p> <p>Cible fin 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Augmentation de 40% - Au moins 500 personnes bénéficieront des séances d'orientation juridique <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ind 2.2.1 Degré d'information et d'accompagnement des justiciables (cible = 40% de plus) - Ind 2.2.2 Nombre de personnes bénéficiant des séances 	DESC) au sein d'une administration étatique (CDIS, DPS ou Mairie) (ASF)					PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 000	0	1 000	0	
	2.2.2 Diffusion du système d'aide juridique ADELA (ASF)						PNUD(Justice)/HCDH	RPA	50 055	50 055	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	0	0	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	0	0	0	0
	2.2.3 Renforcement d'un service d'information des justiciables au sein des juridictions ciblées par le projet (ASF)						PNUD(Justice)/HCDH	RPA	35 000	35 000	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	0	0	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	0	0	0	0

d'orientation juridique (cible = 500)										
Produit 2.2						136 555	135 055	1 500	0	
<p>Produit 2.3 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont accompagnées devant les juridictions par des services d'aide judiciaire délivrés par les avocats et les experts</p> <p>Base line : Etat des lieux des besoins de la population des justiciables et du fonctionnement des BAJ en cours de réalisation (dans le cadre de l'Enquête Perception)</p> <p>Cible fin 2021 : Augmentation de 30% du degré de satisfaction des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle</p> <p>Indicateurs : Ind 2.3.1 Degré de satisfaction des bénéficiaires de l'aide</p>	2.3.1 État des lieux sur le fonctionnement et l'analyse des besoins des BAJ ciblés par le projet (ASF)				PNUD(Justice)/HCDH	RPA	15 000	15 000	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	0	0	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	0	0	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	0	0	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Publication	0	0	0	0
	2.3.2 Renforcer le fonctionnement des BAJ, notamment en termes de coordination avec les services juridiques des CDIS/DPS/Mairie, en coordination avec l'ONAT (ASF)				PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	0	0	0	0
	2.3.3 Amélioration du service d'accueil au sein des cours				PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	0	0	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	3 000	3 000	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	0	0	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	2 000	2 000	0	0

juridictionnelle (cible = 30% de plus)											
							20 000	20 000	0	0	
Total Effet 2							241 755	234 255	7 500	0	

EFFET 3 : Les solutions adoptées dans le cadre du projet contribuent au renforcement des connaissances et au processus national de réforme de la justice

Produits attendus & Indicateurs	Activités planifiées	T 1	T 2	T 3	T4	Responsabilité	Description Budgétaire	Montant	Fonds ODD16+	Autres fonds	Covid-19	
<p>Produit 3.1: La capitalisation des expériences et des bonnes pratiques développées dans le cadre du projet est assurée et remonte au niveau national</p> <p>Base line : Enquête de perception et étude/analyse de la situation au début entamée</p> <p>Cible fin 2021 : Au moins 1</p> <p>Indicateurs : Ind 3.1.1 Nombre de bonnes pratiques validés pour généralisation (cible = 3)</p>	3.1.1 Mettre en place un comité régional de coordination pour l'accès à la justice					PNUD(Justice)/HCD H	Conférence (Nat)	2 500	2 500	0	0	
	3.1.4 Enquête de perception et étude/analyse de la situation au début et à la fin du projet (Tataouine)						PNUD(Justice)/HCD H	Consultant (Nat)	5 000	5 000	0	0
							PNUD(Justice)/HCD H	Travel and DSA	3 000	3 000	0	0
							PNUD(Justice)/HCD H	Service delivery	2 000	2 000	0	0
							PNUD(Justice)/HCD H	Publication	2 500	2 500	0	0
							PNUD(Justice)/HCD H	Conference (Nat)	0	0	0	0
	3.1.5 Une consultation nationale sur l'accès à la justice, incluant les VFF et l'élimination des dispositions législatives discriminatoires à l'égard des femmes						PNUD(Justice)/HCD H	Workshop (Nat)	1 000	0	0	1 000
							PNUD(Justice)/HCD H	Consultant (Nat)	1 000	0	0	1 000
							PNUD(Justice)/HCD H	Service delivery	1 000	0	0	1 000
							PNUD(Justice)/HCD H	Travel and DSA	0	0	0	0
							PNUD(Justice)/HCD H	Publication	1 000	0	0	1 000
							PNUD(Justice)/HCD H	Publication	0	0	0	0

Sous-total							19 000	15 000	0	4 000
Produit 3.2 : La coopération internationale, y compris celle Sud-Sud et triangulaire, en matière d'accès à la justice est renforcée	3.2.2 Faciliter la participation à des conférences et ateliers internationaux sur la thématique de l'accès à la justice					PNUD(Justice)/HCD H	0	0	0	0
Base line :	Aucune initiative régionale ou internationale réalisée									
Cibles fin 2021 :	Participation à 2 conférences régionales ou internationales, 1 voyage d'étude									
Indicateurs :	Ind 3.2.1 Nombre d'initiatives régionales et internationales développées (cible = 1)									
Sous - total							0	0	0	0
Sous – total Effet 3							19 000	15 000	0	4 000
Total Effets 1,2,3							822 707	600 467	218 240	4 000

Frais de gestion (Ressources humains, frais de fonctionnement bureau, évaluation)	223 000	136 500	86 500	0
Ressources humaines (Appui technique, appui administratif et logistique)	184 000	104 000	80 000	0
Frais de fonctionnement bureau	39 000	32 500	6 500	0
Location de bureaux	13 000	9 000	4 000	0
Formation du staff	6 000	6 000	0	0
Carburant et entretiens véhicules	13 500	12 000	1 500	0
Télécommunication et internet	3 500	3 500	0	0
Eau minérale et frais divers	2 000	1 500	500	0
Frais de visibilité du projet	1 000	500	500	0
Total partiel	1 045 707	736 967	304 740	4 000
DPC (6%)	18 285	0	18 285	0
GMS (8%)	85 119	58 957	25 842	320
Total Plan de Travail Annuel 2021	1 149 111	795 924	348 867	4 320

jake