



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE COLOMBIA
Presupuesto del Proyecto

Nro. del Proyecto: COL00126226
Título del Proyecto: CONEXIONES PARA EL DESARROLLO

OUTPUT: 00120343 Caracterización territorial
OUTPUT: 00120344 - Capacidades Comunitarias
OUTPUT: 00120345 - Capacidades Institucionales
OUTPUT: 00120346 - Alianzas
OUTPUT: 00133759 - Capacidades actores Antioquia
OUTPUT: 01001282 - Conexiones para el Desarrollo

Año de Inicio: 2020

Año de Finalización: 2024

Agencia de Ejecución: DIM - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Agencia de Implementación: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Tipo de Revisión: SUSTANTIVA

Tasa Operativa PNUD: US\$1 = COL\$4.037

Financiamiento del Presupuesto 00120343 (en US\$)			
INSUMOS	REVISION G 30 NOV 2023	REVISION F 31 AGOSTO 2023	VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2			
Costos Compartidos			
INTERCONEX ELECTRICAS ISA - 00131135	162.482,06	162.482,06	
EPM - 1138323	32.431,34	32.431,34	
TOTAL DE INSUMOS	194.913,40	194.913,40	-
Costos de Administración:	14.620,13	14.620,13	-
TOTAL GENERAL	209.533,53	209.533,53	-
Financiamiento del Presupuesto 00120344 (en US\$)			
INSUMOS	REVISION G 30 NOV 2023	REVISION F 31 AGOSTO 2023	VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2			
Costos Compartidos			
INTERCONEX ELECTRICAS ISA - 00131135	540.760,26	541.040,00	(279,74)
ISA INTERCOLOMBIA	0,00	0,00	
TOTAL DE INSUMOS	540.760,26	541.040,00	(279,74)
Costos de Administración:	43.260,82	43.283,20	(22,38)
TOTAL GENERAL	584.021,08	584.323,20	(302,12)
Financiamiento del Presupuesto 00120345 (en US\$)			
INSUMOS	REVISION G 30 NOV 2023	REVISION F 31 AGOSTO 2023	VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2			
Costos Compartidos			
INTERCONEX ELECTRICAS ISA - 00131135	177.855,33	177.938,14	(82,81)
TOTAL DE INSUMOS	177.855,33	177.938,14	(82,81)
Costos de Administración:	14.228,43	14.235,05	(6,62)
TOTAL GENERAL	192.083,76	192.173,19	(89,43)
Financiamiento del Presupuesto 00120346 (en US\$)			
INSUMOS	REVISION G 30 NOV 2023	REVISION F 31 AGOSTO 2023	VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2			
Costos Compartidos			
INTERCONEX ELECTRICAS ISA - 00131135	178.567,09	178.680,84	(113,75)
TOTAL DE INSUMOS	178.567,09	178.680,84	(113,75)
Costos de Administración:	14.285,37	14.294,47	(9,10)
TOTAL GENERAL	192.852,46	192.975,31	(122,85)
Financiamiento del Presupuesto 00133759 (en US\$)			
INSUMOS	REVISION G 30 NOV 2023	REVISION F 31 AGOSTO 2023	VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2			
Costos Compartidos			
ISA - 00147977	86.695,11	81.661,31	5.033,81
CORANTIOQUIA - 1138324	16.259,72	16.259,72	
TOTAL DE INSUMOS	102.954,84	97.921,03	5.033,81
Costos de Administración:	7.748,60	7.345,89	402,70
TOTAL GENERAL	110.703,43	105.266,92	5.436,51

Financiamiento del Presupuesto 01001282 (en US\$)			
INSUMOS	REVISION G 30 NOV 2023		VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)			
Costos Compartidos			
INTERCONEX ELECTRICA ISA - 00131135	229.923,21		229.923,21
TOTAL DE INSUMOS	229.923,21	0,00	229.923,21
Costos de Administración:	18.393,86	0,00	18.393,86
TOTAL GENERAL	248.317,07	0,00	248.317,07

TOTAL PROYECTO	1.537.511,33	1.284.272,16	253.239,18
----------------	--------------	--------------	------------

Breve Descripción:

1. AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PROYECTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO CON ACTA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023

2. AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 00126226 INCREMENTÁNDOLO EN US\$4.922,11 (F:30000, D:1001356, AI:001981, GMS 8%) PARA REFLEJAR LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE PAGADAS ASÍ:

a. OUTPUT 00120344 AWARD 00131135 - US\$302,12

b. OUTPUT 00120345 AWARD 00131135 - US\$89,43

c. OUTPUT 00120346 AWARD 00131135 - US\$122,85

d. OUTPUT 00133759 AWARD 00147977 US\$5.436,51

3. FORMALIZAR EL PROCESO DE CREACIÓN DEL PROYECTO ESPEJO DE "CONEXIONES PARA EL DESARROLLO" IDENTIFICADO EN LA PLATAFORMA ATLAS CON EL NÚMERO 00126226, LO ANTERIOR CON EL FIN DE ENMARCAR LA MIGRACIÓN DEL MISMO A QUANTUM BAJO LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO DEL DOCUMENTO DE PROYECTO FIRMADO ID No. 01001282 CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:


EL NUEVO PROYECTO "ESPEJO" EN QUANTUM ES EL NÚMERO 01001282 SOBRE EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA SE REALIZARÁN LAS ACCIONES PRESUPUESTALES Y DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO CORRESPONDIENTES.

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EL PRESUPUESTO ESTÁ ORGANIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Caracterización territorial – Output 1 - (Atlas 00120343)
- Capacidades Comunitarias- Output 2 - (Atlas 00120344)
- Capacidades Institucionalesn – Output 3 - (Atlas 00120345)
- Alianzas – Output 4 - (Atlas 00120346)
- Capacidades actores Antioquia – Output 5 - (Atlas 00133759)

4. INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN US\$248.317,07 (COP\$1.002.456.000) RECURSOS PROVENIENTES DE ISA (AWARD 00131135 F: 30000 D: 011567 GMS 8%) SEGUN CRUCE DE CARTAS DEL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 RESPECTIVAMENTE Y ACTA PAC DEL 2 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO: FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES DE LOS ACTORES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL GRUPO ISA, PROCURANDO CONSOLIDAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SIGNIFIQUEN UN MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES MATERIALES, SOCIALES Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
PNUD:	DS  DocuSigned by: 407953D87851420...	14-Feb-2024	Alejandro Pacheco Representante Residente Adjunto

CALENDARIO DE PAGOS									
AWARD	COL00126226 CONEXIONES PARA EL DESARROLLO								
PROYECTO	00120343 - Caracterización territorial 00120344 - Capacidades Comunitarias 00120345 - Capacidades Institucionales 00120346 - Alianzas 00133759 - Capacidades actores Antioquia 01001282 - Conexiones para el Desarrollo								

PROY	FECHA	COP	VALOR EN US\$	FECHA DE PAGO	FUENTE	A.I.	DONANTE	GMS	ESTADO
00120343	oct-20	98.713.240,00	26.246,54	2-Sep-20	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120343	ene-21	98.713.240,00	27.344,39	30-Dic-20	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120343	may-21	234.972.009,00	60.200,93	2-May-21	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120343	ene-22	234.972.009,00	61.688,76	7-Jan-22	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120343		554,00	7.381,62		30000	1981	11567 - ISA	8%	PENDIENTE
00120343			-7.381,62		30000	1981	11567 - ISA	8%	AJUSTE A LO REALMENTE PAGADO
00120343	Agosto-23		34.052,91	Quantum	30071	1981	12784 - EPM	5%	TRANSFERIDO PROYECT80782/OUTPUT103815
00123044	oct-20	40.195.325,00	10.687,40	2-Sep-20	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00123044	ene-21	40.195.325,00	11.134,44	30-Dic-20	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00123044	may-21	95.679.104,00	25.678,77	2-May-21	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00123044	ene-22	95.679.104,00	23.949,71	7-Jan-22	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00123044	jun-22	359.854.096,00	90.529,33	6-Jun-22	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00123044	unido	359.854.096,00	78.811,68		30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00123044	Mayo-23	291.258.760,00	62.935,19	Quantum	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO QUANTUM
00123044		291.258.752,00	127.544,24	Quantum	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO QUANTUM
00123044			-53.375,99		30000	1981	11567 - ISA	8%	ajustar a lo realmente pagado
00123044			-302,13		30000	1981	11567 - ISA	8%	ajustar a lo realmente pagado
00123044	dic-21	1.266.840.000,00	317.106,38	22-Dic-2021	30000	1981	11567 - ISA INTERCC	8%	FINALIZADO ACUERDO
00123044	dic-21	-1.266.840.000,00	-317.106,38	22-Dic-2021	30000	1981	11567 - ISA INTERCC	8%	FINALIZADO ACUERDO
00123044	unido	213.093.369,00	46.669,59		30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO ENMIENDA2 2022
00123044		316.710.000,00	69.698,64		30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO ENMIENDA2 2022
00123044	sep-23	300.000.000,00	62.460,82		30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO ENMIENDA2 2022
00123044	jun-22	126.684.000,00	62.952,38	Quantum	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO ENMIENDA2 2022
00123044		419.620,38	-35.353,01		30000	1981	11567 - ISA	8%	ajustar a lo realmente pagado
00120345	oct-20	40.195.325,00	10.687,40	2-Sep-20	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120345	ene-21	40.195.325,00	11.134,44	30-Dic-20	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120345	may-21	95.679.113,00	25.678,77	2-May-21	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120345	ene-22	95.679.113,00	23.949,72	7-Jan-22	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120345	jun-22	104.129.311,00	26.196,05	6-Jun-22	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120345	jun-22	250.462.535,00	54.853,82	6-Jun-22	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120345	may-22	84.280.195,00	18.211,26	Quantum	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120345		84.280.195,00	64.351,61	Quantum	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120345			-42.889,88		30000	1981	11567 - ISA	8%	ajustar a lo realmente pagado
00120345			-89,43		30000	1981	11567 - ISA	8%	ajustar a lo realmente pagado
00120346	oct-20	56.486.610,00	15.019,04	2-Sep-20	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120346	ene-21	56.486.610,00	15.647,26	30-Dic-20	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120346	may-21	134.458.136,00	36.086,46	2-May-21	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120346	ene-22	134.458.136,00	33.656,60	7-Jan-22	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120346	jun-22	146.333.224,00	36.813,39	6-Jun-22	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120346	may-22	118.439.203,00	25.592,34	Quantum	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120346		118.439.203,00	70.685,46	Quantum	30000	1981	11567 - ISA	8%	PAGADO
00120346			-40.525,24		30000	1981	11567 - ISA	8%	ajustar a lo realmente pagado
00120346			-122,85		30000	1981	11567 - ISA	8%	ajustar a lo realmente pagado
00133759		150.000.000,00	31.321,50	21-Jan-23	30000	1981	11567 - ISA INTERC	8%	PAGADO
00133759		50.006.625,00	10.477,16	29-Aug-22	30000	1981	11567 - ISA INTERC	8%	PAGADO
00133759			2.215,02		30000	1981	11567 - ISA INTERC	8%	ajustar a lo realmente pagado
00133759		150.000.000,00	32.412,00	3-May-22	30000	1981	11567 - ISA INTERC	8%	PAGADO
00133759		72.002.689,00	13.983,55	20-Oct-23	30000	1981	11567 - ISA INTERC	8%	PAGADO
00133759			3.221,49		30000	1981	11567 - ISA INTERC	8%	ajustar a lo realmente pagado
00133759			17.072,71	Quantum	30071	1981	13388 - CORANTIO	5%	TRANSFERIDO PROYECT80782/OUTPUT108269

01001282		1.002.456.000,00	248.317,07	Quantum	30000	1981	11567 - ISA INTERC	8%	PENDIENTE

TOTAL		5.180.264.151,38	1.537.511,32						
-------	--	------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

EL PAGO DE LOS COSTOS COMPARTIDOS DEBERA EFECTUARSE EN LA CUENTA CORRIENTE DEL PNUD EN NEW YORK, EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA- (UNDP RRESENTATIVE IN COLOMBIA USD ACCOUNT No. 3752220672, BANK OF AMERICA, NEW YORK). EL APOORTE DE COSTOS COMPARTIDOS SE HARA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVISTA POR EL GOBIERNO. SI EL PAGO SE REALIZARA, EXCEPCIONAL_MENTE Y PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD, EN PESOS COLOMBIANOS, DICHO MONTO SE CONVERTIRA A LA TASA DE CAMBIO OPERACIONAL DE UN AL MOMENTO DEL PAGO

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Bogotá, 1 de noviembre de 2023

PNUDCOL/00126226

Estimada Señora Suso Jaramillo:

Asunto: Enmienda No. 3 Adición en tiempo y recursos y ajuste del calendario de pagos Acuerdo de Participación de Terceros en la Financiación de los Gastos - Convenio 7200000761 entre Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. (ISA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Interconexión Eléctrica S.A E.S.P (ISA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) celebraron el 25 de junio de 2020, el Acuerdo de Participación de Terceros de Financiación de los Gastos – Convenio 7200000761 con fecha de vencimiento a 31 de diciembre de 2023, con el propósito de fortalecer las capacidades comunitarias e institucionales de los actores locales de los municipios de influencia del Grupo ISA, procurando consolidar estrategias de desarrollo sostenible que signifiquen un mejoramiento en las condiciones materiales, sociales y culturales de la población, enmarcadas en el proyecto 00126226/01001282 “Conexiones para el Desarrollo”.

Que mediante la Enmienda No.1 del 2 de marzo de 2021 se corrigió el valor del tercer pago del 30 de marzo de 2021 \$560.788.826 que presentaba un error de \$374 pesos adicionales, y se registró el valor real acordado de \$560.788.452. Ese ajuste no implicó cambios en el valor total de acuerdo estipulado en Artículo 1, los ajustes se realizaron en el calendario de pagos.

Que mediante enmienda No. 2 del 5 de mayo de 2022 se adicionó la suma de COP\$956.487.369 para un nuevo valor total de COP\$4.757.835.217, así como el ajuste en el calendario de pagos solicitado.

Que en el marco de la implementación del proyecto 00126226/01001282 “Conexiones para el Desarrollo”, se ha logrado alcanzar los resultados propuestos a satisfacción de las contrapartes. Sin embargo, el proceso adquirió una dinámica de gestión de alianzas y recursos que conllevaron a asumir nuevos retos y compromisos para dar respuesta a los requerimientos del contexto territorial, que se explican a continuación y que exigen una extensión en tiempo, adición de recursos y ajuste en el calendario de pagos del Proyecto.

Señora
Juliana Suso Jaramillo
Representante Legal asuntos de Relaciones
Institucionales
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
Medellín

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



Los acuerdos pactados con las comunidades del área de intervención llevaron a la gestión de alianzas para impulsar proyectos e iniciativas de beneficio comunitario que han logrado la suma de voluntades y la gestión de recursos para su realización. Así mismo, los proyectos Territoriales de Desarrollo enfocados a la creación de valor público en las líneas productivas y de transformación digital requieren de un acompañamiento adicional para lograr la sostenibilidad de los resultados, teniendo en cuenta la relevancia política del contexto, el momento en el ciclo de la gestión pública con la transición de gobiernos y la formulación de nuevos Planes de Desarrollo.

Además, como estrategia de sostenibilidad de las transformaciones logradas por el Programa Conexiones para el Desarrollo, se propone el acompañamiento técnico y la incidencia para la inserción de metas y temas de interés de las comunidades y consolidar los resultados de los procesos desarrollados, generando avances en la implementación de las Agendas de Desarrollo Sostenible, ejercicio prospectivo y construido participativamente que consolida la visión e identifica las variables clave del desarrollo territorial.

De otra parte, con base en los aprendizajes generados en la experiencia piloto de Conexiones para el Desarrollo alrededor del Proyecto Línea de Transmisión Sabanalarga – Bolívar a 500 kV- SABO, se considera importante escalar las acciones de Conexiones para el Desarrollo a 18 municipios del área de incidencia del Proyecto Línea de transmisión La Loma – Sogamoso A 500 kv – SOLA. Las acciones estarán focalizadas en generar confianza, brindar acompañamiento técnico en la construcción de diagnósticos estratégicos y en la formulación participativa de los Planes de Desarrollo Municipales. La caracterización territorial permitirá identificar el potencial productivo de los municipios, identificando las capacidades productivas para cada municipio y generando una batería de indicadores y enfocando el fortalecimiento de capacidades institucionales para el impulso de la economía local.

Adicionalmente, el Acuerdo requiere extenderse en tiempo para generar un cierre debido de las actividades, desarrollar el proceso de sistematización de la experiencia piloto y la evaluación del proyecto generando los procesos de gestión de conocimiento que permitan el aprendizaje y la escalabilidad del modelo de intervención propuesto por el Programa Conexiones para el Desarrollo.

De acuerdo con este nuevo panorama es importante extender la vigencia del Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2024 con el fin de realizar el correspondiente cierre técnico, administrativo y financiero; adicionalmente, en atención a conversaciones previas en los espacios de coordinación del Proyecto y luego de evaluar avances y requerimientos, entre ISA y PNUD se acuerda la necesidad de adicionar la suma de MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (COP\$1.002.456.000) al Acuerdo vigente, para un valor total de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS DIECISIETE PESOS (COP\$5.760.291.217), por lo cual la presente Enmienda requiere de un ajuste al Calendario de pagos del Acuerdo.

En virtud de lo anterior se modifica el párrafo I del Artículo I, el cual quedará de la siguiente manera:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



ARTICULO I. La Contribución

“1. a) ISA, de conformidad con el calendario de pagos que figura a continuación, deberá aportar al PNUD la suma total de COP\$5.760.291.217. La contribución se depositará en el Banco GNB SUDAMERIS, cuenta corriente No. 17349200.

Calendario de Pagos

Fecha	Monto COP\$	Estado
30-jul-20	\$ 235.590.500	Pagado
30-oct-20	\$ 235.590.500	Pagado
30-mar-21	\$ 560.788.452	Pagado
30-sep-21	\$ 560.788.826	Pagado
30-may-22	\$ 610.316.631	Pagado
20-jun-22	\$ 823.410.000	Pagado
29-jul-22	\$ 316.710.000	Pagado
30-sep-22	\$ 300.000.000	Pagado
31-oct-22	\$ 126.684.000	Pagado
30-mar-23	\$ 493.978.154	Pagado
30-ago-23	\$ 493.978.154	Pagado
15-nov-23	\$ 350.000.000	Pendiente
20-nov-23	\$ 350.000.000	Pendiente
15-mar-24	\$ 302.456.000	Pendiente
TOTAL	\$ 5.760.291.217	

”

Es importante recordar que según el Artículo XIV del Acuerdo, este se podrá enmendar mediante un intercambio de comunicaciones por escrito entre ISA y el PNUD. Las comunicaciones por escrito intercambiadas a esos efectos pasarán a ser parte integrante del Acuerdo.

Reiteramos nuestro interés en continuar desarrollando con éxito las actividades establecidas en el plan de trabajo y lograr los resultados esperados. Quedamos a la espera de su comunicación aceptando esta propuesta para dar por enmendado el acuerdo.

Cordialmente,

DocuSigned by:

 407953D87851420...

Alejandro Pacheco

Representante Residente a.i.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

Calle 84A #10-50. Bogotá, Colombia. Tel: +57 (031) 4889000 // www.co.undp.org

DS

DS


DS

**ACTA DE EXTENSIÓN DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL
AWARD 00126226 - 010001282
"CONEXIONES PARA EL DESARROLLO"**

Para ajustar y normalizar la fecha de terminación de los Proyectos relacionados con el *Award* "CONEXIONES PARA EL DESARROLLO"; i) 00120343 CARACTERIZACION DEL TERRITORIO, ii) 00120344 CAPACIDADES COMUNITARIAS, iii) 00120345 CAPACIDADES INSTITUCIONALES, iv) 00120346 ALIANZAS y v) 00133759 CAPACIDADES ACTORES ANTIOQUIA, hasta el 31 de diciembre de 2024. Lo anterior con el objeto de cumplir con los compromisos adquiridos y culminar las actividades establecidas en el Documento de Proyecto.

Firmado el 27 de octubre de 2023.

Por el PNUD:

DocuSigned by:

407953D87851420...
Alejandro Pacheco
Representante Residente a.i.

DS


DS


Justificación extensión en tiempo
AWARD 00126226 – 010001282 CONEXIONES PARA EL DESARROLLO
Proyectos i) 00120343 CARACTERIZACION DEL TERRITORIO, ii) 00120344
CAPACIDADES COMUNITARIAS, iii) 00120345 CAPACIDADES
INSTITUCIONALES, iv) 00120346 ALIANZAS y v) 00133759 CAPACIDADES
ACTORES ANTIOQUIA

En el marco de la implementación del AWARD 00126226 CONEXIONES PARA EL DESARROLLO a través de los proyectos 00120343 CARACTERIZACION DEL TERRITORIO, ii) 00120344 CAPACIDADES COMUNITARIAS, iii) 00120345 CAPACIDADES INSTITUCIONALES, iv) 00120346 ALIANZAS y v) 00133759 CAPACIDADES ACTORES ANTIOQUIA, se ha logrado alcanzar los resultados propuestos a satisfacción de las contrapartes. Sin embargo, el proceso adquirió una dinámica de gestión de alianzas y recursos que conllevaron a asumir nuevos retos y compromisos para dar respuesta a los requerimientos del contexto territorial, que se explican a continuación y que exigen una extensión del proyecto.

Los acuerdos pactados con las comunidades del área de intervención llevaron a la gestión de alianzas para impulsar proyectos e iniciativas de beneficio comunitario que han logrado la suma de voluntades y la gestión de recursos para su realización, por lo cual se pacta con la contra parte la adición de recursos y se requiere la ampliación en tiempo para cumplir con las actividades proyectadas.

De otra parte, los proyectos Territoriales de Desarrollo enfocados a la creación de valor público en las líneas productivas y de transformación digital requieren de un acompañamiento adicional para lograr la sostenibilidad de los resultados, teniendo en cuenta la relevancia política del contexto y el momento en el ciclo de la gestión pública con la transición de gobiernos y la formulación de nuevos Planes de Desarrollo.

Además, como estrategia de sostenibilidad de las transformaciones logradas por el Programa Conexiones para el Desarrollo, se propone el acompañamiento técnico y la incidencia para la inserción de metas y temas de interés de las comunidades y consolidar los resultados de los procesos desarrollados, generando avances en la implementación de las Agendas de Desarrollo Sostenible, ejercicio prospectivo y construido participativamente que consolida la visión e identifica las variables clave del desarrollo territorial.

De igual manera se requiere la extensión de la vigencia del Acuerdo de Participación de Terceros de Financiación de los Gastos - Convenio 7200000761 entre Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. (ISA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, lo anterior teniendo en cuenta atender el debido cierre de las actividades, desarrollar el proceso de sistematización de la experiencia piloto y la evaluación del Proyecto, lo que permitirá generar los procesos de gestión de conocimiento que permitan el aprendizaje y la escalabilidad del modelo de intervención propuesto por el Programa Conexiones para el Desarrollo.

Por lo anterior, es importante extender la vigencia del Award y de los Proyectos hasta el 31 de diciembre de 2024 con el fin de realizar el correspondiente cierre financiero y administrativo.

Nancy Colmenares

De: Luis Fernando Angel Calle
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 2:36 p. m.
Para: Nancy Colmenares
CC: Juan Manuel Garzon; David Quijano; Patricia Toro; Angela Jimenez; Yeny Villamizar Parada; Claudia Patricia Tabares; Dalia Delgado
Asunto: FW: REVISION SUSTANTIVA ESPEJO 00126226 01001282
Datos adjuntos: Enmienda 3 ACUERDO ISA CxD (AM).docx.pdf; ENMIENDA3_CONVENIO_7200000761_ISA_PNUD-FIRMADO.pdf; 126226 REVISION SUSTANTIVA ESPEJO 30112023.xlsx

Importancia: Alta

Nancy,

La revisión se encuentra financieramente OK. **Por favor confirmar con David si toda la información en QUANTUM se encuentra OK ANTES de proceder con el trámite de firmas.**

- Carátula – OK
- Ajuste AWP 2023,2024 – OK
- Adición – OK
- GMS – OK

Por favor adjuntar (Si aplica):

- Solicitud del proyecto
- Carátula
- Calendario de Pagos
- AWP 2023
- Documentos soporte (CDR’s acuerdos, CDP, Check List de Cierre, Comunicados, Actas Extensión etc)
- **ACTA PAC**

Breve Descripción:

1. AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PROYECTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO CON ACTA DEL 27 D

2. AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 00126226 INCREMENTÁNDOLO EN US\$4.922,11 (F:30000, D:1001350) PARA REFLEJAR LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE PAGADAS ASÍ:

a. OUTPUT 00120344 AWARD 00131135 - US\$302,12

b. OUTPUT 00120345 AWARD 00131135 - US\$89,43

c. OUTPUT 00120346 AWARD 00131135 - US\$122,85

d. OUTPUT 00133759 AWARD 00147977 US\$5.436,51

3. FORMALIZAR EL PROCESO DE CREACIÓN DEL PROYECTO ESPEJO DE "CONEXIONES PARA EL DESARROLLO" IDENTIFICADO EN EL ATLAS CON EL NÚMERO 00126226, LO ANTERIOR CON EL FIN DE ENMARCAR LA MIGRACIÓN DEL MISMO A QUANTUM BAJO LA LÓGICA DEL DOCUMENTO DE PROYECTO FIRMADO ID No. 01001282 CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA TAL COMO SE DESCRIBE:

EL NUEVO PROYECTO "ESPEJO" EN QUANTUM ES EL NÚMERO 01001282 SOBRE EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA SE REALIZARÁN PRESUPUESTALES Y DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO CORRESPONDIENTES.

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EL PRESUPUESTO ESTÁ ORGANIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Caracterización territorial – Output 1 - (Atlas 00120343)
- Capacidades Comunitarias- Output 2 - (Atlas 00120344)
- Capacidades Institucionales – Output 3 - (Atlas 00120345)
- Alianzas – Output 4 - (Atlas 00120346)
- Capacidades actores Antioquia – Output 5 - (Atlas 00133759)

4. INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN US\$248.317,07 (COP\$1.002.456.000) RECURSOS PROVENIENTES DE IS 30000 D: 011567 GMS 8%) SEGUN CRUCE DE CARTAS DEL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 RESPECTIVAMENTE Y ACTA PAC DEL

OBJETO: FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES DE LOS ACTORES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DEL GRUPO ISA, PROCURANDO CONSOLIDAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SIGNIFIQUEN UN MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES MATERIALES, SOCIALES Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN



Luis Fernando Angel Calle
Asociado de Finanzas
Bogotá, Colombia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 84ª #10-50
Tel: +57 (1) 4889000 |
luis.fernando.angel@undp.org
www.co.undp.org | shop.undp.org



DÉCADA DE >>> ACCIÓN

From: Nancy Colmenares <nancy.colmenares@undp.org>

Sent: Friday, December 1, 2023 9:54 AM

To: Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org>

Cc: Juan Manuel Garzon <juan.manuel.garzon@undp.org>; David Quijano <david.quijano@undp.org>; Angela Jimenez <angela.jimenez@undp.org>; Patricia Toro <patricia.toro@undp.org>; Yeny Villamizar Parada <yeny.villamizar.parada@undp.org>; Claudia Patricia Tabares <claudia.tabares@undp.org>; Dalia Delgado <dalia.delgado@undp.org>

Subject: REVISION SUSTANTIVA ESPEJO 00126226 01001282

Buen día,

Para clearance por favor a continuación la información y los anexos correspondientes para:

1. AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PROYECTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO CON ACTA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023
2. AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 00126226 INCREMENTÁNDOLO EN US\$4.922,11 (F:30000, D:1001356, AI:001981, GMS 8%) PARA REFLEJAR LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE PAGADAS ASÍ:
 - a. OUTPUT 00120344 AWARD 00131135 - US\$302,12

- b. OUTPUT 00120345 AWARD 00131135 -
US\$89,43
- c. OUTPUT 00120346 AWARD 00131135 -
US\$122,85
- d. OUTPUT 00133759 AWARD 00147977
US\$5.436,51

3. FORMALIZAR EL PROCESO DE CREACIÓN DEL PROYECTO ESPEJO DE ""CONEXIONES PARA EL DESARROLLO"" IDENTIFICADO EN LA PLATAFORMA ATLAS CON EL NÚMERO 00126226, LO ANTERIOR CON EL FIN DE ENMARCAR LA MIGRACIÓN DEL MISMO A QUANTUM BAJO LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO DEL DOCUMENTO DE PROYECTO FIRMADO ID No. 01001282 CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

EL NUEVO PROYECTO "ESPEJO" EN QUANTUM ES EL NÚMERO 01001282 SOBRE EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA SE REALIZARÁN LAS ACCIONES PRESUPUESTALES Y DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO CORRESPONDIENTES.

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EL PRESUPUESTO ESTÁ ORGANIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Caracterización territorial – Output 1 - (Atlas 00120343)
- Capacidades Comunitarias- Output 2 - (Atlas 00120344)
- Capacidades Institucionalesn – Output 3 - (Atlas 00120345)
- Alianzas – Output 4 - (Atlas 00120346)
- Capacidades actores Antioquia – Output 5 - (Atlas 00133759)

4. INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN US\$248.317,07 (COP\$1.002.456.000) RECURSOS PROVENIENTES DE ISA (AWARD 00131135 F: 30000 D: 011567 GMS 8%) SEGUN CRUCE DE CARTAS DEL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 RESPECTIVAMENTE Y ACTA PAC DEL 2 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO: FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES DE LOS ACTORES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL GRUPO ISA, PROCURANDO CONSOLIDAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SIGNIFIQUEN UN MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES MATERIALES, SOCIALES Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN

Saludos,



Nancy Colmenares Rincón
Asociada de Programa
Área de Gobernabilidad Democrática
Bogotá, Colombia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 84 A No. 10 – 50
Tel: +57 (1) 4889000
nancy.colmenares@undp.org
www.co.undp.org

