



AYUDA MEMORIA

JUNTA DE PROYECTO

Proyecto “Apoyo a los Programas y Proyectos de Protección Social en Honduras”

Fecha: 23 de octubre de 2025

Hora: 3:30 p.m.

Lugar: Salón Chortí/ Oficina del PNUD en Honduras

Asunto: Presentar resultados 2024-2025 y extender proyecto al 31 diciembre de 2026

AGENDA

- Bienvenida y apertura de la reunión. Ivan Zverzhanovski, Representante Residente Adjunto, PNUD.
 - Palabras de Rider Calix, Director de Cooperación Externa de SEDESOL
 - Presentación resumen de informe anual de resultados del proyecto jun 2024- oct 2025 y propuesta de Plan de Trabajo último trimestre 2025 al 31 de diciembre de 2026. Yeni Molina, Coordinación técnica del proyecto
 - Comentarios de los participantes
 - Acuerdos y próximos pasos
-

PARTICIPANTES:

- | | |
|---|---|
| • Rider Cáliz, Director de Cooperación Externa, SEDESOL | • Dora Matamoros, Asistente de Programa, PNUD |
| • Ivan Zverzhanovski, Representante Residente Adjunto, PNUD | • Ely Noé, Asociada Técnica, PNUD |
| • Yeni Molina, Coordinación técnica del proyecto/Oficial Senior, PNUD | |

AYUDA MEMORIA

1. APERTURA DE LA REUNIÓN

El Sr. Ivan Zverzhanovski, PNUD, abrió la reunión e indicó el propósito de la misma, cediendo la palabra al Sra. Yeni Molina, PNUD.

2. PRESENTACIÓN ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: RESULTADOS DEL PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN JUL 2024-OCT 2025

La Sra. Yeni Molina, PNUD: presentó un resumen de los principales resultados obtenidos por el proyecto durante el periodo reportado, en cada uno de sus componentes; la ejecución financiera a la fecha y los fondos disponibles para la extensión del proyecto a 2026.

2.1 Resultados por componente

- **Fortalecimiento de los mecanismos de registro sociales:**
 - *Extendida la operación del Centro de Atención al Participante (CAP) y SEDESOL Escucha* (Línea 136): Autorregistro asistido. Cubriendo actualmente otros programas (migrantes). En visión de ventanilla única del sector social.
 - *Optimizados los procesos operativos (KPIs): eficiencia y calidad del servicio, así como indicadores clave de gestión para la toma de decisiones estratégicas.*
- **Fortalecimiento de los mecanismos para identificar y seleccionar personas viviendo en mayores condiciones de vulnerabilidad:**
 - *Implementado el IVM en Piloto Bono Unid@s:* mecanismo que ha permitido selección inclusiva de los beneficiarios en todos los municipios priorizados
 - *En proceso adaptación del IVM a la FSU 8* para poder implementar el mecanismo en todos los programas sociales
- **Diseño e implementación de Mecanismos innovadores de Transferencias Monetarias (TMs):**
 - *Implementado Piloto Bono Unid@s:* 5,714 hogares beneficiados a la fecha, con un total de HNL 35,426,800 (USD 1.4 millones aprox.) en los municipios más afectados por tormentas en la región de VdS (según data de COPECO) y en los departamentos de Atlántida, Colón, Yoro y Cortés adicionados por los impactados de la tormenta SARA (Nov 2025), beneficiando. Proceso en marcha hasta 15 dic 2025 (expectativa alcanzar 12,500 hogares).
- **Implementación de mecanismos de monitoreo y transparencia:**
 - *Implementado mecanismo de veeduría social (GOAL) en el marco del piloto Bono Unid@s, entre los principales resultados del proceso:* un 83.6% se encuentra muy satisfecho con el proceso



AYUDA MEMORIA

desarrollado para entrega del bono; 66.7% consideró oportuno el momento de entrega del bono; el 100% considera que el Bono Unid@s ha sido entregado de forma segura, accesible, transparente y participativa.

- *Fortalecidas capacidades de actores locales como veedores comunitarios:* OMMs, CODEMs y asociaciones de jóvenes, para promover su participación activa en veeduría social.
- **Fortalecimiento de la institucionalidad para la Mejora de Capacidades para el diseño e implementación de programas y políticas sociales:**
 - *Brindada asistencia técnica* a la construcción de la *Política de Protección Social Adaptativa (PSA)* para fortalecer la resiliencia de hogares frente a distintos tipos de choques.
 - *Brindada asistencia técnica* a la construcción del Sistema Integral de Cuidados:
 - ✓ Política Nacional de Cuidados
 - ✓ Herramienta de Georreferenciación de Cuidados: primer piloto en el Distrito Central y Sensenti (Ocotepeque); segundo piloto en Villanueva, Cortes con integración de mapas de GRD (financiado a través del Buro de Crisis del PNUD)
 - *Fortalecidas capacidades institucionales:* transferencia de conocimiento sobre georreferenciación de cuidados; participación de funcionarios de SEDESOL en talleres regionales sobre pobreza multidimensional, igualdad de género y desarrollo social.
- **Apoyo al programa de Becas Solidarias:**
 - *Facilitado el proceso para el Convenio SMC y PNUD Cuba:*
 - Acompañamiento y asistencia a la recopilación y validación de todos los datos y requisitos administrativos y financieros; generación y revisión del perfil del proveedor hasta la aprobación del mismo. Recepcionados y transferidos los fondos.

2.2 Presupuesto disponible y propuesta de Plan de Trabajo 2025-2026

A la fecha, el presupuesto disponible es de USD 515,005.10, con lo cual se hizo la siguiente propuesta de Plan de Trabajo:

	Monto (USD)
Propuesta de plan de trabajo 2025-2026	
Fortalecimiento de políticas, programas y proyecto sociales	281,788.95
Socialización de políticas sociales	30,000
Ejercicio de verificación/inspección de la implementación del Piloto de TMs Bono Unid@s	4,500
Unidad de Gestión	158,716.00

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



AYUDA MEMORIA

Propuesta de plan de trabajo 2025-2026	Monto (USD)
(incluye coordinación, administración y evaluación medio término y final del proyecto)	
GMS	15,000.15
DPC	25,000.00
Total	515,005.10

3. COMENTARIOS E INTERCAMBIO

Rider Cáliz, Director de Cooperación Externa, SEDESOL: indicó estar de acuerdo con las actividades propuestas para el último trimestre 2025 y todo el periodo de 2026 e indicó que considera que un año es un periodo adecuado para desarrollar estas actividades.

4. ACUERDOS

Hacer una Revisión Sustantiva del proyecto para:

1. Eliminar la actividad 1.8 "Apoyo al Programa Becas Solidarias".
2. Reducir el presupuesto en USD 984,930, en función del nuevo alcance del proyecto, considerando la eliminación de la actividad "Apoyo al Programa de Becas Solidarias" manteniendo un monto de USD15,038.00 en concepto de DPC y su respectivo GMS.
3. Ampliar el plazo de vigencia del proyecto al 31 de diciembre de 2026.
4. Actualizar el Documento de Proyecto (PRODOC): Estrategia; Resultados; Riesgos, y; Plan de Trabajo Plurianual/presupuesto, y posteriormente sus anexos: Aseguramiento de Calidad (QA por sus siglas en inglés) y Salvaguardas Ambientales y Sociales (SESP).
5. Elaboración del nuevo Plan de Trabajo 2026 conforme a presupuesto disponible USD 515,005.10

Se da por cerrada la reunión a las 4:00 p.m.

Rider Cáliz

Director de Cooperación Externa y
movilización de recursos SEDESOL

DocuSigned by:

52007F7A8820418...

Ivan Zverzhanovski Representante
Residente Adjunto PNUD