



Изменения к Проектному Документу
[ТУРКМЕНИСТАН]



Название проекта: «Единое окно для экспортно-импортных операций»

Номер Проекта: 00120758

Исполняющий партнер проекта: Государственная таможенная служба Туркменистана

Ответственная сторона: Конференция Организации Объединённых Наций по торговле и развитию

Дата начала: 01.01.2021г.

Дата завершения: 31.12.2024г.

Дата заседания проектного совета: 15 Августа 2023

Краткое описание проекта

Данный титульный лист подтверждает продление проекта "Единое окно для экспортно-импортных операций". Принимая во внимание, включение Министерство Адалат Туркменистана и Государственный комитет по статистике Туркменистана, а также вновь реорганизованный Министерство Охраны окружающей среды Туркменистана в проект "Единое окно для экспортно-импортных операций", а также необходимости дополнительного времени для их качественного присоединения к системе "Единого окна для экспортно-импортных операций" и интеграции с существующими информационными системами, используемыми другими государственными контролирующими органами; Принимая во внимание необходимости поддержки в эксплуатации и в техническом обслуживании работы системы "Единого окна для экспортно-импортных операций"; Принимая во внимание необходимость для качественного внедрения и работы системы "Единое окно для экспортно-импортных операций"





Пришли к следующему Решению:

- продлить срок действия Проектного документа до 31 декабря 2024 года с целью обеспечения эффективного завершения всех запланированных в рамках проекта мероприятий без увеличения стоимости проекта.*
- пересмотреть Проектный документ, включая Партнерство, Планы работ на 2024 год и Рамки результатов (прилагаются).*
- прочие условия Проектного документа оставить без изменений.*

Содействует достижению результата 2 РПСУР ООН-ТКМ 2021-2025гг: К 2025 году улучшены условия для устойчивой и инклюзивной диверсификации экономики путем развития конкурентоспособного частного и финансового секторов, содействия торговле и привлечения инвестиций, а также внедрения инновационных технологий Результат 2.1 ДСП Государственные учреждения и частный сектор укрепили регулятивный, институциональный	Общая сумма выделенных средств:	Правительство Туркменистана:	3,760,736 долл.США
	Израсходовано из общего бюджета		2,508,131 долл.США

и кадровый потенциал для осуществления программ по диверсификации, цифровизации и содействия торговле, уделяя особое внимание на создание рабочих мест, включая для женщин и уязвимых групп Гендерный маркер: GEN1	Остаток бюджета:		1,252,605 долл. США
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--	------------------------

Согласовано (подписи):

Государственная Таможенная Служба Туркменистана	Программа Развития Организации Объединённых Наций
  Максат Худайкулыев Председатель	  Томица Паович, Временно исполняющий обязанности Постоянного Представителя ПРООН в Туркменистане
Дата: 18.02.2024	Дата: 18.02.2024

Конференция Организации Объединённых Наций по Торговле и Развитию, Ответственная Сторона

Дмитрий Годунов Региональный координатор ASYCUDA по Центральной Азии и Восточной Европе Дата:

Партнёрства

Для выполнения основных задач проект «Единое окно для экспортно-импортных операций» будет работать в тесном сотрудничестве и наладит партнерские отношения с ключевыми отраслевыми и профильными министерствами, в том числе:

- Государственная таможенная служба Туркменистана;
- Министерство финансов и экономики Туркменистана;
- Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;
- Министерство сельского хозяйства Туркменистана;
- Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- Министерство внутренних дел Туркменистана;
- Министерство адалат Туркменистана;
- Министерство охраны окружающей среды Туркменистана;
- Государственная миграционная служба Туркменистана;
- Центральный банк Туркменистана;
- Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана;
- Государственный комитет по статистике Туркменистана.
- Главная государственная служба «Туркменстандартлары»;
- Государственный концерн «Туркменхимия»;
- Агентство «Туркменарагатнашык»;
- Агентство «Туркменавтоулаглары»;
- Агентство «Туркменховаеллары»;
- Торгово-промышленная палата Туркменистана;
- Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана;

В ходе реализации проекта была выявлена потребность, что в проект необходимо включить дополнительных партнеров, что было подтверждено на проектном совете. В список партнеров по совершенствованию работы системы "Единое окно экспортно-импортных операций" были добавлены Государственный комитет по статистике Туркменистана и Министерство адалат Туркменистана, а также Министерство охраны окружающей среды Туркменистана.

IV. СТРУКТУРА РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕСУРСОВ

	<p>Ожидаемый результат в формулировке Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 гг.</p> <p>Результат 2: К 2025 году улучшены условия для устойчивой и инклюзивной диверсификации экономики путем развития конкурентоспособного частного и финансового секторов, содействия торговле и привлечения инвестиций, а также внедрения инновационных технологий</p>
	<p>Индикаторы результатов, как указано в Документе Страновой Программы на 2021-2025 гг., Структура Результата, включая исходный показатель и целевые показатели:</p> <p>Промежуточный результат 2.1: Государственные учреждения и частный сектор укрепили регулятивный, институциональный и кадровый потенциал для осуществления программ по диверсификации, цифровизации и содействия торговле, уделяя особое внимание на создание рабочих мест, включая для женщин и уязвимых групп</p> <p>Индикатор 2.1.1: Количество мер политики, нормативных актов и механизмов, разработанных для наращивания потенциала в области торговли, содействия созданию благоприятного инвестиционного климата и совершенствования деловой среды</p> <p>Исходный показатель: 1</p> <p>Целевой показатель: По крайней мере 5 (2025)</p> <p>Источник данных: Отчеты о реализации проектов, отчеты национальных партнеров</p> <p>Индикатор 2.1.2: Количество одобренных инициатив в области повышения потенциала в области торговли, инвестиционного климата и предпринимательской среды</p> <p>Исходный показатель: 0</p> <p>Целевой показатель: По крайней мере 5 (2025) Источник данных: Отчеты о реализации проектов, отчеты национальных партнеров</p>
	<p>Применимый непосредственный результат из Стратегического плана ПРООН:</p> <p>Результат 1. Содействовать искоренению нищеты во всех ее формах и измерениях</p>

Наименование и номер проекта: Единое окно для экспортно-импортных операций

Ожидаемые результаты	Индикаторы	Источник данных	Исходные данные		Целевые показатели				МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ
			Наименование	Год	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	
Запущено пилотируемые механизмы Единого окна для экспортно-импортных операций	1.1 Функционал портала ЕО	ЮНКТАД ПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> Веб-сайт ЕО Отчеты ГТСТ и ГКО Торговое сообщество 	2020	20%	30%	30%	20%	<ul style="list-style-type: none"> Статистический анализ Обзор отчетов Интервью/Опросы
	1.2 Разработанные компоненты прототипа ЕО	ЮНКТАДПРООН , ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> Электронная процедура регистрации внешнеторговых контрактов Электронные фитосанитарные и ветеринарные сертификаты 	2020	10%	30%	40%	20%	<ul style="list-style-type: none"> Руководство пользователя Буклеты / Материалы Анализ логов Обзор отчетов Статистический анализ
	1.3 Структурные, операционные и процедурные изменения, выработанные ГТСТ и ГКО	ЮНКТАДПРООН , ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> Проект документов Управленческие и оперативные отчеты ГТСТ и ГКО 	2020	10%	30%	40%	20%	<ul style="list-style-type: none"> Обзор проектных документов Обзор отчетов

	1.5 Проектная команда ЕО в ГТСТ и ГКО подготовлены для эксплуатации, администрирования и обслуживания системы.	ЮНКТАДПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> ГТСТ и ГКО Управленческие и оперативные отчеты Отчеты ГТСТ и ГКО 	2020	Нет	Да	Да	Да	<ul style="list-style-type: none"> Обзор отчетов Списки посещаемости курсов; Списки обучения
1.6	Прототип ЕО, интегрированный с АСИКУДА, пилотируемые и развернуты.	ЮНКТАДПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> ГТСТ и ГКО Управленческие и оперативные отчеты Торговые сообщения 	2020	30%	30%	30%	10%	<ul style="list-style-type: none"> Обзор отчетов Статистический анализ Списки посещаемости курсов; Списки обучения
1.7	Система управления рисками межведомственных органов внедрена и эксплуатируется	ЮНКТАДПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> ГТСТ и ГКО Управленческие и оперативные отчеты Отчеты ГКО 	2020	10%	30%	30%	30%	<ul style="list-style-type: none"> Обзор отчетов Статистический анализ Списки посещаемости курсов; Списки обучения
1.8	Руководство ГТСТ и ГКО регулярно получают отчеты из системы ЕО	ЮНКТАДПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> ГТСТ и ГКО Управленческие и оперативные отчеты 	2020	Нет	Да	Да	Да	<ul style="list-style-type: none"> Обзор отчетов Статистический анализ

	1.9 ЕО готов к обмену данными с другими странами.	ЮНКТАДПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> Управленческие и оперативные отчеты ГТСТ и ГКО 	2020	Нет	Да	Да	Да	<ul style="list-style-type: none"> Обзор отчетов Статистический анализ
Создан механизм координации планирования и внедрения системы Единого окна для экспортно-импортных операций (ПРООН)	2.1 Создание Межведомственной комиссии для координации работы системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» с вовлечением соответствующих их министерств и отраслевых ведомств.	ЮНКТАДПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> Нормативный документ, регулирующий работу и состав комиссии 	2020	Да	Да	Да	Да	<ul style="list-style-type: none"> Протокол заседания
	2.2 Количество тренингов ЕО, организованные для ГТСТ, ГКО и бизнес сообществ	ПРООН, ЮНКТАД, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> Отчеты ГТСТ и ГКО Торговые сообщения 	2020	0	4	0	0	<ul style="list-style-type: none"> Обзор отчетов Интервью/Опросы
	2.3 Руководство пользователя и учебные материалы ЕО	ПРООН, ЮНКТАД, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> Руководство пользователя Учебные материалы 	2020	Нет	Да	Да	Да	<ul style="list-style-type: none"> Обзор руководств пользователя и учебных материалов

V. МНОГОЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ПЛАН

Ожидаемые результаты	Планируемые мероприятия	Сроки				Ответственная сторона	Планируемый бюджет		
		2024					Источник финансирования	Описание бюджета	Сумма (долл. США)
		I	II	III	IV				
<i>Результат 1</i> Запущено пилотирование механизма Единого окна для экспортно-импортных операций	1.10 Корректировка компонентов Е-окна по итогам тестов					ЮНКТАД	61300 – Международный персонал 71600 – Командировочные расходы	180,000.00 40,000.00	
	1.11 Пилотные испытания компонентов и принятие результатов пилотных испытаний					ЮНКТАД	61300 – Международный персонал 71600 – Командировочные расходы	180,000.00 40,000.00	
	1.12 Развёртывание системы Е-окна					ЮНКТАД	61300 – Международный персонал 71600 – Командировочные расходы 74200 – Аудио/видео/печатная продукция	180,000.00 40,000.00 5,500.00 3,500.00	

										72500 – Офисные материалы		669,000.00		
Всего по Результату 1:														
										Общая управленческая поддержка (ЮНКТАД), 8%	Правительство Туркменистана	75100 – Услуги и администрирование	53,520.00	
ИТОГО по Результату 1, включая общую управленческую поддержку (ЮНКТАД), 8%														
												722,520.00		
Результат 2 Создан механизм координации планирования и внедрения системы Единого окна для экспортно-импортных операций										2.3	Ознакомительная поездка по Е-окну для руководства ГТСТ и ГКО	ПРООН	75700 –Тренинги, семинары, конференции	18,150.00
										2.7	Технологическое обучение администраторов Е-окна (продвинутый уровень, работа с исходным кодом)	ПРООН	75700 –Тренинги, семинары, конференции и повышение потенциала ГТСТ	376,569.00
										2.10	Определение национальной конфигурации Единого окна	ПРООН	71400 – Местные консультанты	46,500.00
Всего по Результату 2:														
											441,219.00			

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ	Руководитель проекта	ПРООН	Правительство Туркменистана	71400 – Услуги по контрактам	15,000.00
	Ассистент по административным и финансовым вопросам			ПРООН	
	Офисные принадлежности	ПРООН	Правительство Туркменистана	72500 – Офисные материалы	600.00
	Связь и интернет	ПРООН	Правительство Туркменистана	72400 – Услуги связи, средства коммуникации	3,516.00
	Поддержка реализации со стороны странового офиса ПРООН	ПРООН	Правительство Туркменистана	64300 – Прямые расходы странового офиса 74500 – Банковские расходы	6,072.00
	Заключительная оценка проекта	ПРООН	Правительство Туркменистана	71200- Международный консультант 71600 – Командировочные расходы	20,000.00
Всего по Управлению проектом:					
Всего по Результату 2 и Управлению проектом:					
	Общая управленческая поддержка (ПРООН), 7%:		Правительство Туркменистана	75100 – Услуги и администрирование	34,678.49
ИТОГО по Результату 2 и Управлению проектом, включая общую управленческую поддержку (ПРООН), 7%:					
ОБЩАЯ СУММА					
					530,085.84
					1,252,605.49