

**COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PAC**

Fecha del Comité: 04 /10/2021

Presencial:

Virtual: X

Proyecto No.: 00129204 – Título: Estado de derecho para avanzar hacia el ODS16+: Fortalecimiento de capacidades territoriales para el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana.

Fecha de Inicio: 1 octubre 2020

Fecha de finalización: 04 febrero 2023

UNSCF Colombia 2020-2023

1.2.7 Apoyo a los municipios PDET priorizados en la estructuración y ejecución estrategias de justicia local con énfasis en mecanismos alternativos de solución de conflictos y al acercamiento local de las agendas de justicia y seguridad

3.2.1 El gobierno nacional y gobiernos territoriales, en particular municipios categoría 5 y 6, implementan políticas, planes, programas y proyectos de equidad de género con el apoyo del Equipo País de las Naciones Unidas y de acuerdo con los lineamientos del Gobierno nacional.

UNDP Strategic Plan 2018-2021

2.2.3 Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and other marginalized groups (SS 2. Governance)

1.6.2 Measures in place and implemented across sectors to prevent and respond to Sexual and Gender Based Violence (SGBV) Platforms for raising awareness and social mobilization (SS 6. Gender)

SDGs

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

CPD

Prioridad u objetivo nacional: ODS 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17.

Resultado del Marco de Cooperación en el que participa el PNUD #3. La asistencia técnica como elemento acelerador de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible catalizadores

Resultado conexo del Plan Estratégico: 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones.

Producto 3.5. Los organismos de vigilancia y control, con funciones jurisdiccionales judiciales y no judiciales, fortalecen sus capacidades para la atención de población priorizada y la administración de justicia con enfoque diferencial.

Nombre de la agencia de ejecución: PNUD

Modalidad de Ejecución: DIM

Presupuesto del Proyecto: USD 3.483.713

Presupuesto 2021: USD 2.760.610

Recursos por adicionar: COP 350.000.000 (USD 91.887)

Contrapartida:

En este caso se incluye una contrapartida en especie aproximadamente de 364.000.000 que corresponden a productos de conocimiento del PNUD y el desarrollo de actividades del proyecto de acceso a víctimas a las instancias judiciales en el marco de la JEP.

Productos Esperados	Valor
Protocolo para la Orientación Psicojurídica a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia sexual en el Marco del Conflicto Armado Interno.	39,000,000
Evaluación y seguimiento a las políticas públicas y programas de atención integral, prevención, promoción y protección de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.	36,000,000
Herramientas para defender a las mujeres de la violencia dentro y fuera del conflicto armado	39,000,000
Protocolo para entrevistas en casos de violencia sexual	33,000,000
Voces ignoradas La situación de personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el conflicto armado colombiano	29,000,000
Enfoque de Género y los Derechos de las Mujeres en la Reparación Colectiva	18,000,000
Estrategia de género en planes de Reparación Colectivas y Retornos y Reubicaciones en territorios PDET'S	18,000,000
Incorporación del enfoque de género en acciones de reparación colectiva en territorios	59,000,000
Promoción de acciones para facilitar la participación de mujeres y personas LGBTI+ en versiones voluntarias y audiencias de observación a estas versiones en el marco de procesos adelantados por la JEP	93,285,714
Total	364,285,714

Contraparte/Donante: Ministerio de Justicia

Formato de Acuerdo Estándar: Sí (se adjunta Acuerdo estándar con el MPTF).

Funcionario que solicita el análisis del PAC: Jairo Matallana.

Cambios en Marco Lógico del Proyecto: Si

En este caso se somete a valoración del PAC la firma de un nuevo convenio con el Ministerio de Justicia para contribuir con el proceso de sistematización de la red construyendo y el diseño una nueva estrategia de acceso para mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. El objetivo central de ese convenio es "Aunar esfuerzos para promover la articulación interinstitucional para el acceso a la justicia de mujeres y personas con orientaciones e identidades de género diversas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado a través de la evaluación y cierre de las estrategias pasadas y el acompañamiento en el desarrollo de una nueva estrategia, programas y procesos que fortalezcan la capacidad institucional y de las víctimas con enfoque diferencial."

Para la implementación de este convenio se propone la creación de un nuevo output en el marco de resultados de este proyecto para el desarrollo de las actividades previstas en el plan de trabajo. A continuación, se señalan las principales actividades y productos que serán desarrollados en el marco de este convenio:

1. Sistematización y transferencia de los resultados y aprendizajes de la estrategia Redconstruyendo

Producto 1. Documento de sistematización con el análisis integral de los resultados, buenas prácticas y recomendaciones de la estrategia Red Construyendo.

Producto 2. Informe de mesa técnica en la que participen los actores de la anterior estrategia, incluida la Fiscalía General de la Nación, la Consejería Presidencial para la equidad y el Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del Pueblo, Unidad para las víctimas.

Producto 3. Socialización y presentación del estado de las denuncias de los casos identificados a partir de la estrategia Red construyendo.

Producto 4. Documento que contenga el estado actual de todas las denuncias presentadas en la Red Construyendo e informe del acercamiento con las denunciantes.

2. Diseño y definición de la nueva estrategia interinstitucional para el acceso a la justicia de mujeres y personal con orientación sexual e identidad de género diversa.

Producto 5. Un documento de diagnóstico de la población víctima a la que está dirigida la estrategia. Adelantar un ejercicio de caracterización y diagnóstico de la población víctima haciendo énfasis en los tipos penales asociados a todas las formas de violencia contra las mujeres y orientaciones sexuales diversas.

Producto 6. Imagen corporativa de la estrategia diseñada. Elaborar una propuesta de slogan, logotipo, nombre y definición de la estrategia para el desarrollo de piezas comunicativas

Producto 7. Documento preliminar de la estrategia.

Producto 8. Guía metodológica para funcionarios. Elaborar una guía metodológica dirigida a los funcionarios para determinar sus funciones.

Producto 9. Definición de acuerdos institucionales para la implementación de la nueva estrategia.

Producto 10. Presentación de la estrategia.

Para el desarrollo de este plan de trabajo se buscará el acompañamiento de una organización de sociedad civil con la cual se propone suscribir una subvención de bajo valor. El proceso de identificación de esta organización esta en curso.

QAS aprobado por Representación?: Si

Estrategia de Monitoreo del proyecto:

- Desarrollo de reuniones de seguimiento y visitas de monitoreo en el marco del plan de trabajo definido.
- Entrega de un informe técnico y un financiero final.

Riesgos de la adición/proyecto:

- Tiempo de ejecución del convenio.

Mitigación: Seguimiento y acompañamiento técnico permanente por parte del equipo PNUD para identificar los cuellos de botella de manera oportuna con el fin de implementar las acciones correctivas del caso.

- Procesos contractuales pueden tardar más de lo estimado si no se cuentan con los requerimientos desde el inicio.

Mitigación: Definir de manera coordinada con el Ministerio de Justicia y del Derecho espacios periódicos de seguimiento y balance, para proyectar cronogramas de trabajo acordes a las necesidades y tiempos operativos requeridos.

- Contexto actual por la pandemia del COVID 19 puede implicar retrasos en los cronogramas de viajes y acciones en territorio.

Mitigación: Revisión periódica coordinada con Ministerio de Justicia y del Derecho para planear viajes en atención a las disposiciones sobre desplazamientos entre ciudades y adopción de medidas para mitigación del riesgo como dotación de materiales de protección, toma de pruebas, etc. Utilización de medios virtuales para cumplimiento de las acciones descritas.

Entidades/Socios involucrados: Ministerio de Justicia

Direct Project Costing (DPC): Se ha previsto una reserva del 2% del total de recursos a ser adicionados con este convenio para cubrir el DPC.

Territorio(s) de Intervención:

Antioquía: Briceño, Remedios, Tarazá, Valdivia.

Caquetá: Albania, Cartagena del Chairá, El Doncello, Morelia, Solita, Solano

Cauca: López, Mercaderes, Piendamó, Suárez,

Chocó: Carmen del Darién, Medio Atrato, Medio San Juan, Sipí

Guaviare: Calamar, El Retorno, Miraflores

Nariño: Cumbitara, Olaya Herrera, Ricaurte, Policarpa.

En el marco de las actividades de este convenio se están focalizando las zonas de intervención de manera conjunta con el Ministerio de Justicia.

Consideraciones operativas:

Las actividades para desarrollar dentro de este nuevo convenio estarán coordinadas por el Centro de Servicios y por el equipo técnico del área de Justicia y Respuesta a Crisis.

¿Cómo producir información para generar contenido sobre los proyectos del PNUD Colombia?

Está previsto en el plan de trabajo del proyecto que se sistematicen las buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones de la estrategia Red Construyendo que ha sido apoyada por el Ministerio de Justicia en los últimos años. En este sentido, se apoyará la transferencia de estos aprendizajes a otras instituciones del Estado, así como organización de sociedad civil interesadas en el tema.

Otros comentarios importantes para el PAC:

Comentarios y Recomendaciones:

Este caso fue presentado como PAC en el espacio del 4 de octubre/2021. No recibió comentarios por parte de los asistentes.

Otras consideraciones para tener en cuenta:

- Favor actualizar territorios de intervención en intranet, de acuerdo con territorios de intervención propuestos en el documento (Si Aplica).

Ok.

- Asegurar por favor, los temas de IATI, ATLAS georreferenciación, CPS y demás aspectos relacionados a la calidad de información.

Ok.

- Hay que asegurar que no haya cambios al modelo estándar de los CSA. De haberlos, por favor enviar a OLS para su aprobación previo a la firma de los documentos.
Se adjunta el CSA firmado y sin cambios.
- Adjuntar el plan de adquisiciones estimado para los meses de implementación.
El plan de adquisiciones comprende la suscripción de un Acuerdo de Subsidio con la Fundación Circulo de Estudios y el acompañamiento a misiones a programar en la segunda quincena del mes de noviembre. Se adjunta cronograma y minuta del Grant.

Respuesta a Comentarios y Recomendaciones:

Miembros del PAC: Miembros del PAC: Accelerator Lab, Alejandro Pacheco, Angelo Moreno, Blanca Cardona, Coordinadores Territoriales Colombia, Jairo Alberto Matallana Villarreal, Javier Ignacio Perez Burgos, Jimena Puyana, Jose Neira, Juan Manuel Garzon, Juliana Correa, Luis Fernando Angel Calle, Marcela Rodriguez, David Quijano, Jenny Galvis.



Alejandro Pacheco
Presidente del PAC

Fecha: 30-Nov-2021