

Plan de Trabajo

Gestión 2026

Título completo	Fortalecimiento de la seguridad hídrica y resiliencia en cuencas prioritarias a partir de Soluciones basadas en la Naturaleza y la gobernanza efectiva en el contexto de COVID-19
No. de proyecto	00123123
Agencia de ejecución	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México
Presupuesto total	US \$1,312,434.36
Presupuesto disponible para el año	US \$397,484.19
Duración del proyecto	Del 01/01/2021 al 30/04/2028
Resultado de CPD	6: Al 2025, el Estado mexicano implementa políticas, estrategias y programas que permitan avanzar hacia una economía verde que promueva la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento del marco institucional, considerando la eficiencia energética, la promoción de energías limpias y renovables, la producción, el consumo, el transporte, las ciudades y la agricultura sostenibles, con un enfoque de salud, derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio.
Breve descripción del proyecto: Los ecosistemas resilientes y funcionales proveen de servicios ambientales de los cuales se benefician las comunidades humanas, promoviendo así la resiliencia comunitaria al largo plazo. Por ello, se reconoce que proteger, restaurar y manejar sosteniblemente los ecosistemas y sus recursos es clave para el bienestar humano, así como la base para el desarrollo sostenible. En particular, los ecosistemas son clave para contribuir a la seguridad hídrica de la población. Es decir, esos sistemas naturales son claves para garantizar el acceso a agua de calidad y en cantidades suficientes para sostener el bienestar de las personas y de los ecosistemas, así como impulsar el desarrollo de medio de vida, aún en un contexto de riesgos hidrometeorológicos. Sin embargo, hoy en día los ecosistemas se ven mermados por diferentes tipos de amenazas. Por ello, se requiere promover acciones que permitan fortalecer su resiliencia, con el fin que las poblaciones sigamos obteniendo los co-beneficios que derivan de su cuidado, entre los que se encuentran: la producción y captación de agua, la infiltración de agua a acuíferos, la reducción de riesgos de desastres asociados a tormentas, provisión y saneamiento del agua. Por lo anterior, el proyecto “Fortalecimiento de la seguridad hídrica y resiliencia en cuencas prioritarias a partir de Soluciones basadas en la Naturaleza y la gobernanza efectiva en el contexto de COVID-19”, conocido como Resiliencia hídrica, busca: - Generar estrategias de gestión territorial a escala de cuenca, que promuevan las Soluciones basadas en Ecosistemas para atender la vulnerabilidad hídrica de las poblaciones y su adaptación al cambio climático. - Implementar acciones en el territorio que promuevan la capacidad hídrica del territorio, así como la resiliencia comunitaria. - Fortalecer la gobernanza de subcuencas prioritarias, para contribuir a la gestión sostenible del agua y a la resiliencia ecosistémica y comunitaria.	

La primera fase del proyecto inició en enero de 2021 y concluyó en junio de 2022. En esta fase se trabajó en las cuencas de los ríos Santiago y Zula, en Jalisco, y Alto Atoyac, en Tlaxcala y Puebla. Una segunda fase del proyecto comenzó en julio de 2022, tras una extensión del Acuerdo de Financiamiento entre The Coca-Cola Foundation y el PNUD, ejecutada en abril de 2022. Con ello, el proyecto agregó cuatro cuencas más a su territorio de implementación: la cuenca del río Culiacán y la cuenca Corrientes de Topolobampo, ambas localizadas en Sinaloa; la cuenca del río Sonora y otras, en el estado de Sonora; y la cuenca Amacuzac, en el estado de Morelos. Actualmente, tras un Acuerdo de Financiamiento firmado con Ayuda en Acción, se implementarán acciones en la cuenca del río Lerma en el Estado de México.

Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto (USD)	Fecha Inicio	Fecha fin
			No.	Descripción		1°	2°	3°	4°			
Resultado 1. Subcuencas prioritarias cuentan con diagnósticos y estrategias de gestión territorial participativa y sostenible para el reabastecimiento y gestión sostenible de agua que incorporan criterios de cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza y gobernanza efectiva.	Información para mejorar la toma de decisiones de la gestión hídrica de cuencas prioritarias.	1 Brief metodológico de análisis hidrológico.	1.1	Llevar a cabo un análisis hidrológico de acuerdo con la metodología validada y la información disponible de la cuenca.	- Especialista en gestión de recursos y cambio climático - Servicios de consultoría externa			x	x	\$9,617.20	1/09/2026	30/11/2026
		1 producto de difusión sobre información hidrológica de cuencas de interés.	1.2	Generar las alianzas para la difusión y apropiación de los productos.	- Coordinación operativa.		x	x	x	\$6,123.68	1/04/2026	31/12/2026
Resultado 2. Gestión territorial para la seguridad y la resiliencia hídrica mejorada que contribuye a	Superficie bajo esquemas de conservación/restauración/aprovechamiento sostenible, que contribuyen a mejorar el estado del recurso	250 ha acumuladas bajo esquemas de conservación/restauración/aprovechamiento sostenible.	2.1	Planificación e implementación participativa de Soluciones basadas en Naturaleza a nivel demostrativo en sitios prioritarios de las subcuencas (zonas de recarga, infiltración, provisión).	- Especialista en gestión de recursos y cambio climático Socio local	x	x	x	x	\$31,652.59	7/01/2026	1/12/2026

Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto (USD)	Fecha Inicio	Fecha fin
			No.	Descripción		1°	2°	3°	4°			
	hídrico.		2.2	Seguimiento a planes de trabajo de socios locales.	Coordinación operativa	x	x	x	x	\$6,123.68	27/01/2026	31/12/2026
		3 productos de comunicación.	2.3	Generar evidencia del impacto de beneficios ambientales, sociales y económicos del trabajo a nivel territorial.	Especialista en gestión de recursos y cambio climático.	x	x	x	x	\$5,013.37	1/02/2026	1/12/2026
	Personas desagregadas por sexo con capacidades fortalecidas para la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable para la seguridad hídrica.	35 personas con capacidades fortalecidas en la materia (50% mujeres).	2.4	Diseñar e impartir talleres para el fortalecimiento de capacidades sobre técnicas SbN, con enfoque de género e inclusión.	Equipo Resiliencia hídrica. Socio local	x	x	x	x	\$1,725.66	1/03/2026	1/12/2026
	Personas que mejoran su acceso al agua (calidad y/o cantidad).	1000 personas.	2.5	Diseñar e implementar plan de trabajo para la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia.	- Especialista en gestión de recursos y cambio climático - Coordinación operativa - Socio local	x	x	x		\$13,957.60	1/03/2026	30/09/2026
	Personas con capacidades fortalecidas para la captación de agua de lluvia.	140 personas.		Desarrollar capacidades en comunidades para mantener y sostener los sistemas de captación de agua de lluvia.	- Especialista en gestión de recursos y cambio climático - Socio local		x	x		\$6,164.85	1/04/2026	30/09/2026

Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto (USD)	Fecha Inicio	Fecha fin
			No.	Descripción		1°	2°	3°	4°			
Resultado 3. Gobernanza territorial para la gestión sostenible del agua fortalecida e Incorporando criterios de resiliencia y seguridad hídrica con participación social y enfoque de derechos humanos.	Comunidad de práctica y aprendizaje conformada, para intercambiar y generar conocimiento que contribuya a mejorar la gestión hídrica.	30 agentes de cambio con capacidades fortalecidas.		Diseñar hoja de ruta de implementación y diseño curricular de la comunidad de práctica y aprendizaje.	- Especialista en género y participación	x				\$5,991.97	19/01/2026	30/03/2026
		6 socios locales con capacidades fortalecidas.		Diseñar, facilitar y/o co facilitar las sesiones virtuales de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con el diseño curricular.	- Especialista en género y participación		x	x	x	\$5,013.37	1/04/2026	1/12/2026
		1 encuentro de la Comunidad de práctica y aprendizaje.		Organizar y facilitar encuentros de intercambio de saberes y prácticas demostrativas relacionadas con la gestión sostenible del agua.	- Especialista en género y participación			x	x	\$5,013.37	1/09/2026	1/12/2026
	Espacio de diálogo colaborativo para fortalecer la gobernanza del agua.	1 CTS formalizado.		Coordinar reuniones periódicas con el CTS.	- Especialista en género y participación	x	x	x	x	\$5,013.37	19/01/2026	16/12/2026
		3 reuniones celebradas. 2 convenios o acuerdos de colaboración con actores clave.		Dar seguimiento a la estrategia de vinculación con actores clave del territorio, a través de promover alianzas sobre líneas de acción específicas.	- Coordinación operativa.	x	x	x	x	\$6,123.68	27/01/2026	1/12/2026
	Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas.	1 Estrategia de sistematización.		Documentar y sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas vinculadas a las actividades del proyecto.	- Especialista en género y participación	x	x	x	x	\$5,013.37	19/01/2026	1/12/2026
Resultado 4. Política nacional en materia de cambio climático fortalecida	Borrador de NDC de México.	Un documento borrador de Metas de Contribución Nacionalmente	4.1	Colaborar en el diseño, la facilitación y sistematización de información de talleres de socialización, validación y creación de rutas críticas	Coordinación operativa.	x				\$92,000.00	27/01/2026	30/03/2026



Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto (USD)	Fecha Inicio	Fecha fin
			No.	Descripción		1°	2°	3°	4°			
mediante un proceso riguroso de investigación, sistematización y participación social, con enfoque inclusivo y de género.		Determinada al Acuerdo de París para México.		para la formulación e implementación de la NDC de México								
			4.2	Apoyar la implementación de acciones temprana y socialización con actores clave de la NDC 3:0, incluyendo el nivel subnacional.	Consultorías externas		x	x		\$161,137.67	1/04/2026	30/09/2026
Subtotal (USD)										\$365,685.45		
GMS (8%)										\$41,798.74		
Total (USD)										\$397,484.19		