

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL³⁴ - SE MODIFICA COMO SIGUE

Producto	Actividades	Acciones	Presupuesto por Año en US\$									Responsible	Presupuesto en US\$		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Proceso integral de fortalecimiento institucional y modernización del Banco de la Nación Argentina implementado.	1.1 Implementar los “Principios de Banco Responsable” de las Naciones Unidas	1.1.1 Elaborar propuesta de un “Bono Sustentable”	0	0	0	16.880	0	0	0	0	0	PNU D	GOB 30071	71200 - Consultores Internacionales	16.880
			0	17.708	6.626	0	0	0	0	0	0	SG I y C	GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	24.334
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores Nacionales - Contratista Individual (IC)	0
			0	0	14.685	3.171	0	0	0	0	0		GOB 30071	71400 - Locación de Servicios	17.856
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	0
			0	0	0	2.217	0	0	0	0	0		GOB 30071	75700 - Capacitaciones	2.217

³ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

⁴ Los cambios al presup

			0	5.000	0	0	15.800	18.000	0	0	0		GOB 30071	72100 - Servicios contractuales	38.800
			0	0	397	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	397
			0	10	14	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	24
			0	2.188	14.399	37.238	29.901	180	0	0	0		GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	83.906
			0	682	652	668	474	540	0	0	0		GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Implementación	3.015
	Subtotal Actividad 1.1		0	25.588	36.772	60.175	46.175	18.720	0	0	0				187.430
	1.2 Introducir mejores prácticas de gobierno corporativo en el Grupo Banco Nación	1.2.1 Crear un tablero de control para Grupo Banco Nación	0	11.946	4.474	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	16.420
			0	0	9.915	0	0	20.000	0	0	0		GOB 30070	71400 - Locación de Servicios	29.915
			0	0	0	0	0	20.000	0	0	0		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	20.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	75700 - Capacitaciones	0
			0	0	0	0	187.743	0	0	0	0		GOB 30071	72100 - Servicios contractuales	187.743
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	0

IF-2025-00000313-BNA-PD#BNA

			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	0
			0	0	0	0	0	400	0	0	0		GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	400
			0	358	432	0	5.632	1.200	0	0	0		GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Im plementación	7.622
	Subtotal Actividad 1.2		0	12.305	14.821	0	193.375	41.600	0	0	0				262.101
	1.3 Modernizar el régimen y procedimiento s de contrataciones del BNA	1.3.1 Realizar una revisión integral de los circuitos, procedimientos y marcos normativos asociados necesarios para la entrada en vigor de la nueva versión del Régimen de Compras y Contrataciones del BNA	0	55.515	18.518	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	74.033
			0	0	41.081	13.404	912	50.971	0	0	0		GOB 30072	71400 - Locación de Servicios	106.368
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	0
			0	0	0	0	0	5.000	0	0	0		GOB 30071	75700 - Capacitaciones	5.000
			0	0	0	0	0	90.000	0	0	0		GOB 30071	72100 - Servicios contractuales	90.000
			0	0	0	0	0	1.000	0	0	0		GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	1.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	0
			0	0	0	0	0	1.470	0	0	0		GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	1.470

IF-2025-00000313-BNA-PD#BNA

			0	1.665	1.788	402	27	4.409	0	0	0		GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Im plementación	8.292
	Subtotal Actividad 1.3		0	57.180	61.387	13.806	939	152.850	0	0	0				286.163
	1.4 Adquirir plataforma digital omni - canal (Banca Digital)	1.4.1 Licitación y desarrollo	0	27.893	10.437	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	38.330
			0	0	23.131	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	71400 - Locación de Servicios	23.131
			0	0	255.932	559.404	1.190.235	5.551.806	978.092	917.450	0		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	9.452.920
			0	0	0	0	0	5.000	0	0	0			72100 - Servicios contractuales	5.000
			0	0	0	0	0	3.103	0	0	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	3.103
		1.4.2 Implementar la plataforma digital omni-canal	0	570	0	0	0	4.430	0	0	0		GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	5.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	73200 - Remodelación Inmuebles	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	72200 - Mobiliario	0
			0	0	0	0	62	12.519	4.890	4.587	0		GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	22.059
			0	854	8.685	1.426	35.707	182.287	29.343	27.524	0		GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Im plementación	285.826

IF-2025-00000313-BNA-PD#BNA

	Subtotal Actividad 1.4		0	29.317	298.186	560.831	1.226.004	5.759.146	1.012.325	949.561	0				9.835.369
	1.5 Modernizar la solución de gestión documental del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, e implementar una solución tecnológica de control antifraude	1.5.1 Implementar un Sistema de Gestión Documental de la Seguridad de la Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GG	GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	0
			0	0	0	0	0	50.000	0	0	0		GOB 30072	71400 - Locación de Servicios	50.000
			0	0	0	0	0	5.275.000	6.025.000	2.250.000	1.500.000		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	15.050.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	72100 - Servicios contractuales	0
		1.5.2 Implementar un sistema de monitoreo transaccional online	0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	75700 - Capacitaciones	0
			0	0	0	0	0	1.000	0	0	0		GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	1.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	0
			0	0	0	0	0	26.630	30.125	11.250	7.500		GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	75.505
			0	0	0	0	0	159.780	180.750	67.500	45.000		GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Implementación	453.030
			0	0	0	0	0	159.780	180.750	67.500	45.000		GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Implementación	453.030
	Subtotal Actividad 1.5		0	0	0	0	0	5.512.410	6.235.875	2.328.750	1.552.500				15.629.535
	1.6 Fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos,	1.6.1 Adquisición de un software para la prevención de lavados de activos y	0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	0

IF-2025-00000313-BNA-PD#BNA

	financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas	financiamiento del terrorismo	0	0	0	0	0	2.380.000	2.720.000	1.020.000	680.000		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	6.800.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	75700 - Capacitaciones	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	72100 - Servicios contractuales	0
			0	0	0	0	0	1.000	0	0	0		GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	1.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	0
			0	0	0	0	0	11.905	13.600	5.100	3.400		GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	34.005
			0	0	0	0	0	71.430	81.600	30.600	20.400		GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Implementación	204.030
	Subtotal Actividad 1.6		0	0	0	0	0	2.464.335	2.815.200	1.055.700	703.800				7.039.035
	1.7 Implementar acciones de fortalecimiento de la ciberseguridad del BNA	1.7.1. Realizar un análisis comparativo (GAP) con las mejores prácticas que se deben alcanzar para el proceso de respuesta y recuperación de ciberincidentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	0
			0	0	7.573	0	0	10.000	10.000	0	0		GOB 30072	71400 - Locación de Servicios	27.573

IF-2025-00000313-BNA-PD#BNA

			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	GOB 30071	75700 - Capacitaciones	0		
			0	0	0	0	0	19.500	19.500	0	0		GOB 30071	72100 - Servicios contractuales	39.000			
			0	0	82	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	74100 - Auditoria	82			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	0			
			0	0	0	0	0	295	295	0	0		GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	590			
			0	0	230	0	0	885	885	0	0		GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Implementación	2.000			
			Subtotal Actividad 1.7			0	0	7.885	0	0	30.680		30.680	0	0			69.245
			1.8 Implementar la Unidad Ejecutora del Proyecto PNUD	1.8.1. Implementar una Unidad Ejecutora para la gestión operativa del Proyecto	0	0	0	4.250	0	0	0		0	0	GOB 30071	71305 - Consultores nacionales	4.250	
0	0	0			127.200	117.078	175.740	188.755	188.755	188.755	GOB 30071	71400 - Locación de Servicios	986.282					
0	0	0			47	249	200	200	200	200	GOB 30071	74500 - GASTOS MISCELANEOS	1.095					

ARG/20/003

			0	0	0	0	0	12.875	0	0	12.875		GOB 30071	EVALUACION - 71300 - Consultores Nacionales - Contratista Individual (IC)	25.750
			0	0	0	0	839	540	540	540	540		GOB 30072	74100 - Auditoria	3.000
			0	0	0	0	-7	2310	1895	1895	2024		GOB 30071	76100 - DIFERENCIA DE CAMBIO	8.117
			0	0	0	4.038	3.506	5.627	5.685	5.685	6.071		GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Implementación	30.610
			0	0	0	135.534	121.665	197.292	197.075	197.075	210.465				1.059.104
Subtotal Actividad 1.8			0	0	0	135.534	121.665	197.292	197.075	197.075	210.465				1.059.104
Total			0	124.389	419.050	770.346	1.588.158	14.177.033	10.291.155	4.531.086	2.466.765				34.367.982