

PLAN DE TRABAJO 2023

Título de proyecto	Proyecto "Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia"
Efecto UNSDCF:	6: Al 2026, las instituciones salvadoreñas fortalecen la gobernabilidad democrática garantizando el Estado de Derecho y la participación política y cívica inclusiva, así como la prevención y combate de la corrupción, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.
Efecto CPD:	4. Para 2026, las instituciones salvadoreñas fortalecen la gobernabilidad democrática, garantizan el estado de derecho y la participación política y ciudadana inclusiva, y previenen y combaten la corrupción, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Producto del CPD:	4.3 Instituciones del Estado y de la sociedad civil cuentan con mejores capacidades para promover los derechos humanos, la cohesión social, la protección y reparación de las víctimas.
Asociado en la implementación:	Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia de Cooperación de El Salvador, Vicepresidencia de la Republica de El Salvador, Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Resumen del Proyecto

El proyecto aborda un problema principal que es causa de dos importantes obstáculos para la consolidación de la paz y el fortalecimiento del Estado de Derecho: la impunidad. Esta se ha traducido en un problema de acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, cometidos durante el conflicto armado interno de El Salvador (1979-1992). Al mismo tiempo representa una tradicional inacción institucional en contra de la corrupción, drenando los recursos públicos y auspiciando la arbitrariedad y no-responsabilidad de los funcionarios públicos, con el consecuente déficit en materia de lucha contra la pobreza y en vigencia de los derechos humanos desde una concepción integral. El resultado de todo esto es una afirmación constante de la cultura de la impunidad, es decir, de la cultura de que la voluntad está por encima de la ley. En los últimos años se han dado pasos importantes para revertir esta situación, pero aún se requiere un mayor apoyo, tanto de la sociedad civil como de las autoridades estatales. Este proyecto contribuye a generar dichos apoyos.

La estrategia de abordaje que subyace en el proyecto implica acciones implementadas en paralelo, y con máxima sinergia, en: i) la promoción e impulso de los pilares de la justicia transicional, para dar respuesta a la impunidad con respecto a los hechos del pasado y, ii) el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, para combatir la impunidad del presente. Lo que se busca es fortalecer la vigencia de la ley y sus valores inmanentes.

Período del programa: 2022-2026 Award ID: 00130778 Proyecto ID: 00123999 00124000 Duración del Proyecto: Febrero 2021-Agosto 2023 Arreglo de Gestión: DIM Fecha de reunión PAC: Noviembre 2020	Estimación presupuestaria año 2023 \$242,622.50 Recursos asignados: \$ 1,143,750.00 Gobierno: \$ Intereses: \$ 0.00 En especie: \$ 0.00
--	---

Conformidad PNUD: Maribel Gutierrez
Representante Residente




<p>b. Nivel de satisfacción alto² Gender marker: 2</p>	<p>1.4 Las garantías de no repetición de violaciones cometidas durante el conflicto armado son revisados y actualizados.</p>	<p>\$ 21,319.80</p>	<p>\$ 30,805.24</p>	<p>\$ 37,800.00</p>	<p>PNUD</p>	<p>PBF</p>	<p>72600 Grant</p>	<p>\$89,925.04</p>
<p>Sub-Total for Output 1</p>		<p>\$ 552,897.00</p>						
<p>Output 00124000 Implementados mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia que promuevan la cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas, con miras a combatir la impunidad en el presente y el futuro Indicadores: a. Número de instituciones públicas contraloras con conocimiento en de los compromisos internacionales. b. Grado de mejora en las capacidades de las organizaciones de sociedad civil para promover transparencia y anticorrupción. Línea Base: a. 8 instituciones nacionales con funciones contraloras (Fiscalía General de la República,</p>	<p>2.1 El Salvador ha incrementado su capacidad para prevenir y combatir la corrupción y fomento de la transparencia a través del diseño de lineamientos de política pública en línea con compromisos internacionales. \$ - \$ 40,000.00</p>	<p>\$ -</p>	<p>\$ 40,000.00</p>	<p>\$ -</p>	<p>PNUD</p>	<p>PBF</p>	<p>75700 Workshops 71300 National Consultants</p>	<p>\$40,000.00</p>
	<p>2.2 Aumentados y fortalecidos los conocimientos de las instituciones salvadoreñas para promover la transparencia y prevenir la corrupción</p>	<p>\$ 32,771.63</p>	<p>\$ 27,500.00</p>	<p>\$ 7,500.00</p>	<p>PNUD</p>	<p>PBF</p>	<p>75700 Workshops 71300 National Consultants</p>	<p>\$67,771.63</p>

² El nivel de satisfacción se medirá según la siguiente escala: 1) Alto: hay satisfacción en las víctimas frente a los avances en justicia transicional, 2) Medio: hay poca satisfacción en las víctimas frente a los avances de justicia transicional, 3) Bajo: No hay satisfacción y no hay avances en justicia transicional. Sin embargo, las categorías serán previamente acordadas con las organizaciones.

II. Plan de Monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	Junto con las agencias involucradas, se analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	OACNUDH, UNODOC	
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	OACNUDH, UNODOC	
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto junto con el equipo de las agencias capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	OACNUDH, UNODOC	
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán		

III. Matiz de Riesgos

Nombre del Proyecto: "Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia"		Numero de Proyecto: 00130778		Fecha: Febrero 2023	
#	Descripción	Categoría del Riesgo	Impacto & Probabilidad	Manejo del Riesgo	Responsable
1	Las elecciones del 2023 y cambios en los liderazgos en las instituciones de gobierno que participan en el proyecto. Dichos cambios pueden generar retraso en las acciones del proyecto, específicamente puede generar dificultad en focalizar y concretar las agendas institucionales.	Político	I=Media P= Baja	Se dará seguimiento continuo y monitoreo, además de una programación que tenga presente los momentos políticos más sensibles, para distribuir las acciones del proyecto de una manera racional a esa circunstancia	Oficial de Programa y Equipo Técnico PNUD
2	Falta de una Ley de Reconciliación que compromete y retrasa algunas de las acciones del proyecto.	Político	I=Alta P=Alta	Se dará seguimiento constante a la formulación de la Ley, y a las discusiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa	Oficial de Programa y Equipo Técnico PNUD
4	La falta de consensos en la aprobación de una agenda legislativa para dar respuesta a los temas de impunidad (Justicia Transicional, Transparencia y mecanismos Anticorrupción) impacta gravemente al país, ya que pueden no atender los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de justicia, transparencia y anticorrupción.	Político	I=Alto P= Alto	Cursos de formación e inducción para sensibilizar a legisladores sobre estos temas.	Oficial de Programa y Equipo Técnico PNUD

Plan de Adquisiciones

Data to be provided/completed by Programme/Project													
Project Name	Project ID	Type of Supply	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Method	Justification for non-competitive procurement, if any	Estimated Start of Activity	Responsible authorities	Comments
	Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia	Goods	Equipo informático	Each	6	4000	24,000.00	25,000.00	LTA		30/06/2021	PNND/ Adquisiciones	Adquisición Equipo informático para unidad de coordinación.
	Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia	Services	Training, Workshops and Conferences	Each	12	1500	18,000.00	20,000.00	Solicitud de Cotización		01/02/2021	PNND/ U. Coordinación	Servicio de alimentación para talleres
	Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia	Goods	Stationery & other Office Supp	Each	4	1000	4,000.00	5,000.00	Minireprocurement		01/02/2021	Unidad Coordinadora	Compra de materiales de oficina para la socialización del protocolo e implementos de la unidad coordinadora
	Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia	Goods	Equipment and Furniture	Each	2	5000	10,000.00	10,000.00	Solicitud de Cotización		01/06/2021	PNND/ Adquisiciones	Adquisición de muebles
	Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia	IT	Local consultant	Each	10	10000	100,000.00	100,000.00	Solicitud de Cotización		01/06/2020	PNND/ Adquisiciones	Local consultant
	Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia	Services	Printing and Publications	Each	5	3000	15,000.00	15,000.00	Solicitud de Cotización		01/02/2021	PNND/ U. Coordinación	Impresión de documentos
	Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia	Services	Promotional Materials and Dist	Each	4	2500	10,000.00	10,000.00	Solicitud de Cotización		01/02/2021	PNND/ U. Coordinación	Adquisición de materiales promocionales
	Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia	Goods	Equipment and Furniture	Each	1	10000	10,000.00	10,000.00	Solicitud de Cotización		30/07/2020	PNND/ Adquisiciones	Equipamiento sala de crisis