

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁹¹⁰


PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año						RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto US\$
Producto 1 <i>Ampliada la base de datos del SIUBEN e interoperada con instituciones del trípode de protección social, instituciones con acuerdos de trabajo, sectoriales y SDSS.</i>	1.1. Implementar interoperabilidad con 5 instituciones incluyendo ADESS y SUPERATE.	30,466.63	2,000.00	4,000.00	8,000.00			SIUBEN	SIUBEN	Equipos	44,466.63
	1.2. Revisar los instrumentos para que respondan a las políticas sociales implementadas por las instituciones aliadas.	500	500	500	500			SIUBEN	SIUBEN	Viáticos Material Gastable	2,000.00
	1.3. Elaborar informes demostrativos de interoperabilidad de BdD	-	6,943.96	8,679.95	6,943.96			SIUBEN	SIUBEN	Consultoría	22,567.87
		500						SIUBEN	SIUBEN	Viáticos	500.00

⁹ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

¹⁰ Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

1.4 Elaborar los protocolos y normativa de interoperabilidad de BdD									Material Gastable	
1.5 Elaborar el ante proyecto de Ley del SIUBEN +		1,735.99					SIUBEN	SIUBEN	Viáticos Material Gastable	1,735.99
1.6 Realizar Encuesta Red Actúa PNUD/SIUBEN (COVID-19)	111,000.00		-	-			SIUBEN	SIUBEN	Contrato de servicios	111,000.00
1.7 Realizar actualización de índices ICV, IVACC, IPM-RD	62,433.16	-	30,000.00	77,433.16			SIUBEN	SIUBEN	Consultoría	169,866.32
1.8 Garantizar los insumos para operación para el cumplimiento de las metas del SIUBEN	1,300,000.00	1,300,000.00	1,350,000.00		675,000.00	675,000.00	SIUBEN	SIUBEN	Contrato de servicios Viáticos Material Gastable	5,300,000.00
1.9 Fortalecimiento del sistema de planificación y desarrollo institucional, incluyendo la participación en el Sello Público de Igualdad de Género e inclusión	13,814.84	34,719.81	27,359.91	17,359.91			SIUBEN	SIUBEN	Viáticos Material Gastable Consultoría	93,254.47
1.10 Levantamiento de información socioeconómica			60,553.56				SIUBEN	PNUD		60,553.56
MONITOREO	86.8	173.6	173.6	300			SIUBEN	SIUBEN	Viáticos Material Gastable	734.00

DS



26

Evaluación <i>(según corresponda)</i>						12,225.53	PNUD	SIUBEN	Evaluación	12,225.53
Auditoría	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	PNUD	SIUBEN	Auditoría	75,000.00
Costos Directos de Proyecto (DPC)	31,792.90	32,766.51	29,681.34	3,774.27	13,235.29	13,235.29	PNUD	SIUBEN	Servicios Generales	124,485.60
Costo de Apoyo (GMS) GCS (5%)	81,071.89	83,554.60	75,687.42	12,838.65	32,142.86	32,142.86	PNUD	SIUBEN	Servicios Generales	317,438.28
Costo de Apoyo (GMS) UN Contribution (8%)			5,265.56				PNUD	UNICEF	Servicios Generales	5,265.56
Subtotal (US\$)	125,364.79	128,821.11	123,134.32	29,112.92	57,878.15	70,103.68				534,414.97
TOTAL	1,697,009.64	1,749,146.61	1,648,255.29	159,629.90	732,878.15	745,103.68				6,732,023.27

DS
