



## Plan de Trabajo

### Gestión 2023

<b>Título completo</b>	<b>Implementación de los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica y el Caribe</b>
<b>No. de proyecto</b>	<b>137215 / 00127795</b>
<b>Agencia de ejecución</b>	<b>PNUD</b>
<b>Presupuesto total</b>	USD \$5,520,184.22
<b>Presupuesto disponible para el año</b>	USD \$2,439,283.63
<b>Duración del proyecto</b>	Del 05/07/2021 AL 31/07/2023
<b>Resultado de CPD</b>	Efecto Directo 2. Al 2025, la población, en especial la que está en condiciones de mayor vulnerabilidad, ejerce plenamente sus derechos a la salud, educación, cultura, vivienda, alimentación, protección social y de cuidados, y accede a servicios universales y a un sistema integral de cuidados de calidad.

#### Breve descripción del proyecto:

Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se inició una nueva etapa en la instrumentación de la Cooperación Internacional al Desarrollo mexicana (CID). El 1ero de diciembre de 2018, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México acordaron con la CEPAL el PDI para atender las causas del fenómeno migratorio. Específicamente, se acordó cooperar para la instrumentación de los proyectos “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en los tres países. Se trata de implementar de acuerdo con las necesidades de cada país, dos proyectos sociales prioritarios a nivel nacional a los países que conforman el norte de Centroamérica. Posteriormente, en 2022, el Gobierno mexicano firmó dos acuerdos de cooperación adicionales con los gobiernos de Belice y Cuba respectivamente, con el objetivo de comenzar la implementación del proyecto “Sembrando Vida” en esos países.

Por una parte, el objetivo de “Sembrando Vida” es mejorar las prácticas productivas que permitan reducir la pobreza y elevar la calidad de vida de la población. El proyecto consiste en incentivar el cultivo de Sistemas Productivos Agroforestales que combinan la producción de cultivos tradicionales de alto valor económico con el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF) en conjunto con hortalizas, árboles frutícolas y maderables. Por otra parte, el objetivo de “Jóvenes Construyendo el Futuro” es vincular a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro.

Este proyecto tiene como objeto apoyar al Gobierno de México con la contratación de equipos multidisciplinarios (personal administrativo y técnicos agrícolas) que realizan actividades fundamentales para la implementación de los programas sociales mencionados en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba. Además, el proyecto tiene una línea sustantiva que consiste en la realización de un diagnóstico de resultados de los proyectos.

Elaboró: Alejandro González

Revisó: Carlos Cortés Zea



PNUD			Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2023			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
1. Contratación de equipo multidisciplinario para la operación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro desde México.	1.1 Consultores individuales contratados	25 consultores individuales contratados	1.1.1	Gestión de las contrataciones, revisión de los productos y procesamiento de los pagos.	Alejandro González	x	x	x	X	USD \$	01-01-23	31-12-23
2. Contratación de equipo multidisciplinario para la operación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro en El Salvador.	2.1 Consultores individuales contratados	53 consultores individuales contratados	2.1.1	Gestión de las contrataciones, revisión de los productos y procesamiento de los pagos.	Rebeca Osorio (PNUD El Salvador)	x	x	x	x	USD \$	01-01-23	31-12-23
3. Contratación de equipo multidisciplinario para la operación	3.1 Consultores individuales contratados	61 consultores individuales contratados	3.1.1	Gestión de las contrataciones, revisión de los productos y	Anabelle Lagos (PNUD Honduras)	x	x	x	x	USD \$	01-01-23	31-12-23



de los programas Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro en Honduras.				procesamiento de los pagos.								
4. Contratación de equipo multidisciplinario para la operación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro en Guatemala.	4.1 Consultores individuales contratados	112 consultores individuales contratados	4.1.1	Gestión de las contrataciones, revisión de los productos y procesamiento de los pagos.	Anabelle Lagos (PNUD Honduras)	x	x	x	x	USD \$	01-01-23	31-12-23
5. Elaboración de un diagnóstico sobre el perfil de los beneficiarios de los programas Sembrando Vida y en Belice y Guatemala.	5.1. Diagnóstico elaborado	Diagnóstico elaborado y publicado	5.1.1	Revisión y comentarios al diagnóstico	Alejandro González	x	x	x	x	USD \$	01-01-23	31-12-23
6. Contratación de equipo multidisciplinario para la operación de los programas Sembrando Vida en Belice.	6.1 Consultores individuales contratados	16 consultores individuales contratados	6.1.1	Gestión de las contrataciones, revisión de los productos y procesamiento de los pagos.	Hector Alpuche (PNUD Belice)	x	x	x	x	USD \$	01-01-23	31-12-23
7. Contratación de equipo	7.1 Consultores individuales	4 consultores individuales	7.1.1	Gestión de las contrataciones,	PNUD Cuba	x	x	x	x	USD \$	01-01-23	31-12-23



multidisciplinario y adquisición de insumos para la operación de los programas Sembrando Vida en Belice.	contratados e insumos adquiridos	contrataros y 100% de insumos adquiridos		revisión de los productos y procesamiento de los pagos.								
--	----------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--