



## UN Development Programme

### Mexico - Mexico City

**Award ID:** 00137215

**Award Title:** PDI - Sembrado Vida y Jóvenes  
Construyendo Futuro

**Start Year:** 2021

**End Year:** 2023

**Implementing Partner**  
**(Executing Agency):** UNDP

Budget (US\$) as of Last Revision on 23-February-2022		
Donor	Fund	Amount
SRE	30071 Programme cost sharing - GOV1	2,291,583.42
<b>Total Budget (2022 and Beyond)</b>		2,291,583.42
<b>Total Expenditure (2021 and Prior)</b>		789,317.16
<b>Award Total</b>		3,080,900.58
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		0.00

**Responsible Party**  
**(Implementing Agent):** UNDP

**Revision Type:** Substantive Revision 1

**Brief Description:**

Los motivos de esta revisión presupuestal son:  
 1- Extender el proyecto a julio de 2023, acorde a lo solicitado mediante oficio no. AMI/00011/2022 de AMEXCID (anexo a la presente).  
 2- Ajustar el presupuesto 2022 y 2023 al mejor estimado de gasto.  
 El presupuesto disponible para el 2022-2023 es de US\$2,291,583.42.

**Agreed by:**

Lorenzo Jiménez de Luis  
 Representante Residente  
 Programa de las Naciones Unidas para el  
 Desarrollo  
 México



## Annual Work Plan

Mexico - Mexico City

**Project:** 00137215  
**Project Title:** PDI - Sembrado Vida y Jóvenes Construyendo Futuro  
**Year:** 2022

**Report Date:** 24/2/2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00127795 PDI-Sembrando Vida-Jóvenes CF	Actividades El Salvador	5/7/2021	31/7/2023	UNDP	30071	SRE	71300	Local Consultants	643,342.15
				UNDP	30071	SRE	71400	Contractual Services - Individ	12,600.00
				UNDP	30071	SRE	74500	Miscellaneous Expenses	9,544.53
				UNDP	30071	SRE	75100	Facilities & Administration	53,238.93
	Actividades Honduras	5/7/2021	31/7/2023	UNDP	30071	SRE	71300	Local Consultants	754,423.00
				UNDP	30071	SRE	71400	Contractual Services - Individ	24,058.32
				UNDP	30071	SRE	74500	Miscellaneous Expenses	14,568.88
				UNDP	30071	SRE	75100	Facilities & Administration	63,444.02
	Actividades México	5/7/2021	31/7/2023	UNDP	30071	SRE	71300	Local Consultants	204,708.84
				UNDP	30071	SRE	71400	Contractual Services - Individ	23,557.26
				UNDP	30071	SRE	71600	Travel	8,000.00
				UNDP	30071	SRE	75100	Facilities & Administration	18,901.29
	Actividades Sustantivas	5/7/2021	31/7/2023	UNDP	30071	SRE	71300	Local Consultants	5,000.00
				UNDP	30071	SRE	75100	Facilities & Administration	400.00
	<b>TOTAL</b>								<b>1,835,787.22</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>								<b>1,835,787.22</b>



## Annual Work Plan

Mexico - Mexico City

**Project:** 00137215

**Report Date:** 24/2/2022

**Project Title:** PDI - Sembrado Vida y Jóvenes Construyendo Futuro

**Year:** 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00127795 PDI-Sembrado Vida-Jóvenes CF	Actividades México	5/7/2021	31/7/2023	UNDP	30071	SRE	71300	Local Consultants	408,383.52
				UNDP	30071	SRE	71400	Contractual Services - Individ	13,650.00
				UNDP	30071	SRE	75100	Facilities & Administration	33,762.68
<b>TOTAL</b>								<b>455,796.20</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>455,796.20</b>	



**“2022 Año de Ricardo Flores Magón,  
Precursor de la Revolución Mexicana”**

**Oficio Núm. AMI/00011/2022**

**Ciudad de México, a 05 de enero de 2022**

**Asunto:** Ampliación de acuerdo de  
colaboración AMEXCID-PNUD.  
Proyectos Sembrando Vida y  
Jóvenes Construyendo el Futuro.

**Sandra Sosa**

Representante Residente Adjunta  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

**Presente**

Tengo el gusto de saludarle en ocasión del Acuerdo Específico de Contribución entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la implementación de los Proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador, Honduras y Guatemala en el marco del Plan de Desarrollo Integral (PDI) y al *Engagement Facility* entre la AMEXCID y PNUD con vigencia del 5 de julio de 2021 al 31 de julio de 2022.

Conforme a las conversaciones que esta Agencia ha sostenido con PNUD, le informo el interés de AMEXCID en ampliar dicho proyecto para el 31 de julio de 2023, con el fin de contar con el tiempo suficiente para concluir la instrumentación de los proyectos en El Salvador y Honduras e implementar los proyectos correspondientes en Guatemala.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**Atentamente,**

**Laura Elena Carrillo Cubillas**

Directora Ejecutiva de la AMEXCID

C.c.p.: Mónica Pérez Egüis. Directora General de Ejecución de Proyectos Especiales de Cooperación Internacional.  
Para su conocimiento.  
Carlos Cortés Zea, Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia, PNUD México.  
Para su conocimiento.



18 de enero de 2022

Estimada Doctora Carrillo,

Hago referencia a su oficio Núm. AMI/00011/2022, mediante el cual nos notifica la intención de la AMEXCID de ampliar la colaboración en el marco del proyecto “Implementación de los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en el Salvador, Honduras y Guatemala en el marco del Plan de Desarrollo Integral (PDI)”, a fin de contar con el tiempo suficiente para concluir la implementación de los proyectos en El Salvador y Honduras, así como extenderla a Guatemala.

Al respecto con mucho gusto le confirmo que esta Oficina tomará las medidas correspondientes, tanto a nivel local como de coordinación con las otras Oficinas de PNUD en los países referidos, para extender el proyecto al 31 de julio de 2023.

Aprovechando su comunicación, me permito informarle que del presupuesto total del proyecto en el 2021 (USD \$3,064,871.59), se ejecutaron USD \$789,851.09. Esta ejecución, sumada a las actividades programadas al 31 de julio de 2022 que representan compromisos de pago por USD \$881,720.32 resultará en una utilización del 55% de los recursos totales. En este marco, se cuenta con un remanente de USD \$1,393,303.96 (45% del total) que conforme las actividades propuestas, estarían siendo utilizados para cumplir con las actividades previstas del proyecto en El Salvador y Honduras.

En este sentido, la implementación del proyecto en Guatemala y, eventualmente, en otros países que el Gobierno de México considere a bien sumar al PDI, requerirá la disponibilidad de recursos adicionales.

Me despido de usted con las muestras de mi más alta consideración y estima.



**Sandra Sosa**

Representante Residente Adjunta  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

**Dra. Laura Elena Carrillo Cubillas**

Directora Ejecutiva

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

Ciudad de México

C.c.p. Sra. Mónica Pérez Egüis. Directora General de Ejecución de Proyectos Especiales de Cooperación Internacional, AMEXCID.

Dr. Carlos Cortés Zea, Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia, PNUD en México.

**PNUD México**

Montes Urales N°440, Lomas de Chapultepec, México, D.F., C.P.11000 | Tel: (5255) 4000 9701 | Fax: (5255) 5255 0095

[www.mx.undp.org](http://www.mx.undp.org) | Facebook: PNUMexico | Twitter: @pnud mexico