



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DIRECTIVO # 05
Convenio de cooperación 4120000-954-2021

Proyecto 137778: Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación

Fecha de Reunión: 15 de septiembre de 2022

Hora: 09:00 a. m – 10:00 a. m

Objetivo de la reunión:

1. Verificación del Quórum.
2. Avances en la ejecución técnica del proyecto.
 - 2.1. Eje 1: Resultados del proceso de suscripción de contratos para el fortalecimiento de organizaciones.
 - 2.2. Eje 2 y 3: Resultados componente fortalecimiento individual y del Consejo Distrital De Paz – Consejos Locales de Paz.
3. Ejecución financiera del proyecto.
4. Varios

Lugar: Virtual- A través de Microsoft Teams

Asistentes:

Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación -ACPVR

- Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación

PNUD:

- Juliana Correa Patiño - Gerente de programa área paz, desarrollo, justicia y reconciliación
- Jairo Alberto Matallana Villarreal - Gerente de justicia y respuesta a crisis paz, justicia y reconciliación

Desarrollo de la Reunión

1. Verificación de Quórum

Se corroboró por parte de Alcaldía- ACPVR y por parte del PNUD que estuvieran todas las personas asistentes, de esta manera se dio inicio a la reunión.

1.1. Aprobación del orden del día



Se aprobó el orden del día en la medida que no hubo comentarios para su modificación. De esta forma se inició el desarrollo en la oficina de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación- Alcaldía de Bogotá.

Ver Anexo 1 – Correo con la citación al Comité Directivo No. 5 y Cuadro con la confirmación de asistencia.

2. Avances en la ejecución técnica del proyecto.

2.1. Eje 1: Resultados del proceso de suscripción de contratos para el fortalecimiento de organizaciones.



El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD interviene resaltando que; tras el evento de lecciones aprendidas se evaluó las capacidades finales de las quince (15) organizaciones como aporte para cada eje por medio de la elaboración de las siguientes graficas. Para la modalidad de reconciliación, aclara que, se visualiza por tipo de organización; las categorías más representativas, en su mayoría fundaciones sociales, ambiental y mujeres, seguidas de aquellas que se encuentran en un mismo nivel de participación.



El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD da cuenta que; de la información presentada por localidades, se evidencia que las iniciativas más representativas del proyecto; se concentraron en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar:



El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD además informa que; la composición de las organizaciones en asuntos de géneros para esta modalidad estuvo representada en un 67% a integrantes mujeres y el 33% a hombres.



El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD presenta a su vez; información de la población beneficiaria por rangos de edades, dentro de los cuales se resalta gran participación para la población adulta mayor, jóvenes y adolescentes, observándose gran acogida en la generación de resultados de diálogos sociales que favorecen la reconciliación, debido a la estrategia de las organizaciones en las cuales fueron incluidas acciones conjuntas entre grupos y géneros para el resultado final.





El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD socializa que, por tipo de población, se observa que la categoría que cuenta con mayor participación es “víctimas,” con una inclusión de 580 personas, seguida de la población “indígena”; los cuales fueron abordados por las organizaciones: GAPOMARO y SER; en el desarrollo de temas relacionados con salud y estrategia de reconciliómetro con jóvenes, posteriormente la participación de población “afrodescendiente”.

En aspecto laborales temporales se destaca que fueron generados 108 empleos para mujeres, 69 hombres y 5 población LGBTI.



El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD describe que, para el Fortalecimiento de capacidades al interior de las organizaciones, se evidenció que dentro de las contribuciones más representativas se encuentra: la planeación, presentación de informes financiero y técnico, gestión de compras, formulación e implementación de proyectos, reconciliación, papel de las mujeres, nuevos liderazgos y la gestión documental; de otra parte los temas faltantes contribuyen en un 70% la misma: Equipos o infraestructura, presencia en territorio y alianzas o redes.

1. Productos entregados modalidad de reconciliación

Documentos elaborados en conjunto

- Producto 1 Plan de trabajo (Melanie, Christian y Oscar)
- Producto2_Documento_ejecuciónyseguimiento_iniciativas_componentereconciliación (Melanie, Christian y Oscar)
- Producto 3. Documento de apoyo que evidencia la ejecución y seguimiento de las sesiones del proceso de formación dirigido a mujeres (víctimas del conflicto armado, mujeres excombatientes y lideresas sociales) en el componente de reconciliación (Melanie, Christian y Oscar)
- Producto_4_Documento de Fortalecimiento CDP (Melanie, Christian y Oscar)
- Producto7_Documento_apoyo_sistematización_Eje1 (Melanie y Oscar)
- Producto8_Documento_sistematización_EJE2 (Melanie y Oscar)
- Producto9_DOCUMENTO_SISTEMATIZACIÓN_EJE 3 (Melanie y Oscar)
- Producto 11. Informe mensual con las gestiones realizadas para la ejecución de las obligaciones del contrato

El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD socializa; acerca de la entrega de los productos para los diferentes ejes; presentando un gran avance en la sistematización: Eje 1 aspecto comunitario, eje 2 proceso de formación; curso virtual mujeres y para el eje 3 de los consejos de paz. Resalta dentro de los pendientes, se encuentran: los productos audiovisuales, para el eje 1: videoclip y eje 2: presentación de diapositivas con los conceptos claves como resultados del curso. En cuanto a la sistematización del

encuentro de lecciones aprendidas, la entrega se tiene proyectada para el transcurso de esta semana por parte del consultor Oscar Suarez.




El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD da cuenta de los avances para la modalidad de participación; resalta que para esta modalidad se contó con el apoyo de 20 organizaciones, las cuales incluyeron dentro de sus criterios ser miembros víctimas del conflicto armado, en este sentido se observó una fuerte participación en temas relacionados con género (mujeres) con un 80 % y para temas étnicos (afrodescendientes) con alrededor de un 30 %.



De otro lado y según el tipo de enfoque por sexo; pese a la anterior modalidad, el tipo de enfoque eran mujeres, esta presenta una variante y es que la composición es paritaria.



El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD expone por medio de los gráficos de barras; los avances de la modalidad de participación, en este caso los beneficiarios con un mayor enfoque fueron jóvenes y adultos entre 31 a 60 años, en una menor proporción adultez, debido a que, para esta modalidad los recursos destinados fueron menores y la estrategia del tipo de modalidad integra otro tipo de actividades para la ejecución.



El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD reitera; para la presente modalidad: “participación”, la población beneficiaria en mayor porcentaje se encuentra entre víctimas y afrodescendientes, por criterios establecidos para las organizaciones desde el inicio del acuerdo; como bien lo describen los resultados logrados.

Por otro lado, para la entrega de productos de consultoría, se informa que los mismos se encuentran al día y que de acuerdo a las solicitudes de documentos de análisis de acompañamiento a las organizaciones, de lecciones aprendidas e insumos para sistematización de la modalidad, los mismos se han venido allegando.



El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD expone; la modalidad de Integración local, correspondiente a las manzanas ubicadas en Bosa porvenir, destaca de la gráfica de fortalecimiento de capacidades, aspectos que obedecen a temas de planeación, presentación de informes, gestión de proyectos, en la medida en como influyen para este fortalecimiento con un porcentaje entre 60-70%; haciendo énfasis en que se debe tener en cuenta y analizar para actividades futuras, las condiciones académicas de los grupos organizados para estas iniciativas, ya que las mismas hasta ahora inician la organización de dinámicas a diferencia de otras organizaciones basadas en proyectos.

El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD socializa los resultados relevantes presentados en consideraciones por la comunidad para la modalidad de integración local:

- “Tener la posibilidad de tener un **espacio más cómodo** y digno para reunirse, tener herramientas para poder realizar actividades de integración y de uso del tiempo libre, principalmente para los niños. Con los talleres que se realizaron fue interesante conocer sobre temáticas que no conocíamos y **liberarnos de prejuicios y de diferencias** que nos separaban.
- “Se **mejoró muchísimo la calidad de vida** de todas las personas residentes en la manzana, porque ya no se tiene el polvo que se tenía antes y los espacios quedaron muy bonitos.”
- “Transformación del espacio, el arreglo de los pisos y paredes de cada torre contribuyó al **bienestar de la comunidad en general.**”
- “Construcción de **espacios dignos** en los que las personas nos podemos reunir y recordar algunos espacios en donde compartíamos antes.”
- “Evidenciar que sí es posible **concernos y compartir** en un mismo espacio, además de que, cuando nos unimos en equipo, seremos capaces de cumplir las metas que nos traemos.”
- “En generar un **sentido de pertenencia** para cuidar las cosas entre todos. Se generó unión entre los residentes, aunque no siempre fue para obtener el bienestar común”.
- “Es un bienestar para cada persona que reside en el conjunto, se **dignifica la vida de cada** uno y se cambian los estados de ánimo al ver estos espacios reformados y arreglados.”



- “Recordar es vivir, con los espacios que se construyeron se puede recordar viejos tiempos y tenemos espacios para reunirnos en fechas especiales, esto **motiva** a las personas y favorece la **convivencia**.”

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.

Comité DIRECTIVO

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE RETORNOS Y REUBICACIONES

EJE 1:
RESULTADOS DEL
PROCESO DE
SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATOS PARA
EL
FORTALECIMIENTO
DE
ORGANIZACIONES

- Acompañamiento a 107 personas de la comunidad Emberá Chami y Katyo que estaba en la UPI de La Florida para noviembre de 2021
- Apoyo monetario a 10 iniciativas relacionadas con fabricación de artesanías como forma de sostenimiento al retornar a su territorio
- Fortalecimiento de capacidades administrativas
- Seguimiento a la implementación de las iniciativas relacionadas con la fabricación de artesanías



Taller Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias en Corregimiento Santa Cecilia, Risaralda 24 de marzo de 2022

AVANCES Y RESULTADOS: Modalidad de retornos y reubicaciones

El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD comenta el avance a lo largo del proceso para esta modalidad de retornos y reubicaciones, en el acompañamiento, apoyo, fortalecimiento y seguimiento de las diez (10) iniciativas relacionadas con la productividad.

En temas documentales, entregado para la modalidad, a la fecha se cuenta con los análisis tanto cualitativos como cuantitativos y de lecciones aprendidas, así como el informe con pueblo emberá de esta modalidad. En este sentido quedando pendiente; informe final de seguimiento del apoyo a las iniciativas y de evaluación de capacidades, se informa que, la razón por la que no ha sido entregado, es la terminación del contrato de la consultora encargada finalizado el mes de agosto.

El Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación interviene, solicitando claridad acerca de la entrega de los informes finales de las iniciativas por modalidad para proceder con la divulgación de los resultados. Se aclara por parte del profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD que, para la modalidad participación y reconciliación ya se cuenta con informes finales, en integración local; debido a la extensión de plazo para terminación de actividades hasta el 30 de septiembre, se prevé que para finales de mes las organizaciones de esta modalidad estén entregando sus informes finales.

2.2. Eje 2: Resultados componente fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes




PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

**EJE 2:
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
PARA LA
RECONCILIACIÓN
CON LÍDERES Y
LIDERESAS, MUJERES
VÍCTIMAS Y
MUJERES
EXCOMBATIENTES**

AVANCES Y RESULTADOS



El profesional en Monitoreo y Seguimiento del PNUD comenta que para el eje 2, se dio inicio con insumos del curso ofertado por la Alta Consejería y la Secretaría de la Mujer en el año 2021, adaptando modelo para el proyecto actual, consto de cuatro módulos, establecidos para dos cohortes, en el primero se certificaron alrededor de 132 personas y en el segundo 156 personas, articulando redes con las alcaldías locales de Kennedy, Suba, Engativá y Usme. Los módulos contaron con temáticas en: Traducción del acuerdo de paz al contexto urbano y local, Retos de la construcción de paz en mi localidad, Desarrollo liderazgo individual, Política Pública de mujer.

2.3. Eje 3: Resultados componente de fortalecimiento de capacidades Consejo Distrital De Paz y los Consejos Locales de Paz.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

**EJE 3: RESULTADOS
CONSEJO DISTRITAL
DE PAZ-COMITÉS
LOCALES DE PAZ.**

AVANCES Y RESULTADOS: CONSEJO DISTRITAL DE PAZ

Cuatro encuentros de Fortalecimiento

Nueve ejercicios de Diálogo Social

Conformación de Trabajo por tres Comités: Secretaría técnica, el desarrollo de propuesta de reglamento y análisis de plan de acción.

Sesión de encuadre estratégico y metodológico con otras entidades del Distrito

Acompañamiento a la Secretaría Técnica Transitoria

Acompañamiento a espacios de encuentro autónomo de representantes de la sociedad civil

Espacios de acompañamiento emocional

AVANCES Y RESULTADOS: Consejo Distrital De Paz



La consultora del PNUD comenta los detalles y resultados del eje 3:

1. El Consejo Distrital de Paz, se encuentra en proceso de cierre, a la espera de evento programado para antes del 30 de septiembre, relacionado con el fortalecimiento de capacidades en temas asociados a la generación de confianza, la articulación entre sociedad civil y entidades del Distrito.
2. Dentro de los avances y resultados; ya presentados en anteriores comités, se destacan la sensibilización en el proceso de postulación, selección, así como el manejo en temas operativos y logísticos, donde por medio del equipo consultor se logró apoyar a la Alta consejería en el proceso.
3. De igual manera se describen los acompañamientos para el presente año, luego de instalado el Consejo Distrital; en la construcción y concertación de la definición del reglamento, el plan de acción y la articulación con entidades del distrito, de este modo también las sesiones previstas para toma de decisiones, la estrategia metodológica abordada para los acuerdos de paz, el liderazgo, desde el rol y funcionamiento del consejo Distrital.

3. Ejecución financiera del proyecto

Saldos de ejecución de recursos del proyecto

Balance financiero – corte 14 de SEPTIEMBRE 2022 / Valores en Dólares



EJE PRESUPUESTAL	OUTPUT	VALOR PRESUPUESTO USD SEGÚN REVISIÓN PRESUPUESTAL "C" ABRIL 2022	EJECUTADO CON CORTE AL 14 SEPTIEMBRE 2022	COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE O SALDO
Eje 1: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria	128093	\$ 504,906.89	\$ 428,777.87	\$ 73,224.30	\$ 2,904.72
Eje 2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y servidores(as) públicos (as)	128094	\$ 21,859.71	\$ 14,520.31	\$ 5,282.10	\$ 2,057.30
Eje 3: Fortalecimiento de capacidades del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	128095	\$ 60,385.51	\$ 36,900.87	\$ 21,891.88	\$ 1,592.76
TOTALES		\$ 587,152.12	\$ 480,199.05	\$ 100,398.29	\$ 6,554.78

Valores en USD - Porcentaje de ejecución : 81.78%

La auxiliar administrativa y financiera expone:

- El valor de USD\$480,199.05 dólares, efectivamente pagado hasta el 14 de septiembre de 2022.
- El valor de USD\$100,398.29 dólares, compromisos restantes (obligaciones ya adquiridas que están pendientes de pago entre septiembre hasta periodo de cierre.
- El valor de USD\$6,554.78 dólares, remanente o saldo de acuerdo a la variación de tasa de cambio.

Se socializan los compromisos restantes: Tramo III modalidad de integración y reconciliación, pagos consultores, evento cierre integración local, evento consejos locales de paz (incluido conferencista), costos operacionales y nomina PNUD.

Complementa que en términos de porcentaje se ha ejecutado 81.78%.

La auxiliar administrativa y financiera confirma que, según la consulta realizada en el comité técnico pasado correspondiente a la devolución de remanentes o saldos en caso de sobrepasar los USD\$5,000 dólares; efectivamente se realiza devolución cuando todos los gastos se reflejan en el informe combinado de gastos del periodo trimestral que los contenga, es decir para el primer trimestre del año 2023 y dicha devolución se realizaría entre junio-julio 2023.

La directora de paz y reconciliación interviene, solicitando se evalué la posibilidad de incluir agendas y esferos para el evento de cierre con el Consejo Distrital de Paz; apoyada de la contratista de paz y reconciliación; expresa que se tenga presente que dicho diseño de agendas y esferos se encuentra aprobados por parte de la Alta Consejería y PNUD, por lo tanto, no se requieren cambios y modificaciones de las necesidades solicitadas. La jefa de Proyectos en Transformación de conflictos y Participación Ciudadana acuerda evaluar posterior al comité e informar inmediatamente.

La auxiliar administrativa y financiera aclara las cifras correspondientes a saldos o remanentes:



CONCEPTO	VALOR USD
ALCALDÍA DE BOGOTÁ	
1. TRANSFERENCIAS A GRANTS Y CONTRAPARTES	\$ 623.86
2. SERVICIOS CONTRACTUALES	\$ 3,650.06
2.1. Modalidad Reconciliación	\$ 3,050.53
2.2. Modalidad Participación	\$ 599.53
SUBTOTAL ALCALDÍA DE BOGOTÁ	\$ 4,273.92
PNUD	
1. SERVICIOS CONTRACTUALES (NÓMINA)	\$ 2,280.86
SUBTOTAL PNUD	\$ 2,280.86
TOTAL REMANENTE ALCALDÍA Y PNUD	\$ 6,554.78

- Respecto a la disminución de valor en el concepto; Transferencias a Grants y contrapartes, se aclara que se tenía previsto para el pago del evento aproximadamente 12 millones y efectivamente una vez realizado, se terminarían pagando aproximadamente 20 millones, tomando el excedente de esta línea.
- Socializa los saldos correspondientes de acuerdo con la ejecución de recursos por entidad: Para los recursos de la Alcaldía de Bogotá se incluyen las líneas transferencias a grants y contrapartes y los servicios contractuales en cada modalidad, para un total de USD\$4,273.92. En el caso del PNUD correspondiente al concepto de nómina de servicios contractuales, por valor de USD\$2,280.86.

4. Varios

PAGOS CONTEMPLADOS PARA EL CIERRE EL CONVENIO

CONCEPTO	ULTIMO MES DE VIGENCIA CONVENIO	PERIODO DE CIERRE	
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Acuerdos de Subvencion de Bajo Valor (ultimos tramos)	\$ 5.172,60	\$ 18.068,52	\$ -
Compras menores Manzana 22A	\$ 702,74	\$ -	\$ -
Aviatur - Encuentro de intercambio y lecciones aprendidas	\$ 4.600,04	\$ -	\$ -
Aviatur - Evento de cierre de integracion local	\$ -	\$ 4.518,04	\$ -
Aviatur- Evento Consejos Locales de Paz	\$ -	\$ 2.311,35	\$ -
Conferencista	\$ 2.696,58	\$ -	\$ -
Nomina PNUD	\$ 9.651,25	\$ 3.900,00	\$ 2.200,00
Consultores	\$ 31.135,12	\$ -	\$ -
Costos operacionales PNUD	\$ 7.513,78	\$ 1.888,23	\$ 11.743,04
TOTAL	\$ 61.472,11	\$ 30.686,14	\$ 13.943,04

Total de gastos que serian pagados en periodo de cierre (posterior a la terminacion de la vigencia del convenio):
\$44.629,18 USD

La auxiliar administrativa y financiera presenta los pagos que se tienen proyectados para el cierre de la vigencia del convenio en los meses septiembre, octubre y noviembre. Los valores posteriores al periodo de cierre (octubre- noviembre) ascienden a \$44.629,18 USD, los cuales requieren ser aprobados por el comité.



Se resalta la necesidad por parte de la ACPVR de efectuar las modificaciones de contrapartida mencionadas en el anterior comité técnico Nro. 14 antes de finalización del proyecto.

La Asesora de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, solicita radicársela radicación de la carta con las modificaciones requeridas para los productos cuanto antes. La jefa de proyectos en transformación de conflictos y participación ciudadana paz, justicia y reconciliación, indica que se hará todo lo posible por acelerar el proceso y estima la fecha de entrega podría ser el 16 de septiembre.

Conclusiones:

El Comité aprueba:

2. Avances en la ejecución técnica del proyecto.
 - 2.1. Eje 1: Resultados del proceso de suscripción de contratos para el fortalecimiento de organizaciones.
 - 2.2. Eje 2: Resultados componente fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes.
 - 2.3. Eje 3: Resultados componente de fortalecimiento de capacidades Consejo Distrital De Paz y los Consejos Locales de Paz.
3. Ejecución financiera del proyecto.
4. Varios.
 - 4.1. Pagos contemplados para el cierre el convenio (octubre- noviembre), monto que asciende a \$44.629,18 USD



DS
Heracl

Nombre	Firma
Carlos Vladimir Rodríguez Valencia	DocuSigned by: <i>Carlos Vladimir Rodríguez Valencia</i> B9082B42827547C...
Juliana Correa Patiño	DocuSigned by: <i>Juliana Correa</i> 68DCE0D27E1C4D5...
Jairo Alberto Matallana Villarreal	DocuSigned by: <i>JMAT</i> 90534BC42788482



Anexo 1. Citación por medio de Teams al Comité Directivo No. 5 y Cuadro con la confirmación de asistencia de la plataforma Teams:

CITACIÓN VIRTUAL POR TEAMS COMITÉ DIRECTIVO N° 5 PROYECTO 00137778 ALCALDIA DE BOGOTA - PNUD

From: Billy Cortes
Sent on Monday, 9/5/2022 at 5:23 PM

Thu 9/15/2022 9:00 AM - 10:00 AM

[Join Teams meeting](#)

You didn't respond

Calendar

15 minutes before

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

ID de la reunión: 384 923 427 490
Código de acceso: vVjMTJ
[Descargar Teams](#) | [Unirse en la web](#)

Unirse con un dispositivo de videoconferencia
531367522@piom.vc
Id. de conferencia VTC: 127 764 373 1
[Instrucciones alternativas de VTC](#)
[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#)

Tracking

Organizer

- Bc Billy Cortes

Attendees

- Didn't respond: 19
- XB Ximena Buitrago Required
- D David Leonardo Lampr... Required
- K Karen Lizette Cubides ... Required
- J Jairo Alberto Matallana... Required
- JC Juliana Correa Required
- C Carlos Vladimir Rodrig... Required
- D dfpena@alcaldiabogot... Required
- A alduque@alcaldiabogot... Required
- J jcespedes@alcaldiaboo... Required
- M Manuela del Rocío Urr... Required
- D dxtellez@alcaldiabogo... Required
- J jmgalindo@alcaldiabog... Required
- A aegomez@alcaldiabog... Required

Listado de Asistencia exportado de la plataforma Teams:

Resumen de la Reunión					
Numero de Participantes que asistieron	19				
Titulo de la Reunión	CITACIÓN VIRTUAL POR TEAMS COMITÉ DIRECTIVO N° 5 PROYECTO 00137778 ALCALDIA DE BOGOTA – PNUD				
Hora de inicio	15/9/22, 8:52:50 a. m.				
Hora de finalización	15/9/22, 9:44:28 a. m.				
Duración de la reunión	51m 38s				
Tiempo medio de asistencia	35m 9s				
Id. de Reunión	384 923 427 490				
Nombre completo	Hora de unión	Hora de salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	
David Leonardo Lamprea Rodriguez	15/9/22, 8:56:14 a. m.	15/9/22, 9:43:40 a. m.	47m 26s	david.lamprea@undp.org	
MARIA EUGENIA PINTO BORREGO	15/9/22, 8:56:19 a. m.	15/9/22, 9:43:36 a. m.	47m 16s	mepinto@minenergia.gov.co	
Aura Elizabeth Gómez Salinas	15/9/22, 8:58:50 a. m.	15/9/22, 9:43:48 a. m.	44m 57s	aegomez@alcaldiabogota.gov.co	
Billy Cortes	15/9/22, 8:59:27 a. m.	15/9/22, 9:44:23 a. m.	44m 56s	billy.cortes@undp.org	
Ximena Buitrago	15/9/22, 8:59:51 a. m.	15/9/22, 9:43:54 a. m.	44m 2s	ximena.buitrago@undp.org	
Karen Lizette Cubides Suarez	15/9/22, 9:00:33 a. m.	15/9/22, 9:44:28 a. m.	43m 55s	karen.cubides@undp.org	
Elsa Patricia Romero (Invitado)	15/9/22, 9:00:53 a. m.	15/9/22, 9:43:49 a. m.	42m 56s		
Manuela del Rocío Urrego Rodríguez	15/9/22, 9:00:58 a. m.	15/9/22, 9:43:44 a. m.	42m 46s	mrurrego@alcaldiabogota.gov.co	
Juliana Correa	15/9/22, 9:01:12 a. m.	15/9/22, 9:43:40 a. m.	42m 27s	juliana.correa@undp.org	
Leydy Sandoval	15/9/22, 9:01:17 a. m.	15/9/22, 9:43:49 a. m.	42m 32s	leydy.sandoval@undp.org	
Xiomara Amézquita Aguilar	15/9/22, 9:01:41 a. m.	15/9/22, 9:43:42 a. m.	42m 1s	xamezquita@alcaldiabogota.gov.co	
Juan Manuel Galindo Pulido	15/9/22, 9:02:14 a. m.	15/9/22, 9:43:42 a. m.	41m 28s	jmgalindo@alcaldiabogota.gov.co	
Jairo Alberto Matallana Villarreal	15/9/22, 9:02:57 a. m.	15/9/22, 9:43:45 a. m.	40m 47s	jairo.matallana@undp.org	
Diana Ximena Tellez Delgado	15/9/22, 9:10:34 a. m.	15/9/22, 9:43:57 a. m.	33m 22s	dxtellez@alcaldiabogota.gov.co	
Carlos Vladimir Rodriguez Valencia	15/9/22, 9:11:15 a. m.	15/9/22, 9:43:48 a. m.	32m 32s	cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	
Marcela del Pilar Rodríguez Cuellar	15/9/22, 9:19:02 a. m.	15/9/22, 9:19:17 a. m.	15s	mprodriguez@alcaldiabogota.gov.co	
Diego Fernando Peña Castillo	15/9/22, 9:22:53 a. m.	15/9/22, 9:43:44 a. m.	20m 51s	dfpena@alcaldiabogota.gov.co	
Andrea Lizeth Duque Rodríguez	15/9/22, 9:36:59 a. m.	15/9/22, 9:44:05 a. m.	7m 5s	alduque@alcaldiabogota.gov.co	
Lizeth Johanna Marin Cuartas	15/9/22, 9:37:55 a. m.	15/9/22, 9:44:08 a. m.	6m 12s	ljmarincu@unadvirtual.edu.co	



Anexo 2. Presentación del Comité Directivo No. 5.



Proyecto 137778: Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación.
Comité Directivo No. 5

Septiembre 15 de 2022



ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
 - 2.1. EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES.
 - 2.2. EJE 2 Y 3: RESULTADOS COMPONENTE FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL Y DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.
3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
4. VARIOS



ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
 - 2.1. EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES.
 - 2.2. EJE 2 Y 3: RESULTADOS COMPONENTE FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL Y DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.
3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
4. VARIOS

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.




Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 15 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE RECONCILIACIÓN

TIPO DE ORGANIZACIÓN



Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.




Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 15 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE RECONCILIACIÓN

INFORMACIÓN POR LOCALIDAD



Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.




Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 15 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE RECONCILIACIÓN

COMPOSICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POR SEXO



Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.




Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 15 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE RECONCILIACIÓN

Información de personas beneficiarias



Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.




Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 15 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE RECONCILIACIÓN

Personas beneficiarias por tipo de población



Puestos de trabajo generados

Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 15 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE RECONCILIACIÓN

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES



Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

1. Productos entregados modalidad de reconciliación

Documentos elaborados en conjunto

- Producto 1 Plan de trabajo (Melanie, Christian y Oscar)
- Producto2_Documento_ejecuciónyseguimiento_iniciativas_componentereconciliación (Melanie, Christian y Oscar)
- Producto 3. Documento de apoyo que evidencia la ejecución y seguimiento de las sesiones del proceso de formación dirigido a mujeres (víctimas del conflicto armado, mujeres excombatientes y lideresas sociales) en el componente de reconciliación (Melanie, Christian y Oscar)
- Producto_4_Documento de Fortalecimiento CDP (Melanie, Christian y Oscar)
- Producto7_Documento_apoyo_sistematización_Eje1 (Melanie y Oscar)
- Producto8_Documento_sistematización_EJE2 (Melanie y Oscar)
- Producto9_DOCUMENTO_SISTEMATIZACIÓN_EJE3 (Melanie y Oscar)
- Producto 11. Informe mensual con las gestiones realizadas para la ejecución de las obligaciones del contrato



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

1. Productos entregados modalidad de reconciliación

Documentos de Melanie

- Producto 6 Apoyo a la ruta, proceso de comunicación, convocatoria y metodología para la realización de una "Feria de mujeres"
- Producto 10. Implementación del modulo formativo del eje 2 (Melanie)
- Producto12_Informe_apoyo_ejecuciónseguimiento_iniciativas_acompañamiento_alcierre_organizaciones (Melanie)

Documentos de Oscar

- Producto 6. Propuesta De Encuentro Con Entidades Distritales Y Sectores De La Sociedad Civil Del Consejo Distrital De Paz, Reconciliación Convivencia Y Transformación De Conflictos
- Producto_10_Documento de Agenda de temas CDP
- Producto 11. Informe mensual con las gestiones realizadas para la ejecución de las obligaciones del contrato (Oscar)
- Producto12_Informe_apoyo_ejecuciónseguimiento_iniciativas_acompañamiento_alcierre_organizaciones



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

1. Productos entregados modalidad de reconciliación

Documentos de Christian

- Producto 7_Sistematización_Eje 1 final
- Producto 8_Sistematización_Eje 2 final
- Producto 9. Sistematización eje 3 final documento y parte audiovisual
- Producto 11. Compilación de la sistematización de todas las modalidades

Entrega de productos pendientes consultoría

- Productos 7 y 8. Educomunicativos eje 1 y 2 reconciliación (Christian)
- Producto 10. Informe mensual con las gestiones realizadas para la ejecución de las obligaciones del contrato (Christian)
- Producto 13. Sistematización del encuentro de lecciones aprendidas (Oscar)

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.




Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 20 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

TIPO DE ORGANIZACIÓN



Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.




Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 20 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

COMPOSICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POR SEXO



Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.




Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 20 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Personas beneficiarias



Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.




Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 20 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Personas beneficiarias por tipo de población



Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Entrega de productos entregados consultoría Participación

- Documento que dé cuenta del proceso de formación y seguimiento adelantado con las organizaciones sociales seleccionadas.
- Documento de lecciones aprendidas del proceso adelantado en la modalidad de participación, recomendaciones y oportunidades de mejora.
- Documento final de sistematización del proceso adelantado en el marco de las iniciativas de la modalidad de participación e incidencia territorial.
- Documento que contenga el análisis de encuesta de la salida de las organizaciones de la modalidad de participación.

Sin pendientes.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 5 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE INTEGRACIÓN LOCAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Gestión de compras	Papel de las mujeres dentro de la organización	Alianzas o redes con otras organizaciones, instituciones o colectivos	Presencia en territorio	Integración local
Gestión documental	Nuevos liderazgos dentro de la organización	Equipos o infraestructura	Planeación	Formulac... de gestión e impleme... de proyectos
				Prese... de infor... de gestión financ...

Fuente: Evaluación de capacidades finales realizada por equipo de proyecto.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 5 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE INTEGRACIÓN LOCAL

Resultados relevantes

"Tener la posibilidad de tener un espacio más cómodo y digno para reunirse, tener herramientas para poder realizar actividades de integración y de uso del tiempo libre, principalmente para los niños. Con los talleres que se realizaron fue interesante conocer sobre temáticas que no conocíamos y liberarnos de prejuicios y de diferencias que nos separaban.

"Se mejoró muchísimo la calidad de vida de todas las personas residentes en la manzana, porque ya no se tiene el polvo que se tenía antes y los espacios quedaron muy bonitos."

"Transformación del espacio, el arreglo de los pisos y paredes de cada torre contribuyó al bienestar de la comunidad en general."

"Construcción de espacios dignos en los que las personas nos podemos reunir y recordar algunos espacios en donde compartíamos antes."

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Información sobre las 5 organizaciones participantes en la modalidad de reconciliación

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE INTEGRACIÓN LOCAL

Resultados relevantes

"Evidenciar que sí es posible conocernos y compartir en un mismo espacio, además de que, cuando nos unimos en equipo, seremos capaces de cumplir las metas que nos traemos."

"En generar un sentido de pertenencia para cuidar las cosas entre todos. Se generó unión entre los residentes, aunque no siempre fue para obtener el bienestar común".

"Es un bienestar para cada persona que reside en el conjunto, se dignifica la vida de cada uno y se cambian los estados de ánimo al ver estos espacios reformados y arreglados."

"Recordar es vivir, con los espacios que se construyeron se puede recordar viejos tiempos y tenemos espacios para reunirnos en fechas especiales, esto motiva a las personas y favorece la convivencia."



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

AVANCES Y RESULTADOS: MODALIDAD DE RETORNOS Y REUBICACIONES

*EJE 1:
RESULTADOS DEL
PROCESO DE
SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATOS PARA
EL
FORTALECIMIENTO
DE
ORGANIZACIONES*

Acompañamiento a 107 personas de la comunidad Emberá Chamí y Katyo que estaba en la UPI de La Florida para noviembre de 2021

Apoyo monetario a 10 iniciativas relacionadas con fabricación de artesanías como forma de sostenimiento al retornar a su territorio

Fortalecimiento de capacidades administrativas

Seguimiento a la implementación de las iniciativas relacionadas con la fabricación de artesanías



Taller Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias en Corregimiento Santa Cecilia, Risaralda 24 de marzo de 2022

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

*EJE 1: RESULTADOS
DEL PROCESO DE
SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES*

1. Entrega de productos entregados consultoría Integración Local:

- documento mensual de las actividades desarrolladas en el marco de implementación, evaluación y seguimiento a las iniciativas socio comunitarias para la integración local, con sus respectivos soportes (Actas. Listados de asistencia, registro fotográfico, bitácoras etc).
- documento que de cuenta de las acciones realizadas con la población sujeto de acompañamiento, en la implementación y fortalecimiento de las iniciativas para la integración local.
- documento cualitativo y cuantitativo, con los respectivos soportes del apoyo a la implementación de las iniciativas para la integración local.
- carpeta digital que contenga fotos, videos y entrevistas en el proceso de implementación de las iniciativas.
- Documento que evidencie el apoyo al seguimiento de las iniciativas de Retornos y reubicaciones



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

Entrega de productos entregados consultoría Integración Local:

- Informe preliminar de apoyo a la ejecución y seguimiento a las iniciativas, así como del acompañamiento al cierre de cada una y apoyo a elaboración de informes, que le asigne el supervisor de los conjuntos de propiedad horizontal correspondientes a las manzanas de Bosa Porvenir que fueron seleccionadas en el componente de la modalidad de integración local

Pendientes

- Informe final de apoyo a la ejecución y seguimiento a las iniciativas, así como del acompañamiento al cierre de cada una.
- Informe final de documento que contenga una evaluación de capacidades al cierre de cada una de las organizaciones de la modalidad de integración local.


PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA RECONCILIACIÓN CON LÍDERES Y LIDERESAS, MUJERES VÍCTIMAS Y MUJERES EXCOMBATIENTES

AVANCES Y RESULTADOS





PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 2:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA RECONCILIACIÓN CON LÍDERES Y LÍDERESAS, MUJERES VÍCTIMAS Y MUJERES EXCOMBATIENTES

MÓDULOS TEMÁTICOS DEL CURSO

Sesiones
• Módulo 1. Traducción del acuerdo de paz al contexto urbano y local
• Módulo 2. Retos de la construcción de paz en mi localidad.
• Módulo 3. Desarrollo liderazgo individual.
• Módulo 4. Política Pública de mujer - Secretaría de la Mujer.

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

EJE 3: RESULTADOS
CONSEJO DISTRICTAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.

AVANCES Y RESULTADOS: CONSEJO DISTRICTAL DE PAZ

Cuatro encuentros de Fortalecimiento

Nueve ejercicios de Diálogo Social

Conformación de Trabajo por tres Comités: Secretaría técnica, el desarrollo de propuesta de reglamento y análisis de plan de acción.

Sesión de encuadre estratégico y metodológico con otras entidades del Distrito

Acompañamiento a la Secretaría Técnica Transitoria

Acompañamiento a espacios de encuentro autónomo de representantes de la sociedad civil

Espacios de acompañamiento emocional



ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
 - 2.1. EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES.
 - 2.2. EJE 2 Y 3: RESULTADOS COMPONENTE FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL Y DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.
3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
4. VARIOS

PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
DIRECTIVO

BALANCE FINANCIERO – CORTE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / VALORES EN DÓLARES

*SALDOS DE
EJECUCIÓN DE
RECURSOS DEL
PROYECTO*

EJE PRESUPUESTAL	OUTPUT	VALOR PRESUPUESTO USD SEGÚN REVISIÓN PRESUPUESTAL "C" ABRIL 2022	EJECUTADO CON CORTE AL 14 SEPTIEMBRE 2022	COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE O SALDO
Eje 1: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria	128093	\$ 504,906.89	\$ 428,777.87	\$ 73,224.30	\$ 2,904.72
Eje 2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y servidores(as) públicos (as)	128094	\$ 21,859.71	\$ 14,520.31	\$ 5,282.10	\$ 2,057.30
Eje 3: Fortalecimiento de capacidades del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	128095	\$ 60,385.51	\$ 36,900.87	\$ 21,891.88	\$ 1,592.76
TOTALES		\$ 587,152.12	\$ 480,199.05	\$ 100,398.29	\$ 6,554.78

Porcentaje de ejecución : 81.78 %

Compromisos restantes: Tramo III modalidad de integración y reconciliación, pagos consultores, evento cierre integración local, evento consejos locales de paz (incluido conferencista), costos operacionales y nomina PNUD.

Nota: el Saldo o remanente (por ser un monto mayor a \$5.000 USD), se devolvería solo cuando la totalidad de los gastos se reflejen en el CDR oficial, es decir en Junio-Julio de 2023.



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité
DIRECTIVO

SALDOS DE
EJECUCIÓN
DE
RECURSOS
DEL
PROYECTO

DESGLOSE DE SALDOS O REMANENTES – CORTE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 /
VALORES EN DÓLARES

CONCEPTO	VALOR USD
ALCALDÍA DE BOGOTÁ	
1. TRANSFERENCIAS A GRANTS Y CONTRAPARTES	\$ 623.86
2. SERVICIOS CONTRACTUALES	\$ 3,650.06
2.1. <i>Modalidad Reconciliación</i>	\$ 3,050.53
2.2. <i>Modalidad Participación</i>	\$ 599.53
SUBTOTAL ALCALDÍA DE BOGOTÁ	\$ 4,273.92
PNUD	
1. SERVICIOS CONTRACTUALES (NÓMINA)	\$ 2,280.86
SUBTOTAL PNUD	\$ 2,280.86
TOTAL REMANENTE ALCALDÍA Y PNUD	\$ 6,554.78



ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
 - 2.1. EJE 1: RESULTADOS DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES.
 - 2.2. EJE 2 Y 3: RESULTADOS COMPONENTE FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL Y DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ-COMITÉS LOCALES DE PAZ.
3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
4. VARIOS



PROYECTO 137778: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIÁLOGO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BOGOTÁ REGIÓN, COMO EPICENTRO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.



Comité DIRECTIVO

VARIOS

1. Aprobación de gastos en el periodo de cierre del proyecto.

PAGOS CONTEMPLADOS PARA EL CIERRE EL CONVENIO / VALORES EN DÓLARES

CONCEPTO	ULTIMO MES DE VIGENCIA CONVENIO	PERIODO DE CIERRE	
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Acuerdos de Subvención de Bajo Valor (ultimos tramos)	\$ 5.172,60	\$ 18.068,52	\$ -
Compras menores Manzana 22A	\$ 702,74	\$ -	\$ -
Aviatur - Encuentro de intercambio y lecciones aprendidas	\$ 4.600,04	\$ -	\$ -
Aviatur - Evento de cierre de integración local	\$ -	\$ 4.518,04	\$ -
Aviatur- Evento Consejos Locales de Paz	\$ -	\$ 2.311,35	\$ -
Conferencista	\$ 2.696,58	\$ -	\$ -
Nomina PNUD	\$ 9.651,25	\$ 3.900,00	\$ 2.200,00
Consultores	\$ 31.135,12	\$ -	\$ -
Costos operacionales PNUD	\$ 7.513,78	\$ 1.888,23	\$ 11.743,04
TOTAL	\$ 61.472,11	\$ 30.686,14	\$ 13.943,04
Total de gastos que serían pagados en periodo de cierre (posterior a la terminación de la vigencia del convenio): \$44.629,18 USD			

GRACIAS

Certificado de finalización

Identificador del sobre: C8AE1D1DC8AD4B8789D888C8F71F7235

Estado: Completado

Asunto: Aplicar DocuSign a: 137778 ACTA COMITE DIRECTIVO No. 5 convenio 954-2022-15sep_rev ACPV.pdf

Sobre de origen:

Páginas del documento: 32

Firmas: 3

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 5

Iniciales: 1

Billy Cortes

Firma guiada: Activado

One United Nations Plaza

Sello del identificador del sobre: Activado

New York, NY 10017

Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá)

billy.cortes@undp.org

Dirección IP: 181.56.97.70

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: Billy Cortes

Ubicación: DocuSign

21/09/2022 6:43:57

billy.cortes@undp.org

Eventos de firmante**Firma****Fecha y hora**

Juliana Correa

juliana.correa@undp.org

Gerente Paz y Desarrollo

UNDP Headquarters

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:



68DCE0D27E1C4D5...

Enviado: 21/09/2022 6:52:54

Visto: 21/09/2022 9:18:28

Firmado: 21/09/2022 9:18:38

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.31.11.199

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicas:

No ofrecido a través de DocuSign

Jairo Alberto Matallana Villarreal

jairo.matallana@undp.org

Gerente de Área – Justicia y Respuesta a Crisis

UNDP Colombia

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:



90531BC42788482...

Enviado: 21/09/2022 9:18:42

Visto: 21/09/2022 9:43:11

Firmado: 21/09/2022 9:43:18

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 186.80.243.162

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicas:

No ofrecido a través de DocuSign

Marcela del pilar Rodriguez Cuellar

mprodriguez@alcaldiabogota.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DS



Enviado: 21/09/2022 9:43:21

Visto: 21/09/2022 13:31:48

Firmado: 21/09/2022 13:32:57

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 190.24.138.99

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicas:

Aceptado: 21/09/2022 13:31:48

ID: 9d2c80a7-469f-433b-9d6e-f35b9b325f2d

Carlos Vladimir Rodriguez Valencia

cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:



B9082B42827547C...

Enviado: 21/09/2022 13:33:01

Visto: 21/09/2022 13:33:36

Firmado: 21/09/2022 13:33:54

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 190.24.138.99

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicas:

Aceptado: 21/09/2022 13:33:36

ID: f52be8e2-cc20-4219-8b4c-46ebf8c8ea58

Eventos de firmante en persona**Firma****Fecha y hora**

Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
Eventos de resumen de sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	21/09/2022 6:52:54
Certificado entregado	Seguridad comprobada	21/09/2022 13:33:36
Firma completada	Seguridad comprobada	21/09/2022 13:33:54
Completado	Seguridad comprobada	21/09/2022 13:33:54
Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, United Nations Development Program (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact United Nations Development Program:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: olivier.simah@undp.org

To advise United Nations Development Program of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from United Nations Development Program

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with United Nations Development Program

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify United Nations Development Program as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by United Nations Development Program during the course of your relationship with United Nations Development Program.